

П А С П О Р Т
регионального проекта
 «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области (Подготовка к отопительному периоду)»

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Климентовский Владимир Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 36054aa040e04896e9b170834c46d1eb
 Владелец: Климентовский Владимир Александрович
 Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
 Дата подписания: 17.06.2024

Дата утверждения паспорта: 21.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области (Подготовка к отопительному периоду)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Жердев Алексей Александрович		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Климентовский Владимир Александрович		Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	
Администратор регионального проекта	Недорезов Сергей Викторович		Начальник отдела коммунальной инфраструктуры	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышение качества подготовки объектов бытовой и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»											
1.1.	Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области, получивших паспорта готовности к отопительному периоду	РП	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Повышение качества подготовки объектов бытовой и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»														
1.1.	Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области, получивших паспорта готовности к отопительному периоду	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20	100	100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Повышение качества подготовки объектов бытовой и коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период															
1.1.	Осуществлено строительство, реконструкция и (или) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	X	Штука	88	2023	25	0	0	0	0	0	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области, получивших паспорта готовности к отопительному периоду
1.1.1.	Количество приобретаемых товаров / оказываемых работ / услуг по видам	X	ед			25	-	-	-	-	-	-				

