

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области (Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Климентовский Владимир Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 36054aa040e04896e9b170834c46d1eb
Владелец: Климентовский Владимир Александрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 28.06.2024

Дата утверждения паспорта: 28.06.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области (Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Жердев Алексей Александрович		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Климентовский Владимир Александрович		Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	
Администратор регионального проекта	Клёпов Владимир Александрович		Начальник отдела энергетики и энергоэффективности	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие энергетики	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача «Создание условий для развития электроэнергетики»												
1.1.	Доля выполненных работ по ремонту, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства в рамках предусмотренных инвестиций территориальных сетевых организаций Кировской области	РП	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Штука	0	2024	7	-	-	-	-	-	-
1.3.	Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности потребления энергетических ресурсов	РП	Единица	3	2023	1	3	4	4	5	5	6
2. Задача «Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области»												
2.1.	Доля жилищного фонда, для которого создана техническая возможность подключения к сетям газораспределения от жилищного фонда, планируемого к газификации в рамках реализации программ газификации Кировской области	РП	Процент	46,52	2023	47,53	48,58	62,26	71,69	81,13	90,36	100
2.2.	Объем потребления метана на транспорте	ГП РФ, РП	Миллиард кубических метров	0,008	2021	0,009	0,011	-	-	-	-	-
2.3.	Новые рабочие места за счет развития рынка ГМТ	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Штука	14	2021	14	14	9	9	9	9	9
2.4.	Число транспортных средств на метане	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	563	2022	662	770	858	951	1 042	1 140	1 229
2.5.	Количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Единица	3	2021	5	5	5	5	5	5	5
2.6.	Сокращение выбросов CO2 за счет развития рынка ГМТ	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Миллион тонн	0,06	2022	0,04	0,06	0,07	0,09	0,1	0,12	0,14

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признаквозрастания/убывания	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателя по кварталам/месяцам	Ответственный за достижение показателя
-------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	--	--

Предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению победителям отбора энергоэффективных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для развития электроэнергетики												
1.1.	Проведены работы по осуществлению контроля за проведением ремонта, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства Кировской области												
1.2.	Созданы "быстрые" электрические зарядные станции для электромобилей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
1.3.	Предоставлены целевые займы на мероприятия по энергосбережению победителям отбора энергоэффективных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2.	Создание благоприятных условий для развития системы газоснабжения Кировской области												
2.1.	Оказано содействие единому оператору газификации в обеспечении технической возможности подключения потребителей к сетям газораспределения												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	24 320,00