

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

13.08.2018г.

Расчет оплаты по Договору 23-2018/Р от 13.04.2018 года

Произвести доплату по счету № 88 от 06.06.2018 г. по ООО строительная фирма "Спектр" в сумме 61 717,20 рублей по Договору № 23-2018/Р от 13.04.2018 (г. Киров, ул. Горбуновой, 3 капитальный ремонт системы хвс, гвс, водоотведения) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Сумма удержанного штрафа (руб.)	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021	Оплачено 03.08.2018	К доплате
Капитальный ремонт системы ХВС	178 120,00	161 486,10	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости работ за дни просрочки	74 710,30	12 993,10	305 182,60	61 717,20
Капитальный ремонт системы ГВС	151 402,00						
Капитальный ремонт системы ГВС (доп. работы)	23 251,00						
Капитальный ремонт системы водоотведения	188 606,00						
ИТОГО:	541 379,00	161 486,10		74 710,30	12 993,10	305 182,60	61 717,20

Расчет штрафа:

Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021

Стоимость работ	541 379,00	541 379,00
Срок выполнения работ по договору	до 01.07.2018	до 01.07.2018
Срок выполнения работ фактически	25.07.2018	25.07.2018
Количество дней просрочки	24	24
с 1 по 5 день 0,3% от стоимости работ	8 120,70	0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки
с 6 по 10 день 0,5% от стоимости работ	13 534,50	
с 11 дня 0,7% от стоимости работ	53 055,10	
ИТОГО	74 710,30	12 993,10

Расчет произвел:

Главный специалист

Н.А.Киселёва

Срок выполнения работ нарушен:

Консультант

А.С.Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер

О.В.Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора

А.В.Чагаев