

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

В Финансовый отдел

13.08.2021г.

Расчет оплаты по Договору 6-2018/Р от 06.03.2018 года

Произвести оплату по счету №89 от 20.06.2018 г. по ООО строительная фирма "Спектр" в сумме 16 660,48 рублей по Договору № 6-2018/Р от 06.03.2018 (г. Киров, ул. К. Маркса, 20, капитальный ремонт подвала) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Цена Договора	Количество дней просрочки	Сумма штрафа (руб.)	Оплачено 31.07.2018	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021 (руб.)	К доплате
Капитальный ремонт подвала	1 607 032,00	326 308,00	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости работ за дни просрочки	7 668 029,51	4	24 990,72	1 731 260,28	8 330,24	16 660,48
Капитальный ремонт подвала (доп. работы)	475 527,00								
ИТОГО:	2 082 559,00	326 308,00		-		24 990,72	1 731 260,28	8 330,24	16 660,48

Расчет штрафа:

Стоимость работ	2 082 559,00	
Срок выполнения работ по договору	до 30.06.2018	
Срок выполнения работ фактически	04.07.2018	
Количество дней просрочки	4	СЗ от 02.08.2021 по 0,1%
с 1 по 4 день 0,3% от ст-ти работ	24 990,72	
ИТОГО	24 990,72	

Расчет произвел:

Главный специалист

В.В. Домнина

В.В. Домнина

Срок выполнения работ нарушен:

Консультант

А.С. Глушкова

А.С. Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер

О.В. Гордина

О.В. Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора

А.В. Чагаев

А.В. Чагаев