

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

В Финансовый отдел

12.08.2021г.

Расчет оплаты по Договору 6-2018/Р от 06.03.2018 года

Произвести доплату по счету №91 от 20.06.2018 г. по ООО строительная фирма "Спектр" в сумме 3 597,90 рублей по Договору № 6-2018/Р от 06.03.2018 (г. Киров, ул. К. Маркса, 5, капитальный ремонт фундамента) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Цена Договора	Количество дней просрочки	Сумма штрафа (руб.)	Оплачено 19.07.2018	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021 (руб.)	К доплате
Капитальный ремонт фундамента	256 994,93	60 564,00	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости работ за дни просрочки	7 668 029,51	6	5 139,87	191 291,06	1 541,97	3 597,90
ИТОГО:	256 994,93	60 564,00		-		5 139,87	191 291,06	1 541,97	3 597,90

Расчет штрафа:

Стоимость работ	256 994,93
Срок выполнения работ по договору	до 30.06.2018
Срок выполнения работ фактически	06.07.2018
Количество дней просрочки	6
с 1 по 5 день 0,3% от ст-ти работ	3 854,90
за 6 день 0,5% от ст-ти работ	1 284,97
ИТОГО	5 139,87

СЗ от 02.08.2021 по 0,1%

Расчет произвел:

Ведущий специалист

В.В. Домнина

Срок выполнения работ нарушен:

Консультант

А.С. Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер

О. В. Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора

А.В. Чагаев