

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

13.08.2021г.

Расчет оплаты по Договору 23-2018/Р от 13.04.2018 года

Произвести доплату по счету № 93 от 20.06.2018 г. по ООО строительная фирма "Спектр" в сумме 65 936,15 рублей по Договору № 23-2018/Р от 13.04.2018 (г. Киров, ул. Горбуновой, 4 капитальный ремонт подвала, фундамента) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Сумма удержанного штрафа (руб.)	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021	Оплачено 07.08.2018	К доплате
Капитальный ремонт подвала	322 055,00	141 519,30	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости работ за дни просрочки	79 817,44	13 881,29	357 050,26	65 936,15
Капитальный ремонт подвала (доп работы)	17 212,00						
Капитальный ремонт фундамента	149 676,00						
Капитальный ремонт фундамента (доп работы)	89 444,00						
ИТОГО:	578 387,00	141 519,30		79 817,44	13 881,29	357 050,26	65 936,15

Расчет штрафа:

Стоимость работ 578 387,00
 Срок выполнения работ по договору до 01.07.2018
 Срок выполнения работ фактически 25.07.2018
 Количество дней просрочки 24
 с 1 по 5 день 0,3% от стоимости работ 8 675,80
 с 6 по 10 день 0,5% от стоимости работ 14 459,70
 с 11 дня 0,7% от стоимости работ 56 681,94

Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021

578 387,00 до 01.07.2018
 25.07.2018
 24
 8 675,80
 14 459,70
 56 681,94
ИТОГО 79 817,44

0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки 13 881,29
13 881,29

Расчет произвел:

Главный специалист

Н.А.Киселёва

Срок выполнения работ нарушен:

Консультант

А.С.Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер

О.В.Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора

А.В.Чагаев