

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля
за выполнением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
от 23.05.2017 № 6-2017/К

г. Киров

«21» сентября 2023 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2023 № 1 и Устава, с одной стороны, и

Кировское областное государственное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кировской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Перминова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 10.1 раздела 10 Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 23.05.2017 № 6-2017/К (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. На основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 06.05.2019 № 35, согласно которому из краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2017-2019 годы исключено выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская обл., Слободской г, А.С. Пушкина (Свердлова) ул, 25, в связи с чем оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением указанных работ подлежит исключению из предмета Договора, – внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 «Стоимость услуг и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора (далее – цена настоящего Договора) определяется с учетом процента снижения начальной максимальной цены договора, установленного по результатам электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю (протокол от «10» мая 2017 года № извещения РТС243Ж170055) и составляет 258 421 (двести пятьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один) рубль 62 копейки.».

2. Внести изменения в строку № 31 Приложения № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), изложив ее в новой редакции:

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
31	Слободской г, Свердлова ул, 25	Капитальный ремонт системы водоотведения	986,68	986,68

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого: 258 421,62 руб.».

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

Заказчик:

_____ А.Д. Горячевский

« ____ » _____ 2023 г.

М.П.

Исполнитель:

_____ А.В. Перминов

« ____ » _____ 2023 г.

М.П.