

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля
за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
от 07.07.2017 № 20-2017/К

г. Киров

«04» марта 2024 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2024 № 14 и Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кировская Строительная Организация», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ветошкина Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 10.1 раздела 10 Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 07.07.2017 № 20-2017/К (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. На основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 24.12.2019 № 112, согласно которому из краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2017-2019 годы исключено выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного, горячего водоснабжения и системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Киров г, Пролетарская ул, 23А, вследствие чего оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением указанных работ подлежит исключению из предмета Договора, – внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 «Стоимость услуг и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора (далее – цена настоящего Договора) определяется с учетом процента снижения начальной максимальной цены договора, установленного по результатам электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю (протокол подведения итогов электронного аукциона от «26» июня 2017 года №РТС243Ж170128) и составляет 39 303 (тридцать девять тысяч триста три) рубля 46 копеек; без НДС.».

2. Исключить строку № 6 из Приложения № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого: 39 303,46 руб.».

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

Заказчик:

_____ А.Д. Горячевский

«_____» _____ 2024 г.

М.П.

Исполнитель:

_____ М.А. Ветошкин

«_____» _____ 2024 г.

М.П.