

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за
выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах от 23.10.2017 № 33-2017/К

г. Киров

«21» сентября 2022 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2022 № 22, с одной стороны, и

Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Береснева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 10.1 раздела 10 Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 23.10.2017 № 33-2017/К (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с исключением из краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2017-2019 годы и переносом на более поздний период выполнения работ по капитальному ремонту фасада и фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: Киров г, Молодой Гвардии ул, 43в, – внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 «Стоимость услуг и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора (далее – цена настоящего Договора), определяется с учетом процента снижения начальной максимальной цены договора, установленного по результатам электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю (протокол проведения электронного аукциона от 09.10.2017 № извещения РТС243Ж170296) и составляет 721 267 (семьсот двадцать одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 55 копеек, без НДС.».

2. Внести изменения в строку № 4 Приложения № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), изложив ее в новой редакции:

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
4	Киров г, Молодой Гвардии ул, 43в	Капитальный ремонт подвала Капитальный ремонт крыши Капитальный ремонт системы электроснабжения Капитальный ремонт системы теплоснабжения Капитальный ремонт холодного	183 589,94	11 599,94 53 859,34 16 259,04 59 632,50

		водоснабжения		9 042,48
		Капитальный ремонт горячего		
		водоснабжения		24 218,81
		Капитальный ремонт		
		водоотведения		8 977,83

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого: 721 267,55 руб.».

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

Заказчик:

_____ А.Д. Горячевский

«____» _____ 2022 г.

М.П.

Исполнитель:

_____ Ю.Н. Береснев

«____» _____ 2022 г.

М.П.