

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

13.08.2021г.

Расчет оплаты по Договору 23-2018/Р от 13.04.2018 года

Произвести доплату по счету № 104 от 18.07.2018 г. по ООО строительная фирма "Спектр" в сумме 118 748,78 рублей по Договору № 23-2018/Р от 13.04.2018 (г. Киров, ул. Красной Звезды, 7 капитальный ремонт подвала) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Сумма удержанного штрафа (руб.)	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021	Оплачено 04.09.2018	К доплате
Капитальный ремонт подвала	672 325,91	314 954,67	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости работ за дни просрочки	142 842,72	24 093,94	402 700,52	118 748,78
Капитальный ремонт подвала (доп работы)	188 172,00						
ИТОГО:	860 497,91	314 954,67		142 842,72	24 093,94	402 700,52	118 748,78

Расчет штрафа:

Стоимость работ	860 497,91	860 497,91
Срок выполнения работ по договору	до 16.07.2018	до 16.07.2018
Срок выполнения работ фактически	13.08.2018	13.08.2018
Количество дней просрочки	28	28
с 1 по 5 день 0,3% от стоимости работ	12 907,45	0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки
с 6 по 10 день 0,5% от стоимости работ	21 512,45	
с 11 дня 0,7% от стоимости работ	108 422,82	
ИТОГО	142 842,72	24093,94

Расчет произвел:

Главный специалист

Н.А.Киселёва

Срок выполнения работ нарушен:

Консультант

А.С.Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер

О.В.Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора

А.В.Чагаев