

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

11.08.2021г.

В Финансовый отдел

Расчет оплаты по Договору 138-2017/Р от 26.01.2018 года

Произвести доплату по счету №63 от 15.05.2018 по ООО СФ "Спектр" в сумме 17 494,63 рублей по Договору № 138-2017/Р от 26.01.2018 (г.Киров, Октябрьский пр-кт, 19, капитальный ремонт фундамента, системы ГВС, ХВС, ВО) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Цена Договора	Количество дней просрочки	Сумма штрафа (руб.)	Оплачено 04.07.2018	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021 (руб.)	К доплате
Капитальный ремонт фундамента	199 983,00	221 841,74	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости и работ за дни просрочки	2 848 263,86	8	23 856,30	549 511,20	6 361,67	17 494,63
Капитальный ремонт фундамента (доп работы)	56 076,00								
Капитальный ремонт системы ГВС	148 215,00								
Капитальный ремонт системы ХВС	125 485,00								
Капитальный ремонт системы водоотведения	174 795,24								
Капитальный ремонт системы водоотведения (доп работы)	90 655,00								
ИТОГО:	795 209,24	221 841,74		-		23 856,30	549 511,20	6 361,67	17 494,63

Расчет штрафа:

Стоимость работ	795 209,24
Срок выполнения работ по договору	до 01.06.2018
Срок выполнения работ фактически	09.06.2018
количество дней просрочки с учетом приостановки	8
с 1 по 5 день 0,3% от стоимости работ	11 928,15
с 6 по 8 день 0,5% от стоимости работ	11 928,15
с 11 дня 0,7% от стоимости работ	0,00
ИТОГО	23 856,30

СЗ от 02.08.2021 по 0,1%

Расчет произвел:

Ведущий специалист

Домнина

В.В. Домнина

Срок выполнения работ нарушен:

Консультант

Глушкова

А.С. Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер

Гордина

О.В. Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора

Чагаев

А.В. Чагаев