

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 1144300000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

12.08.2021г.

Расчет оплаты по Договору 6-2018/Р от 06.03.2018 года

Произвести доплату по счету №137 от 02.10.2018 г. по ООО строительная фирма "Спектр" в сумме 51 686,50 рублей по Договору № 6-2018/Р от 06.03.2018 (г. Киров, ул. К. Маркса, 20, капитальный ремонт фундамента) в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Цена Договора согласно ДС.№2	Сумма штрафа (руб.)	Оплачено 22.11.2018	Перерасчет штрафа по СЗ от 02.08.2021 (руб.)	К доплате
Капитальный ремонт фундамента	842 582,00	169 322,00	0,3; 0,5; 0,7% от стоимости работ за дни просрочки	8 258 131,51	65 086,70	722 748,30	13 400,20	51 686,50
Капитальный ремонт фундамента (доп. работы)	114 575,00							
ИТОГО:	957 157,00	169 322,00		-	65 086,70	722 748,30	13 400,20	51 686,50

Расчет штрафа:

Стоимость работ	957 157,00	
Срок выполнения работ по договору	до 09.10.2018	
Срок выполнения работ фактически	23.10.2018	
Количество дней просрочки	14	СЗ от 02.08.2021 по 0,1%
с 1 по 5 день 0,3% от ст-ти работ	14 357,35	
с 6 по 10 день 0,5% от ст-ти работ	23 928,95	
с 10 по 29 день 0,7% от ст-ти работ	26 800,40	
ИТОГО	65 086,70	

Расчет произвел:

Главный специалист



В.В. Домнина

Период просрочки сверен верно:

Консультант



А.С. Глушкова

Расчет сверил:

Главный бухгалтер



О.В. Гордина

Согласовано:

Врио генерального директора



А.В. Чагаев