Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Климентовский Владимир Александрович

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 36054aa040e04896e9b170834c46d1eb

Владелец: Климентовский Владимир Александрович
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписания: 27.05.2024

Дата утверждения паспорта: 31.05.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (Капитальный ремонт МКД)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (Капитальный ремонт МКД)	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Жердев Алексей Александрович	заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Климентовский Владимир Александрович	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	
Администратор регионального проекта	Филь Светлана Александровна	Заместитель начальника отдела капитального ремонта жилищного фонда и реализации национальных проектов	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания»											
1.1.	Доля многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, включенных в областную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в которых выполнено 1 и более видов работ по капитальному ремонту общего имущества	РП	Процент	39	2023	60	66	72	78	83,7	89,5	95

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания»														
1.1.	Доля многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, включенных в областную программу «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в которых выполнено 1 и более видов работ по капитальному ремонту общего имущества	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1.	Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания														
1.1.	Создание условий для увеличения количества квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в целях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	X	Штука	30	2022	35	40	45	50	55	60	65	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	
1.1.1.	Мероприятие характеризует деятельность министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее – министерство) в части ведения и актуализации реестра квалифицированных подрядных организаций Кировской области, имеющих право принимать участие в реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в целях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с которыми некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» заключает договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Предварительный отбор в Кировской области проводится министерством в соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» не реже одного раза в квартал по 6 предметам электронного аукциона. Мероприятие направлено на увеличение количества подрядных организаций вновь включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций Кировской области.														
1.2.	Выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»	X	Штука	480	2023	1 963	557	550	550	550	550	550	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	
1.2.1.	Мероприятие характеризует количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на определенный год и направлено на улучшение жилищных условии жителей Кировской области и снижение динамики перехода жилья в статус аварийного, а также характеризует работу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в части организации и проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области ».														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания	11 036 000,70	3 689 589,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	19 571 183,90
1.1.	Создание условий для увеличения количества квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в целях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»	11 036 000,70	3 689 589,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	19 571 183,90
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	11 036 000,70	3 689 589,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	19 571 183,90

2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		11 036 000,70	3 689 589,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	19 571 183,90
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		11 036 000,70	3 689 589,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	969 118,70	19 571 183,90

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (Капитальный ремонт МКД) » (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Создание условий для увеличения количества квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в целях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия для проживания												
1.1.	Создание условий для увеличения количества квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в целях оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах												
1.2.	Выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00