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Аналитическая справка 
о ходе реализации государственной программы 
Кировской области «Формирование современной 
городской среды в населенных пунктах» 
за 2021 год

1. Общая характеристика государственной программы
Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» 
(далее – государственная программа).
Государственная программа реализуется в целях повышения качества 
и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Кировской области.
Задачей государственной программы является создание механизмов развития комфортной городской среды и комплексного развития городов 
и других населенных пунктов Кировской области (далее – задача государственной программы).
В рамках государственной программы реализуются региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и ведомственный проект «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области».
Соисполнитель отсутствует.
2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году
В ходе решения задачи государственной программы в 2021 году достигнуты следующие результаты.
2.1. В рамках отдельного мероприятия «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества 
и земельных участков» органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, участвующих в реализации мероприятий государственной программы в 2021 году (далее – муниципальные образования), продолжена работа по инвентаризации и сформированы актуализированные перечни дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий индивидуальной жилой застройки, требующих благоустройства.
2.2. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (далее – региональный проект) реализованы мероприятия по благоустройству 88 дворовых территорий и 93 общественных территорий, отобранных по результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования, выполнялись мероприятия, направленные на реализацию проектов муниципальных образований Кировской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – Всероссийский конкурс): Советского городского поселения (победитель Всероссийского конкурса в 2019 году), Омутнинского городского поселения (победитель Всероссийского конкурса в феврале 2020 года) и г. Кирово-Чепецка (победитель Всероссийского конкурса в сентябре 2020 года).
По состоянию на 31.12.2021 работы по реализации проекта Советского городского поселения Советского района Кировской области «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области» (далее – проект города Советска) завершены.
Вместе с тем в ходе предварительной приемки выполненных работ по проекту города Советска, состоявшейся 08.10.2021, администрацией муниципального образования Советское городское поселение, а также представителями организации, осуществляющей строительный контроль на объектах проекта, выявлен ряд замечаний к выполненным работам. Частично выявленные дефекты и недостатки устранены в октябре – декабре 2021 года, плановый срок устранения дефектов, связанных с выполнением работ, зависящих от погодно-климатических условий – июнь 2022 года.
В рамках реализации проекта города Омутнинска «Проект создания комфортной городской среды «ЗАВОДной Омутнинск в г. Омутнинск Кировской области» по итогам 2021 года принято решение о завершении и приемке выполненных работ. Выявленные в ходе приемки выполненных работ недостатки и дефекты будут устраняться 
подрядной организацией при наступлении благоприятных погодных условий в весенне-летний период 2022 года.
С целью реализации проекта города Кирово-Чепецка «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» (далее - проект города Кирово-Чепецка) в 2021 году разработана проектно-сметная документация.
Строительно-монтажные работы в рамках проекта города Кирово-Чепецка в 2021 году не завершены, в целях их завершения в ноябре 2021 года между администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и муниципальным бюджетным учреждением «Городская среда» города Кирово-Чепецка Кировской области заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Городская среда» города Кирово-Чепецка Кировской области на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, в рамках которого муниципальному бюджетному учреждению перечислены средства субсидии для выполнения строительно-монтажных работ по проекту города Кирово-Чепецка в 2022 году.
В рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» обеспечена координация выполнения мероприятий по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Киров», в том числе:
мероприятий по внедрению электронного сервиса, обеспечивающего регулярный анализ фактических данных об объектах недвижимости и данных кадастровой карты муниципального образования, направленный на выявление несоответствий и принятие соответствующих мер реагирования;
мероприятия по установке автоматизированных систем учета потребления холодной и горячей воды, тепловой энергии в строящихся многоквартирных домах на коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборах учета коммунальных ресурсов;
мероприятия по внедрению системы автоматической фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокой четкости, устанавливаемых с учетом данных об аварийности и потенциальной опасности совершения нарушения правил дорожного движения;
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях субъекта РФ, муниципальных учреждениях, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
мероприятия по внедрению энергоэффективных технологий при организации наружного (уличного) освещения и рекламного освещения,  замене имеющейся подсветки административных и иных муниципальных зданий на энергоэффективные аналоги с применением регулирования яркости освещения и автоматического отключения в зависимости от времени суток и погодных условий.
Отчет о выполненных в соответствии с дорожной картой мероприятиях ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году
В 2021 году реализация государственной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также средств внебюджетных источников. 
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 599 588,04 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объема, в том числе 440 654,80 тыс. рублей (99,8%) – средства федерального бюджета, 33 872,72 тыс. рублей (74,9%) – средства областного бюджета, 87 901,93 тыс. рублей (120,8%) – средства местных бюджетов, 37 158,59 тыс. рублей (92,7%) – внебюджетные средства.
В рамках регионального проекта средства федерального бюджета освоены на 99,8%, средства областного бюджета освоены на 74,9 %. Неосвоенный объем средств областного бюджета в основном состоит из средств иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2021 год (далее – иные межбюджетные трансферты), предоставленных в 2021 году Советскому муниципальному району Кировской области на возмещение расходов по предоставлению из бюджета Советского муниципального района Кировской области бюджету Советского городского поселения Советского района Кировской области иных межбюджетных трансфертов, связанных с завершением реализации проекта города Советска. Низкое освоение средств иных межбюджетных трансфертов объясняется невозможностью оплаты всех выполненных работ в рамках проекта города Советска до получения положительного заключения повторной государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости после корректировки проектной документации.
Фактические расходы средств местного бюджета превышают запланированные за счет дополнительного финансирования мероприятий ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области» в рамках наказов избирателей депутатам Кировской городской Думы на 2021 год.
4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в отчетном году
Из 9 целевых показателей эффективности реализации государственной программы (далее – показатель) в 2021 году достигнуты в полном объеме 9 показателей. 
Достигнутое значение показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Кировской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» превышает запланированное на 2021 год в связи с активным участием граждан в голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которое поводилось в 2021 году на единой федеральной платформе для онлайн-голосования граждан. Кроме того, дополнительное вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды осуществляется при организации общественных обсуждений в рамках участия муниципальных образований Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также при организации опросов, общественных обсуждений по иным вопросам создания комфортной городской среды, проводимых в том числе в электронном виде через сеть «Интернет». 
Фактические значения показателей «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество благоустроенных общественных территорий» превышают запланированные на 2021 год ввиду благоустройства дополнительных дворовых и общественных территорий на средства экономии, образовавшиеся по результатам экспертизы сметной документации и конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ по благоустройству.
Закономерность в распределении фактических значений показателей «Количество благоустроенных дворовых территорий» и «Количество благоустроенных общественных территорий» по годам реализации с 2018 по 2021 годы отсутствует ввиду зависимости значений указанных показателей прежде всего от масштабности поддержанных гражданами проектов благоустройства, определяющей стоимость реализуемых проектов и их количество в рамках предусмотренных на текущий год объемов финансирования.
Показатель «Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Кировской области», не выполненный по итогам 2020 года в части незавершения реализации проекта г. Советска, достигнут в 2021 году.
5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
Основная цель государственной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Кировской области, для ее достижения необходимо продолжить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Кировской области, обратив особое внимание на полноценный учет мнения граждан при отборе объектов благоустройства и обеспечение комплексности благоустройства.

[bookmark: _GoBack]Приложение:
1. Отчет за 2021 год об исполнении плана реализации государственной программы.
2. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах».
