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Аналитическая справка
о ходе реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» за 2024 год

1. Общая характеристика государственной программы

Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2024 
№ 6-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» (далее – Государственная программа).
Соисполнителями Государственной программы являются – государственная жилищная инспекция Кировской области, региональная служба по тарифам Кировской области.
В состав Государственной программы входят 6 региональных проектов (далее – РП) и 2 комплекса процессных мероприятий (далее – КПМ), в том числе:
РП «Чистая вода в Кировской области»;
РП «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых 
и коммунальных услуг на территории Кировской области»;
РП «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кировской области»;
РП «Создание условий для ограничения роста платы граждан 
за коммунальные услуги в Кировской области»;
РП «Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области»;
РП «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области»;
КПМ «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Кировской области»; 
КПМ Обеспечение условий исполнения в границах муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области вопросов местного значения по электро-, тепло-, водоснабжению населения, водоотведению».
Целями Государственной программы являются: 
повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
повышение энергоэффективности; 
повышение качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов Кировской области в 1,57 раза на конец 2030 года.
Для достижения целей в 2024 году реализованы мероприятия по замене сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, ремонту и приобретению источников теплоснабжения муниципальных образований Кировской области.
В рамках социальной газификации (догазификации) в 2024 году построено 104,02 км (100% от плана) газораспределительных сетей. До границ земельных участков построено 4 762 вводов, пущен газ в 6 179 домовладений 
в 68 населенных пунктах региона. План-график догазификации выполнен 
на 127 %.
Общее количество запланированных к достижению в отчетном году значений показателей Государственной программы и ее структурных элементов составляет 32 показателя. 
Уровень достижения показателей государственной программы позволяет прогнозировать их выполнение к моменту завершения реализации государственной программы.

2. Сведения о достижении значений показателей структурных элементов Государственной программы Кировской области
В 2024 году общее количество достигаемых показателей Государственной программы и ее структурных элементов составляет 32, из них:
1) 5 показателей Государственной программы. 
Один показатель не достигнут. Фактическое значение показателя «Удовлетворенность населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами» составило 69,9%, при плане – 70,9%.
Основными причинами недостижения показателя явилось неудовлетворенность населения высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, а также качеством предоставления услуг по водоснабжению, либо отсутствием данной услуги, и отсутствием газа.
Четыре показателя Государственной программы достигнуты.
2) 23 показателя региональных проектов.
Все показатели достигнуты.
3) 4 показателя комплексов процессных мероприятий. 
Все показатели достигнуты.

3. Результаты реализации Государственной программы Кировской области
В рамках реализации РП «Чистая вода в Кировской области» осуществлено: 
Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны в Кировской области, объем выполненных работ по проекту составил 75%.  В связи с не получением в 2024 году проектно-сметной документации работы будут продолжены в 2025 году. Денежные средства, неосвоенные в 2024 году, зачислены муниципальному бюджетному учреждению для завершения работ в 2025 году. Ориентировочный срок завершения работ - 4 квартал 2025 года. 
Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района,  фактический объем выполненных работ по проекту составил 65%.  В связи с невозможностью выполнения некоторых работ в зимнее время работы на объекте будут завершены в 2025 году. Денежные средства, неосвоенные в 2024 году, зачислены муниципальному бюджетному учреждению 
для завершения работ в 2025 году. Ориентировочный срок завершения работ - 
2 квартал 2025 года.  
Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района, фактический объем выполненных работ по проекту составил 61%. В связи с невозможностью выполнения некоторых работ в зимнее время работы на объекте будут завершены в 2025 году. Денежные средства, неосвоенные в 2024 году, зачислены муниципальному унитарному предприятию для завершения работ в 2025 году. Ориентировочный срок завершения работ - 3 квартал 2025 года. 
Построены объекты:
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения населенных пунктов Мари-Малмыж, Старый Кокуй Малмыжского района. 
В рамках реализации проекта построены 6 водонапорных башен объемом 
по 50 м3, построен водопровод протяженностью 23,537 км, подключены 291 домовладение, 480 жителей населенных пунктов обеспечены качественной питьевой водой.
Проведена реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова. 
В рамках реализации проекта построен водопровод протяженностью 11,094 км, где 3 тыс. человек обеспечены качественной питьевой водой.
В рамках реализации РП «Создание условий для бесперебойного предоставления бытовых и коммунальных услуг на территории Кировской области» осуществлены мероприятия:
по приобретению 3 источников теплоснабжения на территории г.Вятские Поляны, г.Кирова, Богородского муниципального округа;
по приобретению 5 объектов основного котельного и насосного оборудования на территории Вятскополянского района, Куменского района 
и Унинского муниципального окурга;
по ремонту 6,8 км сетей теплоснабжения на территории Подосиновского района, Тужинского района и Юрьянского района;
по ремонту 16,5 км сетей водоснабжения на территории Верхнекамского муниципального окурга, Вятскополянского района, ЗАТО Первомайский, Котельничского района, Лузского муниципального округа, Нолинского района, Омутнинского района, паринского муниципального округа, Подосиновского района, Уржумского района и Яранского района, 
по ремонту 1 объекта водоотведения на территории Вятскополянского района;
по ремонту 1 объекта бытового обслуживания (общественная баня) 
на территории Нолинского района;
по организации строительства и модернизации котельных, работающие 
на угле и мазуте, по их переводу на биотопливо на территории Верхнекамского муниципального округа и Котельничского района;
по оказанию финансовой поддержки ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим коммунальную услугу по теплоснабжению на территории Белохолуницкого района, Пижанского муниципального округа, Яранского района, Слободского района, г. Слободского, Верхнекамского муниципального округа, ЗАТО Первомайский, Омутнинского района;
В 2024 году не выполнено 3 мероприятия по ремонту сетей водоснабжения на территории Лузского муниципального округа и ЗАТО Первомайский в связи 
с тем, что подрядная организация не завершила запланированные муниципальными контактами мероприятия в установленный срок. Средства областного бюджета на данные цели будут предусмотрены в областном бюджете на 2025 год.
Кроме того, мероприятия по подключению смонтированной котельной  
в г.Вятские Поляны и строительству и модернизации котельных, работающие 
на угле и мазуте, по их переводу на биотопливо на территории Верхнекамского муниципального округа и Котельничского района являются переходящими 
и будут завершены в 2025 году.
В рамках РП «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (Капитальный ремонт МКД», невыпонено мероприятие 
по капитальному ремонту многоквартирных домов по причине недостаточности трудовых и финансовых ресурсов подрядных организаций, а также нарушение подрядной организацией сроков оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту, что является основанием для расторжения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме и поиску новой подрядной организации. В 2024 году НКО «Фонд капитального ремонта» было проведено 1673 электронных аукциона, из них не состоялось 1600. Отремонтировано 576 многоквартирных домов, при плане 1276.
В результате реализации РП «Создание условий для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в Кировской области» возмещены недополученные доходы 213 ресурсоснабжающим, управляющим организациям 
и иным исполнителям коммунальных услуг. 
В результате реализации РП «Развитие электроэнергетики и системы газоснабжения Кировской области», введены в эксплуатацию 7 «быстрых» электрических зарядных станций для электромобилей. 
Осуществлен ремонт и реконструкция 616 км линий электропередач.
В рамках РП «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» реализованы мероприятия по благоустройству 32 дворовых территорий и 67 общественных территорий. 
Реализованы мероприятия по благоустройству в рамках проектов муниципальных образований Кировской области – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года: города Слободского (проект «Благоустройство Городского парка 
в г. Слободском») и города Омутнинска (проект «Заводной Омутнинск – 2. Счастливый берег»). 
По результатам Всероссийского голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды, которое состоялось в марте – апреле 2024 года, отобраны общественные территории, благоустройство которых будет осуществляться в 2025 году. Голосование проводилось 
в 54 населенных пунктах Кировской области.
Проведена модернизация уличного освещения в 62 муниципальных образованиях Кировской области.
В рамках реализации КПМ «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Кировской области» ГЖИ Кировской области рассмотрено 12 537 письменных обращений, 
из них 11 450 – от физических лиц и 1 087 – от юридических лиц;
В ходе рассмотрения поступивших обращений ГЖИ Кировской области проведено 2 400 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе по исполнению предписаний. 
В целях оказания услуг по проведению социологического исследования 
об удовлетворенности населения муниципальных районов, городских 
и муниципальных округов Кировской области жилищно-коммунальными услугами проведены опросы населения на территориях всех городских округов 
и муниципальных районов Кировской области методом личного стандартизированного интервью по месту жительства. Проведен опрос населения в 45 муниципальных районах, муниципальных и городских округах Кировской области.
В рамках реализации КПМ «Обеспечение условий исполнения в границах муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области вопросов местного значения по электро-, тепло-, водоснабжению населения, водоотведению» осуществлено пополнение областного фонда материально-технических ресурсов, а также выкуп теплосетевого хозяйства, находящегося в конкурсной массе у предприятия банкрота для организации бесперебойного теплоснабжения на территории города Слободского. 
4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Государственной программы Кировской области
За 2024 год фактические расходы на реализацию государственной программы составили 8 862 245,69 тыс. рублей, что составляет 60,04% 
от запланированного объема, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 549 957,72 тыс. рублей (99,87%);
за счет средств областного бюджета – 3 979 730,66 тыс. рублей (99,79%);
за счет средств местных бюджетов – 73 415,24 тыс. рублей (98,08%),
за счет средств иных внебюджетных источников – 3 259 142,07 тыс. рублей (35,8%).
Объем налоговых расходов за 2024 год по предварительной оценке составил 199 212,20 тыс. рублей.
Низкое освоение денежных средств складывается по РП «Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области)». 
Кассовое освоение – 2 736 796,1 тыс. рублей, или 27,13% (средства освоены НКО «Фонд капитального ремонта» при плане 7 242 833,6 тыс. рублей (34%). С учетом средств собственников многоквартирных домов, формируемых на специальных счетах, план 2024 года – 9 371 123,60 тыс. рублей). 
5. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы Кировской области
Необходимость развития коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышения энергетической эффективности и газификации продолжает быть актуальной для Кировской области. Поэтому решение задач по созданию условий для обеспечения надлежащего качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышения энергоэффективности и повышения уровня газификации и использования природного газа на территории Кировской области должно быть продолжено в рамках реализации указанной государственной программы в увеличенных объемах финансирования.
В целях дальнейшего развития систем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения на территории муниципальных образований Кировской области предлагаем дополнить перечень структурных элементов Государственной программы региональным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Кировская область)», необходимость в котором связана 
с реализаций с 2025 года на территории Кировской области Национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Одним из наиболее важных рисков недостижения запланированных результатов реализации Государственной программы является снижение уровня финансирования программных мероприятий за счет средств областного 
и местного бюджетов.
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