
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
30.10.2018 Я о 13-ИП 

г. Киров 

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО «Энергоресурс» «Модернизация системы теплоснабжения 

в пос. Даровской Кировской области» на 2019 - 2023 гг.» 

В соответствии с Положением о министерстве энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённым 

постановлением Правительства Кировской области от 15.11.2017 № 67-П, 

во исполнение пункта 2.4 Административного регламента предоставления 

государственной услуги по утверждению инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, с применением установленных органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

по согласованию с органами местного самоуправления, утвержденного 

постановлением Правительства Кировской области от 22.10.2014 № 6/79: 

Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 

ООО «Энергоресурс» «Модернизация системы теплоснабжения 

в пос. Даровской Кировской области» на 2019 - 2023 гг.». Прилагается. 



Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоресурс» 

Инвестиционная программа 

«Модернизация системы 

теплоснабжения в пос. Даровской, 

Кировской области» на 2019-2023 год. 

2019 



Форма №1-ИП ТС 

ООО "Энергоресурс" 

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 
ООО "Энергоресурс" 

(наименование регулируемой организации) 

Наименование организации, в отношении которой 
разрабатывается инвестиционная программа в 
сфере теплоснабжения 

ООО "Энергоресурс" 

Местонахождение регулируемой организации 
613810, Кировская область, Опаринский район, ул. Первомайская, 
Д-За 

Сроки реализации инвестиционной программы 2019-2023гг. 

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы 

директор Трусова Марианна Владимировна 

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы 

8-922-900-6992, 170904@inbox.ru 

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ или органа местного самоуправления, 
утвердившего инвестиционную программу 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области 

Местонахождение органа, утвердившего 
инвестиционную программу 

610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную 
программу 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кировской области И. Ю. Редькин 

Дата утверждения инвестиционной программы 

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 8 (8332)64-14-06 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу 

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу 

Дата согласования инвестиционной программы 42. to {/ lO/<P 
Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 
Наименование уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта РФ в области 
государственного регулирования тарифов, 
согласовавшего инвестиционную программу 
Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу 
Должностное лицо, согласовавшее 
ишестиционную программу 
Дата согласования инвестиционной программы AS. /о .JU2/f 
Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 

mailto:170904@inbox.ru


) ) 
Форма №> 2-ИП ТС 

Инвестиционная программа 
ООО "Энергоресурс" 

2019-2023гг. 

JTs 
п/п 

Наименов анис 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Основные технические характеристики 

Г о д начала 
реализации 
мер опр нити 

Г о д 

реализации 
мероприятия 

Расходы на реализацн» мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) 

JTs 
п/п 

Наименов анис 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Наименование 

(мощность, 
протяженно сть 

Ед. 

Значение показателя 

Г о д начала 
реализации 
мер опр нити 

Г о д 

реализации 
мероприятия 

Всего 

Про
финанси

ровано 
K N 

в т.ч. по годам 

Остаток 
финанси
рования 

в т.ч. за счет 

за под-

JTs 
п/п 

Наименов анис 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

(цель реализации) 

Описание и место 
расположения 

объекта 

Наименование 

(мощность, 
протяженно сть 

Ед. 
до реализации 
мероприятия 

после реализации 
мероприятия 

Г о д начала 
реализации 
мер опр нити 

Г о д 

реализации 
мероприятия 

Всего 

Про
финанси

ровано 
K N 

2019 2020 2021 2022 2023 

Остаток 
финанси
рования 

в т.ч. за счет 

за под-

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3.2. Реконструкция шш модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением теплолых сетей 

3.2.1 

Реконструкция 
котельной №7 

Повышение 
энергоэ ффектдоно с 
ти котельной за 

оборудования 

Котельная №7 
"Интернат", 
Кировская обл, пгт. 
Даров ской. 
Советская, д. 42А мощность МВт 

Котел стальной 
КВНП 0,6 КЗО 
"Маяк", котел КВС 
0,36(2 шт). Итого-
1,32 

Котел стальной 
водогрейный КВм- 0,6, 
Котел стальной КВНП 
0,6 КЗО "Маяк". Итого 

2019 2019 2742,121 2742,121 

3.2.2 

Реконструкция 
котельной №10 
"Администрация 
Даровского 
городского 

Повышение 
энергоэффективнос 

оборудования 

Котельная 
№10"Администраци 
я Даровского 
городского 

Кировская обл, ПГТ. 
Даровской, 
Гагарина, д. 16А мощность МВт 

Котел КВ-0,3, 
котел КВр-0,63. 
Итого -0,93 

Котел стальной 
водогрейный КВр- 0,4 
на шахтной топке, 
котел КВр-0,63. Итого -
1,03 

2020 2020 1058,109 1058,109 

3.2.3 

Реконструкция 
котельной 
ЖГРснжята" 

Повышение 
энергоэ ф ф сктивнос 

оборудования 

Котельная №3 
"Рснжата" , 
Кировская обл, пгт. 
Даровской, 
Советская, д. 80А мощность МВт 

Котел Каскад 0,4, 
котепКВС-0,36. 
Итого-0,76 

Котел стальной 
водогрейны КВр- 0,6,, 

водогрейный КВм-06. 
итого-1,2 

2021 2021 4578,150 4578,150 

3.2.4 

Реконструкция 
котельной №2 
"Черемушки" 

Повышение 
энергоэффективнос 

оборудования 

Котельная 
№2"Черемушки", 
Кировская обл, пгт. 
Даровской, 
Кооперативная д. 
39А МОЩНОСТЬ МВт 

Котел КБр-0,93, 
котел Км-069. 
итого-1,62 

Котел стальной 
водогрейний КВр-1,16 

водогрейний КВм-1,16 
с механизированной 

Итого- 2,32 

2023 2023 5460,671 5460,671 

3.2.5 

Реконструкция 
котельной №1 
Администрация 

района" 

Повышение 
энергоэффективнос 
ти котельной за 

оборудования 

Котельная №1 
"Администр ация 
района" . Кировская 
обл, пгт. Даровской, 
Набережная, д. 8А мощность МВт 

Котел КСВ-0,36 
(4шт), котел КБр-
0,93. Итого-2,37 

Котел стальной 
водогрейний КВР-2 на 
шахтной топке, котел 
стальной водогрейный 
КВм-1,5 с 
механизированной 

Итого-2,5 

2022 2022 4360,525 4360,525 

Всего по группе 3. «..- v _ . . 18199,576 2742,121 1058,109 4578,150 4360,525 5460,671 

ИТОГО но программе " 18199,576 2742,121 1058,109 4578,150 4360,525 5460,671 
с НДС 

Директор 

МП ! 

Трусова М.В. 



Форма № 3-ИП ТС 
ООО "Энергоресурс" 

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
ООО "Энергоресурс" 

(наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические 

значения 

Плановые значения 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические 

значения Утвержденн 
ый период 

в т.ч. по годам реализации № 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Фактические 

значения Утвержденн 
ый период 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт-ч/м3 

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и 
(или) теплоносителя 

т у.т./Ткал 0,2529 0,21 0,2464 0,2413 0,2348 0,2209 0,21 
2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и 

(или) теплоносителя т у.т./м3* 
3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей Гкал/ч 

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа 
объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы % 

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

Гкал в год 568,85 568,85 568,85 568,85 568,85 568,85 568,85 

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям % от полезного 
отпуска тепловой 

энергии 
9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
тонн в год для воды ** 

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
куб. м для пара *** 

7 
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об 
охране окружающей среды: 

в соответствии с 
законодательством РФ 
об охране окружающей 

среды 

7.1 

7.2 

Трусова М.В. 



) ) 
Форма № 4-ИП ТС 

ООО "Энергоресурс" 

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
ООО "Энергоресурс" 
(ниименгеани! регулируемой орпмюадии) 

1 

п/п 
Наименование 

объекта 

Показатель надежности Показатель энергетической эффективности 

п/п 
Наименование 

объекта 

определяемый количеством прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на тепловых сетях 
на 1 км тепловых сетей, ед./км 

определяемый количеством прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя 

в результате технологических нарушений на источниках 
тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, 

ед./Гкал/час 

определяемый удельным расходом топлива 
на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал 

определяемый отношением величины 
технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя 

к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 

определяемый величиной технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 

Гкал 
п/п 

Наименование 
объекта 

Текущее 

2018г 

Плановое значение Текущее 
значение 

2018 г. 

Плановое значение Текущее 

2018г 

Плановое значение Текущее 
значение 

2016г. 

Плановое значение Текущее 
значение 

2018г. 

Плановое значение 

п/п 
Наименование 

объекта 

Текущее 

2018г 2019 2020 2021 2022 2023 

Текущее 
значение 

2018 г. 2019 2020 2021 2022 2023 

Текущее 

2018г 2019 2020 2021 2022 2023 

Текущее 
значение 

2016г. 2019 2020 2021 2022 2023 

Текущее 
значение 

2018г. 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 
ООО 

"Энергоресурс" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 252,9 246,4 241,3 234,8 220,9 210 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 568,8 568,8 568,8 568,8 568,8 568,8 

1.1 Котельная №7 "Интернат" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 210 210 210 210 210 3,00 3,00 3,00 3,00 з.о'о 3,00 143,66 143,66 143,66 143,66 143,66 143,66 

1.2 

Котельная 
№10"Администрация 
Даровского городского 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 253 210 210 210 210 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 123,675 123,675 123,675 123,675 123,675 123,675 

1.3 Котельная №3 "Ренжата" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,9 254,9 254,9 210 210 210 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 57,307 57,307 57,307 57,307 57,307 57,307 

1.4 
Котельная 
Л°2"Черемушки" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 254,3 254,3 253,3 253,3 253,3 210 2,03 2,03 2,03 ' 2,03 2,03 2,03 81,109 81,109 81,109 81,109 81,109 81,109 

1.5 
Котельная №1 
"Администрация района1! - .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,3 250,3 250,3 250,3 210 210 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 163,098 163,098 163,098 163,098 163,098 163,098 

Директор Трусова М.В. 



) ) 

Утверждаю 
ООО "Энергоресурс" 

Финансовый план 
ООО "Энергоресурс" 

(наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы 
Без НДС 

№п/п Источник финансирования 

по видам 
деятельност 

и Всего 
В т.ч. по годам 

теплова 
энергия 

2019, 
тысруб. 

2020, тыс. 
руб. 

2021, тыс. 
руб-

2022, 
тысруб. 

2023, 
тысруб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Собственные средства 15 423,37 15 423,37 

1.1 амортизационные отчисления 4 721,94 4 721,94 956,31 896,70 956,31 956,31 956,31 
1.2 прибыль, направленная на инвестиции 10 701,43 10 701,43 1 367,52 0,00 2 923,48 2 739,05 3 671,38 
1.3 средства, полученные за счет платы за подключение 

1.4 
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии 
ценных бумаг 

2 Привличенные средства 

2.1 кредиты 
2.2 займы организаций 
2.3 прочие привлеченные средства 
3. Бюджетное финансирование 
4. Прочие источники финансирования, в т.ч. Лизинг 

Итого по программе 15 423,37 15 423,37 2 323,83 896,70 3 879,79 3 695,36 4 627,69 

Директор f / /Я^ . Трусова М.В. 

МП 



Форма №6-ИП ТС 

График реализации мероприятий инвестиционной программы 
ООО "Энергоресурс" 

(наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы 

№п/п 
Наименование этапов реализации мероприятия 

инвестиционной программы 

Выполнение (план) 

№п/п 
Наименование этапов реализации мероприятия 

инвестиционной программы начало 
(цата) 

окончание 
(дата) 

1 2 3 4 

1 

Реконструкция котельной № 7 "Интернат", 
расположенной по адресу: Кировская область, пгт. 
Даровской, ул. Советская, 42а»(согласно локальному 
сметному расчету) 

2019 2019 

1.1. Монтаж котла водогрейного на древесных отходах КВм-
0,6 

май 2019 сентябрь 2019 

1.2. 
Трубная обвязка котлов с установкой запорной и 
предохранительной арматуры, приборов контроля. 

май 2019 сентябрь 2019 

1.3. 
Монтаж и оовязка вспомогательного ооорудования 
вентиляторов, дымососов, циклонов, газоходов с 
установкой шиберов 

май 2019 сентябрь 2019 

1.4. 
Изготовление и монтаж бункеров, конвейера ленточного 
для механизированной подачи топлива, транспортера 
пглакозолоудаления 

май 2019 сентябрь 2019 

1.5. Изготовление и монтаж, трубная обвязка 
расширительного и аккумуляторных баков 

май 2019 сентябрь 2019 

1.6. 
Монтаж энергосберегающего центробежного насоса 

май 2019 сентябрь 2019 

1.7. 
Трубная обвязка насоса с установкой запорной, 
предохранительной арматуры, приборов контроля. 

май 2019 сентябрь 2019 

1.8. Антикоррозийная обработка металлических 
поверхностей 

май 2019 сентябрь 2019 

1.9. Работы по установке автоматитки (установка щита 
управления котла, прокладка кабеля) 

май 2019 сентябрь 2019 

1.10. 
Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) 

май 2019 сентябрь 2019 

1.11. Работы по установки электрики (установка щитов 
управления, прокладка кабеля) 

май 2019 сентябрь 2019 

Итого: 

2742121,00 
Согласно локально-сметному 
расчету № 4 от 07.03.2017 

Итого за 2019 
2742121,00 

.2 

Реконструкция котельной № 10 "Администрация 
Даровского городского поселения", расположенной 
по адресу: Кировская область, пгт. Даровской, ул. 
Гагарина, 16а 

2020 2020 

2.1. 
Монтаж котла водогрейного на твердом топливе КВр-0,4 

май 2020 сентябрь 2020 

2.2. 
Трубная обвязка котлов с установкой запорной и 
предохранительной арматуры, приборов контроля. 

май 2020 сентябрь 2020 

2.1. 
Изготовление и монтаж газоходов с установкой шибера 

май 2020 сентябрь 2020 

2.3. Изготовление и монтаж, трубная обвязка 
расширительного и аккумуляторных баков 

май 2020 сентябрь 2020 

2.4. Монтаж энергосберегающего центробежного насоса май 2020 сентябрь 2020 

2.5. 
Трубная обвязка насоса с установкой запорной, 
предохранительной арматуры, приборов контроля. 

май 2020 сентябрь 2020 

2.6. Антикоррозийная обработка металлических 
поверхностей 

май 2020 сентябрь 2020 

2.7. Работы по установке автоматитки (установка щита 
управления котла, прокладка кабеля) 

май 2020 сентябрь 2020 



2.8. 
Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) 

май 2020 сентябрь 2020 

2.9. Работы по установки электрики (установка щитов 
управления, прокладка кабеля) 

май 2020 сентябрь 2020 

Итого: 

1058109,00 
Согласно локально-сметному 
расчету № 5 от 07.03.2017 

Итого з а 2020: 

1058109,00 

3 
Реконструкция котельной № 3 "Ренжата", 
расположенной по адресу: Кировская область, пгт. 
Даровской, ул. Советская, д.80а 

2021 2021 

3.1. 
Монтаж котла водогрейного на твердом топливе КВр-0,6 
и монтаж котла водогрейного на древесных отходах КВм-
0,6 

май 2021 сентябрь 2021 

3.2. 
Трубная обвязка котлов с установкой запорной и 
предохранительной арматуры, приборов контроля. 

май 2021 сентябрь 2021 

3.3. 
Монтаж и обвязка вспомогательного оборудования 
вентиляторов, дымососов, циклонов, газоходов с 
установкой шиберов 

май 2021 сентябрь 2021 

3.4. Изготовление и монтаж бункеров, конвейера ленточного 
для механизированной подачи топлива на котел ЮЗм-0,6. 

май 2021 сентябрь 2021 

3.5. 
Изготовление и монтаж, трубная обвязка 
расширительного и аккумуляторных баков 

май 2021 сентябрь 2021 

3.6. Монтаж энергосберегающего центробежного насоса май 2021 сентябрь 2021 

3.7. 
Трубная обвязка насоса с установкой запорной, 
предохранительной арматуры, приборов контроля. 

май 2021 сентябрь 2021 

3.8. 
Антикоррозийная обработка металлических 
поверхностей 

май 2021 сентябрь 2021 

3.9. 
Устройство склада топлива 

май 2021 сентябрь 2021 

3.10. 
Работы по установке автоматитки (установка щита 
управления котла, прокладка кабеля) 

май 2021 сентябрь 2021 

3.11. 
Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) 

май 2021 сентябрь 2021 

3.12. Работы по установки электрики (установка щитов 
управления, прокладка кабеля) 

май 2021 сентябрь 2021 

Итого: 
4578150,00 

Согласно локально-сметному 
Расчету №3 от 07.03.2017 

Итого за 2021г: 4578150 

4 
Реконструкция котельной № 1 "Администрация 
района", расположенной по адресу: Кировская 
область, пгт. Даровской, ул. Набережная, д.8а 

2022 2022 

4.1. 

Монтаж котла водогрейного на твердом топливе КВр-2,0 
и монтаж котла водогрейного на древесных отходах КВм-
1,5. май.22 сен. 22 

4.2. 
Трубная обвязка котлов с установкой запорной и 
предохранительной арматуры, приборов контроля. . май.22 сен. 22 

4.3. 

Монтаж и обвязка вспомогательного оборудования 
вентиляторов, дымососов, циклонов, газоходов 

май.22 сен.22 

4.4. 
Изготовление и монтаж бункеров, конвейера ленточного 
для механизированной подачи топлива на котел KB м-1,5 май.22 сен.22 

4.5. 
Изготовление и монтаж, трубная обвязка 
расширительного и аккумуляторных баков май.22 сен.22.. 

4.6. Монтаж энергосберегающего центробежного насоса май.22 сен.22 

4.7. 
Трубная обвязка насоса с установкой запорной, 
предохранительной арматуры, приборов контроля. май.22 сен.22 

4.8. 
Антикоррозийная обработка металлических 
поверхностей май.22 сен.22 

4.9. 
Работы по установке автоматитки (установка щита 
управления котла, прокладка кабеля) май.22 сен.22 

4.10. 

Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) май.22 сен.22 



4.11. 

Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) май.22 сен. 22 

Итого: 4360525,00 
Согласно локально-сметному 
расчету № 1 от 07.03.2017 

Итого за 2022г. 4360525,00 

5 

Реконструкция котельной № 2 "Черёмушки", 
расположенной по адресу: Кировская область, пгт. 
Даровской, ул. Кооперативная, д.39а 

2023 2023 

5.1. 

Монтаж котла водогрейного на твердом топливе КВр-
1,16 и монтаж котла водогрейного на древесных отходах 
КВм-1,16. май.23 сен.23 

5.2. 
Трубная обвязка котлов с установкой запорной и 
предохранительной арматуры, приборов контроля. май.23 сен.23 

5.3. 

Монтаж и обвязка вспомогательного оборудования 
вентиляторов, дымососов, циклонов, газоходов с 
установкой шиберов май.23 сен.23 

5.4. 

Изготовление и монтаж бункеров, конвейера ленточного 
для механизированной подачи топлива на котел КВм-
1,16. май.23 сен.23 

5.5. 
Изготовление и монтаж, трубная обвязка 
расширительного и аккумуляторных баков май.23 сен.23 

5.6. Монтаж энергосберегающего центробежного насоса май.23 сен.23 

5.7. 
Трубная, обвязка насоса . с установкой запорной, 
предохранительной арматуры, приборов контроля. май.23 сен.23 

5.8. 
Антикоррозийная обработка металлических 
поверхностей май.23 сен.23 

5.9. Устройство склада топлива май.23 . . . . . май.23 

5.10. 
Работы по установке автоматитки (установка щита 
управления котла, прокладка кабеля) май.23 май.23 

5.11. 

Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) май.23 май.23 

5.12. 

Работы по уставке пожарной сигнализации (установка 
щитов, приборов ПС, блоков контроля, извещателей, 
сигнализирующих приборов, прокладка кабеля) май.23 май.23 

Итого 5460671,00 
Согласно локально-сметному 
расчету № 2 от 07.03.2017 


