

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту
имущества многоквартирных домов
от 07.06.2017 № 28-2017/Р

г. Киров

«28» ноября 2022 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 13.05.2022 № 22 и Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой-Люкс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Лобанова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, руководствуясь пунктом 12.1 раздела 12 Договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 07.06.2017 № 28-2017/Р (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В соответствии с актами о приемке выполненных работ, учитывая корректировочные акты, и на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 26.07.2018 № 37, согласно которому из краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2017-2019 годы» исключены работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Киров г, Широнинцев ул, 24, – внести изменения в абзац первый пункта 3.1. раздела 3 «Цена работ и порядок их оплаты» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по настоящему Договору определена с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены договора, установленного по результатам электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 18.05.2017 № извещения РТС243А170070) и составляет 11 514 674 (одиннадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля 53 копейки, без НДС.».

2. Внести изменения в Приложение № 1 «Объемы работ» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), изложив его в новой редакции:

«Объемы работ»

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
1	Киров г, Добролюбова ул, 21	Капитальный ремонт крыши	4 087 432,71	2 628 676,05
		Капитальный ремонт системы электроснабжения		596 599,75
		Капитальный ремонт системы теплоснабжения		862 156,91

2	Киров г, Зеленая ул, 26	Капитальный ремонт крыши	3 352 801,38	2 795 910,48
		Капитальный ремонт системы электроснабжения		556 890,90
3	Киров г, Чапаева ул, 8	Капитальный ремонт крыши	2 749 138,77	1 371 490,43
		Капитальный ремонт системы электроснабжения		630 890,69
		Капитальный ремонт системы теплоснабжения		746 757,65
4	Киров г, Широнинцев ул, 24	Капитальный ремонт крыши	1 325 301,67	1 160 609,69
		Капитальный ремонт системы электроснабжения		164 691,98

Итого: 11 514 674,53 руб.».

3. Внести изменения в строку № 4 Приложения № 3 «График производства работ» к Договору, изложив ее в новой редакции:

№ п/п	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)	Стоимость работ по договору
4	Киров г, Широнинцев ул, 24	с 01.08.2017 г / в течение 180 календарных дней с даты заключения договора	1 325 301,67
	Капитальный ремонт крыши		1 160 609,69
	Капитальный ремонт системы электроснабжения		164 691,98

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

Заказчик:

_____ А.Д. Горячевский

«_____» _____ 2022 г.

М.П.

Подрядчик:

_____ С.В. Лобанов

«_____» _____ 2022 г.

М.П.