

Исполнитель: ООО "Кировская Строительная Организация", ИНН 4345368836, 610033, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 107Б, БЦ Московский, 10 этаж, помещение 17, тел.: 8 (8332) 21-99-00, р/с 40702810200350156025, в банке ПАО "НОРВИК БАНК", БИК 043304728, к/с 30101810300000000728

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», ИНН 4345982348, 610017, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 49, р/с 40703810527000000044, в банке КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043304609, к/с 30101810500000000609

Основание: 40-2017/К от 08.02.2018

| № | Наименование работ, услуг                                                                                                                                                                                                                               | Кол-во | Ед.  | Цена     | Сумма    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|
| 1 | Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кировской области (Нолинский р-н, Аркуль пгт, Набережная ул, 8 (Капитальный ремонт системы теплоснабжения) | 1      | усл. | 7 517,23 | 7 517,23 |

Итого: 7 517,23  
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 517,23 руб.

Семь тысяч пятьсот семнадцать рублей 23 копейки

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "Кировская Строительная Организация"

Ветошкин М. А.

ШУБИН А.С.  
ПО ДОВ. №13 10.06.20

ЗАКАЗЧИК

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ЧАГАЕВ А.Р.

НКО «Фонд капитального ремонта»  
НАЧАЛЬНИК ОКРИСК  
И.В. Брызгин  
26 АВГ 2020