

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Светлый, Котельничского района Кировской области на 2023-2025 гг".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконуструкция котельного оборудования	2023	2024	2024		9600,0	722,816	-8877,184	4800,000	722,816	-4077,184	Отсутствие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						9600,0	722,816	-8877,184	4800,0	722,816	-4077,184	
ИТОГО по программе						9600,0	722,816	-8877,184	4800,0	722,816	-4077,184	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Рудничный, Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконуструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		18748,439	2480,824	-16267,615	8681,828	1420,314	-7261,514	Отсутсвие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						18748,439	2480,824	-16267,615	8681,828	1420,314	-7261,514	
ИТОГО по программе						18748,439	2480,824	-16267,615	8681,828	1420,314	-7261,514	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконуструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		18341,538	4828,975	-13512,563	9170,769	478,975	-8691,794	Отсутсвие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						18341,538	4828,975	-13512,563	9170,769	478,975	-8691,794	
ИТОГО по программе						18341,538	4828,975	-13512,563	9170,769	478,975	-8691,794	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г.Киров, ул.Коммуны, 1) в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Реконструкция системы подготовки теплоносителя горячего водоснабжения ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	2023	2023	2024	2024	10387,9	13449,4	3061,5	3407,0	6443,9	3036,9	
3.2.2.	Реконструкция ЦРП-2 ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	2024	2024	2025		6306,7	149,5	-6157,2	1358,8	149,5	-1209,3	
Всего по группе 3						16694,6	13598,9	-3095,7	4765,8	6593,4	1827,7	
ИТОГО по программе						16694,6	13598,9	-3095,7	4765,8	6593,4	1827,7	
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным № 168/7»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным № 168/7 (участок от УТ-2 до т. в районе дома № 6 по ул. Лесозаводская)	2024	2024	2024		960,9	977,3	16,4	960,9	977,3	16,4	Выполнена разработка проектных и изыскательских работ по всем мероприятиям, приобретены материалы для выполнения работ
Всего по группе 3						960,9	977,3	16,4	960,9	977,3	16,4	
ИТОГО по программе						960,9	977,3	16,4	960,9	977,3	16,4	
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2024 год «Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны,1)»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Реконструкция схемы электроснабжения оборудования ТЭЦ	2024	2024	2024	2024	575,6	920,0	344,4	575,6	920,0	344,4	Уточнение стоимости по результатам проектно-сметной документации и проведения конкурентно-закупочных процедур

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.2.2.	Реконструкция системы питания управления коммутационными аппаратами цепей постоянного тока ТЭЦ	2024	2024	2024	2024	4866,7	4866,7	0,0	4866,7	4866,7	0,0	
Всего по группе 3						5442,3	5786,7	344,4	5442,3	5786,7	344,4	
ИТОГО по программе						5442,3	5786,7	344,4	5442,3	5786,7	344,4	
ОАО "Коммуэнерго" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а на 2018-2026 годы".												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
4.1	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а	2018	2018	2025		4580,4	3256,7	-1323,7	0,0	0,0	0,0	Выполнение мероприятия на 2024 год не запланировано
Всего по группе 4						4580,4	3256,7	-1323,7	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО по программе						4580,4	3256,7	-1323,7	0,0	0,0	0,0	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2020-2028 годы".												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей												
2.1.2	Строительство повысительной насосной станции взамен котельной № 1	2024	2024	2024		3477,7	468,48	-3009,22	3477,7	468,48	-3009,22	Выполнение работ в рамках доступных лимитов на 2024 год (поставка насосного оборудования)
2.1.2	Строительство тепловых сетей в пгт. Вахруши (Тепловая сеть в обход существующей котельной №1)	2021	2021	2028		27410,27	4833,20	-22577,07	3186,77	0,00	-3186,77	
Всего по группе 2						30887,97	5301,68	-25586,29	6664,47	468,48	-6195,99	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей пгт. Вахруши	2020	2021	2022	2024	14071,82	11738,74	-2333,08	0,00	3938,63	3938,63	Данная тепловая сеть является основной магистралью, по которой осуществляется теплоснабжение поселка и проходит под дорогой федерального значения. В связи с длительной поставкой трубной продукции и приближающимся началом отопительного периода принято решение о переносе данного мероприятия на 2024 год. В 2023 году выполнена замена запорной арматуры в тепловой камере
Всего по группе 3						14071,82	11738,74	-2333,08	0,00	3938,63	3938,63	
ИТОГО по программе						44959,79	17040,42	-27919,37	6664,47	4407,11	-2257,36	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области" на 2020-2039 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей п. Вичевщина	2024	2024	2024	2024	12245,01	3560,84	-8684,17	1842,26	1699,52	-142,74	Экономия по результатам проведения конкурентных процедур
Всего по						12245,01	3560,84	-8684,17	1842,26	1699,52	-142,74	
ИТОГО						12245,01	3560,84	-8684,17	1842,26	1699,52	-142,74	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Куменский муниципальный район Кировской области" на 2020-2039 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Кировская область, Куменский район, п. Краснооктябрьский	2021	2021	2039		48998,90	8036,62	-40962,28	2266,06	2022,18	-243,88	Мероприятие будет выполняться в последующие периоды
Всего по						48998,90	8036,62	-40962,28	2266,06	2022,18	-243,88	
ИТОГО по программе						48998,90	8036,62	-40962,28	2266,06	2022,18	-243,88	
ООО "Евро-Строй" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Евро-Строй" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Солнечный берег" города Кирова на 2023-2025 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.2	Реконструкция котельной БМК-26 с заменой системы автоматики и управления	2023	2023	2024	-	4502,7	3109,0	-1393,7	4302,7	2909,0	-1393,7	В 2023 году выполнены проектно-изыскательские работы. Финансирование мероприятия перенесено на 2025 год
Всего по группе 3						4502,7	3109,0	-1393,7	4302,7	2909,0	-1393,7	
ИТОГО по программе						4502,7	3109,0	-1393,7	4302,7	2909,0	-1393,7	
ООО "Теплоснабжение" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Чистые Пруды" города Кирова на 2023-2033 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые пруды» ТК-55, ТК-54, ТК-65, ТК-61, ТК-202 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	1609,3	1751,8	142,5	1609,3	1751,8	142,5	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые Пруды» от ТК-70 до Чистопрудненской 1 (3 секция) с уменьшением диаметра тепловых сетей с ДУ100 на ДУ80 (2Ду80мм - 31,40м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	1411,4	1569,9	158,5	1411,4	1569,9	158,5	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3.1.6	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые Пруды» от ТК-53 до ул. Чистопрудненской, д. 1 с уменьшением диаметра тепловых сетей с ДУ100 на ДУ80 (2Ду80мм - 85 м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	4095,9	3842,0	-253,9	4095,9	3842,0	-253,9	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
Всего по группе 3						7116,6	7163,7	47,1	7116,6	7163,7	47,1	
ИТОГО по программе						7116,6	7163,7	47,1	7116,6	7163,7	47,1	
ООО ЖКХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (щепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы с.Боровка, Котельничского района Кировской области на 2021-2024 гг".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (щепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы.	2021	2023	2024	2023	2587,96	2587,96	0,00	833,33	0	-833,33	
Всего по группе 3						2587,96	2587,96	0,00	833,33	0,00	-833,33	
ИТОГО по программе						2587,96	2587,96	0,00	833,33	0,00	-833,33	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
ООО ЖКХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельной в п. Карпушино, ул.Октябрьская, 1 Котельничского района Кировской области на 2022-2024 гг".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Модернизация котельной в п.Карпушино, ул.Октябрьская,1, Котельничского района, Кировской области на 2022-2024 гг.	2022	2023	2024	2023	1562,8	1562,8	0,0	781,5	0,0	-781,5	
Всего по группе 3						1562,8	1562,8	0,0	781,5	0,0	-781,5	
ИТОГО по программе						1562,8	1562,8	0,0	781,5	0,0	-781,5	
ООО "Кировавтогаз" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Кировавтогаз" в сфере теплоснабжения на 2023-2037 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Частичная замена существующей теплоизоляции ТС на теплоизоляцию из современных материалов (п. Нема Немский район)	2024	2024	2024	2024	600,000	606,331	6,331	600,000	606,331	6,331	
Всего по группе 3						600,000	606,331	6,331	600,000	606,331	6,331	
ИТОГО по программе						600,000	606,331	6,331	600,000	606,331	6,331	
ООО «Коммунальная энергетика» - «Инвестиционная программа к концессионному соглашению в отношении имущества, предназначенного для оказания услуг по теплоснабжению, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сосновского городское поселение Вятскополянского района Кировской области, ООО «Коммунальная энергетика» на 2024-2029 годы»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Реконструкция отдельных участков тепловой сети	2024	2024	2024	2024	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	
Всего по группе 3						293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры												
6.1.1	Реконструкция противопожарной системы	2024	2024	2024	2024	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
Всего по группе 6						162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
ИТОГО по программе						455,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	
ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной №1 и №3 ООО "Коммунальщик" пгт Уни Унинского района на 2021-2028 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до ТК №3	2024	2024	2024	2024	275,86	275,86	0	275,86	275,86	0	
3.1.7	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ж/д ул. 40 лет Победы, 31	2024	2024	2024	2024	136,78	136,78	0	136,78	136,78	0	
3.1.8	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ж/д ул. 40 лет Победы, 33	2024	2024	2024	2024	82,07	82,07	0	82,07	82,07	0	
Всего по группе 3						494,710	494,710	0	494,710	494,710	0	
ИТОГО по программе						494,710	494,710	0,000	494,710	494,710	0,000	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения, приобретение и замена технологического оборудования, выполнение проектных работ от котельной ЦРБ на 2023-2036 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от Котельная №1 до ТК №1	2024	2024	2024	2024	170,79	170,79	0,0	170,79	170,79	0,0	
3.1.3	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №1 до поликлиника	2024	2024	2024	2024	463,85	463,85	0,0	463,85	463,85	0,0	
3.1.4	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №1 до ТК №3	2024	2024	2024	2024	353,79	353,79	0,0	353,79	353,79	0,0	
3.1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до гостиница	2024	2024	2024	2024	177,11	177,11	0,0	177,11	177,11	0,0	
3.1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до зубоврачебный кабинет	2024	2024	2024	2024	221,39	221,39	0,0	221,39	221,39	0,0	
3.1.7	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до административное здание	2024	2024	2024	2024	88,56	88,56	0,0	88,56	88,56	0,0	
3.1.8	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до хирургический корпус	2024	2024	2024	2024	375,62	375,62	0,0	375,62	375,62	0,0	
3.1.9	Реконструкция сетей теплоснабжения участок гараж	2024	2024	2024	2024	40,20	40,20	0,0	40,20	40,20	0,0	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.10	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ТК №5	2024	2024	2024	2024	548,69	548,69	0,0	548,69	548,69	0,0	
3.1.11	Замена чугунных задвижек	2024	2024	2024	2024	60,0	60,01	0,0	60,0	60,01	0,01	
Всего по группе 3						2500,0	2500,01	0,01	2500,0	2500,01	0,01	
ИТОГО по программе						2500,0	2500,01	0,01	2500,0	2500,01	0,01	
ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" г.Киров - "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" о модернизации котельных, расположенных в пгт Лальск Лузского муниципального округа Кировской области на 2022-2032 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей	2024	2023	2024	2023	1000,00	1071,50	71,50	1000,00	0,00	-1000,00	мероприятие выполнено досрочно
Всего по группе 3						1000,00	1071,50	71,50	1000,00	0,00	-1000,00	
ИТОГО по программе						1000,00	1071,50	71,50	1000,00	0,00	-1000,00	
ООО "Нагорские коммунальные системы" Нагорский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт нагорск, ул.Советская, д. 153а, ул.Леушина, д. 21а, ул.Советская, д.89" на 2019-2028 годы".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.4	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2024		2024		265,593	0,000	-265,593	265,593	0,000	-265,593	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.2.10	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2026	2024	2026	2024	265,593	270,095	4,502	0,000	270,095	270,095	
Всего по группе 3						531,186	270,095	-261,091	265,593	270,095	4,502	
ИТОГО по программе						531,186	270,095	-261,091	265,593	270,095	4,502	
ООО «Пиллар» - Инвестиционная программа ООО «Пиллар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Гирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»												
На 2024 год выполнение мероприятий не запланировано.												
ИТОГО по программе						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "Стимул" Богородский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельного оборудования и теплотрасс в период 2023-2027 гг".												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1.	Модернизация теплотрассы (замена теплогидроизоляции на теплотрассах)	2023	2024	2026		500,00	316,90	-183,10	100,00	316,90	216,90	Увеличение стоимости выполненных работ
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.3.	Модернизация котельного оборудования (замена котла КВ-0,63К на котел КВ-0,93)	2024	2024	2024	2024	1300,00	1628,80	328,80	1300,00	1628,80	328,80	Увеличение стоимости выполненных работ
Всего по группе 3						1800,00	1945,70	145,70	1400,00	1945,70	545,70	
ИТОГО по программе						1800,00	1945,70	145,70	1400,00	1945,70	545,70	
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зеленый ООО ТК «Теплосервис» на 2019-2026 гг.»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зенгино	2019	2019	2026		660,76	733,73	72,97	217,22	287,67	70,45	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
Всего по группе 3						660,76	733,73	72,97	217,22	287,67	70,45	
ИТОГО по программе						660,76	733,73	72,97	217,22	287,67	70,45	
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельных п.Оричи и п.Шалегово" на 2019-2026 годы". Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.2	Реконструкция котельной ДК	2019	2019	2026		1387,25	1287,73	-99,52	128,78	156,48	27,7	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
3.2.3	Реконструкция теплового пункта и котельной БМК-7,5	2019	2019	2026		822,93	509,67	-313,26	13,53	23,71	10,18	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
3.2.4	Реконструкция оборудования котельной ул. Есенина, д. 11	2024	2024	2026		109,85	20,15	-89,7	16,01	20,15	4,14	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
Всего по группе 3						2320,03	1817,55	-502,48	158,32	200,34	42,02	
ИТОГО по программе						2320,03	1817,55	-502,48	158,32	200,34	42,02	
. ООО ТК "Теплосервис Плюс" Оричевский район - Инвестиционная программа "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22". Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.2	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	164,78	163,18	-1,6	164,78	163,18	-1,6	
3.1.3	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	104,99	104,87	-0,12	104,99	104,87	-0,12	
3.1.4	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	262,19	260,21	-1,98	262,19	260,21	-1,98	
3.1.5	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	161,29	157,23	-4,06	161,29	157,23	-4,06	
Всего по группе 3						693,24	685,49	-7,75	693,24	685,49	-7,75	
ИТОГО по программе						693,24	685,49	-7,75	693,24	685,49	-7,75	
Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество филиала "Кировский" ПАО "Т Плюс")												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей												
2.7	Реконструкция т/т от ТК-14 до ТК -18 по ул. Азина (Строительство попутного дренажа) (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	12 350,0	12 519,3	169,3	12 350,0	12 519,3	169,3	
2.8	Строительство сетей попутного дренажа от СК-10 до ТК-1 по пер. Гирсовский (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	3 815,0	4 091,1	276,1	3 815,0	4 091,1	276,1	
Всего по группе 2						16 165,0	16 610,4	445,4	16 165,0	16 610,4	445,4	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.119	Реконструкция тепловых сетей от УТ-12 до УТ-45: 2 Ду500 - 877м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	72 678,6	71 556,1	-1 122,5	72 678,6	71 556,1	-1 122,5	
3.1.120	Реконструкция тепловых сетей от СК-21 до СК-23: 2Ду500 - 231м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	31 600,3	31 720,1	119,8	31 600,3	31 720,1	119,8	
3.1.121	Реконструкция тепловых сетей от СК-1 до СК-5 с увеличением диаметров до Ду500 - 331м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	39 734,7	41 505,2	1 770,5	39 734,7	41 505,2	1 770,5	
3.1.122	Реконструкция тепловых сетей от РЛК-10.1 до ТК5-23 по ул. Р.Люксембург: 2Ду400 - 799м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 800,0	2 042,6	242,6	1 800,0	2 042,6	242,6	
3.1.123	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до УТ-1 Студенческий, 6 2Ду300 - 84м.п., 2Ду250 - 247м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	750,0	790,4	40,4	750,0	790,4	40,4	
3.1.124	Реконструкция тепловых сетей от ЮВ-К8 до НО2 по ул. Воровского: 2Ду900 - 505м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	63 908,0	74 706,2	10 798,2	63 908,0	74 706,2	10 798,2	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.125	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К7 до ТК1-27 по ул. Пятницкая: 2Ду500 - 267 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	45 818,9	45 502,7	-316,2	45 818,9	45 502,7	-316,2	
3.1.126	Реконструкция тепловых сетей от СК-10 до ТК-15 по пер. Гирсовский, ул. Чернышевского: 2Ду400 - 420м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 059,0	1 463,8	404,8	1 059,0	1 463,8	404,8	
3.1.127	Реконструкция тепловых сетей ТМ Поселковая от угла поворота ул. Луганская до ТК-9 и до ТК-3 ул. Лепсе, от ТК-9 до ТК-17 Циолковского: 1Ду500, 1Ду400 - 1047м.п., 2Ду300 - 338м.п., 2Ду400 - 202м.п., 2Ду350 - 79м.п., 2Ду250 - 107м.п., 2Ду200 - 220м.п., 2Ду150 - 148м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	3 650,0	4 583,7	933,7	3 650,0	4 583,7	933,7	
3.1.128	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К1 до ТК6-29: 2 Ду600 - 298м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	900,0	949,7	49,7	900,0	949,7	49,7	
3.1.129	Реконструкция тепловых сетей от СК-1 до ТК-9 ул. Полевая (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	2 600,0	3 212,5	612,5	2 600,0	3 212,5	612,5	
3.1.130	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до НО-24(ТК-5) Птицефабрика 2Ду400 - 915м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	68 142,4	88 292,8	20 150,4	68 142,4	88 292,8	20 150,4	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.131	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-23 до РЛК-8 по ул. Р.Люксембург 2Ду250 - 218м.п.; 2Ду300 - 273м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	7 799,8	7 963,3	163,5	7 799,8	7 963,3	163,5	
3.1.132	Переподключение ТМ Поселковая к ТМ Юго-Восточная в районе ПК-3 (гребенка) по ул. Луганской и вывод из работы участка магистральной тепловой сети от коллекторной ТЭЦ-4 до ПК-3 (гребенка) г. Кирова	2024	2024	2024	2024	3 226,9	3 330,2	103,3	3 226,9	3 330,2	103,3	
3.1.133	Переподключение к тм Костино от Ю-304 в г. Киров	2024	2024	2024	2024	2 600,0	2 522,2	-77,8	2 600,0	2 522,2	-77,8	
3.1.134	Реконструкция участка ТМ Южная с переподключением к ТМ Юго-Восточная г. Кирова	2024	2024	2024	2024	3 371,9	468,0	-2 903,9	3 371,9	468,0	-2 903,9	
3.1.135	Переподключение тепловой сети к ЦТП-ЖБК-8 от «2-ой очереди от ТЭЦ-5»	2024	2024	2024	2024	1 237,4	1 124,2	-113,2	1 237,4	1 124,2	-113,2	
Всего по группе 3						350 877,9	381 733,7	30 855,8	350 877,9	381 733,7	30 855,8	
ИТОГО по программе за 2024 год						367 042,9	398 344,1	31 301,2	367 042,9	398 344,1	31 301,2	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество филиала "Кировский" ПАО "Т Плюс" (имущество МО "Город Киров", переданное филиалу "Кировский" ПАО "Т Плюс" по концессионному соглашению)												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.225	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№217, ЦТП№153 с выводом из работы ЦТП№153 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	42 109,8	39 470,0	-2 639,8	42 109,8	39 470,0	-2 639,8	
3.1.226	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№143 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	72 489,1	87 503,0	15 013,9	72 489,1	87 503,0	15 013,9	
3.1.227	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	25 708,0	25 077,6	-630,4	25 708,0	25 077,6	-630,4	
3.1.228	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№2 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	45 741,2	29 248,1	-16 493,1	45 741,2	29 248,1	-16 493,1	
3.1.229	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№3 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	26 235,3	28 869,6	2 634,3	26 235,3	28 869,6	2 634,3	
3.1.230	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№23 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	11 122,4	9 147,1	-1 975,3	11 122,4	9 147,1	-1 975,3	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.231	Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 до ТК-7 по ул. Спортивная, 1 с выносом из территории МКДОУ №213 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	23 655,6	24 368,8	713,2	23 655,6	24 368,8	713,2	
3.1.232	Реконструкция тепловых сетей от ТК4 до ЦТП Тубдиспансер и разводящих сетей от ЦТП Тубдиспансер (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	45 318,3	40 037,3	-5 281,0	45 318,3	40 037,3	-5 281,0	
3.1.233	Реконструкция тепловых сетей от ВК-6 ул. Горького, Маклина (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	27 865,0	20 772,8	-7 092,2	27 865,0	20 772,8	-7 092,2	
3.1.234	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №128 с вводными сетями от ТК-15 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	41 736,6	42 937,7	1 201,1	41 736,6	42 937,7	1 201,1	
3.1.235	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-04 до К-7 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	22 009,8	25 444,2	3 434,4	22 009,8	25 444,2	3 434,4	
3.1.236	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-19 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	22 456,7	30 654,9	8 198,2	22 456,7	30 654,9	8 198,2	
3.1.237	Реконструкция тепловых сетей от К-18 и от К-19 по ул. Р.Люксембург (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	18 147,2	16 951,5	-1 195,7	18 147,2	16 951,5	-1 195,7	
3.1.238	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №116 с выводом из работы ЦТП №16 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	30 150,9	18 381,9	-11 769,0	30 150,9	18 381,9	-11 769,0	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.239	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№142 с вводными сетями от ТК-2 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	450,0	500,7	50,7	450,0	500,7	50,7	
3.1.240	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№211 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	20 604,5	16 513,7	-4 090,8	20 604,5	16 513,7	-4 090,8	
3.1.241	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№210 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	27 493,6	22 148,7	-5 344,9	27 493,6	22 148,7	-5 344,9	
3.1.242	Реконструкция тепловых сетей от В-132 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	78 790,8	57 553,0	-21 237,8	78 790,8	57 553,0	-21 237,8	
3.1.243	Реконструкция тепловых сетей от В-179 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	21 349,2	17 481,4	-3 867,8	21 349,2	17 481,4	-3 867,8	
3.1.244	Реконструкция тепловых сетей от ТК8-02 до ЦТП№79 и сетей от	2024	2024	2024	2024	700,0	750,2	50,2	700,0	750,2	50,2	
3.1.245	Реконструкция тепловых сетей от ТК-56 до ЦТП№25 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	28 393,6	26 011,7	-2 381,9	28 393,6	26 011,7	-2 381,9	
3.1.246	Реконструкция тепловых сетей от В-193 по ул. Р.Ердякова (участки сетей от ЦТП№223) (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	22 756,4	30 512,9	7 756,5	22 756,4	30 512,9	7 756,5	
3.1.247	Реконструкция тепловых сетей от К-8 ул. Макина (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 200,0	1 249,1	49,1	1 200,0	1 249,1	49,1	
3.1.248	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№129 по ул. Подгорной, 8-а (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	790,0	841,6	51,6	790,0	841,6	51,6	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.1.249	Реконструкция тепловых сетей от ТК9-06 до ЦТП№92 и сетей от ЦТП№92 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	700,0	803,8	103,8	700,0	803,8	103,8	
3.1.250	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 ул. Правды, 2 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	690,0	741,6	51,6	690,0	741,6	51,6	
3.1.251	Реконструкция тепловых сетей от УТп-1 Ломоносова, 29 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	490,0	541,6	51,6	490,0	541,6	51,6	
3.1.252	Реконструкция тепловых сетей от К-2 до здания Цирка: 2/Ду150 - 241 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	873,0	900,6	27,6	873,0	900,6	27,6	
3.1.253	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№172 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	490,0	376,8	-113,2	490,0	376,8	-113,2	
3.1.254	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №164 и ЦТП№165 (реконструкция транзитных сетей) (ПИР) (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 197,0	4 883,4	3 686,4	1 197,0	4 883,4	3 686,4	
3.1.255	Реконструкция тепловых сетей по ул. Некрасова, 23 (ПИР,СМР) (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	4 247,0	3 189,8	-1 057,2	4 247,0	3 189,8	-1 057,2	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.213	Реконструкция ЦТП№174, №173 с переводом нагрузки от ЦТП№175 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	128 099,0	127 637,2	-461,8	128 099,0	127 637,2	-461,8	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
3.2.214	Реконструкция оборудования котельной 11.3 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	4 730,8	4 782,5	51,7	4 730,8	4 782,5	51,7	
3.2.215	Реконструкция котельной 11.4 с установкой БМК (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 431,5	1 128,6	-302,9	1 431,5	1 128,6	-302,9	
3.2.216	Реконструкция котельной 10.3 с переводом в водогрейный режим (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	4 964,7	5 016,3	51,6	4 964,7	5 016,3	51,6	
3.2.217	Реконструкция ЦТП-84 с установкой блочного ЦТП (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 200,0	1 251,5	51,5	1 200,0	1 251,5	51,5	
3.2.218	Реконструкция котельной 6.1 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	2 500,0	451,4	-2 048,6	2 500,0	451,4	-2 048,6	
3.2.219	Реконструкция котельной 6.13 Порошино (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	18 391,1	16 383,6	-2 007,5	18 391,1	16 383,6	-2 007,5	
3.2.220	Установка блочного ЦТП с выводом из работы ЦТП №211 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	1 486,4	2 141,0	654,6	1 486,4	2 141,0	654,6	
3.2.221	Реконструкция оборудования ЦТП (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	35 001,1	83 761,4	48 760,3	35 001,1	83 761,4	48 760,3	
3.2.222	Оптимизация схемы теплоснабжения абонентов от котельной 6.8 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	30 514,7	28 808,4	-1 706,3	30 514,7	28 808,4	-1 706,3	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс. руб. (без НДС)			Примечание
		план	факт	план	факт	Всего по инвестиционной программе	Профинансировано с начала реализации инвестиционной программы (в т.ч. отчетный год)	Отклонения (гр. 7.2-гр. 7.1)	план	факт	отклонение (гр. 8.2-гр. 8.1)	
Всего по группе 3						894 280,2	895 227,0	946,8	894 280,2	895 227,0	946,8	
ИТОГО по программе						894 280,2	895 227,0	946,8	894 280,2	895 227,0	946,8	
Всего по инвестиционным программам за 2024 год						1 486 387,76	1 383 237,71	- 103 150,06	1 337 039,42	1 339 549,57	2 510,15	

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Нижневижского городского поселения Куменского района Кировской области на 2022-2031 годы".											
1	Котельная ул. Кленовая, д. 11			0,7644	0,199	254,5	259,200				
2	Котельная ул. Октябрьская, д. 6в			0,7644	0,403	254,5	263,500				
3	Котельная д. Барановщина			0,7644	2,000	254,5	228,340				
4	Сети от котельной по ул. Кленовой	0,382	0,372					2,16621	4,466	910,294	2028,060
5	Сети от котельной по ул. Октябрьской	0,382	0,400					2,16621	4,416	712,304	2187,640
6	Сети от котельной д. Барановщина	0,382	1,250					2,16621	1,148	334,589	162,960
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Ленинская Искра, Котельничского района Кировской области на 2023-2025 гг".											
1	Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения.			1,886	0,5	166,70	177,81				
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Светлый, Котельничского района Кировской области на 2023-2025 гг".											
1	Котельная п. Светлый			1,870	0,625	168,00	150,58				
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Рудничный, Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг".											
1	Котельная пгт. Рудничный			2,658	0,375	165,10	176,84				
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг".											
1	Котельная п. Светлополянск			1,650	0,5625	171,80	180,62				
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г.Киров, ул.Коммуны, 1) в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы".											
1.	Реконструкция системы подготовки теплоносителя горячего водоснабжения ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	0	0	0	0	0,171	0,180	2,1	2,07	1994	1950,2
2.	Реконструкция ЦРП-2 ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	0	0	0	0						
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным № 168/7»											
1.	Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным №168/7 (участок от УТ-2 до т. в районе дома № 6 по ул. Лесозаводская), протяженность 40 м (в двухтрубном исчислении)	0,013	0,0	-	-	-	-	1,14	1,14	-	-
2.	Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным №168/7 (участок от т. в районе дома № 6 по ул. Лесозаводская до УТ-9), протяженность 33 м (в двухтрубном исчислении)	0,06	0,0	-	-	-	-	1,42	1,42	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
3.	Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным №168/7 (участок от УТ-9 до УТ-15), протяженность 33 м (в двухтрубном исчислении)	0,03	0,0	-	-	-	-	1,42	1,42	-	-
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2024 год «Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны,1)»											
1.	ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	0	0	0	0	0,175	0,180	2,11	2,07	1 989,00	1 950,2
ОАО "Коммунаэнерго" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а на 2018-2026 годы".											
1	Котельная			0,194	0,0	0,161	0,159				
2	Все тепловые сети котельной	0,517	0,0					2,135	1,407	628,4	232,1
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2020-2028 годы".											
1	БМК 2/1	2,647	0	0	0	157,31	161,4	2,788	1,955	17711,68	12417,6
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области" на 2020-2039 годы".											
1	БМК 5/2	0,2	0	0	0	158,8	146,33	1,361	0,865	724,7	460,4
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Куменский муниципальный район Кировской области" на 2020-2039 годы".											
1	БМК 5/3	0,2	0	0	0	158,9	150,54	1,941	1,073	2555,6	1412,1
ООО "Евро-Строй" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Евро-Строй" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Солнечный берег" города Кирова на 2023-2025 годы".											
1	Реконструкция котельной БМК-26 с заменой системы автоматики и управления	-	-	-	-	150,8	150,8	-	-	-	-
ООО "Теплоснабжение" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Чистые Пруды" города Кирова на 2023-2033 годы".											
4	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые пруды» ТК-55, ТК-54, ТК-65, ТК-61, ТК-202 (Строительно-монтажные работы)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1
5	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые Пруды» от ТК-70 до Чистопрудненской 1 (3 секция) с уменьшением диаметра тепловых сетей с ДУ100 на ДУ80 (2Ду80мм - 31,40м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	-	-	-	-	-	-	2,4	2,4	40,9	40,9
6	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые Пруды» от ТК-53 до ул. Чистопрудненской, д. 1 с уменьшением диаметра тепловых сетей с ДУ100 на ДУ80 (2Ду80мм - 85 м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	-	-	-	-	-	-	6,8	6,8	115,3	115,3

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
ООО ЖХХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (щепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы с.Боровка, Котельничского района Кировской области на 2021-2024 гг".											
1	Котельная по ул. Михалицына, д.30 с.Боровка Кировской обл. Котельничского района. В состав котельной входит котел КВР-1,16к, котел КВНПУ-0,6, КВР-0,63, сетевой насос КМ-80-50-200, сетевой насос КМ-80-65-160, сетевой насос К-80-50-200, насос К-20-30, Дымосос ДМ-3,5-2шт.	-	-	0	0	170,1	170,1	-	-	-	-
ООО ЖХХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельной в п. Карпушино, ул.Октябрьская, 1 Котельничского района Кировской области на 2022-2024 гг".											
1	Модернизация котельной в п. Карпушино, ул.Октябрьская, 1, Котельничского района, Кировской области на 2022-2024 гг.	-	-	0	0	170,1	170,1	-	-	-	-
ООО "Кировавтогаз" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Кировавтогаз" в сфере теплоснабжения на 2023-2037 годы".											
1	КНР ДС № 3 п.Нема, БМК с.Архангельское, БМК пгт.Нема	0	0	0	0	155,3	219,3	0,7293	0,2638	340,9	317,5
ООО «Коммунальная энергетика» - «Инвестиционная программа к концессионному соглашению в отношении имущества, предназначенного для оказания услуг по теплоснабжению, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сосновского городского поселения Вятскополянского района Кировской области, ООО «Коммунальная энергетика» на 2024-2029 годы»											
1	Тепловые сети от котельной ул. Кирова, 5а	0,0	0,0	-	-	-	-	1,920411	0,973	5265,0	2655,7
2	Котельная ул. Кирова, 5а	-	-	0,0	0,0	156,1	156,1	-	-	-	-
ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной №1 и №3 ООО "Коммунальщик" пгт Уни Унинского района на 2021-2028 годы".											
1	Котельная пгт Уни, ООО "Коммунальщик"	0,875	0	0,409	0	247,2	247,2	1,874	1,874	974,4	974,4
ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения, приобретение и замена технологического оборудования, выполнение проектных работ от котельной ЦРБ на 2023-2036 годы".											
1	Котельная ЦРБ	2,2	0	0	0	203,4	203,4	0,6	0,6	47,1	47,1
ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" г.Киров - "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" о модернизации котельных, расположенных в пгт Лальск Лузского муниципального округа Кировской области на 2022-2032 годы".											
1	ООО "ЛТК"	0	0	0	0	203,1	203,1				
2	Котельная № 1 (Центральная) пгт.Лальск, ул. Ленина, здание 40в	0	0	0	0	203,1	203,1				
3	Котельная № 2 (мкр.Таврический) пгт.Лальск, ул. 60 лет Октября, здание 8в	0	0	0	0	285,6	285,6				
ООО "Нагорские коммунальные системы" Нагорский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт нагорск, ул.Советская, д. 153а, ул.Леушина, д. 21а, ул.Советская, д.89" на 2019-2028 годы".											
1.	ООО "Нагорские коммунальные системы", в том числе:	x	x	0,34	0,34	219,1	219,1	x	x	x	x
2.	Котельная, находящаяся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	x	x	0,26	0,26	217,1	217,1	x	x	x	x
ООО «Пиллар» - Инвестиционная программа ООО «Пиллар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Гировском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»											
1	Теплоснабжение	0	0	-	-	154,3	155,3	0,425034	0,425034	1422,087	1422,087
ООО "Стимул" Богородский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельного оборудования и теплотрасс в период 2023-2027 гг".											
1.	ООО "Стимул"	0	0	0	0	252,3	252,3	1,28	1,28	757,4	757,4

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)			
		план	факт	план	факт				план	факт	план
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной п.Зеленый" на 2019-2026 годы".											
1.	Котельная п. Зеленый с тепловыми сетями	0	0	0	0	0,1572	0,1565	2,4157	1,9180	1099,565	853,020
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Реконструкция и модернизация тепловых сетей котельной п.Зенгино" на 2019-2026 годы".											
1.	Котельная п. Зенгино с тепловыми сетями	0	0	0	0	0,1539	0,1285	1,6262	1,1581	1493,216	1268,83
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельных п.Оричи и п.Шалегово" на 2019-2026 годы".											
1.	Котельная ДК п. Оричи с тепловыми сетями	0	0	0	0	152,7	137,6	2,3659	1,8215	2410,915	2244,65
2.	Котельная БМК-7,5 п.Оричи с тепловыми сетями	0	0	0	0	157,7	146,9	2,4913	1,8408	1946,33	1746,10
3.	Оборудование котельной ул. Есенина, д. 11	0	0	0	0	159,2	177,1	0	0,0000	0,0	0,00
4.	Котельная с. Шалегово с тепловыми сетями	0	0	0	0	159,4	171,7	2,1826	1,9638	476,612	392,66
ООО ТК "Теплосервис Плюс" Оричевский район - Инвестиционная программа "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22".											
1.	Магистральные тепловые сети котельной БМК-22 пгт Мирный	0	0	-	-	-	-	2,292	1,364	4521,0	4432,4
Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество филиала "Кировский" ПАО "Т Плюс")											
7	Реконструкция т/т от ТК-14 до ТК -18 по ул. Азина (Строительство попутного дренажа) (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Строительство сетей попутного дренажа от СК-10 до ТК-1 по пер. Гирсовский (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Реконструкция тепловых сетей от УТ-12 до УТ-45: 2 Ду500 - 877м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	561,7	561,7
128	Реконструкция тепловых сетей от СК-21 до СК-23: 2Ду500 - 231м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	289,1	289,1
129	Реконструкция тепловых сетей от СК-1 до СК-5 с увеличением диаметров до Ду500 - 331м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	410,1	410,1
130	Реконструкция тепловых сетей от РЛК-10.1 до ТК5-23 по ул. Р.Люксембург: 2Ду400 - 799м.п. (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,4	1,4	867,1	867,1
131	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до УТ-1 Студенческий, 6 2Ду300 - 84м.п., 2Ду250 - 247м.п. (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,4	1,4	245,7	245,7
132	Реконструкция тепловых сетей от ЮВ-К8 до НО2 по ул. Воровского: 2Ду900 - 505м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,1	1,1	503,1	503,1

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
133	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К7 до ТК1-27 по ул. Пятницкая: 2Ду500 - 267 м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	303,1	303,1
134	Реконструкция тепловых сетей от СК-10 до ТК-15 по пер. Гирсовский, ул. Чернышевского: 2Ду400 - 420 м.п. (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Реконструкция тепловых сетей ТМ Поселковая от угла поворота ул. Луганская до ТК-9 и до ТК-3 ул. Лепсе, от ТК-9 до ТК-17 Циолковского: 1Ду500, 1Ду400 - 1047 м.п., 2Ду300 - 338 м.п., 2Ду400 - 202 м.п., 2Ду350 - 79 м.п., 2Ду250 - 107 м.п., 2Ду200 - 220 м.п., 2Ду150 - 148 м.п. (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	2 330,4	2 330,4
136	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К1 до ТК6-29: 2 Ду600 - 298 м.п. (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,2	1,2	438,9	438,9
137	Реконструкция тепловых сетей от СК-1 до ТК-9 ул. Полевая (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	2 020,1	2 020,1
138	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до НО-24 (ТК-5) Птицефабрика 2Ду400 - 915 м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,4	1,4	496,5	496,5
139	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-23 до РЛК-8 по ул. Р.Люксембург 2Ду250 - 218 м.п.; 2Ду300 - 273 м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,3	1,3	22,7	22,7
140	Переподключение ТМ Поселковая к ТМ Юго-Восточная в районе ПК-3 (гребенка) по ул. Луганской и вывод из работы участка магистральной тепловой сети от коллекторной ТЭЦ-4 до ПК-3 (гребенка) г. Кирова (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Переподключение к тм Костино от Ю-304 в г. Киров	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Южная с переподключением к ТМ	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Переподключение тепловой сети к ЦТП-ЖБК-8 от «2-ой очереди от ТЭЦ-5»	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	В целом по имуществу ПАО "Т Плюс"	0	0,59	-	-	0,159	0,161	5,6	2,5	547 917,8	434 583,1
Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество МО "Город Киров", переданное филиалу "Кировский" ПАО "Т Плюс" по концессионному соглашению)											
233	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№217, ЦТП№153 с выводом из работы ЦТП№153 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,5	2,5	369,1	369,1

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
234	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№143 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,0	2,0	545,1	545,1
235	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,2	2,2	117,3	117,3
236	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№2 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,0	2,0	343,4	343,4
237	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№3 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,9	1,9	229,1	229,1
238	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№23 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,9	1,9	63,4	63,4
239	Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 до ТК-7 по ул. Спортивная, 1 с выносом из территории МКДОУ №213 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,2	2,2	192,1	192,1
240	Реконструкция тепловых сетей от ТК4 до ЦПП Тубдиспансер и разводящих сетей от ЦПП Тубдиспансер	0	0	-	-	-	-	2,2	2,2	264,5	264,5
241	Реконструкция тепловых сетей от ВК-6 ул. Горького, Маклина (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,4	2,4	165,0	165,0
242	Реконструкция тепловых сетей от ЦПП№128 с вводными сетями от ТК-15 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,3	2,3	347,0	347,0
243	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-04 до К-7 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,9	1,9	191,1	191,1
244	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-19 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,0	2,0	257,7	257,7
245	Реконструкция тепловых сетей от К-18 и от К-19 по ул. Р.Люксембург (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,0	2,0	63,8	63,8
246	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№116 с выводом из работы ЦТП№16 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,5	2,5	164,8	164,8
247	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№142 с вводными сетями от ТК-2 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,8	1,8	121,8	121,8
248	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№211 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,2	2,2	184,3	184,3
249	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№210 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,6	2,6	115,7	115,7
250	Реконструкция тепловых сетей от В-132 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,7	1,7	686,2	686,2

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
251	Реконструкция тепловых сетей от В-179 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,7	1,7	137,7	137,7
252	Реконструкция тепловых сетей от ТК8-02 до ЦТП№79 и сетей от ЦТП№79 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Реконструкция тепловых сетей от ТК-56 до ЦТП№25 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,8	1,8	180,9	180,9
254	Реконструкция тепловых сетей от В-193 по ул. Р.Ердякова (участки сетей от ЦТП№223) (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	2,0	2,0	217,0	217,0
255	Реконструкция тепловых сетей от К-8 ул. Маклина (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,8	1,8	408,7	408,7
256	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№129 по ул. Подгорной, 8-а (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	2,1	2,1	288,3	288,3
257	Реконструкция тепловых сетей от ТК9-06 до ЦТП№92 и сетей от ЦТП№92 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	1,8	1,8	289,2	289,2
258	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 ул. Правды, 2 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	2,0	2,0	276,5	276,5
259	Реконструкция тепловых сетей от УТн-1 Ломоносова, 29 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	2,7	2,7	194,3	194,3
260	Реконструкция тепловых сетей от К-2 до здания Цирка: 2Ду150 - 241 м.п. (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№172 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
262	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №164 и ЦТП№165 (реконструкция транзитных сетей) (ПИР) (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	2,6	2,6	288,8	288,8
263	Реконструкция тепловых сетей по ул. Некрасова, 23	0	0	-	-	-	-	2,3	2,3	61,5	61,5
1091	Реконструкция ЦТП№174, №173 с переводом нагрузки от ЦТП№175 (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	1,6	1,6	847,1	847,1
1092	Реконструкция оборудования котельной 11.3 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	0,172	-	-	-	-
1093	Реконструкция котельной 11.4 с установкой БМК (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	0,242	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1094	Реконструкция котельной 10.3 с переводом в водогрейный режим (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	0,160	-	-	-	-
1095	Реконструкция ЦТП-84 с установкой блочного ЦТП (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	Реконструкция котельной 6.1 (Проектно-изыскательские работы)	0	0	-	-	-	0,170	-	-	-	-
1097	Реконструкция котельной 6.13 Порошино (Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	0,174	-	-	-	-
1098	Установка блочного ЦТП с выводом из работы ЦТП №211 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	Реконструкция оборудования ЦТП (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	Оптимизация схемы теплоснабжения абонентов	0	0	-	-	-	0,338	-	-	-	-
	В целом по МО г.Киров	4,28	0,49	-	-	0,1733	0,169	4,42	2,74	433 552,9	289 490,0

114

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				Отклонения, тыс. руб.			
		(с использованием прогнозных данных)		Объем финансирования за отчетный год		(без НДС)		Всего по программе	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	За отчетный год	
КОПУП "Обществу с ограниченной ответственностью" г. Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоэнергетики, расположенных на территории п. Светлоградский"									
1	Собственные средства	28 226,771	2 480,824	8 681,828	1 420,314	-25 745,947	-7 261,514		
1.1	амортизация основных средств и нематериальных активов	28 226,771	2 480,824	8 681,828	1 420,314	-25 745,947	-7 261,514		
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтываемой в необходимом								
1.3	экономия расходов								
1.3.1	дополнительная в результате реализации мероприятий								
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации,								
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)								
1.5	расходы на оплату лицензий платежей по договору финансовой аренды (лизинга)								
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1								
3	Средства, привлеченные на возвратной основе								
3.1	кредиты								
3.2	займы организации								
4	прочие привлеченные средства								
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта								
4	централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов концессионного соглашения по каждой системе								
5	Прочие источники финансирования								
КОПУП "Обществу с ограниченной ответственностью" г. Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоэнергетики, расположенных на территории п. Луначарский, Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг."									
1	Собственные средства	15 433,333	722,816	4 800,000	722,816	-14 710,517	-4 077,184		
1.1	амортизация основных средств и нематериальных активов	15 433,333	722,816	4 800,000	722,816	-14 710,517	-4 077,184		
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтываемой в необходимом								
1.3	экономия расходов								
1.3.1	дополнительная в результате реализации мероприятий								
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации,								
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)								
1.5	расходы на оплату лицензий платежей по договору финансовой аренды (лизинга)								
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1								
3	Средства, привлеченные на возвратной основе								
3.1	кредиты								
3.2	займы организации								
4	прочие привлеченные средства								
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта								
4	централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов концессионного соглашения по каждой системе								
5	Прочие источники финансирования								

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				Объем финансирования за отчетный год		Отклонения, тыс. руб. (без НДС)	
		Всего с начала реализации инвестиционной программы	Факт	План	Факт	Всего по программе	За отчетный год		
МЭП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция коммунального комплекса ТЭП (г.Киров, ул.Коммуны, 1) в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы",	ИТОГО по программе	1	Собственные средства	16694,60	13598,90	4765,80	6593,40	-3095,70	1827,60
		1.1	апроразделенные отчисления с выделением результатов перераспределения основных средств и нематериальных активов	16694,60	13598,90	4765,80	6593,40	-3095,70	1827,60
		1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой						
		1.3	экономия расходов						
		1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
		1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов топлива на и (или) марки основного и (или) резервного топлива на и (или) марки основной энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)								
1.5	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)								
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1								
3	Средства, привлеченные на возвратной основе								
3.1	кредиты								
3.2	займы организаций								
4	прочие привлеченные средства								
5	Прочие источники финансирования								
МЭП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция коммунального комплекса ТЭП (г.Киров, ул.Коммуны, 1) в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция тепловых сетей» в сфере теплосна									

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)						Объем финансирование за отчетный год	
		Всего с начала реализации инвестиционной программы		Факт		План		Факт	Всего по программе
		Факт	План	Факт	План	Факт	План		
МУП "Кировские тепловые сети" г. Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» в сфере теплообеспечения на 2024 год «Реконструкция существующего котельного комплекса ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны,1)»									
1	Собственные средства	5442,30	5786,70	5442,30	5786,70	344,40	344,40	344,40	344,40
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1542,30	1886,70	1542,30	1886,70	344,40	344,40	344,40	344,40
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы								
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации,								
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)								
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)								
2.	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1								
3	Средства, привлеченные на возвратной основе								
3.1	кредиты								
3.2	займы организаций								
4	прочие привлеченные средства								
4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплообеспечения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта								
4	централизованного теплообеспечения при наличии таких расходов								
5	Прочие источники финансирования								
ОАО "Коммунальное хозяйство" г. Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция существующего котельного комплекса котельной муниципального образования Нольское городского поселения, расположенной по адресу: г.Нольск, ул.Коммуны, За на 2018-2026 годы".									
1	Собственные средства	4 580,4	825,3	825,3	0,0	-1 323,7	-825,3	-825,3	-825,3
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	4 580,4	3 256,7	825,3	0,0	-1 323,7	-825,3	-825,3	-825,3
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке								
1.3	экономия расходов								
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы								
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулирующей организации,								
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)								
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)								
2.	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1								
3	Средства, привлеченные на возвратной основе								
3.1	кредиты								
3.2	займы организаций								
4	прочие привлеченные средства								
4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплообеспечения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта								
4	централизованного теплообеспечения при наличии таких расходов								
5	Прочие источники финансирования								
ОАО "Теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2020-2028 годы".									
1	Собственные средства	49032,70	24112,39	4998,32	4407,11	-24920,31	-591,21	-591,21	-591,21
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	11450,70	5706,73	1272,30	1272,30	-5743,97	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	37582,00	18405,66	3726,02	3134,81	-19176,34	-591,21	-591,21	-591,21
1.3	экономия расходов								
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы								

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		Объем финансирувания за отчетный год		Отклонения, тыс. руб. (без НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		План	Факт	План	Факт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Источники финансирования	Всего с начала реализации инвестиционной программы	Факт	План	Факт	Всего по программе	За отчетный год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								с использованием прогнозных индексов цен (тыс. руб. без НДС)	Объем финансирувания за отчетный год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Расходы на реализацию инвестиционной программы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											1.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1	инвестиционная программа	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению платы за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	1.4	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	3	Средства, привлеченные на возвратной основе	3.1	кредиты	3.2	займы организаций	4	прочие привлеченные средства	4	бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов компонента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта	5	прочие источники финансирования	ИТОГО по программе	ООО "Газпром теплоснабжение Киров" г. Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменинского района Кировской области" на 2020-2039 годы".	1	Собственные средства	1.1	апокртационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1.2	экономика расходов	1.3	1.3.1

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)		Объем финансирования за отчетный год		Отклонения, тыс. руб. (без НДС)
		Всего с начала инвестиционной программы	Факт	План	Факт	
ООО "Евро-Строй" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Евро-Строй" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Солнечный берег" города Кирова на 2023-2025 годы".						
1	Собственные средства	4 881,3	3 487,6	2 920,0	2 909,0	-1 393,7
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	4 881,3	3 487,6	2 920,0	2 909,0	-1 393,7
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтываемой в необходимой					
1.3	экономика расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации (техническое присоединение к каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	расходы на оплату лицевых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	расходы на оплату лицевых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разрезе 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Средств, привлеченные на возвратной основе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	33285,52	11333,68	2266,06	2022,18	-41951,84
ИТОГО по программе						
ООО "Теплоснабжение" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Чистые Пруды" города Кирова на 2023-2025 годы".						
1	Собственные средства	111 551,3	37 584,0	7 116,6	7 163,7	-73 967,3
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	59 216,3	31 749,0	1 281,6	1 328,7	-27 467,3
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учтываемой в необходимой	52 335,0	5 835,0	5835,0	5 835,0	-46500,0
1.3	экономика расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации (техническое присоединение к каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	расходы на оплату лицевых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	расходы на оплату лицевых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разрезе 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Средств, привлеченные на возвратной основе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	4 881,3	3 487,6	2 920,0	2 909,0	-1 393,7
ИТОГО по программе						

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)				Объем финансирования за отчетный год		Отклонения, тыс. руб. (без НДС)
		Всего с начала реализации инвестиционной программы	Факт	План	Факт	Всего по программе	За отчетный год	
процесса загрузки котельной в котлы сжорка, Котельничского района Кировской области на 2021-2024 гг.								
ООО ЖСК "Наше" Котельничский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной на другой вид топлива (шуга). Механизация								
1	Собственные средства	2587,96	2587,96	416,67	0	0,00	-416,67	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов							
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	2587,96	2587,96	416,67	0	0,00	-416,67	
1.3	экономию расходов							
1.3.1	дополнительная в результате реализации мероприятий							
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению платы за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.4	плата за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.5	аренды (лизинга) расходов на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)							
2.	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1							
3	Средства, привлеченные на возвратной основе							
3.1	кредиты							
3.2	заимы организации							
4	прочие привлеченные средства							
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе							
5	Прочие источники финансирования при наличии таких расходов							
ИТОГО по программе		2587,96	2587,96	416,67	0	0,00	-416,67	
Кировской области на 2022-2024 гг.								
1	Собственные средства	1562,8	1562,8	453,2	0,0	0,0	-453,2	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов							
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1562,8	1562,8	453,2	0,0	0,0	-453,2	
1.3	экономию расходов							
1.3.1	дополнительная в результате реализации мероприятий							
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению платы за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.4	плата за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.5	аренды (лизинга) расходов на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)							
2.	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1							
3	Средства, привлеченные на возвратной основе							
3.1	кредиты							
3.2	заимы организации							
4	прочие привлеченные средства							
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе							
5	Прочие источники финансирования при наличии таких расходов							
ИТОГО по программе		1562,8	1562,8	453,2	0,0	0,00	-453,2	
ООО "Кировавтогаз" г. Киров - "Инвестиционная программа ООО "Кировавтогаз" в сфере теплоснабжения на 2023-2037 годы".								
1	Собственные средства	4 200,000	886,691	600,000	606,331	-3 313,309	6,331	
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов							
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	4 200,000	886,691	600,000	606,331	-3 313,309	6,331	
1.3	экономию расходов							
1.3.1	дополнительная в результате реализации мероприятий							
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению платы за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.4	плата за подключение технологического присоединения к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.5	аренды (лизинга) расходов на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)							
2.	иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1							
3	Средства, привлеченные на возвратной основе							
3.1	кредиты							
3.2	заимы организации							
4	прочие привлеченные средства							
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе							
5	Прочие источники финансирования при наличии таких расходов							
ИТОГО по программе		1562,8	1562,8	453,2	0,0	0,00	-453,2	

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием протозонных индексов цен)						Отклонения, тыс. руб. (без НДС)	
		Всего с начала реализации инвестиционной программы		Объем финансируемая за отчетный год		Факт	План		
		Факт	План	Факт	План				
3	Средства, привлеченные на возвратной основе					Факт	План	Всего по программе	За отчетный год
3.1	кредиты								
3.2	займы организаций								
4	прочие привлеченные средства								
5	Прочие источники финансирования								
ООО "Коммунальщик" Уинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения, приобретение и замена технологического оборудования, выполнение проектных работ от котельной ЦТП в 2023-2036 годы".									
1	Собственные средства	8083,00	2830,01	367,70	2500,01	-5252,99	2132,31	0,00	2132,31
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов перераспределения основных средств и нематериальных активов	1733,74	13,42	6,71	6,71	-1720,32	0,00	0,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансовые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	6349,26	2816,59	360,99	2493,3	-3532,67	2132,31	0,00	0,00
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, смесой видов источников тепловой энергии, разницей энергоэффективного	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	аренды (лизинга) расходов на уплату лизинговых платежей по договору финансовой	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	займы организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	прочие привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов объекта строительства, модернизацию и (или) реконструкцию объекта центрального теплоснабжения при наличии таких расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Прочие источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" г. Киров - "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" о модернизации котельных, расположенных в пгт. Луцк Луцкого муниципального округа Кировской области на 2022-2032 годы".									
1	Собственные средства	19 339,64	2950,88	1 933,96	1266,10	-16 388,76	-667,86	142,85	-810,71
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов перераспределения основных средств и нематериальных активов	14 594,96	2950,88	1 123,25	1266,10	-11 644,08	142,85	0,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансовые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	4 744,68	0,00	810,71	0,00	-4744,68	-810,71	0,00	0,00
1.3	экономия расходов достигнутая в результате реализации мероприятий								
1.3.1	инвестиционной программ								
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, смесой видов источников тепловой энергии, разницей энергоэффективного								
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)								
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)								
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1								
3	Средства, привлеченные на возвратной основе								
3.1	кредиты								
3.2	займы организаций								
4	прочие привлеченные средства								
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов объекта строительства, модернизацию и (или) реконструкцию объекта центрального теплоснабжения при наличии таких расходов								
5	Прочие источники финансирования								
ИТОГО по программе									

N п/п	Источники финансирования	ООО «Нароцкие коммунальные системы» Нароцкий район - Нароцкий район, п/т Нароцк, ул. Советская, д. 153а, ул. Лешушина, д. 21а, ул. Советская, д. 89" на 2019-2028 годы"					
		План	Факт	План	Факт		
						Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием противных финансовых средств)	
		Всего с начала реализации инвестиционной программы		Объем финансирования за отчетный год			
		Всего по программе		За отчетный год			
		Отчисления, тыс. руб. (без НДС)					
1	Собственные средства	1902,314	1362,124	270,095	270,095	-540,190	0,000
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов						
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	1902,314	1362,124	270,095	270,095	-540,190	0,000
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий						
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов источников тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в разрезе, определенном по решению регулирующей организации,						
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)						
1.5	расходы на оплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)						
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1						
3	Средства, привлеченные на возвратной основе						
3.1	кредиты						
3.2	займы организаций						
4	прочие привлеченные средства						
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов						
5	Прочие источники финансирования						
ООО «Шилар» - Инвестиционная программа ООО «Шилар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Тирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»							
1	Собственные средства	70 896,74	0,00	0,00	0,00	-70 896,74	0,00
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	33 349,00				-33 349,00	0,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в налогооблагаемой валовой выручке	37 547,74				-37 547,74	0,00
1.3	экономика расходов						
1.3.1	достигнутая в						

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				Объем финансирования за отчетный год				Отклонения, тыс. руб. (без НДС)	
		Всего с начала реализации инвестиционной программы		Факт		План		Факт		Всего по программе	
		(с использованием противных индексов цен)								програме	
ООО ТК "Теплосервис" Орчский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция тепловых сетей котельной п.Зеленый" на 2019-2026 года".											
1	Собственные средства	905,23	799,92	345,78	441,94	-105,31	96,16	1	переводки основных средств и нематериальных активов	822,30	62,85
1.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	822,30	688,28	303,28	366,13	-134,22	62,85	1.1	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на	822,30	62,85
1.2	за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	82,73	111,64	42,50	75,81	28,91	33,31	1.2	логотера (контракт) в размере, определенном по решению	82,73	33,31
1.3	экономия расходов							1.3.1	инвестиционной программы		
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий							1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на		
1.3.2	логотера (контракт) в размере, определенном по решению							1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к		
1.4	системам централизованного теплоснабжения (раздельно по							1.5	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой		
1.5	аренды (лизинга)							2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных		
3	Средства, привлеченные на возвратной основе							3.1	кредиты		
3.1	займы организаций							3.2	займы организаций		
4	прочие привлеченные средства							4	прочие привлеченные средства		
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного							4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного		
4	теплоснабжения с выделением расходов концедента на							4	теплоснабжения с выделением расходов концедента на		
4	строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта							4	концессионного соглашения по каждой системе		
4	централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов							5	Прочие источники финансирования		
5	Прочие источники финансирования							5	Прочие источники финансирования		
ООО ТК "Теплосервис" Орчский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция тепловых сетей котельной п.Зеленый" на 2019-2026 года".											
1	Собственные средства	905,23	799,92	345,78	441,94	-105,31	96,16	1	переводки основных средств и нематериальных активов	822,30	62,85
1.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	822,30	688,28	303,28	366,13	-134,22	62,85	1.1	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на	822,30	62,85
1.2	за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	82,73	111,64	42,50	75,81	28,91	33,31	1.2	логотера (контракт) в размере, определенном по решению	82,73	33,31
1.3	экономия расходов							1.3.1	инвестиционной программы		
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий							1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на		
1.3.2	логотера (контракт) в размере, определенном по решению							1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к		
1.4	системам централизованного теплоснабжения (раздельно по							1.5	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой		
1.5	аренды (лизинга)							2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных		
3	Средства, привлеченные на возвратной основе							3.1	кредиты		
3.1	займы организаций							3.2	займы организаций		
4	прочие привлеченные средства							4	прочие привлеченные средства		
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного							4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного		
4	теплоснабжения с выделением расходов концедента на							4	теплоснабжения с выделением расходов концедента на		
4	строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта							4	концессионного соглашения по каждой системе		
4	централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов							5	Прочие источники финансирования		
5	Прочие источники финансирования							5	Прочие источники финансирования		

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				Всего по отчетному году	Всего по программе	За отчетный год	Отклонения, тыс. руб. (без НДС)
		Всего с начала реализации инвестиционной программы		Факт	План				
		(с использованием прогнозных индексов цен)							
		Объем финансирования за отчетный год							
1.3.2	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	и (или) марки основного и (или) резервного топлива на							
1.4	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	несколько таких систем)							
1.5	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)							
2	Средств, привлеченные на возвратной основе	кредиты							
3.1	займы организаций	прочие привлеченные средства							
4	Выделенные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	ИТОГО по программе	221 561,6	333 724,2	10 384,2	41 685,4	112 162,6	31 301,2	31 301,2
Финансирование программы "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество МО "Город Киров", переданное физлицу "Кировский" ПАО "Т Плюс" по концессионному соглашению)									
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой	19 021 401,0	3 111 911,0	882 245,0	887 529,7	-15 909 490,0	5 284,7	
1.2	экономика расходов	дополнительные расходы на реализацию мероприятий							
1.3.1	связанные с приобретением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)							
1.3.2	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	несколько таких систем)							
1.4	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	расходы на уплату лицензионных платежей по договору финансовой аренды (лизинга)							
1.5	Средств, привлеченные на возвратной основе	кредиты							
3.1	займы организаций	прочие привлеченные средства							
4	Выделенные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	ИТОГО по программе	240 948,0	523 214,1	894 280,2	895 227,0	-35 057 726,1	946,8	7 938,55
Всего по инвестиционным программам за 2024 год									

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Нижневижского городского поселения Куменского района Кировской области на 2022-2031 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Реконструкция участков тепловых сетей от котельных №№ 10/1, 11/2, 12/3							
3.1.1.1.	Реконструкция участка т/сети в изоляции ППУ от котельной №10/1: Кот. -ТКЗ Ø159 мм L= 77,69 м (изменение диаметра с 219 мм на 159 мм)	2024		2024		1699,1	0	Отсутствуют средства на выполнение мероприятий
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных №№ 10/1, 11/2, 12/3	2022	2022	2031		3950,239	2241,287	
3.2.1.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной №№ 10/1	2022	2022	2024	2024	3950,239	2241,287	Отсутствуют средства на выполнение мероприятий
Всего по группе 3						5649,339	2241,287	
ИТОГО по программе						5649,339	2241,287	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Ленинская Искра, Котельничского района Кировской области на 2023-2025 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2024	2024		4308,656	1668,880	Отсутствие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						4308,656	1668,880	
ИТОГО по программе						4308,656	1668,880	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Светлый, Котельничского района Кировской области на 2023-2025 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2024	2024		4800,0	722,816	Отсутствие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						4800,0	722,816	
ИТОГО по программе						4800,0	722,816	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Рудничный, Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		8681,828	1420,314	Отсутствие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						8681,828	1420,314	
ИТОГО по программе						8681,828	1420,314	
КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области на 2023-2025 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		9170,769	478,975	Отсутствие средств на реализацию мероприятий
Всего по группе 3						9170,769	478,975	
ИТОГО по программе						9170,769	478,975	
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г.Киров, ул.Коммуны, 1) в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция системы подготовки теплоносителя горячего водоснабжения ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	2023	2023	2024	2024	3407,00	6443,90	
3.2.2.	Реконструкция ЦРП-2 ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	2024	2024	2025		1358,8	149,50	
Всего по группе 3						4765,8	6593,40	
ИТОГО по программе						4765,8	6593,40	
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Кировские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024-2026 гг. «Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным № 168/7»								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция теплофикационной сети мкр. Вересники г. Кирова с инвентарным №168/7 (участок от УТ-2 до т. в районе дома № 6 по ул. Лесозаводская)	2024	2024	2024		960,9	977,3	Выполнена разработка проектных и изыскательских работ по всем мероприятиям, приобретены материалы для выполнения работ
Всего по группе 3						960,9	977,3	
ИТОГО по программе						960,9	977,3	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Кировские тепловые сети» в сфере теплоснабжения на 2024 год «Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны,1)»								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция схемы электроснабжения оборудования ТЭЦ	2024	2024	2024	2024	575,6	920,0	Уточнение стоимости по результатам проектно-сметной документации и проведения конкурентно-закупочных процедур
3.2.2.	Реконструкция системы питания управления коммутационными аппаратами цепей постоянного тока ТЭЦ	2024	2024	2024	2024	4866,7	4 866,7	
Всего по группе 3						5442,3	5786,7	
ИТОГО по программе						5442,3	5786,7	
ОАО "Коммуэнерго" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а на 2018-2026 годы".								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а	2018	2018	2025		0,0	0,0	Выполнение мероприятия на 2024 год не запланировано
Всего по группе 4						0,0	0,0	
ИТОГО по программе						0,0	0,0	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2020-2028 годы".								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
2.1.1	Строительство повысительной насосной станции взамен котельной № 1	2024	2024	2024	-	3477,70	468,48	Выполнение работ в рамках доступных лимитов на 2024 год (поставка насосного оборудования)
2.1.2	Строительство тепловых сетей в пгт. Вахруши	2021	2021	2028		3186,77	0,00	
Всего по группе 2						6664,47	468,48	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей пгт. Вахруши	2020	2021	2022	2024	0,00	3938,63	Данная тепловая сеть является основной магистралью, по которой осуществляется теплоснабжение поселка и проходит под дорогой федерального значения. В связи с длительной поставкой трубной продукции и приближающимся началом отопительного периода принято решение о переносе данного мероприятия на 2024 год. В 2023 году выполнена замена запорной арматуры в тепловой камере
Всего по группе 3						0,00	3938,63	
ИТОГО по программе						6664,47	4407,11	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области" на 2020-2039 годы".								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей п. Вичевщина (тепловая сеть на д/с "Звоночек", п. Вичевщина)	2024	2024	2024	2024	1842,26	1699,52	Экономия по результатам проведения конкурентных процедур
Всего по группе 3						1842,26	1699,52	
ИТОГО по программе						1842,26	1699,52	
ООО "Газпром теплоэнерго Киров" ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Куменский муниципальный район Кировской области" на 2020-2039 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Кировская область, Куменский район, п. Краснооктябрьский	2021	2021	2039		2266,06	2022,18	Мероприятие будет выполняться в последующие периоды
Всего по группе 3						2266,06	2022,18	
ИТОГО по программе						2266,06	2022,18	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
ООО "Евро-Строй" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Евро-Строй" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Солнечный берег" города Кирова на 2023-2025 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.2	Реконструкция котельной БМК-26 с заменой системы автоматики и управления	2023	2023	2024	-	4302,7	2909,0	В 2023 году выполнены проектно-изыскательские работы. Замена системы автоматики и управления в 2024 году
Всего по группе 3						4302,7	2909,0	
ИТОГО по программе						4302,7	2909,0	
ООО "Теплоснабжение" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Чистые Пруды" города Кирова на 2023-2033 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые пруды» ТК-55, ТК-54, ТК-65, ТК-61, ТК-202 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	1 609,3	1 751,8	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые Пруды» от ТК-70 до Чистопрудненской 1 (3 секция) с уменьшением диаметра тепловых сетей с ДУ100 на ДУ80 (2Ду80мм - 31,40м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	1411,4	1 569,9	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3.1.6	Реконструкция тепловых сетей мкр. «Чистые Пруды» от ТК-53 до ул. Чистопрудненской, д. 1 с уменьшением диаметра тепловых сетей с ДУ100 на ДУ80 (2Ду80мм - 85 м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	4 095,9	3 842,0	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
Всего по группе 3						7116,6	7163,7	
ИТОГО по программе						7116,6	7163,7	
ООО ЖКХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (щепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы с.Боровка, Котельничского района Кировской области на 2021-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (щепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы.	2021	2023	2024	2023	833,33	0,0	
Всего по группе 3						833,33	0,00	
ИТОГО по программе						833,33	0,00	
ООО ЖКХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельной в п. Карпушино, ул.Октябрьская, 1 Котельничского района Кировской области на 2022-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Модернизация котельной в п. Карпушино, ул. Октябрьская, 1, Котельничского района, Кировской области на 2022-2024 гг.	2022	2023	2024	2023	781,5	0,0	
Всего по группе 3						781,5	0,0	
ИТОГО по программе						781,5	0,0	
ООО "Кировавтогаз" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Кировавтогаз" в сфере теплоснабжения на 2023-2037 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Частичная замена существующей теплоизоляции ТС на теплоизоляцию из современных материалов (п. Нема Немский район)	2024	2024	2024	2024	600,00	606,331	
Всего по группе 3						600,00	606,331	
ИТОГО по программе						600,00	606,331	
ООО «Коммунальная энергетика» - «Инвестиционная программа к концессионному соглашению в отношении имущества, предназначенного для оказания услуг по теплоснабжению, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Сосновского городского поселения Вятскополянского района Кировской области, ООО «Коммунальная энергетика» на 2024-2029 годы»								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция отдельных участков тепловой сети	2024	2024	2024	2024	293,00	293,00	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
Всего по группе 3						293,00	293,00	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры								
6.1.1	Реконструкция противопожарной сигнализации	2024	2024	2024	2024	162,00	162,00	
Всего по группе 6						162,00	162,00	
ИТОГО по программе						455,00	455,00	
ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной №1 и №3 ООО "Коммунальщик" пгт Уни Унинского района на 2021-2028 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до ТК №3	2024	2024	2024	2024	275,86	275,86	
3.1.7	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ж/д ул. 40 лет Победы, 31	2024	2024	2024	2024	136,78	136,78	
3.1.8	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ж/д ул. 40 лет Победы, 33	2024	2024	2024	2024	82,07	82,07	
Всего по группе 3						494,71	494,71	
ИТОГО по программе						494,71	494,71	
ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения, приобретение и замена технологического оборудования, выполнение проектных работ от котельной ЦРБ на 2023-2036 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от Котельная №1 до ТК №1	2024	2024	2024	2024	170,79	170,79	
3.1.3	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №1 до поликлиника	2024	2024	2024	2024	463,85	463,85	
3.1.4	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №1 до ТК №3	2024	2024	2024	2024	353,79	353,79	
3.1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до гостиница	2024	2024	2024	2024	177,11	177,11	
3.1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до зубоучастный кабинет	2024	2024	2024	2024	221,39	221,39	
3.1.7	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до административное здание	2024	2024	2024	2024	88,56	88,56	
3.1.8	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до хирургический корпус	2024	2024	2024	2024	375,62	375,62	
3.1.9	Реконструкция сетей теплоснабжения участок гараж	2024	2024	2024	2024	40,20	40,20	
3.1.10	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ТК №5	2024	2024	2024	2024	548,69	548,69	
3.1.11	Замена чугунных задвижек	2024	2024	2024	2024	60,0	60,01	
Всего по группе 3						2500,0	2500,01	
ИТОГО по программе						2500,0	2500,01	
ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" г.Киров - "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" о модернизации котельных, расположенных в пгт Ляльск Лузского муниципального округа Кировской области на 2022-2032 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей	2024	2023	2024	2023	1000,00	0,00	мероприятие выполнено досрочно
Всего по группе 3						1000,00	0,00	
ИТОГО по программе						1000,00	0,00	
ООО "Нагорские коммунальные системы" Нагорский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт нагорск, ул.Советская, д. 153а, ул.Леушина, д. 21а, ул.Советская, д.89" на 2019-2028 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.4	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2024	-	2024	-	265,593	0	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
3.2.10	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2026	2024	2026	2024	0,000	270,095	
Всего по группе 3						265,593	270,095	
ИТОГО по программе						265,593	270,095	
ООО «Пиллар» - Инвестиционная программа ООО «Пиллар» в сфере теплоснабжения на 2024-2038 годы «Модернизация сетей теплоснабжения и котельной, расположенных в Гирсовском сельском поселении Юрьянского района Кировской области»								
На 2024 год выполнение мероприятий не запланировано.								
ИТОГО по программе						0,00	0,00	
ООО "Стимул" Богородский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельного оборудования и теплотрасс в период 2023-2027 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Модернизация теплотрассы (замена теплогидроизоляции на теплотрассах)	2023	2024	2026		100,00	316,90	Увеличение стоимости выполненных работ
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.3.	Модернизация котельного оборудования (замена котла КВ-0,63К на котел КВ-0,93)	2024	2024	2024	2024	1300,00	1628,80	Увеличение стоимости выполненных работ
Всего по группе 3						1400,00	1945,70	
ИТОГО по программе						1400,00	1945,70	
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной п.Зеленый" на 2019-2026 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п.Зеленый. Участок "Дет.сад - запорная арматура между дет.садом и жд Лесная 9" (протяженность в однострубно исчислении 140 пог.м)	2024	2024	2024	2024	185,93	162,70	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п.Зеленый. Компенсаторы (протяженность в однострубно исчислении 51 пог.м. (2 шт - 4,75 м; 4 шт по 4 м = всего 25,5м))	2024	2024	2024	2024	125,27	203,43	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной п.Зеленый	2023	2023	2026		34,58	75,81	В 2023 году проведены работы по реконструкции дымовой трубы - 20,83 тыс.руб., в 2024 году выполнена реконструкция дымохода, запорной арматуры - 75,81 тыс.руб. Фактическая стоимость материалов превысила плановую
Всего по группе 3						345,78	441,94	
ИТОГО по программе						345,78	441,94	
ООО ТК "Теплосервис" - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Реконструкция и модернизация тепловых сетей котельной п.Зенгино" на 2019-2026 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зенгино	2019	2019	2026		217,22	287,67	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
Всего по группе 3						217,22	287,67	
ИТОГО по программе						217,22	287,67	
ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельных п.Оричи и п.Шалегово" на 2019-2026 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.2	Реконструкция котельной ДК	2019	2019	2026		128,78	156,48	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
3.2.3	Реконструкция теплового пункта и котельной БМК-7,5	2019	2019	2026		13,53	23,71	Фактическая стоимость материалов превысила плановую

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
3.2.4	Реконструкция оборудования котельной ул. Есенина, д. 11	2024	2024	2026		16,01	20,15	Фактическая стоимость материалов превысила плановую
Всего по группе 3						158,32	200,34	
ИТОГО по программе						158,32	200,34	
ООО ТК "Теплосервис Плюс" Орниковский район - Инвестиционная программа "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	164,78	163,18	
3.1.3	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	104,99	104,87	
3.1.4	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	262,19	260,21	
3.1.5	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2024	2024	2024	2024	161,29	157,23	
Всего по группе 3						693,24	685,49	
ИТОГО по программе						693,24	685,49	
Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество филиала "Кировский" ПАО "Т Плюс")								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
2.7	Реконструкция т/т от ТК-14 до ТК-18 по ул. Азина (Строительство понтонного дренажа) (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	12 350,0	12 519,3	
2.8	Строительство сетей полутного дренажа от СК-10 до ТК-1 по пер. Гирсовский (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	3 815,0	4 091,1	
Всего по группе 2						16 165,0	16 610,4	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.119	Реконструкция тепловых сетей от УТ-12 до УТ-45: 2 Ду500 - 877м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	72 678,6	71 556,1	
3.1.120	Реконструкция тепловых сетей от СК-21 до СК-23: 2Ду500 - 231м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	31 600,3	31 720,1	
3.1.121	Реконструкция тепловых сетей от СК-1 до СК-5 с увеличением диаметров до Ду500 - 331м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	39 734,7	41 505,2	
3.1.122	Реконструкция тепловых сетей от РЛК-10.1 до ТК3-23 по ул. Р. Люксембург: 2Ду400 - 799м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 800,0	2 042,6	
3.1.123	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до УТ-1 Студенческий, 6 2Ду300 - 84м.п., 2Ду250 - 247м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	750,0	790,4	
3.1.124	Реконструкция тепловых сетей от ЮВ-К8 до НО2 по ул. Воровского: 2Ду900 - 505м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	63 908,0	74 706,2	
3.1.125	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К7 до ТК1-27 по ул. Пятницкая: 2Ду500 - 267 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	45 818,9	45 502,7	
3.1.126	Реконструкция тепловых сетей от СК-10 до ТК-15 по пер. Гирсовский, ул. Чернышевского: 2Ду400 - 420м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 059,0	1 463,8	
3.1.127	Реконструкция тепловых сетей ТМ Поселковая от угла поворота ул. Лутанская до ТК-9 и до ТК-3 ул. Лепсе, от ТК-9 до ТК-17 Циолковского: 1Ду500, 1Ду400 - 1047м.п., 2Ду300 - 338м.п., 2Ду400 - 202м.п., 2Ду350 - 79м.п., 2Ду250 - 107м.п., 2Ду200 - 220м.п., 2Ду150 - 148м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	3 650,0	4 583,7	
3.1.128	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К1 до ТК6-29: 2 Ду600 - 298м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	900,0	949,7	
3.1.129	Реконструкция тепловых сетей от СК-1 до ТК-9 ул. Полевая (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	2 600,0	3 212,5	
3.1.130	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до НО-24(ТК-5) Птицефабрика 2Ду400 - 915м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	68 142,4	88 292,8	
3.1.131	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-23 до РЛК-8 по ул. Р. Люксембург 2Ду250 - 218м.п., 2Ду300 - 273м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	7 799,8	7 963,3	
3.1.132	Переподключение ТМ Поселковая к ТМ Юго-Восточная в районе ПК-3 (гребенка) по ул. Лутанской и вывод из работы участка магистральной тепловой сети от коллекторной ТЭЦ-4 до ПК-3 (гребенка) г. Кирова	2024	2024	2024	2024	3 226,9	3 330,2	
3.1.133	Переподключение к тм Костиню от Ю-304 в г. Киров	2024	2024	2024	2024	2 600,0	2 522,2	
3.1.134	Реконструкция участка ТМ Южная с переподключением к ТМ Юго-Восточная г. Кирова	2024	2024	2024	2024	3 371,9	468,0	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
3.1.135	Переподключение тепловой сети к ЦТП-ЖБК-8 от «2-ой очереди от ТЭЦ-5»	2024	2024	2024	2024	1 237,4	1 124,2	
Всего по группе 3						350 877,9	381 733,7	
ИТОГО по программе						367 042,9	398 344,1	
Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество МО "Город Киров", переданное филиалу "Кировский" ПАО "Т Плюс" по концессионному соглашению)								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.225	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№217, ЦТП№153 с выводом из работы ЦТП№153 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	42 109,8	39 470,0	
3.1.226	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№143 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	72 489,1	87 503,0	
3.1.227	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	25 708,0	25 077,6	
3.1.228	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№2 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	45 741,2	29 248,1	
3.1.229	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№3 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	26 235,3	28 869,6	
3.1.230	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№23 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	11 122,4	9 147,1	
3.1.231	Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 до ТК-7 по ул. Спортивная, 1 с выносом из территории МКДОУ№213 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	23 655,6	24 368,8	
3.1.232	Реконструкция тепловых сетей от ТК4 до ЦТП Тубдиспансер и разводящих сетей от ЦТП Тубдиспансер (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	45 318,3	40 037,3	
3.1.233	Реконструкция тепловых сетей от ВК-6 ул. Горького, Маклина (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	27 865,0	20 772,8	
3.1.234	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№128 с вводными сетями от ТК-15 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	41 736,6	42 937,7	
3.1.235	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-04 до К-7 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	22 009,8	25 444,2	
3.1.236	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-19 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	22 456,7	30 654,9	
3.1.237	Реконструкция тепловых сетей от К-18 и от К-19 по ул. Р.Люксембург (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	18 147,2	16 951,5	
3.1.238	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№116 с выводом из работы ЦТП№16 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	30 150,9	18 381,9	
3.1.239	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№142 с вводными сетями от ТК-2 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	450,0	500,7	
3.1.240	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№211 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	20 604,5	16 513,7	
3.1.241	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№210 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	27 493,6	22 148,7	
3.1.242	Реконструкция тепловых сетей от В-132 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	78 790,8	57 553,0	
3.1.243	Реконструкция тепловых сетей от В-179 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	21 349,2	17 481,4	
3.1.244	Реконструкция тепловых сетей от ТК8-02 до ЦТП№79 и сетей от ЦТП№79 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	700,0	750,2	
3.1.245	ТК-56 до ЦТП№25 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	28 393,6	26 011,7	
3.1.246	Реконструкция тепловых сетей от В-193 по ул. Р.Ердякова (участки сетей от ЦТП№223) (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	22 756,4	30 512,9	

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
3.1.247	Реконструкция тепловых сетей от К-8 ул. Маклина (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 200,0	1 249,1	
3.1.248	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№129 по ул. Подгорной, 8-а (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	790,0	841,6	
3.1.249	Реконструкция тепловых сетей от ТК9-06 до ЦТП№92 и сетей от ЦТП№92 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	700,0	803,8	
3.1.250	Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 ул. Правды, 2 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	690,0	741,6	
3.1.251	Реконструкция тепловых сетей от УТг-1 Ломоносова, 29 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	490,0	541,6	
3.1.252	Реконструкция тепловых сетей от К-2 до здания Цирка: 2Ду150 - 241м.п. (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	873,0	900,6	
3.1.253	ЦТП№172 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	490,0	376,8	
3.1.254	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП №164 и ЦТП№165 (реконструкция транзитных сетей) (ПИР) (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 197,0	4 883,4	
3.1.255	Реконструкция тепловых сетей по ул. Некрасова, 23 (ПИР,СМР) (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	4 247,0	3 189,8	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.213	Реконструкция ЦТП№174, №173 с переводом нагрузки от ЦТП№175 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	128 099,0	127 637,2	
3.2.214	Реконструкция оборудования котельной 11.3 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	4 730,8	4 782,5	
3.2.215	Реконструкция котельной 11.4 с установкой БМК (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 431,5	1 128,6	
3.2.216	Реконструкция котельной 10.3 с переводом в водогрейный режим (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	4 964,7	5 016,3	
3.2.217	Реконструкция ЦТП-84 с установкой блочного ЦТП (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	1 200,0	1 251,5	
3.2.218	Реконструкция котельной 6.1 (Проектно-изыскательские работы)	2024	2024	2024	2024	2 500,0	451,4	
3.2.219	Реконструкция котельной 6.13 Порошино (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	18 391,1	16 383,6	
3.2.220	Установка блочного ЦТП с выводом из работы ЦТП№211 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	1 486,4	2 141,0	
3.2.221	Реконструкция оборудования ЦТП (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	35 001,1	83 761,4	
3.2.222	Оптимизация схемы теплоснабжения абонентов от котельной 6.8 (Строительно-монтажные работы)	2024	2024	2024	2024	30 514,7	28 808,4	
Всего по группе 3						894 280,2	895 227,0	
ИТОГО по программе						894 280,2	895 227,0	
Всего по инвестиционным программам за 2024 год						1 337 039,42	1 339 549,57	