

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля
за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
от 06.06.2017 № 15-2017/К

г. Киров

«22» февраля 2023 г.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2023 № 1 и Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Кировская Строительная Организация», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ветошкина Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 10.1 раздела 10 Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 06.06.2017 № 15-2017/К (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. На основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 25.12.2018 № 66 в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Киров, Циолковского ул, 5, на более поздний период областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» внести изменения в абзац первый пункта 2.1 раздела 2 «Предмет Договора» Договора, изложив в новой редакции:

«2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика собственными силами и средствами оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества на следующих Объектах: Кировская область, Киров г, Воровского ул, 85; Киров г, Калинина ул, 32; Киров г, Карла Либкнехта ул, 34; Киров г, Калинина ул, 3; Киров г, Калинина ул, 3А; Киров г, Калинина ул, 34; Киров г, Калинина ул, 61А; Киров г, Карла Маркса ул, 3; Киров г, Карла Маркса ул, 45; Киров г, Карла Маркса ул, 63; Киров г, Клубная ул, 2; Киров г, Кольцова ул, 10Б; Киров г, Красина ул, 50, в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.».

2. Внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 «Стоимость услуг и порядок расчетов» Договора, изложив в новой редакции:

«3.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора (далее – цена настоящего Договора) определяется с учетом процента снижения начальной максимальной цены договора, установленного по результатам электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю (протокол проведения электронного аукциона от 22.05.2017 № извещения РТС243Ж170102) и составляет 638 603 (шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот три) рубля 65 копеек.».

3. Исключить строку № 14 из Приложения № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого: 638 603,65 руб.».

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

Заказчик:

_____ А.Д. Горячевский

«_____» _____ 2023 г.

М.П.

Исполнитель:

_____ М.А. Ветошкин

«_____» _____ 2023 г.

М.П.