

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4**  
**к Договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля**  
**за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества в многоквартирных домах**  
**от 23.05.2017 № 5-2017/К**

г. Киров

«25» января 2023 г.

**Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2023 № 1 и Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «КИРОВСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ветошкина Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 10.1 раздела 10 Договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 23.05.2017 № 5-2017/К (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. На основании распоряжения министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 30.11.2022 № 138, согласно которому из областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» исключено выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, Котельнич г, Пролетарская ул, 70, – внести изменения в абзац первый пункта 2.1 раздела 2 «Предмет Договора» Договора, изложив в новой редакции:

«2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика собственными силами и средствами оказать услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества на следующих Объектах: Кировская область, Котельнич г, Володарского ул, 32; Котельнич г, Карла Маркса ул, 13; Котельнич г, Карла Маркса ул, 22; Котельнич г, Кирова ул, 2; Котельнич г, Лесная ул, 15; Котельнич г, Луначарского ул, 106; Котельнич г, Луначарского ул, 84; Котельнич г, Луначарского ул, 86; Котельнич г, Луначарского ул, 92; Котельнич г, Луначарского ул, 97; Котельнич г, Луначарского ул, 99; Котельнич г, Октябрьская ул, 100; Котельнич г, Октябрьская ул, 60; Котельнич г, Октябрьская ул, 82; Котельнич г, Октябрьская ул, 83; Котельнич г, Октябрьская ул, 86; Котельнич г, Октябрьская ул, 92; Котельнич г, Октябрьская ул, 94; Котельнич г, Свободы ул, 23; Котельнич г, Свободы ул, 5; Котельнич г, Серова ул, 1; Котельнич г, Советская ул, 105; Котельнич г, Советская ул, 155; Котельнич г, Советская ул, 26; Котельнич г, Советская ул, 36; Котельнич г, Советская ул, 52; Котельнич г, Советская ул, 53; Котельнич г, Советская ул, 54; Котельнич г, Степана Разина ул, 15; Котельнич г, Степана Разина ул, 9; Котельнич г, Труда ул, 56; Котельнич г, Тургенева ул, 23; Котельнич г, Чапаева ул, 35, - в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.»

2. Внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 «Стоимость услуг и порядок расчетов» Договора, изложив в новой редакции:

«3.1. Общая стоимость услуг, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора (далее – цена настоящего Договора) определяется с учетом процента снижения начальной максимальной цены договора, установленного по результатам электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю (протокол от «05» мая 2017 года № извещения РТС243Ж170054) и составляет 205 496 (двести пять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 86 копеек, без НДС.».

3. Исключить строку № 20 из Приложения № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы услуг» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого: 205 496,86 руб.».

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

Заказчик:

\_\_\_\_\_ А.Д. Горячевский

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ М.А. Ветошкин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

М.П.