

Акт № 405 от 26 ноября 2021 г., дата составления

29.11.2021

29 НОЯ 2021

Исполнитель: ООО "Кировская Строительная Организация", ИНН 4345368836, 610033, Кировская обл, Киров г, Московская ул, дом № 107Б, БЦ Московский, 10 этаж, помещение 17, тел.: 8 (8332) 21-99-00, р/с 40702810200350156025, в банке ПАО "НОРВИК БАНК", БИК 043304728, к/с 30101810300000000728

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», ИНН 4345982348, 610017, Кировская обл, Киров г, Герцена ул, дом № 49, р/с 40703810527000000044, в банке КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК, БИК 043304609, к/с 30101810500000000609

Основание: 40-2017/К от 08.02.2018

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кировской области (Кировская обл, Малмыж г, Фрунзе ул, д. 21 (капитальный ремонт фасада)	1	усл.	2 550,98	2 550,98
2	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кировской области (Кировская обл, Малмыж г, Фрунзе ул, д. 21 (капитальный ремонт фундамента)	1	усл.	1 155,12	1 155,12

Итого: 3 706,10
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 2, на сумму 3 706,10 руб.

Три тысячи семьсот шесть рублей 10 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор ООО "Кировская Строительная Организация"



Ветошкин М. А.

ЗАКАЗЧИК

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЧАГАЕВ А. В.

НКО «Фонд капитального ремонта»
начальник ОКР и СК
П. В. Брызгин

Замначальника
отдела ОКР и СК
К. Л. РАСХОДИН

29 НОЯ 2021

