



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2020.

№ 4

г. Киров

Об утверждении плана реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2020 год

Во исполнение пункта 5.2 раздела 5 «Управление, мониторинг и контроль за реализацией государственной программы» Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 № 449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области» и в целях управления реализацией государственной программой:

1. Утвердить план реализации государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2020 год согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу с даты его утверждения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра

А.В. Журавлев

Подготовлено:

План
реализации государственной программы Кировской области
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» на 2020 год

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
		Государственная программа Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области			всего	2622524,78	
				федеральный бюджет	113785,20			
				областной бюджет	1429005,20			
				местный бюджет	29670,80			
				налоговый расход-консолидированный бюджет	515,00			
				внебюджетные источники	1049548,58			
1		Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы»	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	всего	127196,90	
						областной бюджет	127196,90	
1.1		Содержание министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	42748,20	Обеспечено финансирование, содержание министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
1.2		Содержание Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Краев А.В. директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	16934,60	Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, формирования комфортной городской среды на территории Кировской области. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного бюджетного учреждения институт «Кировкоммунпроект»
1.3		Исполнение судебных актов к субъекту Российской Федерации Кировской области	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	67514,10	Исполнены судебные акты к субъекту Российской Федерации Кировской области
2		Подпрограмма «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Кировской области»	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства			всего	2013176,18	
						федеральный бюджет	113785,20	
						областной бюджет	1023316,90	
						местный бюджет	29670,80	
						внебюджетные источники	846403,28	

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
			коммунального хозяйства			внебюджетные источники	846403,28	
2.1		Отдельное мероприятие «Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений»	Секретарев Д.С. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	63006,20	
2.1.1		Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Кировской области	Секретарев Д.С. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	63006,20	Обеспечено осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
2.1.2		Рассмотрение обращений граждан и организаций в сфере жилищных правоотношений	Секретарев Д.С. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Качественно и своевременно рассмотрены обращения в пределах компетенции
2.1.3		Проведение контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности	Секретарев Д.С. и.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Доля проверок лицензионного контроля, жилищного надзора, проведенных в установленные сроки, 100% в общем количестве проверок
2.2		Отдельное мероприятие «Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности»	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	29023,40	
2.2.1		Финансовое обеспечение деятельности региональной службы по тарифам Кировской области	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	29023,40	Созданы условия для реализации на территории Кировской области государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности, определяемых законодательством Российской Федерации и Кировской области
2.2.2		Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в сфере электроэнергетики в пределах компетенции	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере электроэнергетики в пределах компетенции. Количество плановых контрольных мероприятий на 2020 год - 1 проверка
2.2.3		Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения в пределах компетенции	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере теплоснабжения в пределах компетенции. Количество плановых контрольных мероприятий на 2020 год - 1 проверка
2.2.4		Осуществление регулирования цен (тарифов) и регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах компетенции.
2.2.5		Осуществление регулирования цен в области газоснабжения	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов в сфере газоснабжения в пределах компетенции.
2.2.6		Осуществление регулирования цен (тарифов) на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции	Михайлов М. В. руководитель региональной службы по тарифам Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Рассмотрено 100% поступивших в региональную службу по тарифам Кировской области заявлений ресурсоснабжающих организаций об установлении тарифов на иные товары (услуги) (топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам) и регионального государственного контроля (надзора) и контроля за их применением в пределах компетенции.

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
2.3.		Отдельное мероприятие «Возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами»	Сафтоко И.А. ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	826 510,20	
2.3.1		Формирование перечней ресурсоснабжающих, управляющих организаций, иных исполнителей коммунальных услуг, имеющих право на получение субсидии из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами	Сафтоко И.А. ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	15.12.2020	не требуется	х	Определены ресурсоснабжающие, управляющие организации, иные исполнители коммунальных услуг, имеющие право на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.2		Заключение соглашений с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами	Сафтоко И.А. ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Обеспечено заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с ресурсоснабжающими, управляющими организациями, иными исполнителями коммунальных услуг на предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.3		Формирование сводного реестра на перечисление субсидии ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг на возмещение части недополученных доходов в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами	Сафтоко И.А. ведущий консультант отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Сформирован сводный реестр на перечисление субсидии на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.3.4		Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	826 510,20	Осуществлено возмещение части недополученных доходов (в виде субсидий) ресурсоснабжающим и управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами
2.4		Отдельное мероприятие «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	всего	903 593,18	
						областной бюджет	57 189,90	
						внебюджетные источники	846 403,28	

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
2.4.1		Заключение соглашения с некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансирование административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», а также обеспечение ее использования (далее - НКО «Фонд капитального ремонта»)	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кузьмин М.А. генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	57 189,90	Обеспечено заключение соглашения о предоставлении субсидии. Обеспечена деятельность НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
2.4.2		Проведение предварительных отборов организаций и индивидуальных предпринимателей, включаемых в реестр подрядных квалифицированных организаций	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кузьмин М.А. генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	x	Проведены конкурсы по отбору подрядных квалифицированных организаций
2.4.3		Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 «Об областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кузьмин М.А. генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта»	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	846 403,28	Проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, в соответствии с областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210, на 2328,5 тыс.кв.м.
2.5		Отдельное мероприятие «Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских округов и муниципальных районов Кировской области»	Рожкина И.А. начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	30.07.2020	всего	100,00	
						областной бюджет	100,00	
2.5.1		Заключение государственного контракта по исследованию мнения населения городских округов и муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами	Рожкина И.А. начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	01.05.2020	не требуется	x	Заключен государственный контракт по исследованию мнения населения городских округов и муниципальных районов Кировской области об удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами.
2.5.2		Проведение социологического опроса с целью определения удовлетворенности населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами	Рожкина И.А. начальник отдела реформирования и мониторинга жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.05.2020	01.06.2020	областной бюджет	100,00	Проведен социологический опрос. Определена удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов Кировской области жилищно-коммунальными услугами
2.6.		Отдельное мероприятие «Создание альтернативного источника водоснабжения г. Кирова»	Санттарова М. А. пачальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области, Плехов Г.И. и.о. главы администрации города Кирова	01.01.2020	31.12.2022	всего	24 435,90	
						федеральный бюджет	0,00	
						областной бюджет	0,00	
						местный бюджет	24 435,90	

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
			начало реализации	окончание реализации			
2.6.1.	Выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова»	Санттареева М. А. начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства Кировской области, Плехов Г.И. и.о. главы администрации города Кирова	01.01.2020	31.12.2020	местный бюджет	24 435,90	Выполнены проектно-исследовательские работы по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова. Водозабор подземных вод в Куменском районе Кировской области». Разработана проектная документация и рабочая документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки достоверности сметной стоимости на объект «Внеплощадочные системы водоснабжения г. Кирова».
2.7	Отдельное мероприятие «Обеспечение подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»	Начальник отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава города Вятские Поляны	01.01.2020	31.12.2020	всего	16 928,20	
					областной бюджет	16 081,80	
					местный бюджет	846,40	
2.7.1	Формирование перечней муниципальных образований, имеющих право на получение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, на основании предложений постоянно действующего координационного штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осенне-зимний период	Начальник отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Определены муниципальные образования, имеющие право на получение субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2.7.2	Заключение соглашений министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Кировской области о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	Начальник отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Обеспечено заключение с муниципальными образованиями соглашений о предоставлении субсидии
2.7.3	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	всего	16 928,20	
					областной бюджет	16 081,80	
					местный бюджет	846,40	
2.7.3.1	Привязка автоматизированной блочно-модульной газовой котельной (полного заводского изготовления) без постоянного присутствия обслуживающего персонала в микрорайоне «Сельхозтехника» города Вятские Поляны Кировской области	Начальник отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава города Вятские Поляны	01.01.2020	31.12.2020	всего	16 928,20	Разработана проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы получено. Объект введен в эксплуатацию, мощность объекта - 1,58 МВт.
					областной бюджет	16 081,80	
					местный бюджет	846,40	

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
2.7.4		Осуществление министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроля за реализацией мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период	Начальник отдела эксплуатации и модернизации ЖКХ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Осуществлен министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и органами местного самоуправления муниципальных образований контроль за реализацией мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период
2.8		Региональный проект «Чистая вода в Кировской области»	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	всего	149 579,10	
					федеральный бюджет	113 785,20		
					областной бюджет	31 405,40		
					местный бюджет	4 388,50		
2.8.1		Проведение ежегодной оценки состояния объектов систем водоснабжения Кировской области, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	01.01.2020	01.08.2020	не требуется	х	Подготовлен сводный отчет о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения на территории муниципальных образований Кировской области, участвующих в региональном проекте «Чистая вода в Кировской области», включающий, в том числе, информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах.
2.8.2		Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, главы муниципальных образований Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	всего	149 579,10	Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии местным бюджетам из областного бюджета
					федеральный бюджет	113 785,20		
					областной бюджет	31 405,40		
					местный бюджет	4 388,50		
2.8.2.1.		Реконструкция системы водоснабжения в дер. Захаринцы города Кирова	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Плехов Г.И. и.о. главы администрации города Кирова	01.01.2020	31.12.2020	всего	7 902,80	Проведена реконструкция системы водоснабжения д. Захаринцы города Кирова. Объект введен в эксплуатацию
					федеральный бюджет	7 432,50		
					областной бюджет	75,10		
					местный бюджет	395,20		
2.8.2.2.		Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Плехов Г.И. и.о. главы администрации города Кирова	01.01.2020	31.12.2020	всего	33 142,00	Проведена реконструкция системы водоснабжения прибрежной части города Кирова. Объект введен в эксплуатацию
					федеральный бюджет	31 170,00		
					областной бюджет	314,90		
					местный бюджет	1 657,10		
2.8.2.3.		Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-	01.01.2020	31.12.2020	всего	23 265,30	Разработана проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы получено. Произведена реконструкция системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района. Объект введен в эксплуатацию
					федеральный бюджет	20 000,00		
					областной бюджет	2 102,00		

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
			коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения			местный бюджет	1163,30	
2.8.2.4.	Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ванзтова О.А. глава Опаринского городского поселения	01.01.2020	31.12.2020	всего	61 677,00	Разработана проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы получено. Произведена реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района. Объект введен в эксплуатацию	
				федеральный бюджет	55182,70			
				областной бюджет	5877,40			
				местный бюджет	616,90			
2.8.2.5	Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения	01.01.2020	31.12.2021	всего	8 000,00		
				областной бюджет	7600,00			
				местный бюджет	400,00			
2.8.2.5.1	Разработка проектной документации	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шаталов И.В. глава Омутнинского городского поселения	01.01.2020	31.12.202	всего	8 000,00	Разработана проектная документация на модернизацию системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района, получено положительное заключение государственной экспертизы	
				областной бюджет	7600,00			
				местный бюджет	400,00			
2.8.2.6.	Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава города Вятские Поляны	01.01.2020	31.12.2023	всего	5 000,00		
				областной бюджет	4950,00			
				местный бюджет	50,00			
2.8.2.6.1	Разработка проектной документации	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Машкин В.А. глава города Вятские Поляны	01.01.2020	31.12.2020	всего	5 000,00	Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения на модернизацию системы водоснабжения города Вятские Поляны, получено положительное заключение государственной экспертизы	
				областной бюджет	4950,00			
				местный бюджет	50,00			
2.8.2.7.	Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Кировской области	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шураков Л.В. глава Даровского городского поселения	01.01.2020	31.12.2021	всего	2 000,00		
				областной бюджет	1980,00			
				местный бюджет	20,00			
2.8.2.7.1	Разработка проектной документации	Юркин А.С. начальник отдела	01.01.2020	31.12.2020	всего	2 000,00	Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района, получено положительное заключение государственной экспертизы	
				областной бюджет	1980,00			

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
			инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Шураков Л.В. глава Даровского городского поселения			местный бюджет	20,00	
2.8.2.8		Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Вахонина Д.А. глава Аркульского городского поселения	01.01.2020	31.12.2021	всего областной бюджет местный бюджет	700,00 693,00 7,00	
2.8.2.8.1		Разработка проектной документации	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Вахонина Д.А. глава Аркульского городского поселения	01.01.2020	31.12.2020	всего областной бюджет местный бюджет	700,00 693,00 7,00	Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района, получено положительное заключение государственной экспертизы
2.8.2.9		Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ефремов М.В. глава Вахрушевского городского поселения	01.01.2020	31.12.2022	всего областной бюджет местный бюджет	6 942,00 6872,50 69,50	
2.8.2.9.1		Разработка проектной документации	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Ефремов М.В. глава Вахрушевского городского поселения	01.01.2020	31.12.2020	всего областной бюджет местный бюджет	6 942,00 6872,50 69,50	Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района, получено положительное заключение государственной экспертизы
2.8.2.10		Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кубышкина Е.А. глава Торфяного сельского поселения	01.01.2020	31.12.2021	всего областной бюджет местный бюджет	950,00 940,50 9,50	
2.8.2.10.1		Разработка проектной документации	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Кубышкина Е.А. глава Торфяного сельского поселения	01.01.2020	31.12.2020	всего областной бюджет местный бюджет	950,00 940,50 9,50	Разработана проектная документация на реконструкцию системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района, получено положительное заключение государственной экспертизы

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
2.8.2.11		Строительство сетей водоснабжения в с. Средневикино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Средневикино, начальный этап, первый этап)	Юркин А.С. начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Комаров В.С. глава администрации Верхошижемского района	01.01.2019	31.12.2020	не требуется	х	Завершено строительство начального этапа системы водоснабжения в с. Средневикино. Объект введен в эксплуатацию
3		Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области»	Мальков Н.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области			всего	201396,90	
						областной бюджет	1251,60	
						небюджетные источники	200145,30	
3.1.		Отдельное мероприятие «Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением»	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	всего	2053,20	
						областной бюджет	1251,60	
						внебюджетные источники	801,60	
3.1.1		Представление физическим лицам, организациям, органам государственной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области информации о требованиях законодательства об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о ходе реализации его положений путем представления указанной информации оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за счет предоставления Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный центр энергетической эффективности» субсидия из областного бюджета на выполнение государственного задания на предоставление государственных услуг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности» (далее – КОГОБУ ДПО «РЦЭЭ»)	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	1251,60	Осуществлен сбор данных для предоставления в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - ГИС «Энергоэффективность»), предоставлены оператору информационной системы - Министерству энергетики Российской Федерации 49 сводных отчетов в ГИС «Энергоэффективность», проинформированы физические и юридические лица о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
3.1.2		Информационное обеспечение реализации Подпрограммы, в том числе освещение в средствах массовой информации, проведение конференций, выставок, семинаров и иных мероприятий по пропаганде энергосбережения	Мальков Н.В. заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Садалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Проведен Межрегиональный Форум «Эффективная энергетика и ресурсосбережение» Проведен Фестиваль «Вместе Ярче». В средствах массовой информации размещены публикации о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской области
3.1.3		Проведение экспертизы программ по энергосбережению организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	Садалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	801,60	Проведена экспертиза 140 программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
3.2.		Отдельное мероприятие «Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе»	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Садалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	120000,00	
3.2.1.		Проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе по замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, предприятия и организации области	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	120000,00	Обеспечена оптимизация технологических процессов и снижение потребления ЭР. Заменено оборудование (в т.ч. технологического) на более экономичное, внедрены приборы автоматки; переведены работы топливотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение расходов посредством эффективного потребления ЭР
3.2.2.		Проведение мероприятий по анализу реализации энергосервисных контрактов, энергоэффективности зданий государственных и муниципальных учреждений на территории Кировской области	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Зайцев А.В. директор КОГОбУ ДПО «РЦЭЭ»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Количество энергосервисных контрактов, реализуемых на 01.01.2021, составляет 27; увеличена доля зданий, эксплуатируемых государственными и муниципальными учреждениями, с классом энергетической эффективности не ниже D до 16,5%
3.3.		Отдельное мероприятие «Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению победителям отбора»	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Садалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	79343,70	
3.3.1		Проведение отбора проектов по энергосбережению с целью их последующего финансирования за счет внебюджетных средств путем предоставления целевых займов на реализацию проектов по энергосбережению	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Садалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Проведено отбор четырех проектов с дальнейшим финансированием энергоэффективных проектов, которые позволят обеспечить оптимизацию технологических процессов и снижение потребления ЭР
3.3.2		Предоставление целевых займов победителям отбора на реализацию проектов по энергосбережению	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Садалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	79343,70	Реализованы энергосберегающие проекты по установке приборов и систем учета потребления энергетических ресурсов; по замене оборудования (в т.ч. технологического) на более экономичное, по внедрению приборов автоматки ; по переводу работы топливотребляющего оборудования на более экономичные виды топлива и другие энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение затрат посредством эффективного потребления ЭР

№ п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
			начало реализации	окончание реализации			
3.3.3	Возврат целевых займов победителями отбора проектов по энергосбережению за счет получаемой экономии от реализации проектов по энергосбережению	Прокопьев А.А. начальник отдела энергетики и энергоэффективности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Сандалов Р.А. директор КОГУП «Агентство энергосбережения»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Обеспечен возврат средств и их предоставление другим победителям отбора на реализацию энергоэффективных проектов
4	Подпрограмма «Газификация Кировской области»	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области			всего	280754,80	
					областной бюджет	277239,80	
					налоговые расходы – консолидированный бюджет	515,00	
					иные внебюджетные источники	3000,00	
4.1.	Отдельное мероприятие «Проектирование и строительство объектов газификации»	Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	250 000,00	
4.1.1.	Распределительный газопровод в г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области*		01.01.2019	31.12.2023	областной бюджет	78630,80	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.2	Распределительный газопровод в д.Пасегово Белохолуницкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	4956,40	Разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.3	Распределительный газопровод в д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	7750,70	Разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.4	Распределительный газопровод в д.Гуренки Белохолуницкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	7239,00	Разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.5	Распределительный газопровод в д.Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	7570,00	Разработана схема газоснабжения, проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
4.1.6	Распределительный газопровод по ул.Сосновая, ул.Ямное в пгт Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2014	31.12.2020	областной бюджет	132,00	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.7	Распределительный газопровод в д.Луговой Изран Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	3818,90	Установлены границы охранной зоны газопровода. Построен распределительный газопровод протяженностью 1,68 км и введен эксплуатацию.
4.1.8	Распределительный газопровод в д.Старая Малиновка Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	45,80	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.9	Распределительный газопровод в д.Гремячка Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	35,80	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.10	Распределительный газопровод в д.Новая Малиновка Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	35,80	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.11	Распределительный газопровод в д.Виноградово Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	7061,80	Установлены границы охранной зоны газопровода. Построен распределительный газопровод протяженностью 3,91 км и введен в эксплуатацию.
4.1.12	Распределительный газопровод в д.Новый Пиннгорь Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	5553,40	Установлены границы охранной зоны газопровода, проведен авторский надзор, проведено археологическое обследование земельного участка, отведенного под строительства объекта. Построен распределительный газопровод протяженностью 1,064 км и введен в эксплуатацию.
4.1.13	Распределительный газопровод в д.Казанка Вятскополянского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	4418,50	Установлены границы охранной зоны газопровода, проведен авторский надзор. Построен распределительный газопровод протяженностью 2,74 км и введен в эксплуатацию.
4.1.14	Распределительный газопровод в п.Чепецкий Зуевского района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	512,90	Разработана схема газоснабжения
4.1.15	Распределительный газопровод в д.Единение Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	54,60	Установлены границы охранной зоны газопровода

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
4.1.16		Распределительный газопровод в д. Салтыки Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	26437,70	Установлены границы охранной зоны газопровода, проведен авторский надзор, разработан проект освоения лесов. Построен распределительный газопровод протяженностью 9,22 км и введен в эксплуатацию.
4.1.17		Распределительный газопровод в д. Поповка Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	88,90	Разработана схема газоснабжения
4.1.18		Распределительный газопровод в д. Гостево Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	192,20	Разработана схема газоснабжения
4.1.19		Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	133,20	Разработана схема газоснабжения
4.1.20		Распределительный газопровод в д. Пантохино Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	88,90	Разработана схема газоснабжения
4.1.21		Распределительный газопровод в д. Татары Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	377,20	Разработана схема газоснабжения
4.1.22		Распределительный газопровод в д. Кузнецы Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	192,20	Разработана схема газоснабжения
4.1.23		Распределительный газопровод в д. Лубягино Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	255,80	Разработана схема газоснабжения
4.1.24		Распределительный газопровод в д. Нагоряна Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	114,70	Разработана схема газоснабжения
4.1.25		Распределительный газопровод в д. Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	229,10	Разработана схема газоснабжения
4.1.26		Распределительный газопровод в д. Ерши Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	103,70	Разработана схема газоснабжения
4.1.27		Распределительный газопровод в д. Голоднича Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	284,40	Разработана схема газоснабжения
4.1.28		Распределительный газопровод в поселке Кетининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	269,10	Разработана схема газоснабжения
4.1.29		Распределительный газопровод в г.Котельнич Кировской области (3 пусковой комплекс)*		01.01.2013	31.12.2020	областной бюджет	23000,00	Установлены границы охранной зоны газопровода, проведен авторский надзор, разработан проект освоения лесов. Построен распределительный газопровод протяженностью 3,435 км и введен в эксплуатацию.
4.1.30		Распределительный газопровод в г.Котельнич Кировской области (1 пусковой комплекс)*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	2500,00	Разработана схема газоснабжения
4.1.31		Распределительный газопровод в д. Здерихино Сунского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	8,10	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.32		Распределительный газопровод в д. Чащино Нолинского района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	430,10	Разработана схема газоснабжения
4.1.33		Распределительный газопровод в в г.Омутнинске и д.Осокино Омутнинского района Кировской области		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	3107,20	Разработана схема газоснабжения
4.1.34		Распределительный газопровод в д. Озёрные Оричевского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	45,40	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.35		Распределительный газопровод в д. Трапизыны Оричевского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	29,20	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.36		Распределительный газопровод в г.Слободской Кировской области (3-й пусковой комплекс)*		01.01.2013	31.12.2020	областной бюджет	492,90	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.37		Распределительный газопровод в северной части д. Стулово (урочище Коробки) и к дому оператора ГРС «Слободской» Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	43,20	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.38		Распределительный газопровод в с. Шестаково Слободского района Кировской области*		01.01.2013	31.12.2020	областной бюджет	298,00	Установлены границы охранной зоны газопровода

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
4.1.39		Распределительный газопровод в д. Сунцовы Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	48,60	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.40		Распределительный газопровод в д. Повизовье Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	34,00	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.41		Распределительный газопровод в д. Салтыки Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	39,60	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.42		Распределительный газопровод в д. Яговкино Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	32,20	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.43		Распределительный газопровод в с.Ильинское Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	81,20	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.44		Распределительный газопровод в д.Слободка Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	21,80	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.45		Распределительный газопровод в п.Октябрьский Слободского района Кировской области*		01.01.2018	31.12.2020	областной бюджет	25135,20	Установлены границы охранной зоны газопровода, проведен авторский надзор, проведено археологическое обследование земельного участка, отведенного под строительство объекта. Построен распределительный газопровод протяженностью 10,22 км и введен в эксплуатацию
4.1.46		Распределительный газопровод в д.Стеклофилины Слободского района Кировской области*		01.01.2013	31.12.2020	областной бюджет	79,40	Установлены границы охранной зоны газопровода
4.1.47		Установка придомовых газовых котлов наружного размещения в г. Котельниче Кировской области (3 пусковой комплекс)*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	37406,20	Разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Приобретено 24 придомовых котлов наружного размещения
4.1.48		Распределительный газопровод в д.Адово Уржумского района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	341,90	Разработана схема газоснабжения
4.1.49		Распределительный газопровод в д.Меркуши Уржумского района Кировской области*		01.01.2020	31.12.2023	областной бюджет	242,30	Разработана схема газоснабжения
4.2.		Отдельное мероприятие «Осуществление функций заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области»	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	27239,80	
4.2.1		Содержание Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	Витер Л.П. начальник отдела финансовой работы, бухгалтерского учета и отчетности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	областной бюджет	27239,80	Обеспечено выполнение государственных полномочий в сфере газоснабжения. Обеспечена деятельность Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»
4.2.2		Проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсных процедур по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации	Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Проведены в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры по отбору организаций для выполнения работ, оказания услуг по проектированию и строительству объектов газификации

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
4.2.3		Заключение и контроль исполнения договоров подряда	Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Обеспечено заключение и контроль исполнения договоров подряда по выполнению работ, оказанию услуг по проектированию и строительству объектов газификации
4.2.3		Заключение с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовых договоров о долевом участии указанных лиц в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами, исполнение указанных договоров	Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Заключены с индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами гражданско-правовые договоры о долевом участии указанных лиц в строительстве распределительных газопроводов с газопроводами-вводами, условия, предусмотренные договорами исполнены
4.2.4		Технический надзор за строительством объектов газификации	Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Обеспечено проведение технического надзора за строительством объектов газификации
4.2.5		Обеспечение государственной регистрации прав собственности на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществление передачи введенных в эксплуатацию объектов газификации в казну Кировской области и собственность муниципальных образований Кировской области	Гребенкин Д.Н. директор КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре»	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Обеспечена государственная регистрация прав собственности на завершенные строительством объекты газификации в соответствии с действующим законодательством и осуществлена передача введенных в эксплуатацию объектов газификации в казну Кировской области и собственность муниципальных образований Кировской области
4.3		Отдельное мероприятие «Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области»	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	внебюджетные источники	3000,00	
4.3.1.		Определение перечня объектов газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций)	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Определен перечень объектов газозаправочной инфраструктуры (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций) для проектирования и строительства
4.3.2		Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в г. Кирово-Чепецк	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2017	31.12.2020	внебюджетные источники	3000,00	Завершено строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Кирово-Чепецке, объект введен в эксплуатацию
4.4		Отдельное мероприятие «Налоговые расходы»	Журавлев А.В. и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	налоговый расход-консолидированный бюджет	515,00	
4.4.1		Освобождение организаций от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива	Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	налоговый расход-консолидированный бюджет	515,00	Освобождены организации от уплаты транспортного налога в отношении транспортных средств, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива

№	п/п	Наименование Государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок		Источник финансирования	Финансирование на 2020 год, тыс. рублей	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
				начало реализации	окончание реализации			
4.4.2		Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот	Савин А.О. начальник отдела газификации и газоснабжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2020	31.12.2020	не требуется	х	Проведена оценка эффективности предоставленных налоговых льгот

*Проектирование и строительство объектов осуществляется в соответствии с планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации Кировской области, реализуемыми совместно с публичным акционерным обществом «Газпром».

х- финансирование не требуется

Прокопьев А. А. 27-27-36 (3630), Витер Л.И. 27-27-36 (3610), Богачев Н.Н. 27-27-36 (3620), Юркин А.С. 27-27-36 (3670), Рожкова И.А. 27-27-36 (3680)