
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная программа муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» «Строительство, 

реконструкция и модернизация объектов 
централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования «Город 
Киров» на 2023 – 2032 годы» 

 
 

(корректировка) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киров 2023 г.

 
 
 

 



Оглавление 

 
1. Паспорт инвестиционной программы ............................................................................................ 4 

2. Краткое описание системы водоснабжения и водоотведения ...................................................... 11 

муниципального образования «Город Киров» ................................................................................. 11 

2.1. Характеристика производственных мощностей централизованной системы водоснабжения. ... 11 

2.1.1. МУП «Водоканал» ........................................................................................................... 11 

2.1.2. МУП «Водоканал» участок «Нововятск» ......................................................................... 14 

2.1.3. МУП «Водоканал» участок «Лянгасово» ......................................................................... 15 

2.1.4. МУП «Водоканал» участок «Коминтерн» ......................................................................... 16 

2.1.5. МУП «Водоканал» участок «Костино» ............................................................................. 16 

2.2.1. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды на сооружениях 

водоочистки и водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных 
технологий водоподготовки. .................................................................................................... 17 

2.2.1.1. Очистные сооружения водопровода г. Кирова. ............................................................ 17 

2.2.1.2. Очистные сооружения водопровода МУП «Водоканал» участок «Лянгасово». ............. 40 

2.2.1.3. Водозаборные сооружения из подземных источников МУП «Водоканал» участок 
«Нововятск» ............................................................................................................................. 46 

2.2.1.4. Водозаборные сооружения из подземных источников МУП "Водоканал" участок 
«Коминтерн» ............................................................................................................................ 58 

2.2.1.5. Водозаборные сооружения из подземных источников водоснабжения в Первомайском 
районе заречной части города Кирова: сл. Макарье, с. Порошино. .......................................... 59 

2.2.1.6. Водозаборные сооружения из подземных источников водоснабжения МУП «Водоканал» 
участок «Лянгасово». ............................................................................................................... 78 

2.2.1.7. Водозаборные сооружения из подземных источников МУП «Водоканал» участок 
«Костино». ............................................................................................................................... 79 

2.3. Описание технологии транспортировки воды питьевого качества по ключевым линейным 
объектам (водоводам), качества питьевой воды в водопроводных сетях, оценка возможности 
применения новых современных технологий транспортировки воды. .......................................... 83 

2.4. Характеристика системы электроснабжения и электропотребления. .................................... 87 

2.5. Характеристика сетей водоснабжения. ............................................................................... 125 

2.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей их 
сокращения ............................................................................................................................... 132 

2.7. Краткое описание централизованных систем водоотведения муниципального образования 
«Город Киров». .......................................................................................................................... 136 

2.7.1 Характеристика производственных мощностей централизованных систем водоотведения.
 .............................................................................................................................................. 136 

2.7.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности 
применения новых современных технологий .......................................................................... 163 

2.7.3. Анализ состава поступающих в централизованные системы водоотведения сточных вод, 
эффективности удаления загрязнений на очистных сооружениях, состава сбрасываемых в 
водный объект сточных вод. .................................................................................................. 198 

2.7.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов централизованных 
систем водоотведения. ........................................................................................................... 220 

2.7.5. Характеристики сетей водоотведения ........................................................................... 284 

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем. ............................................ 292 



3 

 

3.1. Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, 
существующих на начало реализации инвестиционной программы. ....................................... 292 

3.2. Фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, 
существующих на начало реализации инвестиционной программы. ....................................... 296 

3.3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения. ............. 301 

4. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения. .................................................................................. 302 

5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем ВС и ВО .................................. 357 

5.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 

риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; (пп. "б(1)" введен Постановлением 
Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467). .............................................................................. 357 

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы .............................................. 358 

6.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода 
объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию; ................................... 358 

6.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода 
объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию; .................................... 363 

7. Источники финансирования инвестиционной программы ...................................................... 371 

8. Расчет эффективности инвестирования средств .................................................................... 374 

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период 
реализации ИП 2023-2032 г. ...................................................................................................... 375 

10. Планы мероприятий: снижения сбросов, повышения экологической эффективности, по 

охране окружающей среды. Программа по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности" ......................................................................................................................... 380 

10.1. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов ..... 380 

10.2. Программа повышения экологической эффективности .................................................. 380 

10.3. План мероприятий по охране окружающей среды ......................................................... 381 

10.4. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ......... 382 

11. Перечень установленных инвестиционных обязательств. .................................................... 383 

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год ................... 383 

 

  



4 

 

1. Паспорт инвестиционной программы 
 

Наименование инвестиционной 
программы 
 

Инвестиционная программа муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» 
«Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 
«Город Киров» на 2023 – 2032 годы». 

Наименование организации, ИНН, 
КПП (в отношении которой 
разработана инвестиционная 
программа) 

Муниципальное Унитарное Предприятие 
"Водоканал"  
ИНН 4345000249 
КПП 434501001 

Юридический/почтовый адрес 
организации 

610014, г. Киров, ул. Производственная, 25, 

Руководитель  организации Директор Ухин Дмитрий Игоревич 

Лицо ответственное за 
составление инвестиционной 
программы 

Вохмянин Игорь Владимирович 
Салеева Гульнара Насыховна 
Зонов Сергей Александрович 
Кондратова Светлана Алексеевна 
 

Наименование уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или уполномоченного органа 
местного самоуправления 
поселения (городского округа), 
утвердившего инвестиционную 
программу, его местонахождение; 

Администрация города Кирова, г. Киров, 
ул.Воровского,39 

Наименование органа местного 
самоуправления поселения 
(городского округа), 
согласовавшего инвестиционную 
программу, его местонахождение; 

Администрация города Кирова, г. Киров, 
ул.Воровского,39 

Наименование уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
области государственного 
регулирования тарифов, 
согласовавшего инвестиционную 
программу, его местонахождение 
и контакты ответственных лиц; 

Региональная служба по тарифам Кировской 
области. 
610020, г. Киров, ул. Дерендяева, 23 Контактный 
телефон: (8332) 27-27-43 
E-Mail: info@rstkirov.ru 

Основание для разработки 
инвестиционной программы 
 

Настоящая инвестиционная программа 
разработана в соответствии с требованиями 
следующих законодательных и нормативных 
документов: 
Основанием для корректировки инвестиционной 
программы муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» в сфере водоснабжения 
и водоотведения на территории муниципального 
образования «Город Киров» (далее – 
инвестиционная программа) являются: 
1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
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водоснабжении и водоотведении». 
2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
3. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах в 
организации существующей деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 
4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 
5. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня 
показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и 
фактических значений таких показателей». 
6. Генеральный план городского округа 
муниципального образования «Город Киров» 
Кировской области, утвержденный решением 
Кировской городской Думы от 18.12.2020 № 41/4. 
7. Схема водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Киров», 
утвержденная постановлением администрации 
города Кирова от 29.12.2020 № 3226-п. 
8. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организация 
коммунального комплекса»; 
9. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 
г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» (вместе с «Правилами 
регулирования тарифов, надбавок и предельных 
индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса»); 
10. Приказ Министерства регионального развития 
от 10.10.2007г. №99 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке 
инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса»; 
11. Техническое задание на разработку 
инвестиционной программы  муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» 
«Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов централизованных систем водоснабжения 
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и водоотведения муниципального образования 
«Город Киров» на 2023 – 2032 годы. Утверждено 
постановлением заместителем главы 
Администрации города Кирова от 24.02.2022 года 
№832-зр (Приложение №1); 
11. Техническое задание на корректировку 
инвестиционной программы  муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» 
«Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 
«Город Киров» на 2023 – 2032 годы. Утверждено 
распоряжением заместителя главы Администрации 
города Кирова от 28.02.2023 года №458-зр 
(Приложение №1); 
12. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания"; 
13. СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (с 
изменениями N 1, N 2, N 3, N 4) 
14. СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 
Канализация. Наружные сети и сооружения". 

Цель инвестиционной программы 
 

1. Обеспечение подключения (технического 
присоединения) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения новых объектов 
капитального строительства. 
2. Повышение качества, надежности и 
энергетической эффективности существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования 
«Город Киров», достижение плановых значений 
показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности. 
3. Повышение экологической безопасности 
муниципального образования «Город Киров». 
4. Сокращение эксплуатационных расходов на 
единицу продукции. 
5. Уменьшение техногенного воздействия на 
окружающую среду. 
6. Увеличение мощности систем водоснабжения и 
водоотведения. 
7. Обеспечение защиты централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения и их отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов, 
предотвращение возникновения аварийных 
ситуаций, снижение риска и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Сроки реализации программы 
 

Программа рассчитана на период с 2023 по 2032 
годы. 

Объемы и источники Общая стоимость программы – 7 617 593,87 тыс. 

https://docs.cntd.ru/document/1200093820#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200124368#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200134702#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/550563591#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/554818818
http://docs.cntd.ru/document/554820821#7D20K3
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финансирования программы 
 

рублей. 
Источник финансирования: собственные и заемные 
средства. Источник возврата инвестиций: средства 
от установленных надбавок к тарифам на 
водоснабжение  и водоотведение. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и 
показатели ее социально-
экономической эффективности с 
указанием целевых индикаторов 
 

Ожидаемыми конечными результатами реализации 
программы является надежное и качественное 
обеспечение существующих объектов города, 
водой для целей хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды 
обитания", повышение эпидемиологической 
безопасности города. Повышение надежности 
системы бытовой канализации муниципального 
образования. 
 



 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения. 

Таблица 1.1. плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения. 

№ 
п/п 

 Показатели 
по приказу Минстроя 162 / пр  

факт     
2021 
год 

Плановые показатели на период реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Показатели качества 

1.1 Показатели качества питьевой воды  

1.1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

2,46 2,46 2,39 2,27 2,12 1,88 1,74 1,56 1,46 1,37 1,23 1,22 

1.1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой 
воды 

10,44 10,38 10,17 9,67 9,10 8,68 8,00 7,17 6,33 5,74 4,91 4,83 

1.2 Показатели качества очистки сточных вод 
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№ 
п/п 

 Показатели 
по приказу Минстроя 162 / пр  

факт     
2021 
год 

Плановые показатели на период реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.2.1 Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к 
видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения 

43,39 42,82 40,79 40,79 40,31 34,47 32,65 29,68 25,57 18,04 16,32 14,50 

2 Показатели надежности и бесперебойности 

2.1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1.1 Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче  холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения,  принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в 
год. 

0,347 0,389 0,387 0,382 0,363 0,361 0,357 0,334 0,330 0,328 0,311 0,311 

2.2 Показателем надежности и бесперебойности водоотведения 

2.2.1 Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год 

6,355 6,557 6,492 6,436 6,404 6,380 6,362 6,334 6,318 6,301 6,293 6,293 

3 Показатели энергетической эффективности 

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

26,40 25,42 25,51 24,40 24,49 24,09 24,22 23,75 23,43 23,06 22,61 22,38 
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№ 
п/п 

 Показатели 
по приказу Минстроя 162 / пр  

факт     
2021 
год 

Плановые показатели на период реализации программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2 Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть  

0,311 0,315 0,310 0,310 0,308 0,306 0,304 0,304 0,303 0,303 0,303 0,303 

3.3 Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды 

0,297 0,311 0,293 0,293 0,292 0,293 0,292 0,292 0,293 0,293 0,292 0,292 

3.4 Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод 

0,304 0,291 0,291 0,289 0,289 0,289 0,287 0,287 0,283 0,283 0,283 0,283 

3.5  Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

0,317 0,308 0,307 0,305 0,304 0,304 0,304 0,302 0,301 0,300 0,299 0,299 
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2. Краткое описание системы водоснабжения и водоотведения  

муниципального образования «Город Киров» 
 

2.1. Характеристика производственных мощностей централизованной 
системы водоснабжения. 

 

Основными источниками водоснабжения и водозаборными сооружениями на них 
в настоящее время являются: 

1. Поверхностный источник водоснабжения река Вятка и очистные сооружения 
водопровода Корчемкино - эксплуатирующая организация МУП «Водоканал» 
(производительность до 240 тыс. м3 очищенной воды в сутки); 

2. Подземные источники водоснабжения в Нововятском районе города Кирова и 
мкр. Радужный - эксплуатирующая организация МУП «Водоканал» участок 
«Нововятск» (производительность до 11,5 тыс. м3 воды в сутки); 

3. Поверхностный источник водоснабжения река Быстрица и очистные 
сооружения водопровода мкр. Лянгасово - эксплуатирующая организация МУП 
«Водоканал» участок «Лянгасово» (производительность до 12,5 тыс. м3 очищенной 
воды в сутки); 

4. Подземные источники водоснабжения в п. Дороничи - эксплуатирующая 
организация МУП «Водоканал» участок «Лянгасово» (производительность до 0,877 
тыс. м3 очищенной воды в сутки); 

5. Подземные источники водоснабжения в с. Бахта, с. Русское, п. Сосновый, д. 
Вересниковщина, д. Мараки - эксплуатирующая организация МУП «Водоканал» 
участок «Костино» (производительность до 872 м3 очищенной воды в сутки); 

6. Подземные источники в п. Ганино, д. Большая Гора и д. Малая Гора, слободе 
Санниковы, слободе Большое Скопино, д. Подозерье, д. Колобовщина, п. Мирном, сл. 
Макарье, с. Порошино, д. Большая Субботиха, п. Сидоровка, жилой район Коминтерн 
- эксплуатирующая организация МУП «Водоканал» участок «Коминтерн» 
(производительность до 5,3 тыс. м3 очищенной воды в сутки); 

2.1.1. МУП «Водоканал» 

МУП «Водоканал» осуществляет подготовку, подачу и распределение воды 
питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». Основным источником 
водоснабжения центральной части города Кирова является р. Вятка. 
Подразделением, обеспечивающим производство воды, являются очистные 
сооружения водопровода в сл. Корчемкино, где осуществляется забор воды, ее 
очистка и подача в водопроводную сеть города. Объем воды питьевого качества, 
подаваемой предприятием в сеть в 2021 году, составляет около 107 тыс.м3/сут. Вода 
в город подаётся по 8 водоводам. Протяженность разводящих сетей центральной 
части города, находящихся в хозяйственном ведении, в настоящее время составляет 
1079,45 км. 

Строительство магистральных водоводов города Кирова началось в 1935 году и 
закончилось в 1987 году. Нормативный срок эксплуатации водоводов из чугуна 
составляет порядка 30 лет, из стали без внутреннего покрытия 17-20 лет. Таким 
образом, даже самый «новый» водовод №7, построенный в 1987 году, перешагнул 
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рубеж нормативной эксплуатации. 
Основное строительство и реконструкция насосных станций водоснабжения 

проходили в 60-е - 80-е годы, за последние 20 лет существенной замены насосного 
оборудования не проводилось, за исключением установки нового импортного, 
высокоэффективного насосного оборудования с ЧРП на ВНС 3-го подъема №2 
«Ленинградская», частично «Красная Горка», ВНС 4-го подъема «Попова-Калинина», 
замены одного насосного агрегата на НС 1-го подъема и 3-х насосных агрегатов на 
НС 2-го подъема. Большинство установленного насосного оборудования физически и 
морально устарело, работает с низкими КПД (50-70%). Аналогичное по 
характеристикам насосное оборудование ведущих мировых компаний работает с КПД 
>90%. 

На площадках НС третьего подъема расположены резервуары чистой воды 
(далее РЧВ), где хранятся регулирующий и неприкосновенный противопожарный 
запасы воды (НПЗ). На ВНС III подъема №2 и №3 НПЗ составляют 58% и 52% от 
требуемых значений, что приводит к их сработке более 100 раз за год. 

Производственная мощность системы водоснабжения обусловлена и 
характеризуется возможностью системы обеспечивать бесперебойное 
водоснабжение потребителей круглосуточно в течение года. Она ограничена 
пропускной способностью водоводов, мощностью и наличием резерва 
водопроводных насосных станций, наличием возможности закольцовки системы 
водоводов при выполнении ремонтных работ на ключевых линейных объектах. 

С насосной станции второго подъема очистных сооружений водопровода в 
слободе Корчемкино вода питьевого качества подаётся в город по существующим 7 
магистральным водоводам различного диаметра и протяженности. Номера 
водоводов, условные проходы, расчетная пропускная способность, протяженность, 
период строительства и срок эксплуатации представлены в Таблице 2.1.1. 

 
Таблица 2.1.1. Основные технические данные водоводов. 

Перечень 
водоводов 

Пропускн. 
способность 
в час (м3) 

Использование годового 
фонда времени (часы) 
(регулир. период) 

Коэф. 
загрузки 
гр.3 / 
гр.5 

Пропускная способность 
за год(тыс. м3) 

Объем 
пропуска, 
тыс.м.3 

Коэффициент 
использования 
гр. 10 / гр. 9 

В 
работе 

В 
ремонте 

Всего  
В 
работе 

В 
ремонте 

Всего 
Фактический 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 615,60 8 738,94 21,06 8 760,00 1,00 5 379,69 12,97 5 392,66 1 329,71 0,25 

2 615,60 8 760,00 0,00 8 760,00 1,00 5 392,66 0,00 5 392,66 1 838,07 0,34 

3 756,00 8 719,09 40,91 8 760,00 1,00 6 591,63 30,93 6 622,56 2 208,60 0,33 

4 1 836,00 8 702,32 57,68 8 760,00 0,99 15 977,46 105,90 16 083,36 8 689,10 0,54 

5 1 836,00 8 753,06 6,94 8 760,00 1,00 16 070,62 12,74 16 083,36 5 836,79 0,36 

6 1 836,00 8 760,00 0,00 8 760,00 1,00 16 083,36 0,00 16 083,36 3 272,41 0,20 

7 1 836,00 8 628,51 131,49 8 760,00 0,98 15 841,94 241,42 16 083,36 8 441,09 0,52 

8 1 836,00 8 536,67 223,33 8 760,00 0,97 15 673,32 410,04 16 083,36 7 585,75 0,47 

Итого 13 003,20 
69 

598,59 
481,41 70 080,00   

97 
010,68 

813,99 97 824,67 39 201,52   

 
Водоводы №1, №2, №3 полностью выполнены из чугуна и последний из них 

был построен и сдан в эксплуатацию 1962 году. Водоводы №4, №5, №6 выполнены 
из чугуна и стали, при этом самый молодой из них имеет почтенный возраст порядка 
30 лет. Водовод №7 полностью выполнен из стали и близок к рубежу нормативной 
эксплуатации. 
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Общая протяжённость водопроводных сетей, обслуживаемых предприятием, 
составляет 800,74 км, в том числе протяженность основных водоводов составляет 
70,3 км. 

Количество обслуживаемого населения составляет 360,2 тысячи человек. 
Водоснабжение потребителей осуществляется непосредственно от водоводов, 

запитанных с насосной станции 2-го подъема и насосных станций 3-го подъема.  
Водоводы №1 и №2 исторически питали насосную станцию №1 «Дрелевского», 

являясь водоисточником для нее. В связи с развитием города в данный период их 
пропускной способности хватает только для питания потребителей «нижней зоны» и 
водоснабжение станции №1 «Дрелевского» по ним не осуществляется. Источником 
воды для насосной станции 3-го подъема №1 «Дрелевского» служат водоводы №3, 
№6 и №7. Основной объем воды, подаваемой на станцию, обеспечивает водовод №6. 

На станции №1 «Дрелевского» расположены 6 резервуаров для создания 
запасов питьевой воды объёмом 19 900 м3. Для подачи воды в город установлено 4 
насоса общей производительностью 5 100 м3/час. Из них, два постоянно находятся в 
работе, а два в резерве. Здание станции и все четыре агрегата имеют 100%-ый износ. 
Для надёжного обеспечения населения центральной части питьевой водой требуется 
замена четырех насосных агрегатов с внедрением ЧРП. Она обеспечивает водой 
порядка 94 тыс. человек. Среднесуточный расход станции 41 тыс. м’, что составляет 
26% от объема подаваемой воды в город. 

Водоснабжение насосной станции №2 «Ленинградская» осуществляется 
водоводами №4 и №5. Большая часть воды подается по водоводу №4. 

На станции №2 «Ленинградская» расположены 4 резервуара для создания 
запасов питьевой воды объёмом 9 000 м ’. Для подачи воды в город установлено 4 
новых насоса немецкой фирмы «WILO» общей производительностью 4 800 м3/час. 
Два из них находится в работе и два резервных. Регулирование подачи воды в город 
осуществляется частотно-регулируемым приводом с системой «мягкого» пуска 
финской компании «Вакой». Станция обеспечивает водой порядка 41 тыс. человек. 
Среднесуточный расход станции 18 тыс. м3, что составляет 11 % от объема 
подаваемой воды в город. 

Водоснабжение насосной станции №3 «Красная горка» осуществляется 
водоводами №4 и №5. Большая часть воды подается по водоводу №5. 

Насосная станция №3 «Красная горка» является самой новой из 
существующих больших станций. Ее строительство осуществлялось с развитием 
микрорайона «Красная горка» и юго-западной части города. На станции №3 
«Красная Горка» расположены два резервуара для создания запасов питьевой воды 
объёмом 12 000 м3. Для подачи воды в город установлено 4 насоса общей 
производительностью 5 600 м3/час. Из них два в работе и два в резерве. 
Регулирование подачи воды в город на 2-х насосных агрегатах осуществляется 
частотно-регулируемым приводом с системой «мягкого» пуска финской компании 
«Вакон». Два агрегата имеют 100%-ый износ. Для надёжного обеспечения населения 
северо-западной части питьевой водой требуется завершить модернизацию и 
заменить два насосных агрегата. Станция обеспечивает водой порядка 57 тыс. 
человек. Среднесуточный расход станции составляет 25 тыс. м3, что составляет 16% 
от объема подаваемой воды в город 

Остальные 6 насосных станций являются станциями 4-го подъема и имеют по 2 
насосных агрегата производительностью до 100 м3 /час и обеспечивают водой 
незначительное количество населения. 
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2.1.2. МУП «Водоканал» участок «Нововятск» 
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Нововятского района 

города Кирова полностью осуществляется из подземных водоносных горизонтов 
слободских и уржумских отложений верхней и нижней Перми. Практически все 
целевые горизонты надёжно защищены от поверхностного загрязнения мощными 
пластами глинистых пород. Так как источниками водоснабжения являются 
артезианские скважины, глубина которых превышает 50м, то по микробиологическим 
и органолептическим показателям превышений нет. 

В районе расположения участков недр отсутствуют особо охраняемые 
природные территории и месторождения полезных ископаемых. 

Системы водоснабжения Нововятского района г. Кирова - объединенные 
хозяйственно-питьевые - противопожарные. В районе существуют системы с 
накоплением воды в водонапорных башнях (тер. Село Красное, частично район 
лыжного комбината - группа многоэтажных домов). Основная же часть потребителей 
получает воду из РЧВ насосных станций, а также непосредственно со скважин, 
включенных в сеть системы. Насосные станции водоснабжения 60-х - 70-х годов 
постройки, с энергоемким, морально устаревшим насосным оборудованием. 

Водопроводная насосная станция (ВНС) 2-го подъема по ул. Свободы (год 
постройки - 1964 г.), обеспечивает водой жилой район Лесоперерабатывающего 
комплекса. На территории станции находится 6 резервуаров общим объемом 3100 
куб. м. Суточная подача составляет в среднем 2000 куб. м/сут. На станции 
установлено три насосных агрегата, два марки 1Д 315/71а, один Grundfos NB 100-
250/258 A-S общей установленной мощностью 900 куб. м/час. Из них один постоянно 
находится в работе через частотный преобразователь, регулирующий давление в 
сети. Два в резерве. Насосные агрегаты 1998 - 2005 годов выпуска. 

ВНС 2-го подъема по ул. Молодежная (год постройки - 1963 г.), обеспечивает 
водой жилой район Лыжного комбината. На территории станции находится 2 
резервуара общим объемом 1800 куб. м. Суточная подача составляет в среднем 1800 
куб. м/сут. На станции установлено два насосных агрегата марки К-160/30, один 
насосный агрегат Grundfos 200-2-180 общей установленной мощностью 640 куб. 
м/час. Из них один постоянно находится в работе через частотный преобразователь, 
регулирующий давление в сети. Два в резерве. Насосные агрегаты 1990 - 1995 годов 
выпуска. 

Станция №2 по ул. Мира (год постройки - 1975 г.), и станция №1 по ул. 
Индустриальная (год постройки - 1977 г.) обеспечивают водой МКР Радужный. На 
территории станции №2 находится 3 резервуара общим объемом 1500 куб. м. 
Суточная подача станции составляет в среднем 2200 куб. м/сут. На станции 
установлено три насосных агрегата марки К 100/65/200, год выпуска - 2002 г., и один 
насосный агрегат WILO IL 100/190-30/2, год выпуска - 2009 г. Общая установленная 
мощность насосных агрегатов 460 куб. м/час. Из них один постоянно находится в 
работе, а три в резерве. Функции станции N 1 заключаются в том, чтобы собрать воду 
с группы скважин и подать ее на резервуары станции N 2. В настоящее время станция 
№ 1 и четыре скважины не эксплуатируются ввиду того, что имеющийся резерв 
мощностей скважин (объем питьевой воды в количестве 600 куб. м/сут.) невозможно 
подать на станцию № 2 из-за 100% износа трубопровода, соединяющего станции № 
1 и № 2, а также ввиду невозможности принять данный объем воды из-за 
недостаточности производственных мощностей накопительных РЧВ станции № 2. По 
данным объектам водоснабжения остро стоит проблема по капитальному ремонту 
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ВНС мкр. Радужный (1-ый подъём) с установкой насосного оборудования и 
капитальным ремонтом накопительного резервуара на 500м3. Капитальный ремонт 
водоводов от скважин до ВНС мкр. Радужный (1-ый подъем) ду 100, L=2500м и 
строительства четвертого резервуара на территории станции № 2. 

Станция 2-го подъема жилого комплекса «Ёлки-park» г. Киров Нововятский 
район по ул. Советской, капитальный ремонт которой в части замены насосного 
оборудования был проведен в 2014г, служит для обеспечения водоснабжением 
нового жилого комплекса. На территории станции находится 2 резервуара общим 
объемом 1000м3, один из которых требует капитального ремонта. Подача воды 
осуществляется из 4 скважин. На станции установлено три насосных агрегата марки 
К 80 -50-200 общей производительностью 150м3/час. Из них один постоянно 
находится в работе, а два в резерве. Суточная подача станции составляет в среднем 
325  куб. м/сут. 

Водозабор слободы Сошени 

Водозаборная скважина № 76717, находящаяся в ведении Муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» (МУП «Водоканал»), расположена в южной 
части г. Кирова, в административных границах Нововятского района. Водозаборная 
скважина № 76717 глубиной 102.0 м (пробурена в 1992 г.) эксплуатирует подземные 
воды водоносного слободского комплекса (Р3sl). Водовмещающие породы 
представлены песчаниками и песчанистыми алевролитами. Интервал залегания 
водовмещающих пород составляет 74.0-90.0 м. мощность водовмещающих пород 
составляет 16.0 м. 

Водозабор поселка Чистые Пруды 

Водозаборная скважина № 76660, водозаборная скважина № 876, находящаяся 
в ведении муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (МУП 
«Водоканал»), расположена в п. Чистые Пруды г. Кирова Кировской области. 

Водозаборная скважина № 76660 глубиной 70,0 м эксплуатирует водоносный 
слободской комплекс (P3sl). Основными коллекторами подземных вод являются 
песчаники коричневые, алевролиты. Мощность водоносной толщи составляет около 
20,0 м. 

Водозаборная скважина № 876 глубиной 79,65 м эксплуатирует водоносный 
слободской комплекс (P3sl). Основными коллекторами подземных вод являются 
песчаники коричневые, алевролиты. Мощность водоносной толщи составляет около 
20,0 м. 

 

2.1.3. МУП «Водоканал» участок «Лянгасово» 

Предприятие обслуживает водозаборные сооружения на р. Быстрица, которые 
служат для хозяйственно-питьевых и производственных нужд населения мкр. 
Лянгасово, п. Захарищевы, мкр. Победилово Ленинского района г. Кирова. 

Производительность водозабора - 10,5 тыс. куб. м/сут. 

Фактический объем забираемой воды - 5,5 тыс. куб. м/сут. 

После забора воды из поверхностного источника вода по водоводу, 
протяженностью 9 км, подается на очистные сооружения водопровода, где проходит 
полный цикл очистки. Далее по разводящей сети наружных сетей водопровода, 
протяженностью 92,9 км, питьевая вода доставляется до потребителей. 

Также предприятие обслуживает водозабор, состоящий из 6 действующих 
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артезианских скважин, служащий для обеспечения питьевой водой населения 
поселка Дороничи Ленинского района г. Кирова. 

Скважины эксплуатируются с 1984 года. Все скважины закольцованы в единую 
водопроводную систему, вода по водопроводной сети Д = 100 мм подается через 
насосную станцию и резервуар объемом 400 куб. м в разводящую сеть п. Дороничи. 

Производительность скважин - 1,3 тыс. куб. м/сут. 

Фактический объем поднятой воды - 0,5 тыс. куб. м/сут. 

Все скважины находятся в павильонах, зоны санитарной охраны огорожены, 
техническое состояние удовлетворительное. 

Протяженность разводящих водопроводных сетей п. Дороничи - 7,4 км. Износ 
сетей - 90%. 

 

2.1.4. МУП «Водоканал» участок «Коминтерн» 

Предприятие осуществляет транспортировку воды и стоков в г. Кирове, отпуск 
воды из артезианских скважин потребителям в п. Ганино, д. Большая Гора и д. Малая 
Гора, сл. Санниковы, слободе Большое Скопино, д. Подозерье, д. Колобовщина, п. 
Мирном. 

Транспортировка воды в г. Кирове производится для населения, бюджетных 
организаций, промышленных предприятий по присоединенным сетям, находящимся 
в хозяйственном ведении МУП "Водоканал". 

В п. Ганино и частично п. Мирном, д. Большая Гора и д. Малая Гора, сл. 
Санниковы, сл. Большое Скопино, д. Подозерье, д. Колобовщина водоснабжение 
артезианской водой осуществляется для 58 домов МАУ УЖХ, кроме того заключены 
17 договоров с ЖСК и ТСЖ п. Ганино, бюджетными организациями, магазинами, 
промышленными потребителями, в частности ООО "Фарес", ООО "Премьер-групп". 
Водоснабжение осуществляется и для частных домов в поселке Ганино, д. Большая 
Гора и д. Малая Гора, сл. Санниковы, сл. Большое Скопино, д. Подозерье, д. 
Колобовщина. По частному сектору предприятие обеспечивает водой 372 
домовладения. 

Для водоснабжения района Коминтерн г. Кирова используется вода подземных 
источников – 22 артезианских скважин (действующих). Суммарная 
производительность источников водоснабжения 5,3 тыс. м3/сут. Общая 
среднесуточная подача питьевой воды потребителям по составляет 3,4 тыс. м3/сут. 

В районе существуют системы с подачей воды непосредственно со скважин в 
сеть, часть потребителей получает воду из РЧВ насосной станции д. Заборье 

Водопроводная насосная станция (ВНС) 2-го подъёма д. Заборье. На 
территории станции находится 3 резервуаров общим 1200 объёмом м3 

Используется 8 скважин, суммарной производительностью 3298 м3/сут.  

 

2.1.5. МУП «Водоканал» участок «Костино» 
Предприятие обеспечивают водой из подземных водоисточников потребителей 

в с. Русском (скважины №№ 6383, 4728, 6662, 6663, 740, 6279), с. Бахта (скважины 
№№ 8696а, 5524, 4986, 5854, 6250), п. Сосновый (скважины №№ 28767, 50613, 
28798), д. Мараки (скважины №№ 1939, 71839), д. Вересниковщина (скважина № 
6279). 
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Водозабор село Русское 
Водозаборные скважины №№ 4728, 6662, 6663, (Марьинское МПВ), № 6383 

(Центральнорусское МПВ), № 740 (Западнорусское МПВ), находящиеся в ведении 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (МУП «Водоканал»), 
расположены в западной части г. Кирова, в административных границах 
Октябрьского района. 

Водозаборная скважина № 4728 глубиной 94,0 м (пробурена в 1976 г.) 
Водозаборная скважина № 6662 глубиной 90,0 м (пробурена в 1990 г.)  
Водозаборная скважина № 6663 глубиной 85,0 м (пробурена в 1990 г.) 
Водозаборная скважина № 6383 глубиной 90,0 м (пробурена в 1987 г.)  
Водозаборная скважина № 740 глубиной 72,0 м (пробурена в 1961 г.)  
Водозабор село Бахта 
Водозаборные скважины №№ 4986, 5524, 5854, 6259 (участок Бахтинский), № 

8696а, находящиеся в ведении муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал» (МУП «Водоканал»), расположены в западной части г. Кирова, в 
административных границах Октябрьского района. 

Водозаборная скважина № 8696а глубиной 40,2 м (пробурена в 2000 г.)  
Водозаборная скважина № 5854 глубиной 30,0 м (пробурена в 1982 г.)  
Водозаборная скважина № 5524 глубиной 33,0 м (пробурена в 1980 г.) 
Водозаборная скважина № 4986 глубиной 28,0 м (пробурена в 1977 г.)  
Водозаборная скважина № 6259 глубиной 30,0 м (пробурена в 1986 г 
Водозабор поселка Сосновый 
Водозаборные скважины №№ 28767, 28798, (участок Кировский-9), 

находящиеся в ведении муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (МУП 
«Водоканал»), расположены в западной части г. Кирова, в административных 
границах Октябрьского района. 

Водозаборная скважина № 28767 глубиной 80,0 м (пробурена в 1971 г.)  
Водозаборная скважина № 28798 глубиной 85,0 м (пробурена в 1971 г.) 
Водозабор деревни Вересниковщина 
Водозаборная скважина № 6279, находящаяся в ведении муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал» (МУП «Водоканал»), расположена в западной 
части г. Кирова, в административных границах Октябрьского района. 

Водозаборная скважина № 6279 глубиной 105,0 м (пробурена в 1986 г.)  
Извлекаемые из скважин подземные воды используются для питьевых и 

хозяйственно-бытовых нужд объектов. 
 

2.2. Краткое описание централизованных систем водоснабжения 

муниципального образования. 

 

2.2.1. Описание технологии водоподготовки, качества питьевой воды 
на сооружениях водоочистки и водопроводных сетях, оценка возможности 
применения новых современных технологий водоподготовки. 

 

2.2.1.1. Очистные сооружения водопровода г. Кирова. 
 

Основная задача очистных сооружений водопровода - доведение качества речной 
воды до питьевого качества в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 



 

18 

среды обитания».  
 
Состав очистных сооружений водопровода на реке Вятка в сл. Корчемкино: 

• Реагентный цех; 
• Цех по производству низкоконцентрированного гипохлорита натрия 

(электролизная); 
• Блок фильтров и отстойников № 2, состоящий из 12 отстойников и 12 

фильтров (проектная производительность 100 тыс. мЗ/сут, фактическая - 92 
тыс. мЗ/сут); 

• Блок фильтров и отстойников № 3, состоящий из двух контактных 
камер, 9 отстойников и 9 фильтров (проектная производительность 100 тыс. 
мЗ/сут, фактическая - 78 тыс. мЗ/сут); 

• Блок фильтров и отстойников № 4, состоящий из 6 отстойников и 7 
фильтров (проектная производительность 50 тыс. мЗ/сут, фактическая - 40 тыс. 
мЗ/сут); 

• Станция промывных вод и обработки осадка отстойников; 
• Резервуары чистой воды - 6 штук. 

 
Схема водозабора и станции очистки воды представлена в приложении 

«Общая схема очистных сооружений водопровода». 
Речная вода со станции первого подъема поступает в смесители реагентного 

цеха, контактные камеры 3 блока, для перемешивания с химическими реагентами 
(коагулянтом и флокулянтом), обрабатывается гипохлоритом натрия для 
обеззараживания и поступает на первую ступень очистки – в камеры 
хлопьеобразования и горизонтальные отстойники.  Для проведения процесса 
хлораммонизации с целью снижения хлорорганических соединений вводится 
очищенный сульфат аммония перед вводом первичного хлорирования. После 
отстойников вода поступает на скорые фильтры, фильтруется через слой 
кварцевого песка - второй этап водоочистки.  После фильтрования вода вторично 
хлорируется, поступает в резервуары чистой воды и подаётся в город насосами 
станции 2 подъема. 

В целях охраны окружающей среды и рационального использования воды на 
ОСВ применяется повторное использование воды. Вода после промывки фильтров 
сбрасывается в резервуар промывных вод, в которых проходит песколовки, а затем 
равномерно перекачивается без какой-либо дополнительной обработки в «голову» 
очистных сооружений. Предусмотрен ввод на блок №2 (смеситель №4), на блок 
№3 (1 контактная камера) или блок №4. В резервуарах станции промывных вод 
происходит постепенное накопление осадка на дне. Для удаления этого осадка 
предусмотрены насосы, которые перекачивают осадок в сгуститель. 

 В результате обработки исходной воды реагентами в отстойниках образуется 
хлопьевидный желатинообразный осадок светло-коричневого цвета, имеющий 
коллоидную структуру. Накопившийся осадок периодически удаляется в резервуар 
– усреднитель, который предназначен для усреднения стоков, поступающих после 
сброса осадка из камер хлопьеобразования и отстойников блока №3, а также при 
их полном опорожнении или промывки. Осадок из отстойников и к/х блока №2 
сначала поступает в станцию перекачки осадка, а оттуда погружными насосами 
перекачивается в резервуар – усреднитель. 

Из резервуара – усреднителя осадок откачивается в сгуститель и сбрасывается 
в канализационный коллектор. 
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В МУП «Водоканал» разработаны нормативы расхода реагентов. 
Расчет нормативного расхода химреагентов используемых на Очистных 

сооружениях водопровода при очистке и обеззараживании питьевой воды 
 

№п/
п 

Наименование 
Количество за 

сутки, кг 
Количество в 

месяц, кг 
Количество в год, 

тонн 

1 
Сульфат алюминия, сорт первый, ГОСТ 

12966-85 
10 927,0 327 808,9 3 988,3 

2 
Флокулянты для водоподготовки 

(Гринлайф К10, PRAESTOL 650TR) 
47,3 1 417,5 17,2 

3 
Соль поваренная пищевая, Сорт "Экстра", 

ГОСТ Р 51574-2000 
2 970,0 89 100,0 1 084,1 

4 Цеолит (клиноптилолит)** 54 000,0 378,0 378,0 

5 Сульфат аммония 289,3 8 678,6 105,6 

 
Лаборатория качества питьевой воды. 
Частью системы очистки воды является лабораторный контроль качества 

очищенной воды. 
Лаборатория МУП «Водоканал» создана для обеспечения контроля качества 

разных типов вод. Лаборатория имеет аттестат аккредитации для проведения работ 
по лабораторным испытаниям, в соответствии с областью аккредитации и лицензию 
на осуществление деятельности в области использования возбудителей 
инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-
модифицированных организмов 3-4-й степени потенциальной опасности, 
осуществляемой в замкнутых системах. Аттестат аккредитации и лицензия 
прилагаются. 

Лаборатория состоит из двух отделений: 
- Отделение контроля питьевых вод (ОКПВ), занимающееся контролем качества 

воды питьевой централизованных систем водоснабжения и воды поверхностного, 
подземного источников водоснабжения; 

- Отделение контроля сточных вод (ОКСВ), занимающееся контролем качества 
воды природной поверхностного водоисточника, воды сточной очищенной, воды 
сточной, в том числе воды сточной промпредприятий. 

Лаборатория организует свою работу в соответствии с Программой лабораторно 
производственного контроля, составленного на основании нормативных документов: 

- СанПиН 1.2.3685-21; 
-СанПиН 2.1.5.080-00; 
-МУ 2.1.800-99; 
- ИНД Ф 12.15.-08. 
Лаборатория в достаточном количестве оснащена мерной посудой, 

государственными стандартными образцами, реактивами, питательными средами, 
штаммами, необходимыми для проведения аналитического контроля. 

Лаборатория оснащена современными средствами измерений и испытательным 
оборудованием, необходимым для проведения аналитического контроля. 

В лаборатории имеются: 
- спектрофотометры «ЮНИКО 1201», предназначенные для определения 

количественного состава разных компонентов. Принцип действия прибора основан 
на сравнении светового потока, прошедшего через исследуемый раствор со световым 
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потоком контрольного раствора; 
- весы HR-AG/HR-AZG, предназначенные для взвешивания. Принцип действия 

весов основан на компенсации массы взвешиваемого груза электромагнитной силой, 
создаваемой системой автоматического уравновешивания. Электрический сигнал, 
изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза, преобразуется в 
цифровой код; 

- анализатор жидкости «Флюорат - 02—ЗМ» предназначен для 
определения концентрации фенола, формальдегида, поверхностных активных 
веществ, цианидов, бора, молибдена, бериллия, селена, сульфидов. На приборе 
используются методы измерения: люминесценция и фотометрия; 

- анализатор «Юлия - 5К», предназначен для определения массовой 
концентрации ртути методом атомной абсорбции, в модификации «метод холодного 
пара» в пробах разнообразных объектов; 

хроматограф «Хромое ГХ-1000», предназначен для определения 
хлорорганических веществ. Метод основан на получении равновесной паровой фазы 
в закрытом сосуде из пробы воды, разделении ее на хроматографической колонке, 
фиксировании последовательно выходящих веществ детектором электронного 
захвата, идентификации их по времени удержания и расчета массовой концентрации; 

- система капиллярного электрофореза «Капель 104Т» предназначена для 
количественного и качественного определения катионов. По полученной 
электрофореграмме вычисляют концентрацию катионов. 

В лаборатории для микробиологических исследований также имеются: 
термостаты, стерилизаторы, центрифуги, микроскопы. 
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Анализ работы очистных сооружений водопровода по обработке речной 
воды. 

Результаты работы очистных сооружений водопровода центральной части города 
Кирова по очистке речной вода и доведения ее до качества питьевой воды в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами " СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» представлены в таблицах 
2.2.1.1.-2.2.1.3. 

Таблица 2.2.1.1. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 
показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2017 год /Корчемкино/ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-

01 

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,0 7,4 6,8 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20 
(35) 

0 4 14 8 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 < 0,58 1,2 < 0,58 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,04 0,50 0,14 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0 3,7 8,6 5,6 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,1 3,9 2,7 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,75 0,15 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0 0,023 0,027 0,025 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 9,5 26,0 17,5 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 22,1 104,8 50,4 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 1,4 4,8 3,1 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 132,2 287,4 217,9 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 0,8 6,1 3,2 

15 Железо  мг/дм3 не более 0,3 
(0,6) 

0 < 0,1 0,15 < 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 0,011 0,013 0,012 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

22 Свинец  мг/дм3 не более 
0,03 

0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 
0,01 

0 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

34 Молибден мг/дм3 не более 
0,25 

0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 
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35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0 < 0,25 < 0,25 < 0,25 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 0,016 0,179 0,055 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 0,1 4,0 1,9 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 1 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 1 

42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 1 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

 

Таблица 2.2.1.2. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 

показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2018 год /Корчемкино/ 

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 
анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 
значение  

MAX 
значение 

Среднее 
значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,05 7,45 7,0 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20 
(35) 

0 5 13 9 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 < 0,58 1,5 < 0,58 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,04 0,5 0,17 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0 2,95 6,42 4,6 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,7 4,2 2,8 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,002 0,006 < 0,002 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,66 0,31 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,05 0,041 0,014 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 14 27 18,8 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 31,2 65,5 45,8 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 1,95 4,0 3,3 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 132,6 269,6 229 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 1,4 5,4 3 

15 Железо  мг/дм3 не более 0,3 
(0,6) 

0 < 0,1 0,15 < 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 0,010 0,014 0,013 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

22 Свинец  мг/дм3 не более 
0,03 

0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 
0,01 

0 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
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28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

34 Молибден мг/дм3 не более 
0,25 

0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0 < 0,25 < 0,25 < 0,25 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 0,014 0,198 0,045 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 0,1 3,4 2,3 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 1 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 1 

42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 1 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

 

Таблица 2.2.1.3. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 

показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2019 год /Корчемкино/ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,25 7,85 6,9 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20 
(35) 

0 0,9 15 8,95 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 <0,58 1,7 0,59 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 <0,04 0,5 0,16 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0 2,38 5,89 3,8 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,4 4,4 2,9 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 0,003 0,005 0,003 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,84 0,23 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0 0,026 0,058 0,048 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 11 25,5 18 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 31,0 54,7 46,3 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,4 3,4 3,0 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 188,8 220,6 207 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 1,0 3,5 2,2 

15 Железо  мг/дм3 не более 0,3 
(0,6) 

0 < 0,1 0,18 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 0,011 0,021 0,016 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0 < 0,001 < 0,001 < 0,001 
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22 Свинец  мг/дм3 не более 
0,03 

0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 
0,01 

0 < 0,002 < 0,002 < 0,002 

27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 
0,05 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

34 Молибден мг/дм3 не более 
0,25 

0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0 < 0,25 < 0,25 < 0,25 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 < 0,05 0,083 0,057 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 0,6 3,4 2,0 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 1 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 1 

42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 1 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 
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Как видно из таблиц за 4 года с 2017 по 2019 превышение нормативов СанПиН 

1.2.3685-21 не наблюдалось. 
Таблица 2.2.1.4. 

№ 
п/п 

Показатели воды 

Кол-во 
анализов 

Количество анализов, не 
превышающих норматив 

% не 
соответст

вия 

1 цветность, мг/л 17 12 17 12 0 

2 мутность, мг/л 5136 5136 0 

3 остаточный хлор общий 10272 10272 0 

4 остаточный алюминий мг/л 2568 2568 0 

То есть, количество анализов, не превышающих норматив, выше 99,9 % 
(практически 100 %), это говорит о том, что очистные сооружения водопровода 
центральной части города Кирова справляются со своей основной задачей - доведение 
качества речной воды до питьевого качества в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Вывод: применяемая технологическая схема водоподготовки очистных 
сооружений водопровода города Кирова МУП «Водоканал» соответствует 
требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Кроме того, надо отметить, что очистные сооружения водопровода продолжают 
развиваться. В частности, как было сказано выше, на 2023 год планируется внедрение 
системы автоматизации по вновь построенным в последние годы объектам с 
возможностью расширения ее на все сооружения.



 

40 

2.2.1.2. Очистные сооружения водопровода МУП «Водоканал» участок 
«Лянгасово». 

 
Метод очистки воды на ОСВ заключается в первичном хлорировании, 

осветлении с коагулированием, фильтровании и вторичном хлорировании. 
Реагентное хозяйство включает в себя цехи коагулянта, соды, комплекс 

установок «Аквахлор». Коагулянт сгружают в четыре железобетонных бака-
хранилища в них коагулянт храниться в сухом или мокром виде. 

Приготовленный 10% раствор коагулянта из бака – хранилища забирается при 
помощи насоса в расходный бак. 

Для растворения коагулянта в баках-хранилищах и перемешивания раствора в 
расходных баках предусмотрен барботаж воздуха от воздуходувок, приняты одна 
рабочая и одна резервная воздуходувка. 

Хлорирование воды производится раствором смеси оксидантов, 
вырабатываемый установками типа «Аквахлор-500»-4 шт. в два этапа: первичный и 
вторичный. 

Предусмотрено два смесителя вихревого типа с конической нижней частью. 
Вода собирается в сборный кольцевой желоб через затопленные отверстия. На 
выходе из сборного желоба в карман смесителя устанавливается плоская 
сороудерживающая сетка с ячейками для предотвращения забивания дырчатых 
распределительных труб осветлителей. Каждый смеситель оборудован переливной 
трубой. 

Предусмотрены осветлители коридорного типа со взвешенным осадком, в 
количестве 4 шт. Осветлитель представляет собой прямоугольный железобетонный 
резервуар, разделённый вертикальными перегородками на три коридора – две 
камеры зоны осветления и центрально-расположенной зоны отделения осадка – 
шламоуплотнитель. 

Распределение воды в зонах осветления, сбор воды в зоне отделения осадка и 
выпуск шлама, производится перфорированными трубами. Отвод осветленной воды 
в зонах осветления осуществляется лотками с треугольными вырезами. 

Далее осветленная вода поступает на скорые фильтры предварительно 
хлорируется и фильтруется через слой кварцевого песка.  

 Предусмотрены 4 скорых фильтра с крупнозернистой загрузкой. ( 3 рабочих, 1 
резервный). Равномерное распределение воды на фильтрах достигается при помощи 
подающих труб. Распределительная система фильтров принята большого 
сопротивления из стальных перфорированных труб с поддерживающими слоями 
гравия, общей высотой 500мм. Фильтрующий слой песка принят высотой 800 мм.  С 
крупностью частиц 0,9-1,8 мм.  

Промывка фильтров осуществляется от водонапорной башни объёмом 300м³. 
Подкачка воды в башню осуществляется насосами, установленными в зале 
осветлителей и фильтров.  

Промывная вода от фильтров и осадок из осветлителей поступает в отстойник 
объёмом 400 м3, где отстаивается и часть этой отстоянной воды возвращается в 
«голову» очистных сооружений на очистку, а другая часть отводится в 
канализационный коллектор. 

После фильтрования вода вторично хлорируется и поступает в резервуар 
чистой воды и далее станцией 2-го подъёма подается потребителю. 

 
 
Качество воды на выходе из сооружений см. Таблицы 2.2.1.5. - 2.2.1.8. 
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Таблица 2.2.1.5. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 
показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2016 год /Лянгасово/ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,18 8,23 7,4 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 
20(35) 

0 1 12 6,9 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 < 0,58 0,9 < 0,58 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,04 0,092 0,041 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0  8,6 5,6 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,4 4,2 2,37 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,54 0,19 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,01 0,36 0,021 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 < 10 32 13,1 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 42,6 144 76,0 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,1 6,2 3,8 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 234 300 286 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 2,2 7,5 3,4 

15 Железо  мг/дм3 не более 
0,3(0,6) 

0 < 0,1 0,21 < 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,05 0,11 < 0,05 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,01 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

22 Свинец  мг/дм3 не более 
0,03 

0   < 0,001 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

   < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 
0,01 

0   < 0,002 

27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 0,12 < 0,1 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0   < 0,05 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,01 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

34 Молибден мг/дм3 не более 
0,25 

0   0,021 

35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,1 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 0,25 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 < 0,05 0,33 0,177 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 1,0 5,0 3,6 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 2 0 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 
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42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

 

Таблица 2.2.1.6. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 
показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2017год /Лянгасово/ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,10 8,0 7,1 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 
20(35) 

0 1 13 6,8 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 < 0,58 0,84 < 0,58 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,04 0,097 0,05 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0   4,63 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,1 3,8 1,84 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,34 0,13 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,01 0,3 0,01 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 9,5 23,6 17,7 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 55 176 100,8 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,01 6,3 4,7 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 206 405 308,3 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 1,4 8,07 4,4 

15 Железо  мг/дм3 не более 
0,3(0,6) 

0 < 0,1 0,14 < 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,05 0,11 < 0,05 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,01 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,01 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0   0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,002 

22 Свинец  мг/дм3 не более 
0,03 

0   < 0,001 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

   < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 
0,01 

0   < 0,002 

27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 0,78 0,21 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0   0,19 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,005 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,00005 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 
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34 Молибден мг/дм3 не более 
0,25 

0   0,032 

35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,025 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0 < 0,25 < 0,25 < 0,001 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 0,06 0,25 0,136 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 1 5,2 3,6 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

 

Таблица 2.2.1.7. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 
показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2018 год /Лянгасово/ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-

01 

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,10 7,9 7,2 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 
20(35) 

0 1 16 4,4 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 < 0,58 0,72 < 0,58 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,04 0,12 0,07 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0   3,24 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,1 3,8 1,84 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,4 0,19 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0  0,3 < 0,01 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 < 10 20,4 17,0 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 73 184 123,6 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 3,17 5,9 4,8 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 113 393 310 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 1,5 7,3 3,9 

15 Железо  мг/дм3 не более 
0,3(0,6) 

0 < 0,1 0,1 < 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,05 0,07 < 0,05 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,025 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,01 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,002 

22 Свинец  мг/дм3 не более 
0,03 

0   < 0,001 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

   < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 
0,01 

0   < 0,002 
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27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 0,36 0,21 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0   0,12 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 
0,05 

0   < 0,005 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,00005 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

34 Молибден мг/дм3 не более 
0,25 

0   0,049 

35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,025 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 0,25 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 < 0,05 0,18 0,099 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 0,8 5,3 2,9 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

 
Таблица 2.2.1.8. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 

показатели питьевой воды на выходе с очистных сооружений за 2019год /Лянгасово/ 
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 6,10 7,9 7,2 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 
20(35) 

0 1 16 4,0 

3 Мутность мг/дм3 не более 1,5 
(2) 

0 < 0,58 0,84 < 0,58 

4 Алюминий  мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,04 0,14 0,06 

5 Кремний мг/дм3 не более 10 0   3,03 

6 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 1,6 4,4 2,8 

7 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

8 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,078 0,32 0,14 

9 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,01 0,06 < 0,01 

10 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 < 10 24,7 15,4 

11 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 62,1 106 80,2 

12 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 3,87 6,27 5,61 

13 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 290 404 341,6 

14 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 1,2 9,2 4,6 

15 Железо  мг/дм3 не более 
0,3(0,6) 

0 < 0,1 0,21 < 0,1 

16 Фосфаты мг/дм3 не 
нормируется 

 < 0,05 0,07 < 0,05 

17 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,025 

18 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,01 

19 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0005 

20 Медь  мг/дм3 не более 1 0   0,001 

21 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,002 
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22 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

23 Формальдегид мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,02 

24 Сульфиды мг/дм3 не 
нормируется 

   < 0,002 

25 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

26 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

27 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 

28 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 0,78 0,2 

29 Бор мг/дм3 не более 0,5 0   0,19 

30 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

31 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,00005 

32 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

33 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

34 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,049 

35 Барий мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,025 

36 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

37 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 0,25 

38 Хлороформ мг/дм3 не более 0,2 0 0,05 0,17 0,089 

39 Общая щелочность мг-экв/дм3 не 
нормируется 

 0,8 5,1 2,9 

40 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 2 0 

41 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

42 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

41 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

42 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

43 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 0 0 0 

44 Колифаги НВЧ БОЕ в 
100 мл 

не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

45 Цисты лямблий в 50 мл не 
допускается 

н/обн н/обн н/обн н/обн 

 
Как видно из таблиц за 4 года с 2017 по 2019 превышение нормативов СанПиН 

2.1.4.1074-01 не наблюдалось. 
Таблица 2.2.1.9. 

№п/п Показатели воды 
Кол-во 

анализов 

Количество 
анализов, не 

превышающих 
норматив 

% 

1 МУТНОСТЬ, мг/л 4423 4416 99,8 

2 ЦВЕТНОСТЬ, град 4423 4417 99,9 

3 ХЛОРОФОРМ, мг/л 50 48 92 

4 ОСТАТОЧНЫЙ ХЛОР ОБЩИЙ 35156 35150 100 

5 ЖЕЛЕЗО, мг/л 208 207 99,5 

То есть, количество анализов, не превышающих норматив, выше 99% 
(практически 100 %), кроме хлороформа, но проскоки по этому показателю были в 
2015 году, эта проблема была решена после запуска в эксплуатацию установок для 
обеззараживания воды «Аквахлор- 500». Это говорит о том, что очистные 
сооружения водопровода центральной части города Кирова справляются со своей 
основной задачей - доведение качества речной воды до питьевого качества в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Вывод: применяемая технологическая схема водоподготовки очистных 
сооружений водопровода МУП «Водоканал» участок «Лянгасово» 
соответствует требованиям обеспечения нормативов качества воды. 
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2.2.1.3. Водозаборные сооружения из подземных источников МУП 
«Водоканал» участок «Нововятск» 

Подразделение МУП "Водоканал" участок «Нововятск» осуществляет добычу 
подземных вод, подачу и распределение воды для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и технологического обеспечения объектов в Нововятском районе 
муниципального образования "Город Киров". Для водоснабжения района города 
используется вода подземных источников - 60 артезианских скважин. Суммарная 
производительность источников водоснабжения 12,2 тыс. куб. м/сут. Сосредоточение 
подземных вод осуществляется на площадках четырех водопроводных станций, 
обслуживаемых подразделением, в резервуарах чистой воды (РЧВ) общим объемом 6,4 
тыс. куб. м. Объем воды, подаваемой предприятием в сеть, составляет 8,5 тыс. куб. 
м/сут. Суммарная мощность четырех водопроводных станций составляет 15,2 тыс. куб. 
м/сут. Общая протяженность сетей водопровода района составляет 51,6 км. 
 

Физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели 
питьевой воды на выходе с ВНС МКР ЛПК за 2016-2019 г.г. 

 
Таблица 2.2.1.10. Физико-химические, микробиологические и паразитологические 
показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛПК за 2016 год  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-

01 

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 7,9 8,3 8,2 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,4 < 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0 5,6 9,7 8,25 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,88 1,00 0,91 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 0,016 0,062 0,035 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 0,04  0,053 0,044 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 24,2 28,4 26,5 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 35,7 82 54,4 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 3,06 5,52 4,39 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 404 525 470 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 3 16,8 101,2 50,36 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 1 0,34 1,61 0,85 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 4 0,65 2,93 1,39 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0 0,01 0,058 0,029 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 4 0,12 0,25 0,18 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,001 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 0   < 0,0001 
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0,0005 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная 
активность радона-
222 

Бк/кг не более 60 0 22 28 24 

42 Удельная 
суммарная альфа-
активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,05 

43 Удельная 
суммарная бета-
активность 

Бк/кг не более 1 0   0,08 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0 28,3 28,95 28,63 

 
Таблица 2.2.1.11. Физико-химические, микробиологические и 

паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛПК за 2017 год  
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 
анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 
значение  

MAX 
значение 

Среднее 
значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 8,1 8,6 8,3 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 2,1  1,1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0 6,6 8,7 7,6 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,64 1,13 0,84 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 <0,016 0,026 0,021 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 <0,04 <0,04 <0,04 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 20,0 21,6 20,9 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 35,7 82 54,4 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,62 3,95 3,54 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 1000 0 372 476 413 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 35,5 44,5 39,9 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 0,25 0,81 0,6 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 4 0,73 2,42 1,39 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 0,027 0,014 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,022 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 0 0,06 0,08 0,07 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   <0,001 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 
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36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0   30 

42 Удельная суммарная 
альфа-активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,11 

43 Удельная суммарная 
бета-активность 

Бк/кг не более 1 0   0,03 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0 28,3 28,95 10,18 

 

Таблица 2.2.1.12. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛПК за 2018 год  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 7,8 8,2 8,0 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 5,2 1,1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0   9,1 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,48 0,72 0,61 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 <0,016 0,016 0,016 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 <0,08 <0,08 <0,08 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 27,2 22,4 30,3 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 15,7 17,3 16,9 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 3,93 6,06 4,72 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 1000 0 396 428 404 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 3 21,6 48,8 38,0 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 0,81 0,49 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 2 < 0,05 1,04 0,56 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,043 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 1   0,51 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,003 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 
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37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0   27 

42 Удельная суммарная 
альфа-активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,09 

43 Удельная суммарная 
бета-активность 

Бк/кг не более 1 0   0,09 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0   38,56 

 

Таблица 2.2.1.13. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛПК за 2019 год  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 8,0 8,7 8,3 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,7 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0   8,2 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,49 0,78 0,61 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0   0,022 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0   <0,08 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0   20,6 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0   65,1 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 3,42 5,35 4,57 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 408 452 431 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 1 29,3 49,3 40,9 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 0,75 1,42 1,09 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 3 0,65 1,99 1,19 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,034 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 1   0,15 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0    1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   <0,001 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 



 

50 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная 
активность радона-
222 

Бк/кг не более 60 0 22 28 23 

42 Удельная 
суммарная альфа-
активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,06 

43 Удельная 
суммарная бета-
активность 

Бк/кг не более 1 0   0,13 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0   14,3 

 

Таблица 2.2.1.14. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛК за 2016 год  
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 
анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 
значение  

MAX 
значение 

Средне
е 

значени
е 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 8,5 8,7 8,6 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,6 < 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1  1 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0 5,5 6,1 5,73 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,64 0,94 0,82 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 0,039 0,056 0,047 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 <0,04 <0,04 <0,04 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 47,9 65 55,7 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 294 372 323 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,48 3,32 2,74 

11 Общая минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 1000 0 791 909 851 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 15,5 19,0 16,9 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 0,66 1,16 0,87 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 4 1,59 2,74 2,10 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 0,008  0,006 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0 0,038 0,084 0,068 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 2 0,06 0,14 0,10 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   <0,001 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 



 

51 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружен

о 

не 
обнаружено 

не 
обнаруже

но 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружен

о 

не 
обнаружено 

не 
обнаруже

но 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружен

о 

не 
обнаружено 

не 
обнаруже

но 

41 Удельная активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0 16 28 22 

42 Удельная суммарная 
альфа-активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,05 

43 Удельная суммарная 
бета-активность 

Бк/кг не более 1 0   0,08 

44 ДДТ и его метаболиты мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0 10,97 12,77 11,89 

 

Таблица 2.2.1.15. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛК за 2017 год  
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 
анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 
значение  

MAX 
значение 

Среднее 
значени

е 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 8,1 8,6 8,3 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,52  1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0 6,6 8,7 7,6 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,64 1,13 0,84 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 <0,016 0,026 0,021 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 <0,04 <0,04 <0,04 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 20,0 21,6 20,9 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 35,7 82 54,4 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,62 3,95 3,54 

11 Общая минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 1000 0 372 476 413 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 35,5 44,5 39,9 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 0,25 0,81 0,6 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 4 0,73 2,42 1,39 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 0,027 0,014 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,022 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 0 0,06 0,08 0,07 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 1 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   <0,001 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 



 

52 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружен

о 

не 
обнаружен

о 

не 
обнаруже

но 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружен

о 

не 
обнаружен

о 

не 
обнаруже

но 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружен

о 

не 
обнаружен

о 

не 
обнаруже

но 

41 Удельная активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0   30 

42 Удельная суммарная 
альфа-активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,11 

43 Удельная суммарная 
бета-активность 

Бк/кг не более 1 0   0,03 

44 ДДТ и его метаболиты мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0 28,3 28,95 10,18 

 

Таблица 2.2.1.16. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛК за 2018 год  
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 
анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 
значение  

MAX 
значение 

Среднее 
значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 8,5 8,8 8,7 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,9 <1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0   5,66 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,55 1,2 0,77 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 <0,016 <0,016 <0,016 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 <0,08 <0,08 <0,08 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0   46,8 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0   60,8 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 1,99 2,4 2,1 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 388 904 733 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0   16,3 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0   0,9 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 2 1,32 1,35 1,33 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,1 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 1   0,07 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 1 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,007 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 0   < 0,0001 
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0,0002 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная 
активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0   14 

42 Удельная 
суммарная альфа-
активность 

Бк/кг не более 0,2 0   <0,1 

43 Удельная 
суммарная бета-
активность 

Бк/кг не более 1 0   <0,05 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0   14,03 

 

Таблица 2.2.1.17. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС ЛК за 2019 год  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 8,6 9,0 8,8 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 2,8 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 0   5,26 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,64 0,73 0,72 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0   <0,016 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0   <0,08 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0   54,6 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0   303 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 2,13 2,75 2,44 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 784 844 820 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0   12,7 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0   1,14 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 3 1,32 2,4 2,02 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,088 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 1   0,11 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0    0,8 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,003 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 
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37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная 
активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0   17 

42 Удельная 
суммарная альфа-
активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,03 

43 Удельная 
суммарная бета-
активность 

Бк/кг не более 1 0   0,31 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0   <12,5 

 

Физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели 
питьевой воды па выходе с ВНС МКР Радужный за 2016-2019 год. 

 
Таблица 2.2.1.18. Физико-химические, микробиологические и 

паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС Радужный за 2016 год  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-

01 

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 7,9 8,0 7,9 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 < 1 < 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 4 10,3 11,5 10,95 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,78 1,1 0,89 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,016 0,049 0,027 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 22,0 22,9 22,5 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 24 31 27,9 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 4,46 4,51 4,49 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 274 329 299 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 25,7 27,5 26,8 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0 < 0,1 0,23 0,14 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,05 0,2 0,13 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0 0,006 0,057 0,026 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 4 0,11 0,19 0,15 

22 Магний мг/дм3 не более 50 0 15,94 26,67 21,71 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 0 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 0 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 0 0 

26 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

27 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

28 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

29 Удельная Бк/кг не более 60 0 19 25 22,3 
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активность 
радона-222 

30 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

31 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

32 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

Таблица 2.2.1.19. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС Радужный за 2017 
год  
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

Норматив 
СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

Количество 
анализов, 

превышающих 

норматив 

MIN 
значение  

MAX 
значение 

Среднее 
значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 7,9 8,1 8,0 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,4 < 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 2 10,9 11,3 11,1 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,55 1,28 0,84 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,016 < 0,016 < 0,016 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 21,9 22,8 22,4 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 24,4 31,1 28,1 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 4,38 5,10 4,70 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 224 352 311 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 25,9 28,4 27,9 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0   < 0,1 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 0   < 0,05 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,018 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 2 0,03 0,12 0,10 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,004 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная 
активность 
радона-222 

Бк/кг не более 60 0   16 

42 Удельная 
суммарная альфа-
активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,05 
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43 Удельная 
суммарная бета-
активность 

Бк/кг не более 1 0   0,08 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

 

Таблица 2.2.1.20. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС Радужный за 2018 
год  
№ 

п/

п 

Показатель Единица 

измерени

я 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-
01 

Количество 

анализов, 

превышаю
щих 

норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значени

е 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 7,8 8,1 8,0 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,04 < 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 3 11,4 11,8 11,53 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,48 0,64 0,56 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,016 < 0,016 < 0,016 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,08 < 0,08 < 0,08 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 21,6 23,2 22,8 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 27,4 38,3 35,2 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 4,08 5,05 4,93 

11 Общая 
минерализация (сухой 
остаток) 

мг/дм3 не более 1000 0 316 352 334 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 21,9 25,4 23,0 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0   < 0,1 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 0   0,06 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,009 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 3 0,12 0,26 0,21 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   < 1 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,004 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаруже

но 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаруже

но 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаруже

но 

не 
обнаружено 

41 Удельная активность Бк/кг не более 60 0   15 
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радона-222 

42 Удельная суммарная 
альфа-активность 

Бк/кг не более 0,2 0   <0,09 

43 Удельная суммарная 
бета-активность 

Бк/кг не более 1 0   <0,09 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0   14,65 

 

Таблица 2.2.1.21. Физико-химические, микробиологические и 
паразитологические показатели питьевой воды на выходе с ВНС Радужный за 2019 
год  
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-

01 

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

MIN 

значение  

MAX 

значение 

Среднее 

значение 

1 Водородный 
показатель (рН) 

единицы рН от 6 до 9 0 7,8 8,2 8,0 

2 Цветность/ (Cr-Co) град. не более 20  0 < 1 1,4 < 1 

3 Мутность мг/дм3 не более 2,6  0 < 1 < 1 < 1 

4 Кремний мг/дм3 не более 10 3 11,28 11,6 11,43 

5 Окисляемость 
перманганатная 

мгО2/дм3 не более 5 0 0,48 0,64 0,72 

6 Нитриты (по NO2) мг/дм3 не более 3 0 < 0,016 < 0,016 < 0,016 

7 Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 2 0 < 0,08 < 0,08 < 0,08 

8 Хлориды мг/дм3 не более 350 0 23,6 27,2 25,5 

9 Сульфаты мг/дм3 не более 500 0 11,2 13,3 12,6 

10 Жесткость общая мг-экв/дм3 не более 7 0 4,90 5,0 4,93 

11 Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 не более 
1000 

0 316 340 331 

12 Нитраты (по NO3) мг/дм3 не более 45 0 19,9 20,8 20,3 

13 Железо  мг/дм3 не более 0,3  0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

14 Цианиды мг/дм3 не более 
0,035 

0   < 0,01 

15 Фенол мг/дм3 не более 
0,001 

0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

16 Фториды мг/дм3 не более 1,5 0   0,14 

17 Бор мг/дм3 не более 0,5 0 0,06 0,13 0,095 

18 Нефтепродукты  
(суммарно) 

мг/дм3 не более 0,1 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

19 ПАВанионактивные мг/дм3 не более 0,5 0 < 0,025 < 0,025 < 0,025 

20 Молибден мг/дм3 не более 0,25 0   0,018 

21 Барий мг/дм3 не более 0,1 2 0,09 0,31 0,21 

23 Запах при 60°С баллы не более 2 0 0 1 0 

24 Запах при 20°С баллы не более 2 0 0 1 0 

25 Привкус баллы не более 2 0 0 1 0 

26 Хром (6+) мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

27 Стронций мг/дм3 не более 7 0   1,4 

28 Никель мг/дм3 не более 0,1 0   < 0,001 

29 Мышьяк мг/дм3 не более 0,05 0   < 0,005 

30 Селен мг/дм3 не более 0,01 0   < 0,002 

31 Марганец мг/дм3 не более 0,1 0   0,002 

32 Медь  мг/дм3 не более 1 0   < 0,001 

33 Свинец  мг/дм3 не более 0,03 0   < 0,001 

34 Цинк  мг/дм3 не более 5 0   < 0,001 

35 Кадмий  мг/дм3 не более 
0,001 

0   < 0,0001 

36 Ртуть мг/дм3 не более 
0,0005 

0   < 0,0001 

37 Бериллий мг/дм3 не более 
0,0002 

0   < 0,0001 

38 ОКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

39 ТКБ КОЕ в 100 
мл 

не 
допускается 

0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

40 ОМЧ КОЕ в 1 мл не более 50 0 не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

41 Удельная 
активность 

Бк/кг не более 60 0   11 
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радона-222 

42 Удельная 
суммарная альфа-
активность 

Бк/кг не более 0,2 0   0,03 

43 Удельная 
суммарная бета-
активность 

Бк/кг не более 1 0   0,07 

44 ДДТ и его 
метаболиты 

мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

45 гамма-изомер ГХЦГ мг/дм3 не более 
0,002 

0 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 

46 2,4-Д кислота мг/дм3 не более 0,03 0 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

47 Магний мг/дм3 не более 50 0   22,3 

 

2.2.1.4. Водозаборные сооружения из подземных источников МУП 
"Водоканал" участок «Коминтерн» 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" в 2009 году приняло в 
ведение водопроводное хозяйство п. Ганино протяженностью 9,457 км. В настоящее 
время в ведении МУП "Водоканала" имеютcя 9 водоразборных артезианских скважин, 
расположенных в п. Ганино, сл. Санниковы, д. Подозерье, cл. Большое Скопино, д. 
Малая Гора. Все скважины имеют лицензии на право пользования недрами. 

К зонам обслуживания относятся водопроводные сети п. Ганино, д. Большая Гора, 
д. Малая Гора, сл. Санниковы, сл. Большое Скопино, д. Подозерье, к 58 домам УК 
Октябрьского района, к домам ТСЖ и ЖСК п. Ганино, к бюджетным организациям, 
магазинам, промышленным потребителям, в частности ООО «Фарес». Водоснабжение 
осуществляется и для частных домов в п. Ганино, д. Большая Гора, д. Малая Гора, сл. 
Санниковы, сл. Большое Скопино, д. Подозерье. По частному сектору предприятие 
обеспечивает водой 372 домовладения. Водопроводные сети находятся в ветхом 
состоянии и требуют дополнительных материальных вложений. Лабораторным 
центром ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии "Кировской Области" выполняется 
полный химический анализ воды из артезианских скважин на соответствие 
санитарным нормам.  В заключении было отмечено, что пробы воды не соответствуют 
требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Содержание бария в 3 раза выше, кремния в 1,3 
раза и общая жесткость в 1,1 раза выше допустимого значения по скважинам № 20961 
сл. Большое Скопино и №76841 д. Шубино. При существенном изменении климата за 
последние 5 лет в сторону увеличения температуры, а также увеличения роста 
численности, вызванной новым строительством, состояние скважин приведет к 
нехватке воды из подземных источников. 

Институтом "Гражданпроект" В 2006 году проведено техническое обследование 
состояния системы водоснабжения п. Ганино г. Кирова (договор №101-06). 

В заключении обследования было отмечено, что использование подземных вод, 
имеющих высокую щелочность 9,5-9,7мг/л, содержание бора 0,74мг/л и разовые 
проскоки железа 0,47 мг/л ставит под сомнение правомочность использования этой 
воды для питьевых целей, т.к. повышенные концентрации бора в питьевой воде 
отрицательно влияют на организм человека. 

Поэтому единственным надежным источником покрытия дефицита в питьевой 
воде поселка Ганино является городской водопровод. В связи с вышеизложенными 
условиями водоснабжения объектов МУП "Водоканал" рассмотрен вопрос о 
подключении к городским сетям п. Ганино, сл. Большое Скопино. 
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2.2.1.5. Водозаборные сооружения из подземных источников водоснабжения 
в Первомайском районе заречной части города Кирова: сл. Макарье, с. 
Порошино. 
 

сл. Макарье: 
Система водоснабжения сл. Макарье, по своему назначению является 

хозяйственно-питьевой и обеспечивает питьевой водой из подземных источников 
водоснабжения более 1,5 тыс. чел. населения, 15 предприятий и 7 бюджетных 
предприятий. 

Источниками водоснабжения являются 5 арт. скважин, расположенных в г. 
Кирове, в районе улицы Богородская. 

По территориальному признаку относится к районным, т.к. обеспечивает один 
микрорайон. 

По способам подачи воды - напорные 
По видам объектов: городские 
По способу доставки - централизованные 
Перспектива развития данных скважин отсутствует, в связи с их низким дебитом 

и отсутствием качества воды (вода не соответствует требованиям СанПиН, в случае 
проектирования систем водоподготовки себестоимость воды выйдет за рамки 
предельно допустимого индекса, а так как дебит скважин мал, то появится дефицит 
питьевой воды).  

з) Пять артезианских скважин, находящихся в сл. Макарье г. Кирова. Вода из 
арт. скважин подается в водопроводную сеть и в водонапорную башню, находящуюся 
на ул. Богородская. На насосах арт. скважин установлены частотные регуляторы. 
Давление в сети 2,3 атм. На ул. Школьная и ул. Проезжая на сетях установлена станция 
2 подъема. Давление в водопроводной сети с ВНС 2 подъема составляет 3.0 атм. и 
поддерживается с помощью регуляторов частоты, установленных на насосном 
оборудовании. Вода поступает к абонентам по стальным, чугунным, п/этиленовым 
водопроводам. 

и) Вода из скважин после смешения в резервуарах не соответствует 
требованиям СанПин. 

Не охваченной централизованной системой водоснабжения являются улицы Т. 
Войновой, Суворовская, Мошкачевская, Москвина, Качалова, Бородина, Седова, 
Мусорского, Чайковского, Глинки, Кирова, Парковая, Проезжая (частично), 
Макарьевская, Васильковая, Сиреневая, Кленовая. 

В данном районе центральное водоснабжение охватывает следующие улицы: 
Проезжая (частично), Школьная (частично), Вятская (частично), Богородская 
(частично), Молодежная, Озерная, переулок Рабочий, Ботаническая. 

К подземному водозабору относятся следующие скважины: 
- № 1796 по адресу д. Богородская, ул. Вятская 15с, глубина 85м, дебит 8м.куб в 

час. Проект ЗСО есть, ЗСО 10*10*10*10. 
- № 54921а по адресу ул. Вятская 18с. Глубина 55м,дебит 2,5 м.куб. в час. Проект 

ЗСО есть, ЗСО 30*35*30*35м. 
- № 61427 по адресу: ул. Богородская 79с. Глубина 80м, дебит 3,5 м. куб. в час. 

Проект ЗСО есть, ЗСО 3*5*3*5м. 
- № 70842д ул. Богородская 50с, глубина 55м, дебит 9м.куб. в час. Проект ЗСО 

есть. ЗСО 20*20*20*20. 
- № 71895д по адресу: Богородская 42с.Глубина51 м. дебит 9м.куб. в час. 
Вода подается без очистных сооружений. 
Описание насосных станций: 
1. Насосная станция первого подъема арт. скважины №1796. Год постройки 

1966. Размеры: 3*3*3м. Выполнена из красного кирпича. Кровля мягкая. Полы - бетон. 
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В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110 на глубину 60м. В павильоне НС 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик диаметром 50мм. Подъездные 
нуги к скважине по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит.; 

2. Насосная станция первого подъема арт. скважины №54921а. Год 
постройки 1983. Выполнена из силикатного кирпича, размер 3*3*3 м. Кровля мягкая, 
полы бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6.5-85 на глубину 46 м. В павильоне 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду25 мм. Подъездные пути по 
ЗСО 1-пояса выполнены из ж/б плит; 

3. Насосная станция первого подъема арт. скважины №.61427 Год постройки 
1987. Выполнена из профильного железа с утеплением 2*4*2 м. Кровля мягкая, пол 
бетон. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 5-4-75 на глубину 80 м. В павильоне 
скважины установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 50мм. 
Подъездной путь по ЗСО 1-го пояса выполнен из ж/б плит; 

4. Насосная станция арт. скважины №70842д. Год постройки 2012. 
Выполнена из железобетона 2* 1,5*2 м. Кровля мягкая, полы бетон. В скважине 
установлен насос ЭЦВ 66- 6,5-75 на глубину 40м. В павильоне установлены 2 задвижки 
обратный клапан, водосчетчик Ду50 мм. Подъездной путь по зоне ЗСО 1-го пояса 
выполнен из ж/б плит; 

5. Насосная станция арт. скважины №71895д. Год постройки 2012г. Ж/бетон 
2* 1,5*2 м. Мягкая кровля, пол бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-1 Юна 
глубину 36 м. В павильоне установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 
50 мм. Подъездной путь по ЗСО 1-го пояса выполнен из ж/б плит. 

6. Станция второго подъема (ВНС) по адресу: г. Киров, ул. Проезжая, 1975 
года постройки. Кирпично-бетонное здание, площадью 11 м.кв. Кровля мягкая. Пол 
бетон. Оснащение станции: 2насоса марки к45/30, оснащенные частотными 
регуляторами. Существует необходимость в плановой замене существующих 
трубопроводов и постепенная модернизация оборудования с целью увеличения 
объемов водопотребления на 40%. Соотношение кВт. час/м. куб=0,527. 

Общая протяженность водопровода составляет 3552м. Устройства: смотровые 
колодцы - 37 шт., задвижки - 49 шт., пожарные гидранты - 0 шт. Износ составляет 50 
%. Количество аварий на сетях от 10 до 15 в год. Аварийность связана с применением 
чугунных трубопроводов в грунтах с высокой влажностью. Глубина заложения 
трубопроводов от 2.5 до 4.5 м. Пожарные гидранты отсутствуют. 

Проблемы: 1) удаленность арт. скважин от ВНС 2 подъема мкр. ДСК. 
Необходимость перекладки водопровода от арт. скважин до ВНС, в связи с высокой 
аварийностью в сырых местах. Предписания органов госконтроля выполняются по 
мере появления. Контроль воды производится согласно программе 
производственного контроля, утвержденной Роспотребнадзором. 

Собственником водопроводных сетей в сл. Макарье является ДМС г. Кирова. 
Сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал». 

Качество воды см. Таблицы 2.2.1.22. – 2.2.1.25. 
 

Таблица 2.2.1.22. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор сл. Макарье / за 2016г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,9 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 2,0 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,9 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,91 
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8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммоний ион мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 52 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,9 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 558 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 0,4 

14 Железо  мг/дм3 0,2 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенол мг/дм3 менее 0,0005 

17 Марганец мг/дм3 0,018 

18 Фториды мг/дм3 2,7 

19 Бор мг/дм3 5,0 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты  мг/дм3 менее 0,02 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,01 

24 Молибден мг/дм3 0,08 

25 Барий мг/дм3 0,04 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,07 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 16 

 

Таблица 2.2.1.23. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор сл. Макарье / за 2017г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 9,04 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 2,4 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,4 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,9 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 0,072 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,074 

10 Сульфаты мг/дм3 56 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,63 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 565 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 1,15 

14 Железо  мг/дм3 0,21 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,034 

18 Фториды мг/дм3 2,6 

19 Бор мг/дм3 4,8 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,15 

25 Барий мг/дм3 0,06 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,13 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,07 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 25 
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Таблица 2.2.1.24. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из подземных 
источников  водоснабжения/водозабор сл. Макарье / за 2018г. 

№ п/п Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 9,2 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,9 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 1,08 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,1 

10 Сульфаты мг/дм3 43 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 1,2 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 585 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 менее 0,4 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,03 

18 Фториды мг/дм3 1,47 

19 Бор мг/дм3 4,6 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,18 

25 Барий мг/дм3 0,19 

26 Удельная суммарная альфа-

активность 

Бк/кг 0,04 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,1 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 24 

 

Таблица 2.2.1.25. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из подземных 
источников водоснабжения/водозабор сл. Макарье / за 2019г. 

№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 9,1 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 5 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,1 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,88 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,1 

10 Сульфаты мг/дм3 134 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,4 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 721 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 0,4 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,008 

18 Фториды мг/дм3 2,41 

19 Бор мг/дм3 5,2 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 
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22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,18 

25 Барий мг/дм3 0,05 

26 Магний мг/дм3 менее 12,5 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,08 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,19 

29 Удельная активность радона-222 Бк/кг 27 

Как видно, качество воды не соответствует нормативным документам. 
 

с. Порошино и тер. Слобода Талица. 
Система водоснабжения с. Порошино и тер. Слобода Талица по своему 

назначению является хозяйственно-питьевой и обеспечивает питьевой водой из 
подземных источников водоснабжения более 1,3 тыс. чел. населения, 13 
предприятий и 4 бюджетных предприятия. 

Источниками водоснабжения являются 5 арт. скважин, расположенных в селе 
Порошино. 

По территориальному признаку относится к районным, т.к. обеспечивает один 
микрорайон. 

По способам подачи воды - напорные. 
По видам объектов: городские. 
По способу доставки - централизованные. 
Пять арт. скважин, находящихся в селе Порошино, подают воду по чугунным и 

стальным трубопроводам диаметром 100 мм потребителям. Давление в водопроводной 
сети поддерживается с помощью регуляторов частоты, установленных на насосном 
оборудовании арт. скважин. 

Вода из скважин после смешения в сети соответствует требованиям СанПин. Кроме 
показателей кремния (1%). 

Не охваченной централизованной системой водоснабжения являются частные 
жилые застройки ТСЖ "Ново-Талица" и ж/дома по пер. Марковский. 

В данном микрорайоне существует только центральное водоснабжение. Водой 
обеспечены следующие улицы: ул. Порошинская, Новопорошинская, тер. Слобода 
Талица, Лесной Кордон, Спортивная, Балобановская, Школьная, переулок Новый, ул. 
Бассейная, Сосновая, Кедровая, Монинская. 

К подземному водозабору относятся следующие скважины: 
1) № 3170 год бурения 1970. Глубина 40м. Размер ЗСО 10*5 м. Проект ЗСО есть. 
2) № 178 год бурения 1956 . Глубина 32.5 м. Размер ЗСО 15*7 м. Проект ЗСО есть. 
3) № Б/№ Год бурения 1954.Глубина 48.6 м. ЗСО 10*5 м. Проект ЗСО есть. 
4) № 76721. глубина 50 м. ЗСО 5*6 м, проект ЗСО есть. 
5) № 54848 год бурения 1982. Размер ЗСО 94* 100м. Проект ЗСО есть. 
Срок действия лицензии до 2034 года. 

 
Описание насосных станций: 
1. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 3170. Год постройки 

1970. Размеры: 4*4*2 м. Выполнена из силикатных блоков. Кровля профнастил. Полы 
бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубину 33м. В павильоне НС 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик диаметром 50мм. Частотный 
регулятор. Подъездные нуги к скважине по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит; 

2. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 178 Год постройки 1956. 
Выполнена из красного кирпича, размер 3*3*2.5 м. Кровля мягкая, полы бетон. В 
скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110 на глубину 30 м. В павильоне установлены 2 
задвижки, обратный клапан, водосчетчик диаметром 50 мм. Установлен частотный 
регулятор. Подъездные нуги по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит; 
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3. Насосная станция первого подъема арт. скважины № Б/№. Год постройки 
1954. Выполнена из красного кирпича, совместно с водонапорной башней 25 куб. м. 
Кровля мягкая, пол бетон. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 на глубину 
44 м. В павильоне скважины установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик 
Ду 50мм. Подъездной путь по ЗСО 1-го пояса выполнен из ж/б плит; 

4. Насосная станция арт. скважины № 76721. Год постройки 1992. Выполнена из 
силикатного кирпича размером 3*3*3 м. Кровля мягкая. Полы бетон. В скважине 
установлен насос ЭЦВ 6-10-110 на глубину 40м. В павильоне установлены 2 задвижки, 
обратный клапан, водосчетчик Ду 50 мм. Подъездной путь по зоне ЗСО 1-го пояса 
выполнен из ж/б плит; 

5. Насосная станция арт. скважины № 54848. Год постройки 1982. Силикатный 
кирпич размер 3*3*3 м. Мягкая кровля, пол бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 
6-10-110 на глубину 45м. В павильоне установлены 2 задвижки, обратный клапан, 
водосчетчик диаметром 50 мм. Подъездной путь по ЗСО 1-го пояса выполнен из ж/б 
плит. Соотношение кВт*час/м. куб=0,576. 

Общая протяженность водопровода составляет 8959 м. 
Устройства: смотровые колодцы - 55 шт., задвижки - 64 шт., пожарные гидранты - 

6 шт. Износ составляет 80 %. Количество аварий на сетях от 10 до 15 в год. Причина 
аварий - физический износ и коррозия трубопроводов водоснабжения. 

Проблемы: 
- необходимость перекладки магистральных сетей водопровода с увеличением 

диаметра условного прохода до 200мм. 
- проектирование и строительство закольцовки между арт. скважинами № Б/№ и 

54848 диаметром 200 мм. 
Предписания органов госконтроля выполняются по мере появления. Контроль 

воды производится согласно программе производственного контроля, утвержденной 
Роспотребнадзором. 

Собственником водопроводных сетей является ДМС г. Кирова. Сети переданы в 
хозяйственное ведение МУП «Водоканал» 

Качество воды см. Таблицы 2.2.1.26 -2.2.1.29 

Таблица 2.2.1.26. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор с. Порошино / за 2016г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,1 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 11,3 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,8 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 22,5 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,6 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 277 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 23 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенол мг/дм3 менее 0,0005 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,01 

18 Фториды мг/дм3 0,18 

19 Бор мг/дм3 менее 0,005 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 
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22 Нефтепродукты  мг/дм3 менее 0,02 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,01 

24 Молибден мг/дм3 0,0053 

25 Барий мг/дм3 0,11 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,04 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,05 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 21 

 

Таблица 2.2.1.27. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор с. Порошино / за 2017г. 

 
№ 

п/п 
Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 7,8 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 12,4 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,78 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 0,05 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,043 

10 Сульфаты мг/дм3 20,2 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,4 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 269 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 16,0 

14 Железо  мг/дм3 0,11 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,001 

18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 0,23 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,015 

25 Барий мг/дм3 0,11 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,04 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,05 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 18 
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Таблица 2.2.1.28. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из  
подземных источников водоснабжения/водозабор с. Порошино / за 2018г. 

 
№ п/п Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 7,9 

2 Запах при 60°С баллы 1 

3 Запах при 20°С баллы 1 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 12 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,79 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 7,8 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,5 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 308 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 17,1 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,006 

18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 0,054 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,04 

25 Барий мг/дм3 0,2 

26 Удельная суммарная альфа-

активность 

Бк/кг 0,04 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,1 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 17 

 

Таблица 2.2.1.29. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор с. Порошино / за 2019г. 

 
№ 

п/п 
Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 7,8 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,64 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 12,1 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,98 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 26,3 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 5,0 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 318 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 19,8 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,004 
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18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 0,052 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,018 

25 Барий мг/дм3 0,18 

26 Магний мг/дм3 21,2 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,06 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,06 

29 Удельная активность радона-222 Бк/кг 17 

Как видно, качество воды не соответствует нормативным документам. 
 
д. Большая Субботиха. 
Система водоснабжения д. Большая Субботиха, по своему назначению 

является хозяйственно-питьевой и обеспечивает питьевой водой из подземного 
источника водоснабжения более 0,8 тыс. чел. населения , 3 предприятия и 1 
бюджетное учреждение. 

Источником водоснабжения является арт. скважина, расположенная на юго-
западе населенного пункта ( на территории бывшего кирпичного завода). 

По территориальному признаку относится к районным, т.к. обеспечивает один 
микрорайон. 

По способам подачи воды - напорные 
По видам объектов: городские 
По способу доставки - централизованные 
Одна арт. скважина, расположенная на Юго-западе населенного пункта, 

подает воду напрямую в водопроводную сеть поселка. Давление в системе 
поддерживается с помощью частотного регулятора, установленного на скважине. 
Изначально, вода поступала в водонапорную башню. Но в связи с ее полным 
износом и дорогостоящим ремонтом башня была исключена из системы 
водоснабжения. Водопроводная сеть закольцована. 

Вода из скважины не соответствует требованиям СанПин. 
Не охваченной централизованной системой водоснабжения является улица 

Пяткинская. 
В данном микрорайоне существует только центральное водоснабжение. Водой 

обеспеченны следующие улицы: ул. Центральная, Луговая, пер. Дорожный, ул. 
Зеленая, пер. Клубный. 

К подземному водозабору относится скважина №32535, глубина 70 м, проект 
ЗСО - есть. Радиус ЗСО 1 пояса 15м. Допустимый водоотбор составляет 170 м. куб. 
в сутки. Срок действия лицензии до 2041 года. Дебит скважины составляет 5.6 м. 
куб. в час. Вода не соответствует требованиям СанПиН по кремнию, бору. 

Насосная станция первого подъема арт. скважины № 32535. Год постройки 
1972. 

Размеры: 3*3*3м. Выполнена из красного кирпича. Кровля мягкая. Полы бетон. 
В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,3-80 на глубину 48 м. В павильоне НС 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик диаметром 50мм. 
Подъездные пути к скважине по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит. Соотношение 
кВт. час/м. куб=0,476 

Общая протяженность водопровода составляет 13404,6 м. 
1) Водоводы 4112,6 п.м. ( сталь - 1779,0м. Чугун - 2333,6м.) 
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2) Распределительная сеть -9292,0м (сталь-719,6 п.м. и 6138,4 п.м.-чугун,1234 
п.м.- полиэтилен, асбоцемент 1200м). 

Устройства: смотровые колодцы - 110 шт., задвижки - 95 шт., пожарные 
гидранты - 27 шт. Износ составляет 50 %. Количество аварий на сетях от 10 до 15 
в год. Аварийность связана с применением чугунных трубопроводов в грунтах с 
высокой влажностью. Глубина заложения трубопроводов от 2.5 до 4.5 м. Все 
пожарные гидранты находятся в исправном состоянии и оснащены тумбами и 
указателями. За последние 5 лет переложено 400 м.пог.чуг. водопровода Ду 200 мм 
в двухтрубном исполнении, 160 м домовых вводов Ду 100мм чугун на п/этилен. 

Проблемы: Низкий дебит арт. скважины, качества воды не соответствует 
нормативам. Предписания органов госконтроля выполняются по мере появления. 
Контроль воды производится согласно программе производственного контроля, 
утвержденной Роспотребнадзором. Необходимость обеспечения водой питьевого 
качества. 

Собственником водопроводных сетей является ДМС г. Кирова. Сети переданы 
в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» 

Качество воды см. Таблицы 2.2.1.30. – 2.2.1.33. 
 

Таблица 2.2.1.30. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор д. Большая Субботиха / за 2016г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,7 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,74 

7 Жесткость общая мг-экв/дм3 2,8 

8 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1441 

9 Привкус баллы 0 

10 Фенол мг/дм3 0,00018 

11 Нефтепродукты  мг/дм3 менее 0,02 

12 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,01 
  

Таблица 2.2.1.31 Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор д. Большая Субботиха / за 2017г. 
 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,8 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,26 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,0 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,64 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,18 

10 Сульфаты мг/дм3 556 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,59 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1268 
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13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 менее 0,5 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,001 

18 Фториды мг/дм3 1,25 

19 Бор мг/дм3 7,09 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,481 

25 Барий мг/дм3 0,03 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,136 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,17 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 42 

 

Таблица 2.2.1.32. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор д. Большая Субботиха / за 2018г. 
 
№ п/п Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,9 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,13 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 1,68 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,128 

10 Сульфаты мг/дм3 665 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,6 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1516 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 менее 0,4 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,025 

18 Фториды мг/дм3 1,09 

19 Бор мг/дм3 3,81 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,21 

25 Барий мг/дм3 0,21 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,09 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,11 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 31 

 

Таблица 2.2.1.33. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор д. Большая Субботиха / за 2019г. 
 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 
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1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,8 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,5 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 3,31 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,56 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,197 

10 Сульфаты мг/дм3 489 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,6 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1360 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 менее 0,4 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,002 

18 Фториды мг/дм3 1,98 

19 Бор мг/дм3 6,28 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,033 

25 Барий мг/дм3 0,07 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,1 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,05 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 36 

Как видно, качество воды не соответствует нормативным документам. 
 

п. Сидоровка 
Система водоснабжения п. Сидоровка, по своему назначению является 

хозяйственно-питьевой и обеспечивает питьевой водой из подземных источников 
водоснабжения более 0,9 тыс. чел. населения, 7 предприятий и 2 бюджетных 
предприятия. 

Источниками водоснабжения являются 3 арт. скважин, расположенные в пос. 
Сидоровка. 

По территориальному признаку относится к районным, т.к. обеспечивает один 
микрорайон. 

По способам подачи воды - напорные. 
По видам объектов: городские. 
По способу доставки - централизованные. 
Вода в двух из трех арт. скважин не соответствует требованиям СанПин. 

Необходимо перебуривание скважин. Перспективы развития населенного пункта нет. 
Три арт. скважины, находятся в. п. Сидоровка г. Кирова. Вода из арт. скважин 

подается в водопроводную сеть. На насосах арт. скважин установлены частотные 
регуляторы. Давление в сети 2,3 атм. Вода поступает к абонентам по стальным, 
чугунным, п/этиленовым водопроводам. Изначально вода поступала в водонапорную 
башню, но в процессе эксплуатации данная башня сгнила и была выведена из работы 
системы. 

В данном микрорайоне централизованное водоснабжение охватывает все 
улицы. 

К подземному водозабору относятся следующие скважины: 
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- № 15446, по адресу: п. Сидоровка, ул. Кооперативная 11с, глубина 75м, дебит 
7м.куб в час. Проект ЗСО есть, ЗСО 30*30*30. 

- № 32514 по адресу ул. Кооперативная 15с. Глубина 80м, дебит 5 м.куб. в час. 
Проект ЗСО есть, ЗСО 10*15*10*15м. 

- №37790 по адресу: п. Сидоровка. Глубина 80м, дебит 12м.куб. в час. Проект 
ЗСО есть, ЗСО 30*30*30м. 

Описание насосных станций: 
1. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 32514. Год 

постройки 1972. Размеры: 3*3*3 м. Выполнена из дерева Кровля мягкая. Полы 
бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6,3-110 на глубину 40м. В павильоне НС 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик диаметром 50мм. 
Подъездные пути к скважине по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит. 

2. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 15446. Год 
постройки 1967. Выполнена из дерева, размер 3*3*3 м. Кровля мягкая, полы бетон. 
В скважине установлен насос ЭЦВ 6-6.5-85 на глубину 55 м. В павильоне 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 25 мм. Подъездные нуги 
по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит. 

3. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 37790. Год 
постройки 1975. Выполнена из газобетонных блоков 2*4*2 м. Кровля мягкая, пол 
бетон. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110 на глубину 50 м. В 
павильоне скважины установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 
50мм. Подъездной путь по ЗСО 1-го пояса выполнен из ж/б плит. 

Соотношение кВт.час/м.куб=0,527. 
Общая протяженность водопровода составляет 8300м. 
Устройства: смотровые колодцы - 37 шт., задвижки - 31 шт., пожарные 

гидранты - 8 шт. Износ составляет 90 %. Колличество аварий на сетях от 10 до 15 
в год. Аварийность связана с применением чугунных трубопроводов в грунтах с 
высокой влажностью. Глубина заложения трубопроводов от 1.5 до 2.5 м.. 

Проблемы: 
- необходимо перебуривание скважин № 32514 и 37790. 
- перекладка магистральных, уличных водоводов, домовых вводов. 
Предписания органов госконтроля выполняются по мере появления. 
Контроль воды производится согласно программе производственного 

контроля, утвержденной Роспотребнадзором. 
Собственником водопроводных сетей в п. Сидоровка является ДМС г. Кирова. 

Сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал». 
Качество воды см. Таблицы 2.2.1.34. -2.2.1.37. 
 
Таблица 2.2.1.34. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор п. Сидоровка / за 2016г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,4 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 5,8 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,87 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммоний ион мг/дм3 0,32 
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10 Сульфаты мг/дм3 498 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 2,8 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1264 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 4,2 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенол мг/дм3 менее 0,0005 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,01 

18 Фториды мг/дм3 0,65 

19 Бор мг/дм3 6,6 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты  мг/дм3 менее 0,02 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,01 

24 Молибден мг/дм3 0,19 

25 Барий мг/дм3 0,08 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,07 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 27 

 

Таблица 2.2.1.35. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор п. Сидоровка / за 2017г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,9 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 2,9 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 1,28 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,04 

10 Сульфаты мг/дм3 678 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,54 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1176 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 0,94 

14 Железо  мг/дм3 0,11 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,001 

18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 7,66 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,273 

25 Барий мг/дм3 0,07 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,07 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 35 

 

Таблица 2.2.1.36. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор п. Сидоровка / за 2018г. 
№ п/п Показатель Единица измерения Результат испытания 
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1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,6 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 5,4 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,84 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,21 

10 Сульфаты мг/дм3 732 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 2,1 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 1022 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 1,1 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,011 

18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 5,8 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,21 

25 Барий мг/дм3 0,12 

26 Магний мг/дм3 17,6 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,04 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,1 

29 Удельная активность радона-222 Бк/кг 33 

 

Таблица 2.2.1.37. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор п. Сидоровка / за 2019г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,6 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,5 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 4,3 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,72 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,14 

10 Сульфаты мг/дм3 615 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 1,7 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 920 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 0,8 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,005 

18 Фториды мг/дм3 1,23 

19 Бор мг/дм3 4,6 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 
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24 Молибден мг/дм3 0,15 

25 Барий мг/дм3 0,04 

26 Магний мг/дм3 13,4 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,02 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,095 

29 Удельная активность радона-222 Бк/кг 29 

Как видно, качество воды не соответствует нормативным документам. 
 

Жилой район Коминтерн 
Система водоснабжения жилой район Коминтерн, по своему назначению 

является хозяйственно-питьевой и обеспечивает питьевой водой из подземных 
источников водоснабжения более 6,5 тыс. чел. населения , 89 предприятий и 15 
бюджетных предприятий. 

Источниками водоснабжения являются 8 арт. скважин, расположенных в 
Бобинском бору, в д. Заборье. 

По территориальному признаку относится к районным, т.к. обеспечивает один 
микрорайон. 

По способам подачи воды - напорные. 
По видам объектов: городские. 
По способу доставки - централизованные. 
Восемь арт. скважин, находящихся в Бобинском лесу, подают воду по чугунным 

стальным и п/этиленовым трубопроводам диаметром 100 мм, в три подземных 
резервуара объемами по 400 м. куб. После чего насосная станция 2 подъёма по 
магистральным чугунным и стальным трубопроводам подает воду потребителям. 
Давление в водопроводной сети от арт. скважин 0,8-1.2 атм. Давление в 
водопроводной сети с ВНС 2 подъема составляет 2,0 атм. и поддерживается с 
помощью регуляторов частоты, установленных на насосном оборудовании. 

и) Вода из скважин после смешения в резервуарах соответствует 
требованиям СанПин. Не охваченной централизованной системой водоснабжения 
является улица Покровская, Снежная, Вятский насад. 

В данном микрорайоне существует только центральное водоснабжение. Водой 
обеспеченны следующие улицы: ул. Павла Корчагина (дома с № 39по № 61 и с № 
58 по№ 90, ул. Рабочая, Баумана, Славы, Пионерская, Зеленина, Боровая, 8е Марта, 
Кедровая, Луговая, Кооперативная, Октябрьская, Октябрьской революции, 
Рождественская, Российская, Звездная, Заречная, Клубная, Вишневая, Колхозная, 
Толбухина, Семашко, Искры. 

К подземному водозабору относятся следующие скважины: 
1. № 8666 , глубина 45 м, проект ЗСО - есть. Радиус ЗСО - 1 пояса 30 м; 
2. № 8624, глубина 50 м, проект ЗСО - есть. Радиус ЗСО 1 пояса - 30 м; 
3. № 8637, глубина 46 м. Проект ЗСО - есть. Радиус ЗСО 1 -го пояса 30м; 
4. № 8633, глубина 45 м. Проект ЗСО-есть. Радиус ЗСО 1 пояса 30м. 
5. № 8625, глубина 48 м, проект ЗСО-есть. Радиус ЗСО 1-го пояса 30м. 
6. № 18965, глубина 65 м, проект ЗСО есть. Радиус ЗСО 1-го пояса30м. 
7. № 32874, глубина 45 м. Проект ЗСО - есть. Радиус ЗСО 50 м; 
8. № 32578, глубина 62 м. Проект ЗСО есть. Радиус ЗСО -25 м. 

Допустимый водоотбор составляет 980 тыс. м. куб. в год. 

Будет выполнен проект на бурение и подключение новой скважины к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Описание насосных станций: 
1. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 8624. Год 

постройки 1963. Размеры: 4*4.5*3.6м. Выполнена из красного кирпича. Кровля 
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мягкая. Полы бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубину 35м. В 
павильоне НС установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик диаметром 
50мм. Подъездные нуги к скважине по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит; 

2. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 8633. Год постройки 
1963. Выполнена из силикатного кирпича, размер 4*4.5*3.2 м. Кровля мягкая, полы 
бетон. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140на глубину 36 м. В павильоне 
установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 80 мм. Подъездные пути 
по ЗСО 1 пояса выполнены из ж/б плит; 

3. Насосная станция первого подъема арт. скважины № 8637. Год постройки 
1963. Выполнена из силикатного кирпича размером 4*4.5*3.8м. Кровля мягкая, пол 
бетон. В скважине установлен насос марки ЭЦВ 6-10-140 на глубину 39 м. В 
павильоне скважины установлены 2 задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 
50мм. Подъездной путь по ЗСО 1-го пояса выполнен из ж/б плит; 

4. Насосная станция арт. скважины № 32874. Год постройки 1973. Выполнена 
из красного кирпича 4*4.5*3.5 м. Кровля мягкая. Полы бетон. В скважине 
установлен насос ЭЦВ 6-10-110 на глубину 40 м. В павильоне установлены 2 
задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 50 мм. Подъездной путь по зоне ЗСО 
1-го пояса выполнен из ж/б плит; 

5. Насосная станция арт. скважины № 32578. Год постройки 1972. 
Железобетон. Размер 3.5*3.5*2.5 м. Мягкая кровля, пол бетон. В скважине 
установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубину 40 м. В павильоне установлены 2 
задвижки, обратный клапан, водосчетчик Ду 50 мм. Подъездной путь по ЗСО 1-го 
пояса выполнен из ж/б плит; 

6. Насосная станция арт. скважины № 18965. Год постройки 1965. Силикатный 
кирпич, размер 4*3*2.7. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-140 на глубину 60 
м. В павильоне установлены 2 задвижки, обр. клапан, водосчетчик Ду 50 мм. 
Подъездные нуги - бетон; 

7. Насосная станция арт. скважины № 8666. Год постройки 1963. Силикатный 
кирпич 4*4*3 м. В скважине установлен насос Эцв 6-10-140. В павильоне 2 
задвижки, обр. клапан, водосчетчик Ду 50 мм. Кровля мягкая. По ЗСО подъездные 
пути из ж/бетонных плит; 

8. Насосная станция арт. скважины № 8625. Год строительства 1963. Размер 
4.5*3.5*4 м. Красный кирпич. Кровля мягкая. В павильоне установлены 2 задвижки, 
обратный клапан, водосчетчик Ду 80. Установлен в скважине насос ЭЦВ 8-16-100. 

9. Станция второго подъема (ВНС) по адресу: Слободской район, д. Заборье. 
1961 года постройки. Кирпичное здание, площадью 124,2 м.кв. Кровля мягкая. Пол 
бетон. В здании находится трансформаторная подстанция, операторская, 
мастерская, машинное отделение. Вода по двум трубопроводам сталь Ду 300 мм 
поступает из ж/бетонных резервуаров объемом 3 по 400 м. куб. в насосную станцию. 
Затем с помощью насоса фирмы WILO BL 80/160-18,5/2 производительностью 128 
м. куб в час, напор 25 м подают воду потребителям по двум чугунным 
магистральным трубопроводам Ду 200 и 250 мм. Регулировка давления и объема 
недопотребления осуществляется с помощью частотных регуляторов. Оснащение 
станции: 1 насос марки WILO, оснащенные частотными регуляторами и 3 насоса 
серии К 100/65-200, с эл. двигателем 30 кВт. Существует необходимость в плановой 
замене существующих трубопроводов и постепенная модернизация оборудования с 
целью увеличения объемов водопотребления на 40%. 

Соотношение кВт. час/м. куб = 0,476. 
Общая протяженность водопровода составляет 13404,6 м. 
1. Водоводы 4112,6 п.м. (сталь - 1779,0м. Чугун - 2333,6м.). 
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2. Распределительная сеть - 9292,0 м (сталь - 719,6 п.м. и 6138,4 п.м. - 
чугун, 1234 п.м. - полиэтилен, асбоцемент - 1200м). 

Устройства: смотровые колодцы - 110 шт., задвижки - 95 шт., пожарные 
гидранты - 27 шт. 

Износ составляет 50 %. Количество аварий на сетях от 10 до 15 в год. 
Аварийность связана с применением чугунных трубопроводов в грунтах с высокой 
влажностью. Глубина заложения трубопроводов от 2.5 до 4.5 м. Все пожарные 
гидранты находятся в исправном состоянии и оснащены тумбами и указателями. За 
последние 5 лет переложено 400 м.пог.чуг. водопровода Ду 200 мм. в двухтрубном 
исполнении, 160м домовых вводов Ду 100мм чугун иа п/этилен. 

Проблемы: 
1. Удаленность арт. скважин от ВНС 2 подъема мкр. ДСК. 
2. Необходимость перекладки водопровода от арт. скважин до ВНС, в связи с 

высокой аварийностью в сырых местах. 
Предписания органов госконтроля выполняются по мере появления. 
Контроль воды производится согласно программе производственного 

контроля, утвержденной Роспотребнадзором. Жесткость воды. 
Собственник водопроводных сетей жилого района Коминтерн является ДМС г. 

Кирова. Сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал». 
Качество воды см. Таблицы 2.2.1.38. -2.2.1.41. 

Таблица 2.2.1.38. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор жилого района Коминтерн/ за 
2016г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,9 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,8 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 12,1 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,88 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммоний ион мг/дм3 менее 0,1 

10 Сульфаты мг/дм3 60 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 3,82 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 374 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 34,3 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенол мг/дм3 менее 0,0005 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,01 

18 Фториды мг/дм3 0,08 

19 Бор мг/дм3 0,24 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты  мг/дм3 менее 0,02 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,01 

24 Молибден мг/дм3 0,017 

25 Барий мг/дм3 0,14 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 32 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 15 
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Таблица 2.2.1.39. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор жилого района Коминтерн/ за 
2017г. 
№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,8 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 7,1 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,56 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,02 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,04 

10 Сульфаты мг/дм3 12,5 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 1,42 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 172 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 11,1 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 менее 0,001 

18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 0,4 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,004 

25 Барий мг/дм3 0,23 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,07 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 41 

 

Таблица 2.2.1.40. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор жилого района Коминтерн/ за 
2018г. 

№ 

п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,6 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 8,6 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,32 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 3,9 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 2,8 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 292 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 31,7 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,052 
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18 Фториды мг/дм3 менее 0,1 

19 Бор мг/дм3 менее 0,05 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,034 

25 Барий мг/дм3 0,3 

26 Магний мг/дм3 15,0 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,11 

29 Удельная активность радона-222 Бк/кг 26 

 

Таблица 2.2.1.41. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор жилого района Коминтерн / за 
2019г. 

№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,7 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. менее 1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 8,6 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,89 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 9,6 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 2,13 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 255 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 25,9 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,016 

18 Фториды мг/дм3 0,4 

19 Бор мг/дм3 0,51 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Ртуть мг/дм3 менее 0,0001 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,018 

25 Барий мг/дм3 0,11 

26 Магний мг/дм3 15,0 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг менее 0,14 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг менее 0,07 

29 Удельная активность радона-222 Бк/кг 32 

Как видно, качество воды соответствует нормативным документам 

2.2.1.6. Водозаборные сооружения из подземных источников 
водоснабжения МУП «Водоканал» участок «Лянгасово». 

 
Источником водоснабжения п. Дороничи, д. Катковы, п. Мирный являются 
артезианские скважины (8 шт.), которые эксплуатирует участок «Лянгасово». 
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2.2.1.7. Водозаборные сооружения из подземных источников МУП 

«Водоканал» участок «Костино». 

Участок «Костино» является подразделением МУП «Водоканал», в своей 
деятельности эксплуатирует муниципальное имущество — артезианские скважины 
для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, снабжает питьевой водой 
население и организации на территории Октябрьского района г. Кирова (Кировская 
область) в с. Бахта, с. Русское, п. Сосновый, д. Мараки. 

1. с. Русское - 6 артезианских скважин 
2. с. Бахта - 5 артезианских скважин 
3. п. Сосновый - 3 артезианские скважины 
4. д. Мараки - 2 артезианские скважины 

Во всех населенных пунктах имеется централизованная система 
водоснабжения. На артезианских скважинах установлены погружные насосы типа 
ЭЦВ 5-6,5-80, либо ЭЦВ 6-6,5- 125, ЭЦВ 6-10-80, артезианская вода поступает в 
башни Рожневского, а затем при помощи насосов, повышающих давление, вода 
направляется потребителям. 

На водопроводных сетях населенных пунктов с. Русское, с. Бахта, п. Сосновый 
и д. Мараки отсутствуют перекачивающие станции и очистные сооружения для 
очистки питьевой воды, поэтому раствор хлорной извести добавляется прямо в 
створ скважины. 

Качество исходной воды имеет отклонение в с. Бахта по содержанию нитратов, 
бора, бария; в с. Русское по содержанию бора, водородному показателю; в п. 
Сосновый по содержанию бора, нитратов, водородному показателю, в д. Мараки по 
содержанию бария, бора. 

Проблемы, связанные с качеством воды имеют природный характер. 
Превышение pH является природным несоответствием по региону и объясняется в 
данном случае высокощелочной средой подземных вод, когда происходит 
интенсивное выщелачивание бор- и фторсодержащих пород. 

Лабораторные исследования качества питьевой воды проводятся согласно 
программе производственно-лабораторного контроля; 1 раз в год на каждой 
скважине проводится полный анализ (органолептические показатели, 
микробиологические, химические свойства воды, радиологические свойства), раз в 
квартал в разводящей сети проводится сокращенный анализ (по обобщенным и 
органолептическим свойствам); 1 раз в месяц в разводящей сети проводится анализ 
по микробиологическим показателям. 

Программа производственного контроля за качеством питьевой воды на 
предприятии разработана в соответствии с требованиями санитарных правил, 
согласована с Управлением Роспотребнадзора по Кировской области, утверждена 
руководителем. Договор па производство санитарно-химических, 
микробиологических, радиологических лабораторных испытаний из 
водоисточников и разводящей сети поселений заключен с ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области». Количество и предельность проб воды в 
местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, производится с 
учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения». 
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Системы водоснабжения в основном закольцованы, отключения системы на 
длительный период времени не было. В тех случаях, когда воды не хватает из 
дебета (производительности) скважины, вода подается по графику. 

Границы зон технологической ответственности совпадают с границами 
эксплуатационной зоны ответственности. 

Система водоснабжения включает в себя: водоисточники, водонапорная 
башня, разводящая сеть. 

Отработанные воды одних предприятий не используются для 
производственных нужд других предприятий, а также для поливки территорий и 
зеленых насаждений. 

Данные по подземному водозабору представлены в таблице 2.2.1.42. 
Таблица 2.2.1.42. 

Номер скважины 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
по паспорту' 

Глубина 

скважины 
по 

паспорту 
(метров) 

Часовая произ 
водственная 

мощность по 
паспорту' (м3/час) 

дебет 

Наличие 

водоохраной 
зоны 

Зона санитарной 

охраны 

1 2 3 4 5 6 

№6383 (с. Русское) 
25.07.1987 90 9 Нет 30x30x30x30 

№6663 (с. Русское) 
25.05.1990 85 6 Нет 30x30x30x30 

№4728 (с. Русское) 
14.07.1976 94 5 Нет 20x20x20x20 

№6662 (с. Русское) 
14.05.1990 90 6 Нет 100x100x100x100 

№6279 (с. Русское) 
03.09.1986 105 6 Нет 20x20x20x20 

№740 (с. Русское) 
18.04.1961 72 3,6 Нет 12x13x12x13 

№5854 (с. Бахта) 
30.11.1982 30 6 Нет 60x60x60x60 

№8696а (с. Бахта) 
24.11.2000 40,2 1,2 Нет 20x20x20x20 

№4986 (с. Бахта) 
24.10.1977 28 7 Нет 30x30x30x30 

№6259 (с. Бахта) 
08.07.1986 30 6 Нет 30x30x30x30 

№5524 (с. Бахта) 
29.08.1980 33 7,2 Нет 30x30x30x30 

№28767 (п. Сосновый) 
21.11.1971 80 4 Нет 100x100x100x100 

№28798 (п. Сосновый) 
01.09.1980 75 4 Нет 100x100x100x100 

№50613 (п. Сосновый) 
06.12.1971 80 6,8 Нет 100x100x100x100 

№1939 (д. Мараки) 
10.12.1966 61 5 Нет 100x100x100x100 

№71839 (д. Мараки) 
15.11.1989 85 12 Нет 30x30x30x30 

 
Качество воды см. Таблицы 2.2.1.43. – 2.2.1.45. 
Таблица 2.2.1.43. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 

подземных источников водоснабжения/водозабор с. Бахта/ за 2019г. 
№ 

п/п 
Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 8,2 
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2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 3,2 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ менее 1 

6 Кремний мг/дм3 7,5 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 1,46 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту)  мг/дм3 менее 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 24,1 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 3,33 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 387 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 54,6 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 0 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3 0,01 

18 Фториды мг/дм3 0,19 

19 Бор мг/дм3 0,35 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Магний мг/дм3 15,5 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,024 

25 Барий мг/дм3 0,145 

26 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,09 

27 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,09 

28 Удельная активность радона-222 Бк/кг 35 

29 Хлориды мг/дм3 26,9 

 
Таблица 2.2.1.44. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 

подземных источников водоснабжения/водозабор с. Русское/ за 2019г. 
№ 

п/п 
Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 9,0 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,1 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ  менее 1 

6 Кремний мг/дм3 6,99 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,51 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 0,076 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,083 

10 Сульфаты мг/дм3 10,8 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 1,53 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 315 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 19,0 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 1 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3  0,003 

18 Фториды мг/дм3 0,41 

19 Бор мг/дм3 1,02 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Магний мг/дм3 13,7 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,031 
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25 Барий мг/дм3 0,10 

26 Удельная активность радона-222 Бк/кг 28 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,19 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,11 

29 Хлориды мг/дм3 11,2 

 

Таблица 2.2.1.45. Среднегодовые результаты лабораторных испытаний из 
подземных источников водоснабжения/водозабор п. Сосновый/ за 2019г. 

№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Результат испытания 

1 Водородный показатель (рН) единицы рН 9,45 

2 Запах при 60°С баллы 0 

3 Запах при 20°С баллы 0 

4 Цветность/ (Cr-Co) град. 1,95 

5 Мутность/ по формазину ЕМФ 1,1 

6 Кремний мг/дм3 3,63 

7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 0,97 

8 Нитриты (по NO2) мг/дм3 менее 0,016 

9 Аммиак (по азоту) мг/дм3 0,08 

10 Сульфаты мг/дм3 32,7 

11 Жесткость общая мг-экв/дм3 0,2 

12 Общая минерализация (сухой остаток) мг/дм3 441 

13 Нитраты (по NO3) мг/дм3 34,5 

14 Железо  мг/дм3 менее 0,1 

15 Привкус баллы 1 

16 Фенольный индекс мг/дм3 менее 0,002 

17 Марганец мг/дм3  0,002 

18 Фториды мг/дм3 1,37 

19 Бор мг/дм3 2,15 

20 Мышьяк мг/дм3 менее 0,005 

21 Магний мг/дм3 менее 12,5 

22 Нефтепродукты (суммарно) мг/дм3 менее 0,005 

23 ПАВанионактивные мг/дм3 менее 0,025 

24 Молибден мг/дм3 0,084 

25 Барий мг/дм3 0,045 

26 Удельная активность радона-222 Бк/кг 19 

27 Удельная суммарная альфа-активность Бк/кг 0,12 

28 Удельная суммарная бета-активность Бк/кг 0,04 

29 Хлориды мг/дм3 14,9 

Как видно, качество воды не соответствует нормативным документам. 
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2.3. Описание технологии транспортировки воды питьевого качества по 
ключевым линейным объектам (водоводам), качества питьевой воды в 
водопроводных сетях, оценка возможности применения новых современных 
технологий транспортировки воды. 

 
Современные технологии транспортировки воды питьевого качества по ключевым 

линейным объектам системы водоснабжения города (водоводам) подразумевают, 
помимо применения современных материалов трубопровода из полиэтилена, из 
стеклопластика, из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, из стальных 
трубопроводов из низко легированной стали с внутренним цементно-песчаным 
покрытием и наружной, весьма усиленной изоляцией, установку на сетях 
водоснабжения качественной запорно- регулирующей арматуры (поворотных затворов, 
не подверженных коррозии и зарастанию), воздушных клапанов двойного действия и 
внедрение противоаварийной защиты трубопроводной инфраструктуры объектов 
коммунального хозяйства за счет использования технологии волновой стабилизации 
давления. 

В процессе эксплуатации трубопроводных систем различного назначения 
неизбежно возникают волновые явления различной природы (провалы давления и 
гидравлические удары, вынужденные колебания давления, автоколебания, 
резонансные явления и т. д.), а также связанные с ними вибрационные процессы. 
Согласно эксплуатационному опыту, именно гидроудары, перепады давления и 
вибрации в некотором ряде случаев являются причинами разрыва трубопроводов. 

Причинами возникновения гидроударов, пульсаций давления и вибраций 
являются: периодическая работа насосных агрегатов, срабатывание запорной 
арматуры, аварийные отключения электропитания, сбои систем автоматики и 
управления, быстрые коммутационные переключения, ошибочные действия 
обслуживающего персонала и т.п. 

Новые технологии представляют собой противоаварийную защиту трубопроводов 
и оборудования - стабилизаторами давления (СД), которые предназначены для 
использования в трубопроводных системах диаметром от 10 до 1200 мм и рабочим 
давлением до 20 МПа. 

Применение СД обеспечивает фазовый сдвиг и гашение волновых и вибрационных 
процессов в 5-10 раз, как в аварийном, так и в штатном режиме работы системы. Помимо 
этого, внедрение СД в несколько раз замедляет скорость внутренней коррозии в местах 
концентрации усталостных напряжений, что продлевает срок службы даже изношенных 
трубопроводов в 1,5-2 раза. СД позволяют снизить общую аварийность трубопроводов 
и оборудования на 85%, а также уменьшить финансовые потери, связанные с 
ликвидацией последствий аварий. 

Внедрение технологии волновой стабилизации позволяет снизить 
эксплуатационные затраты и осуществлять замену изношенных трубопроводных систем 
в планово-предупредительном режиме, что значительно дешевле экстренной замены 
аварийных участков трубы. 

По сравнению с техническими средствами подобного назначения стабилизаторы 
давления обладают следующими преимуществами: 

- мгновенное быстродействие (0,005 сек); 
- энергонезависимость; 
- легкость монтажа и эксплуатации (СД монтируются путем врезки в трубопровод, 

не требуют обслуживания в процессе эксплуатации); 
- отсутствие регулирующих механизмов управления; 
- отсутствие потерь рабочей среды. 
Практический опыт эксплуатации более чем на 50-ти предприятиях различных 

отраслей промышленности свидетельствует о том, что затраты на внедрение 
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стабилизаторов давления полностью окупаются за непродолжительный период 
эксплуатации. 

Технический принцип СД: 
Стабилизаторы давления представляют собой модульные конструкции*, принцип 

действия которых основан на распределенном по длине трубопровода СД 
диссипативном и упру] о-демпфирующем воздействии на поток перекачиваемой среды. 

Гашение гидроудара и пульсаций осуществляется: 
•за счет податливости и диссипативных свойств демпфирующих элементов; 
•за счет распределенных сопротивлений перфорации; 
•в результате воздействия на геометрию потока. 
Техническая модель СД: 

 
1-корпус 
2 - демпфирующее номере 
3 - демпфирующие элемент 
4 - перфорированный по длине и периметру трубопровод 
 
*На рисунке приведены конструктивные схемы стабилизаторов давления, 

разработанных для противоаварийной защиты оборудования. 
Внешний вид: 

 
 
Диаграммы изменения давления в трубопроводе при стационарной работе 

насоса:
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Диаграммы изменения давления в трубопроводе при остановке насоса: 

 
Типовые диаграммы, иллюстрирующие работу СД при гидроударе: 

Возможность применения данной технологии имеется и требует разработки 
отдельной программы по ее внедрению. 

При реконструкции участков трубопроводов предприятие применяет новые 
материалы трубопроводов. Программой реконструкции предусмотрена установка 
современной запорно-регулирующей арматуры и воздушных клапанов двойного 
действия. 

Применение современных технологий при транспортировке воды позволяет не 
только повышать экономические параметры и стабильность обеспечения ресурсом, 
но и сохранять от вторичного загрязнения транспортируемую воду. 

Контроль качества питьевой воды перед поступлением в распределительную 
сеть и в распределительной сети (точки водоразбора наружной и внутренней сети) 
осуществляется с периодичностью, установленной в соответствии с требованиями 
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СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 
Таблица 2.3.1. Исследования питьевой воды за период 2017 - 2019 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее 
количество 

проб 

Количество 
проб, 

соответств 
ующих 

установлен 
ным 

норматива 
м 

% не 
соответств

ия 

Общее 
колнчество 

проб 

Количество 
проб, 

соотвегств 
ующих 

установлен 
ным 

норматива 
м 

% не 
соответств

ия 

Общее 
количество 

проб 

Количество 
проб, 

соответств 
ующих 

установлен 
ным 

норматива 
м 

% не 
соответст

вия 

1 

Питьевая вода 
перед поступлением 

в 
распределительную 

сеть 

9 618 9 524 0,98% 8611 9 253 1,07% 8788 8701 0,99% 

2 
Распределительная 

сеть 2451 2360 3,71% 2159 2069 4,17% 2504 2416 3,51% 

 

Таблица 2.3.2. Физико-химические и микробиологические показатели питьевой 
воды в разводящей сети г. Кирова за 2017 год 

№ 

п/п 

Показатели 

воды 

Количество 

анализов 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Кол-во 

анализов, 

превышающих 
норматив 

min 

значение 

мах 

значение 

Среднее 

значение 

1 Запах, балл 2451 2 22 0 3 0 

2 Привкус 2451 2 23 0 3 0 

3 Цветность, 
град 

2451 20 20 4 22 8 

4 Мутность 2451 1,5 25 <0,58 1,6 0,7 

5 ОКБ 2451 отсутствие - отсутствие отсутствие отсутствие 

6 ТКБ 2451 отсутствие - отсутствие отсутствие отсутствие 

7 ОМЧ 2451 50 - 0 0 0 

 

Таблица 2.3.3. Физико-химические и микробиологические показатели питьевой 
воды в разводящей сети г. Кирова  за 2018 год 

№ 

п/п 

Показатели 

воды 

Количество 

анализов 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Кол-во 

анализов, 
превышающих 

норматив 

min 

значение 

мах 

значение 

Среднее 

значение 

1 Запах, балл 2159 2 20 0 3 0 

2 Привкус 2159 2 22 0 3 0 

3 Цветность, 
град 

2159 20 24 4 23 7 

4 Мутность 2159 1,5 24 <0,58 1,7 0,8 

5 ОКБ 2159 отсутствие - отсутствие отсутствие отсутствие 

6 ТКБ 2159 отсутствие - отсутствие отсутствие отсутствие 

7 ОМЧ 2159 50 - 0 0 0 

 

Таблица 2.3.4. Физико-химические и микробиологические показатели питьевой 
воды в разводящей сети г. Кирова  за 2019 год 

№ 

п/п 

Показатели 

воды 

Количество 

анализов 

Норматив 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Кол-во 

анализов, 
превышающих 

норматив 

min 

значение 

мах 

значение 

Среднее 

значение 



 

87 

1 Запах, балл 2504 2 21 0 3 0 

2 Привкус 2504 2 23 0 3 0 

3 Цветность, 

град 

2504 20 24 4 21 8 

4 Мутность 2504 1,5 20 <0,58 1,6 0,7 

5 ОКБ 2504 отсутствие - отсутствие отсутствие отсутствие 

6 ТКБ 2504 отсутствие - отсутствие отсутствие отсутствие 

7 ОМЧ 2504 50 - 0 0 0 

Приведенные выше анализы показывают достаточность очистки воды питьевого 
качества и соответствие ее нормативным требованиям в разводящей сети. 

 
2.4. Характеристика системы электроснабжения и 

электропотребления. 
Электроснабжение предприятия осуществляется следующим образом: 
Электроснабжение ОСВ Корчёмкино осуществляется от п/ст. «Киров» и п/ст. 

«ССК», принадлежащих ПАО МРСК «Центра и Поволжья», по воздушным линиям ВЛ-
35 кВ до п/ст. «Корчёмкино». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности устанавливается следующая: на п/ст. 
«Корчёмкино» 

а) натяжные зажимы на линейном портале шлейфа ВЛ-35 кВ (включая 
натяжные гирлянды изоляторов) в сторону п/ст. «Киров» - 1 ввод; 

б) натяжные зажимы на линейном портале шлейфа ВЛ-35 кВ (включая 
натяжные гирлянды изоляторов) в сторону п/ст. «Лыжная» - 2 ввод. 

Данный объект относится к 1 категории в отношении надёжности 
электроснабжения. 

Электроснабжение ВНС 3-го подъёма № 1 осуществляется от ТП-973 п/ст. 
«Октябрьская» фидер № 22 1 секция шин, принадлежащего АО «Горэлектросеть». 
Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон 
устанавливается в РУ-6 кВ ТП-973 на наконечниках питающих электрокабелей от ТП-
63 и ТП-53. Данный объект относится ко 1 категории в отношении надёжности 
электроснабжения. 

Электроснабжение ВНС 3-го подъёма № 2 осуществляется от п/ст. «Северная» 
фидер № 22 I секция шин и фидер № 24 II секция шии, принадлежащих ПАО МРСК 
«Центра и Поволжья». 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
Сторон устанавливается на кабельных наконечниках в ячейках №8, 14 фидеров № 
22, 24 п/ст. «Северная». Данный объект относится к 1 категории в отношении 
надёжности электроснабжения. 

Электроснабжение ВНС 3-го подъёма № 3 осуществляется от ТП-1902 п/ст. 
«Коммунальная» фидер № 19 I-я секция шии, принадлежащего АО 
«Горэлектросеть». Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности Сторон устанавливается в РУ- 6 кВ РТП-101 1 и 2 секции шин на 
наконечниках электрокабелей в сторону ТП-1902. Данный объект относится к 1 
категории в отношении надёжности электроснабжения. 

Электроснабжение ВНС ул. Калинина осуществляется от ТП-1326 п/ст. 
«Бытприбор» фидер 4 I с.ш., принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон 
устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-1326 на наконечниках электрокабеля в сторону 
потребления электроэнергии. Объект относится к 3 категории электроснабжения. В 
2015г. ВНС ул. Калинина переведена в зону действия ВНС 3-го подъёма № 1. 
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Электроснабжение НС ул. Макаренко осуществляется от ТП-470 1с. п/ст. 
«Северная» фидера 20 I с.ш., принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон 
устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-470 1 с. на наконечниках электрокабеля в сторону 
потребления электроэнергии. Объект относится к 3 категории электроснабжения. 

Электроснабжение ВНС ул. Володарского 106 осуществляется от ТП-59 I с. 
п/ст. Октябрьская фидера 23 I с.ш., принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон 
устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-59 Т с. на наконечниках электрокабеля в сторону 
потребления электроэнергии. Объект относится к 3 категории электроснабжения. 

На Рисунках 2.4.1.-2.4.2 представлены схемы присоединения к внешней 
электрической сети объектов водоотведения 
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Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети объектов водоснабжения МУП 
«Водоканал 

  
Рис. 2.4.1. Схема внешнего электроснабжения водоснабжения. 
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Рис. 2.4.2. Схема внешнего электроснабжения водоснабжения.
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Таблица 2.4.1. Сведения о потреблении электроэнергии. 

 
Таблица 2.4.2. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях. 
 

    

Предшествующие годы Текущий 
(базовый)               

2022 год 

Прогноз па последующие годы* 

    

№ п/п 
Статьи приход/расход (в 

тыс.кВт*ч) 

    

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Приход 

1.1. 
Сторонний источник  (от 
АО "Кировэнергосбыт", 

ООО "ЕЭС-Гарант")  

31 447,00 28 387,00 25 242,00 25 380,00 24 952,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 

1.2. Собственный источник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого суммарный 

приход 
31 447,00 28 387,00 25 242,00 25 380,00 24 952,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 

2 Расход 

2.1. Технологический расход 26 512,00 23 670,00 20 756,00 20 855,00 20 451,00 20 454,00 20 454,00 20 454,00 20 454,00 20 454,00 

2.2. 
Расход на собственные 
нужды 

943,00 851,00 757,00 761,00 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 

№ п/п 

Наименование энергоносителя 
Единица 

измерения 

Предшествующие годы Текущий 
(базовый) 2022 
год 

2018 2019 2020 2021 

1.1. Объем потребления Электрической энергии (без субабонентов) тыс. кВт.ч. 43 017 43 354 39 422 38 109 35 740 

2.1. 
Объем потребления Электрической энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии 

      

3.1. Обоснование снижения или увеличения потребления Электрической энергии 
Например: Незначительное снижение потребление электрической связано с усилением контроля 

за р установкой светодиодных ламп. 
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2.3. 
Субабоненты (сторонние 
потребители) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Фактические (отчетные) 

потери (всего):  из них 
3 992,00 3 866,00 3 729,00 3 764,00 3 753,00 3 753,00 3 753,00 3 753,00 3 753,00 3 753,00 

2.5. 
Технологические потери 

всего, в том числе: 
1 422,00 1 296,00 1 159,00 1 194,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 

2.5.1. условно-постоянные 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 

2.5.2. нагрузочные 1 129,00 1 003,00 866 901 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 

2.5.3. 

потери, обусловленные 
допустимыми 

погрешностями приборов 
учета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Нерациональные потери 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 2 570,00 

  
Итого суммарный 

расход 
31 447,00 28 387,00 25 242,00 25 380,00 24 952,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 24 955,00 
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Таблица 2.4.3. Показатели использования электрической энергии на цели освещения. 
    

Количество светильников 
Суммарная 

установленная 

мощность, кВт 

Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч 

    

    

№ п/п 
Функциональное назначение 
системы освещения 

    

    

С лампами 

накаливания 

С энерго - 
сберегающими 

лампами 

 
Текущий 
(базовый) 

год 2022 

в предыдущие годы     

    

    2021 2020 2019 2018 

1 
Внутреннее освещение всего, 

125,00 1 708,00 91,20 304 580,00 309 503,00 313 696,00 321 056,00 334 807,00 
В том числе: 

1.1. 
Основных цехов (производств) 
водоснабжения 

68,00 795,00 43,15 201 758,00 203 425,00 205 427,00 210 598,00 221 221,00 

1.2. 
Вспомогательных цехов 

(производств)      
49,00 745,00 39,25 85 124,00 86 214,00 88 124,00 89 029,00 91 542,00 

1.3. 
Административно-бытовых 
корпусов (АБК)      

8,00 168,00 8,80 17 698,00 19 864,00 20 145,00 21 429,00 22 044,00 

2 Наружное освещение 0,00 305,00 71,00 278 675,00 285 412,00 295 477,00 296 798,00 297 413,00 

ИТОГО: 125,00 2 013,00 162,20 
583 
255,00 

594 915,00 609 173,00 617 854,00 632 220,00 
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Таблица 2.4.4. Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими 
комплексами. 

№ п/п Наименование вида основного технологического комплекса Тип Основные технические 

характеристики* 

Виды 

потребляемых 
энергетических 

ресурсов, 
единицы 

измерения 

Объем 

потребленных 
энергетических 

ресурсов за 
текущий 

(базовый) год 

Установленн

ая мощность 
по 

электрическо
й энергии, 

МВт 

Производи - 
тельность 

Единица 
измерения 

1 
Водоснабжение: 48 единиц насосного оборудования, мощностью от 2 кВт до 

2000 кВт. 
18,051 21 250 3/ м /ч 

электроэнергия, 
тыс.кВт*.ч 
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Таблица 2.4.5. Оценка соответствия фактических показателей расчётно-нормативным 
 

    

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Рекомендации по 

улучшению 
показателей 

энергетической 

эффективности 

    

№ п/п 

Наименование 
показателя 

энергетической 

эффективности 

    

    Фактическое 
Расчетно-

нормативное 

    
(по 

приборам 
учета, 

за текущий 
(базовый) 

год 

    расчетам)   

1 По номенклатуре основной и дополнительной продукции 

1.1. 

Удельное потребление 
электроэнергии  кВт*ч/м3 0,829 1,0 

Установка ЧРП на 
электрооборудование 

на подачу 1 м3 воды 
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Таблица 2.4.6. Таблица перечень основного энергетического оборудования МУП 
«Водоканал» 

№п /п Наименование оборудования 
Мощность, кВт 

 1-й подъем Корчемкино  

1 Насос 22НДС с электродвигателем А-13-62-8 630,00 

2 Насос Д6300-80б-2с с двигателем СДН 2-16-56-8 УЗ 1 250,00 

3 Насос 22НДС с электродвигателем А-13-62-8 630,00 

4 Насос 22НДС с электродвигателем А-13-62-8 630,00 

5 Насос 12 НДС с электродвигателем Al 13-4М 250,00 

6 Насос 12 НДС с электродвигателем Al 13-4М 250,00 

7 Насос 12 НДС с электродвигателем А113-4М 250,00 

8 Насос 12 НДС с электродвигателем Al I3-4M 250,00 

9 Насосный агрегат FLYGT СР3351 935/945 945,00 

10 Насосный агрегат FLYGT СР3351 935/945 945,00 

 ОСВ  

11 Насос Д3200-33-2 с электродвигателем А4-400У-10УЗ 200,00 

12 Насос Д3200-33-2 с электродвигателем А4-400У-10УЗ 200,00 

 2-й подъем Корчемкино  

13 Насос 24НДС с электродвигателем СД1132-17-36-843 2 000,00 

14 Насос Д6300-806-2 с двигателем СДН 2-16-56-8 УЗ 2 000,00 

15 Насос Д6300-806-2 с двигателем СДН 2-16-56-8 УЗ 2 000,00 

16 Насос 22НДС с электродвигателем А-13-59-6 800,00 

17 Насос 20Д6 с двигателем А-12-52-4 500,00 

18 Насос 14Д6 с электродвигателем А-12-52-4 500,00 

19 Насос 1Д1600-90 с электродвигателем А112-4 250,00 

20 Насос 12 НДС с электродвигателем Al 13-4М 250,00 

21 Насос 1Д1250-63 с электродвигателем А-12-52-4 500,00 

 3-й подъем Дрелевского  

22 Насос 12 НДС с электродвигателем ДАЗО-41 400,00 

23 Насос 12 НДС с электродвигателем А335-Х 315,00 

24 Насос 1Д1600-90 с электродвигателем А335-Х 315,00 

25 Насос 3600Д-90 с электродвигателем Al 13-4М 250,00 

 3-й подъем Ленинградская  

26 Насос 300Д-70 с электродвигателем А-113-4М 250,00 

27 Насос 300Д-70 с электродвигателем А-113-4М 250,00 

28 Насос 300Д-70 с электродвигателем А-113-4М 250,00 

29 Насос 300Д-70 с электродвигателем А-355-Х 315,00 

 3-й подъем Красная Горка  

30 Насос 300Д-70 с электродвигателем А-113-4М 250,00 

31 Насос 300Д-70 с электродвигателем А-113-4М 250,00 

32 Насосный агрегат Wilo ASP350C 315,00 

33 Насосный агрегат Wilo ASP350C 315,00 

 ВНС Макаренко 10  

34 Насосный агрегат Grundfos CR64-2-2a 2,00 

35 Насосный агрегат Grundfos CR64-2-2a 2,00 
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 Кегельная Корчемкиио  

36 Дымосос Д-9 11.00 

37 Дымосос Д-9 11,00 

38 Сетевой насос СД-160-45 37,00 

39 Сетевой насос СД-160-45 37,00 

40 Котел ТВГ-1,5 1 500,00 

41 Котел ТВГ-1,5 1 500,00 

42 Котел ТВГ-1,5 1 500,00 

43 Вентилятор ВЦ-14 0,75 

44 Вентилятор ВЦ-14 0,75 

 ВНС Октябрьский ггр-кт 14  

45 Насос КМ80-65-160 37,00 

46 Насос К45*30 35,00 

 ВНС Вершининский 3  

47 Насос К20х30 7,50 

48 Насос К20х30 7,50 

 ВНС Попова-Калинина  

49 Насосный агрегат Grundfos ВМВ215-2А 75,00 

50 Насосный агрегат Grundfos ВМВ215-2А 75.00 

51 Насосный агрегат Grundfos ВМВ215-2А 75,00 

 ВНС№1 Костино  

52 Насос Д200/36 с электродвигателем 55,00 

 ВНС №2 Костино  

53 Насос К100-65-250А 55,00 

54 Насос Д200/95 55,00 

55 Насос Д200/95 55,00 

56 Насос К100-65-250А 55,00 

57 Насос К100-65-250А 55,00   
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Электропотребляющее оборудование 
К электропотребляющему оборудованию в МУП «Водоканал» относятся 

электродвигатели насосов, установки автоматического регулирования, обогреватели, 
бытовая техника, персональные компьютеры, оргтехника и прочее 
электрооборудование. 

 
Удельные показатели использования электроэнергии 
Нормативные значения удельных расходов электроэнергии взяты из МДК 1-01.2002 

«Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-
коммунальном хозяйстве» приложение 5 для Волго-Вятского района с поправочным 
коэффициентом 1,1. 

Таблица 2.4.7. Удельные показатели использования электроэнергии. 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Нормативное 

значение 
Фактическое 

значение 

1 
Удельное потребление 

электроэнергии на подачу 
1м3 воды 

кВт'ч/м3 1,0 0,764 

 
Фактические значения удельного расхода электроэнергии на подачу подготовку и 

перекачивание воды находится в пределах нормативных значений.  
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Характеристика системы электроснабжения и электропотребления. 
 

 

Таблица 2.4.8. Сведения о потреблении электроэнергии. 
 

    

Единица 
измерения 

Предшествующие годы 
Текущий 
(базовый)               

2022 год 

  

№ п/п     

  
Наименование 

энергоносителя 
Примечание 

      

    2019 2020 2021   

1.1. 

Объем потребления 

Электрической энергии 
(без субабонентов) 

тыс.кВт.ч. 31 447 28 387 24 952   

2.1. 

Объем потребления 

Электрической энергии с 
использованием 

возобновляемых 

источников энергии 

тыс.кВт.ч. 0 0 0   

3.1. 

Обоснование снижения 

или увеличения 

потребления 
Электрической энергии 

Снижение потребления электроэнергии по водоснабжению 

связано с модернизацией насосных станций, а именно, с 

установкой новых насосных агрегатов с частотным регулируемым 
приводом. 

 

Таблица 2.4.9. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях. 
 

    

Предшествующие годы Прогноз па последующие годы* 

    

№ 
п/п 

Статьи приход/расход (в 
тыс.кВт*ч) 

    

    2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Приход 

1.1. 
Сторонний источник  (от 
АО "Кировэнергосбыт", 
ООО "ЕЭС-Гарант")  

31 
447,0 

28 
387,0 

25 
242,0 

24 
955,0 

24 
955,0 

24 
955,0 

24 
955,0 

24 
955,0 

1.2. Собственный источник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого суммарный 

приход 
31 

447,0 
28 

387,0 
25 

242,0 
24 

955,0 
24 

955,0 
24 

955,0 
24 

955,0 
24 

955,0 

2 Расход 

2.1. Технологический расход 
26 

512,00 
23 

670,00 
20 

756,00 
20 

454,00 
20 

454,00 
20 

454,00 
20 

454,00 
20 

454,00 

2.2. 
Расход на собственные 
нужды 

943,00 851,00 757,00 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 

2.3. 
Субабоненты (сторонние 
потребители) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Фактические (отчетные) 
потери (всего):  из них 

3 992,0 3 866,0 3 729,0 3 753,0 3 753,0 3 753,0 3 753,0 3 753,0 

2.5. 
Технологические потери 
всего, в том числе: 

1 422,0 1 296,0 1 159,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 1 183,0 

2.5.1. условно-постоянные 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 



 

121 

2.5.2. нагрузочные 1 129,0 1 003,0 866 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 

2.5.3. 

потери, обусловленные 
допустимыми 
погрешностями приборов 
учета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Нерациональные потери 2 570,0 2 570,0 2 570,0 2 570,0 2 570,0 2 570,0 2 570,0 2 570,0 

  
Итого суммарный 

расход 
31 

447,0 
28 

387,0 
25 

242,0 
24 

955,0 
24 

955,0 
24 

955,0 
24 

955,0 
24 

955,0 

 
 

Таблица 2.4.10. Основные технические характеристики и потребление энергетических 
ресурсов основными технологическими комплексами. 

№ 
п/п  

Наименование вида 

основного 
технологического 

комплекса  

Тип  

Основные технические 
характеристики* 

Объем 
потребленных 

энергетических 
ресурсов за 

текущий 

(базовый) год 

Примечание Установленная 
мощность по 

электрической 
энергии, МВт 

Производи 

- 
тельность 

1 

Водоснабжение:  48 
единиц насосного 

оборудования мощностью 

от 1,5 кВт до 2000 кВт  

  18,051 21 250 24 952   

 
Таблица 2.4.11. Оценка соответствия фактических показателей расчётно-нормативным. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя энергетической 
эффективности 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Фактическое 
Расчетно-

нормативное 

(по 
приборам 

учета, 

за текущий 
(базовый) 

год 

расчетам)   

1 По номенклатуре основной и дополнительной продукции 

1.1. 
Удельное потребление электроэнергии  

кВт*ч/м3 0,829 1,0 
на подачу 1 м3 воды 

 

 

Таблица 2.4.12. Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов. 
 

  

Единичн

ая 
мощност

ь, кВА  

Высшее 

напряже
ние. 

кВ 

Текущий 

(базовый) год 
2022 

Предыдущие годы 

п/п 

  2021 2020 2019 

  
Количе
ство, 

Устано
в - 

ленная  Количес
тво, 

шт. 

Устано
влен-

ная 
мощно

сть, 

КВА 

Количес
тво, шт. 

Устано
влен-

ная 
мощно

сть, 

кВА 

Колич
ество, 

шт. 

Устан
овлен-

ная 
мощно

сть, 

кВА 

  шт. 
мощнос

ть. 
  

    кВА   
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1 До 2500 3-20 20 12 290 20 12 290 20 12 290 20 12 290 

1.1.   27,5-35 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
От 2500 

до 10000 
3-20 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.   27,5-35 2 12 600 2 12 600 2 12 600 2 12 600 

2.2.   110-154 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Итого:   22 24890 22 24890 22 24890 22 24890 

 
Таблица 2.4.13. Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной  
мощности 
№ 

п/
п 

Наименов
ание 

Напряж
ение 

Динамика изменения показателей по годам 

    кВт 

Текущий 
(базовый) год 

2022 

Предыдущие годы       

      

      2021 2020 2019 

      Кол-

во, 
шт/гр

упп 

Установле
нная  

Кол-

во, 
шт/гр

упп 

Установле

нная  
мощность. 

кВАр 

Кол-

во, 
шт/гр

упп 

Установле

нная  
мощность. 

кВАр 

  
Установле

нная  

мощность. 
кВАр 

      мощность. 

      кВАр 

1 

СК и 

генератор
ы, в 

режиме 

СК 

до 15.0     

          
Итого     

2 
БСК и 

СТ.К 
0,38- 20  6 700 6 700 6 700 6 700 

    35                 

    Итого 6 700 6 700 6 700 6 700 
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МУП «Водоканал» участок «Костино» 
Оценка энергоэффективности подачи воды. 

Анализ энергоэффективности подачи воды приведен в Таблице 2.4.14. 
 Таблица 2.4.14. 

  Анализ энергопотребления основного оборудования за 2016-2020 (9мес.) г.г.           

№ 
п/п 

Наименование объекта и адрес Марки 
установленного 

насосного и 
компрессорного 
оборудования 

Количество 
установленного 

оборудования, 
шт 

 Двигатели  Налич
ие ЧРП 

Напор 
в сети 

Фактическая производительность, тыс.м3 

 
основное в 

резерве 
Pном, 
кВт 

Uном, 
кВ 

+/- м.в.ст. (атм) 2016 2017 2018 2019 2020 
(9мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Водопроводные насосные станции             
     

  скважины с. Русское               
     

1.1 740 ЭЦВ6-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 18,809 16,397 

1.2 6383 ЭЦВ6-6,5-120 1     0,4 -   н/д н/д н/д 72,221 29,709 

1.3 6663 ЭЦВ6-6,5-120 1     0,4 -   н/д н/д н/д 0,000 6,606 

1.4 4728 ЭЦВ6-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 8,204 14,708 

1.5 6662 ЭЦВ6-6,5-120 1     0,4 -   н/д н/д н/д 12,384 6,904 

1.6 6279 ЭЦВ6-6,5-120 1     0,4 -   н/д н/д н/д 4,649 3,055 

  скважины с. Бахта               
     

1.7 5854 ЭЦВ5-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 5,005 8,930 

1.8 8696 ЭЦВ5-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 0,000 0,000 

1.9 4986 ЭЦВ5-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 16,073 16,949 

1.10 6259 ЭЦВ5-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 20,095 9,938 

1.11 5524 ЭЦВ5-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 2,915 3,602 

  скважины п. Сосновый               
     

1.12 28767 ЭЦВ5-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 0,000 3,050 

1.13 28798 ЭЦВ6-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 2,458 11,861 

1.14 50613 ЭЦВ6-6,5-80 1     0,4 -   н/д н/д н/д 0,000 0,000 

   ИТОГО:   ИТОГО:            0 0,000 0,000 0,000 162,813 131,709 
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Таблица 2.4.15 

Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч Удельное потребление э/энергии, кВт/м3 

2016 2017 2018 2019 
2020 (9 
мес.) 

2016 2017 2018 2019 
2020 (9 
мес.) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

н/д н/д н/д 10,166 4,659 н/д н/д н/д 0,540 0,284 

н/д н/д н/д 36,335 13,174 н/д н/д н/д 0,503 0,443 

н/д н/д н/д 0,000 7,479 н/д н/д н/д 0,000 1,132 

н/д н/д н/д 10,986 16,649 н/д н/д н/д 1,339 1,132 

н/д н/д н/д 16,479 7,813 н/д н/д н/д 1,331 1,132 

н/д н/д н/д 4,188 3,101 н/д н/д н/д 0,901 1,015 

н/д н/д н/д 15,720 11,644 н/д н/д н/д 3,141 1,304 

н/д н/д н/д 0,000 0,000 н/д н/д н/д 0,000 0,000 

н/д н/д н/д 20,404 18,038 н/д н/д н/д 1,269 1,064 

н/д н/д н/д 10,487 5,637 н/д н/д н/д 0,522 0,567 

н/д н/д н/д 4,304 3,392 н/д н/д н/д 1,477 0,942 

н/д н/д н/д 2,708 1,127 н/д н/д н/д 0,000 0,370 

н/д н/д н/д 2,223 2,395 н/д н/д н/д 0,904 0,202 

н/д н/д н/д 0,000 0,000 н/д н/д н/д 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 134,000 95,108 н/д н/д н/д 0,823 0,722 
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2.5. Характеристика сетей водоснабжения. 
Протяженность напорно-разводящих сетей муниципального образования, 

находящихся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» г. Киров в настоящее время 
составляет 1055,18 км. Их распределение по диаметрам, % износа, протяженности и 
материалам труб приведено в Таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1. Протяженность напорно-разводящих сетей МО «Город Киров» 
их распределение по диаметрам, % износа, протяженности, материалам и количеству 
дефектов. 

Техническая характеристика сетей водопровода  

Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Итого:     1055184,4 

Асбестоцемент 100 100% 173,9 

Асбестоцемент 200 100% 2316,7 

Асбестоцемент 250 100% 242 

Асбестоцемент 300 100% 357,70 

Асбестоцемент 500 100% 157 

Полиэтилен 15 20% 11 906,00 

Полиэтилен 20 10% 45,00 

Полиэтилен 20 40% 46,8 

Полиэтилен 20 100% 542,20 

Полиэтилен 25 10% 88,00 

Полиэтилен 25 20% 1 438,70 

Полиэтилен 25 40% 393,20 

Полиэтилен 25 60%   

Полиэтилен 25 100% 85,7 

Полиэтилен 32 6% 130,80 

Полиэтилен 32 10% 245,00 

Полиэтилен 32 20% 1092,7 

Полиэтилен 32 40% 15,30 

Полиэтилен 32 100% 222,00 

Полиэтилен 40 6% 141,80 

Полиэтилен 40 10% 239,00 

Полиэтилен 40 20% 21,70 

Полиэтилен 40 40% 6,30 

Полиэтилен 50 6% 242,60 

Полиэтилен 50 10% 323,70 

Полиэтилен 50 20% 555,00 

Полиэтилен 50 40% 955,00 

Полиэтилен 50 60% 5 900,00 

Полиэтилен 50 80% 318 

Полиэтилен 63 6% 561,4 

Полиэтилен 63 10% 823,5 

Полиэтилен 63 20% 3 714,80 

Полиэтилен 63 40% 408,00 

Полиэтилен 63 50% 3346 

Полиэтилен 63 60% 212,8 

Полиэтилен 63 100% 81,10 

Полиэтилен 90 6% 47,00 

Полиэтилен 100 50% 7 590,00 

Полиэтилен 110 4% 103 

Полиэтилен 110 6% 235,9 

Полиэтилен 110 10% 1710,5 

Полиэтилен 110 20% 19 134,00 

Полиэтилен 110 40% 3683,6 
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Техническая характеристика сетей водопровода  

Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Полиэтилен 110 60% 760,20 

Полиэтилен 110 80% 357,5 

Полиэтилен 110 90% 73,5 

Полиэтилен 110 100% 383,9 

Полиэтилен 160 6% 1 667,50 

Полиэтилен 160 10% 2 655,00 

Полиэтилен 160 20% 4 281,40 

Полиэтилен 160 40% 787,80 

Полиэтилен 160 45% 6450 

Полиэтилен 160 60% 40,90 

Полиэтилен 200 20% 787,8 

Полиэтилен 200 35% 4500 

Полиэтилен 225 20% 1131,5 

Полиэтилен 225 40% 2184,2 

Полиэтилен 250 20% 1343 

Полиэтилен 300 20% 1 850,00 

Полиэтилен 300 40% 40 

Полиэтилен 350 20% 203,4 

Полиэтилен 400 20% 426,00 

Сталь 15 90% 1 460,00 

Сталь 15 100% 904,7 

Сталь 20 90% 23 

Сталь 20 100% 2005,1 

Сталь 25 60% 543,50 

Сталь 25 80% 453,4 

Сталь 25 99% 1423 

Сталь 25 100% 8658,2 

Сталь 32 60% 339,70 

Сталь 32 80% 1 781,90 

Сталь 32 90% 808,50 

Сталь 32 100% 8 430,30 

Сталь 40 60% 10,00 

Сталь 40 80% 147 

Сталь 40 99% 81,3 

Сталь 40 100% 1362,7 

Сталь 50 60% 1 234,70 

Сталь 50 80% 1988,1 

Сталь 50 85% 5854 

Сталь 50 90% 8 852,50 

Сталь 50 100% 52 184,90 

Сталь 70 60% 156,90 

Сталь 70 80% 3 077,90 

Сталь 70 90% 57,6 

Сталь 70 100% 3803 

Сталь 80 90% 27,3 

Сталь 80 100% 3735,4 

Сталь 100 20% 806,9 

Сталь 100 40% 22,40 

Сталь 100 60% 5 338,90 

Сталь 100 80% 7 454,00 

Сталь 100 90% 94 369,80 

Сталь 100 99% 57,9 

Сталь 100 100% 59 084,50 
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Техническая характеристика сетей водопровода  

Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Сталь 125 60% 24,00 

Сталь 125 80% 195,30 

Сталь 125 90% 14,50 

Сталь 125 100% 406,6 

Сталь 150 20% 273,90 

Сталь 150 60% 2693,1 

Сталь 150 80% 4 729,30 

Сталь 150 90% 1573,7 

Сталь 150 100% 33860,7 

Сталь 200 40% 6,1 

Сталь 200 60% 1 078,50 

Сталь 200 80% 10 180,10 

Сталь 200 84% 5 600,00 

Сталь 200 90% 677,5 

Сталь 200 99% 3165,9 

Сталь 200 100% 23688,5 

Сталь 250 60% 303,2 

Сталь 250 80% 3035,2 

Сталь 250 90% 498,10 

Сталь 250 100% 8 312,70 

Сталь 300 20% 344,5 

Сталь 300 40% 83,3 

Сталь 300 60% 506 

Сталь 300 70% 2518 

Сталь 300 80% 5 681,90 

Сталь 300 99% 1 014,00 

Сталь 300 100% 21138 

Сталь 350 80% 456,50 

Сталь 350 90% 67 

Сталь 350 100% 359,9 

Сталь 400 60% 240,30 

Сталь 400 80% 5 581,40 

Сталь 400 90% 1 344,50 

Сталь 400 100% 2246 

Сталь 450 100% 515 

Сталь 500 20% 127,70 

Сталь 500 40%   

Сталь 500 80% 10364,5 

Сталь 500 90% 2098,5 

Сталь 500 100% 9738 

Сталь 600 80% 187 

Сталь 600 99% 1160 

Сталь 600 100% 423 

Сталь 700 100% 400 

Сталь 800 20% 2369 

Сталь 800 90% 2200 

Сталь 800 100% 20250 

Сталь 900 20% 979 

Сталь 900 99% 240 

Сталь 900 100% 3330 

Сталь 1200 100% 128 

Чугун 50 60% 292,4 

Чугун 50 80% 174,5 
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Техническая характеристика сетей водопровода  

Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Чугун 50 90% 965,2 

Чугун 50 100% 9355,7 

Чугун 80 80% 91,4 

Чугун 80 100% 2819,3 

Чугун 100 20% 2211,3 

Чугун 100 40% 1243,1 

Чугун 100 60% 8975,5 

Чугун 100 80% 22077,4 

Чугун 100 85% 7580 

Чугун 100 90% 10293,2 

Чугун 100 100% 131601,9 

Чугун 125 80% 26 

Чугун 125 90% 589,4 

Чугун 125 100% 11832,5 

Чугун 150 20% 4372,3 

Чугун 150 40% 297,6 

Чугун 150 60% 5955,9 

Чугун 150 80% 7263,6 

Чугун 150 87% 3260 

Чугун 150 90% 4232 

Чугун 150 100% 61293,9 

Чугун 200 20% 6832,9 

Чугун 200 40% 1213,2 

Чугун 200 60% 5461,8 

Чугун 200 80% 12 310,20 

Чугун 200 99% 2329,4 

Чугун 200 100% 54550,5 

Чугун 250 20% 2312 

Чугун 250 40% 135,50 

Чугун 250 60% 275,00 

Чугун 250 80% 57,5 

Чугун 250 90% 128,1 

Чугун 250 100% 10285,9 

Чугун 300 20% 4619,6 

Чугун 300 40% 710,80 

Чугун 300 60% 376 

Чугун 300 80% 2364,7 

Чугун 300 90% 5250,6 

Чугун 300 100% 29 352,20 

Чугун 350 80% 845,00 

Чугун 350 100% 385,70 

Чугун 400 20% 280,60 

Чугун 400 40% 250 

Чугун 400 80% 2713 

Чугун 400 100% 8134,8 

Чугун 450 90% 6 

Чугун 450 100% 8594,5 

Чугун 500 60% 478,5 

Чугун 500 80% 216,2 

Чугун 500 90% 2668,6 

Чугун 500 100% 6675 

Чугун 600 100% 3721 

Чугун 800 100% 7478 
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Техническая характеристика сетей водопровода  

Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Чугун 900 100% 4643,6 

 

Количество повреждений на сетях водопровода остаётся по-прежнему большим. 
Это напрямую связано с износом сетей. При сложившихся объёмах работы по 
перекладке ветхих сетей в целом снижения количества полностью изношенных сетей 
не происходит. Для поддержания процента износа (амортизации) сетей на одном 
уровне необходимо ежегодно перекладывать при норме амортизации 3,324% в год: 
1055,18 * 0,03324=35,07 км/год 

При выделенных средствах в тарифе в настоящее время перекладывается чуть 
больше половины от необходимого количества перекладки сетей. 

Характерные повреждения на сетях водопровода; свищи диаметром от 1 до 50 
мм, переломы труб со смещением па чугунных участках водопровода, выкалывание 
куска трубы на чугунных участках водопровода размером от 5 до 10 см, трещины вдоль 
чугунных труб. 

Количество дефектов на сетях водопровода в динамике по годам представлено в  
Таблице 2.5.2. 

Участок 

2020 год 2021 2022 (6 месяцев) 

 

Авария Инцидент Авария Инцидент Авария Инцидент  

Киров 279 939 396 470 131 74 
 

Протяженность сети в км. 686 804,69 814,12 
 

Показатель надежности 1,77 0,49  0,16 
 

Нововятск 36 120 69 109 11 14 
 

Протяженность сети в км. 92 63,27 64,92 
 

Показатель надежности 1,69 1,09  0,17 
 

Лянгасово 19 85 24 48 7 9 
 

Протяженность сети в км. 52 120 120 
 

Показатель надежности 2,01 0,20  0,06 
 

Костино 7 35 24 20 4 5 
 

Протяженность сети в км. 11 28 28 
 

Показатель надежности 3,86 0,86 0,14 
 

Коминтерн 34 93 64 60 15 18 
 

Протяженность сети в км. 55 68,68 70,22 
 

Показатель надежности 2,32 0,93 0,21 
 

 

Из приведенной статистики видно, что в 2021 году произошло увеличение 
удельного количества выявленных дефектов. Это объясняется приемом на 
обслуживание сетей водопровода в крайне изношенном состоянии. Благодаря 
проводимым ремонтным работам с применением труб с внутренним цементно-
песчаным покрытием и наружной, весьма усиленной изоляцией, общее удельное 
количество дефектов начало сокращаться, но потом снова выросло из-за принятия 
сетей в крайне плохом состоянии. На данном этапе зафиксировано их снижение. 

На конец 2019 года на обслуживании общества находилось 551,8 км сетей, из них 
367 км нуждаются в перекладке. 

Общее состояние запорно-регулирующей арматуры, предохранительной 
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арматуры достаточно плохое, но, благодаря разработанной программе по ремонту 
ключевых камер и колодцев общество добилось неплохой управляемости системы 
линейных объектов.  

Достаточно серьезной проблемой остается проблема отсутствия в необходимом 
количестве регулирующей арматуры, обеспечивающей стабильное давление в сети, 
как «до себя», так и «после себя». Так как город имеет холмистый рельеф, то имеются 
районы города, в которых давление превышает нормативное (60 м.в.ст.). Установка 
регуляторов давления в этих зонах позволит стабилизировать давление на 
необходимом уровне, снизит количество дефектов, уменьшит объем потерь. 
Отсутствие регуляторов давления, установленных на выходе с повышающих насосных 
станций, не только не соответствует требованиям п.8.9 СНиП 2.04.02-84, но и, 
особенно при наличии частотно-регулируемого привода, ведет к неоправданным 
рискам порывов в сетях вследствие неконтролируемого повышения давления (при 
выходе датчика давления ЧРП). Таким образом, обществу необходимо разработать 
программу установки регуляторов давления, обеспечивающих стабильное 
нормативное давление у потребителей. 

Помимо регуляторов давления, обеспечивающих стабилизацию давления 
водопроводной сети, еще одним элементом сети, обеспечивающим ее нормальную 
работу, являются воздушные клапаны двойного действия. Они выпускают воздух при 
заполнении сети, при наличии воздуха в сети при ее работе, а также обеспечивают 
его поступление в сеть при опорожнении водоводов. Выпуск воздуха из водовода «не 
запирает» движение воды, а его впуск позволяет опорожнить сеть с минимальным 
временем. При выполнении ремонтных работ в камере, при замене запорной арматуры 
в камере устанавливаются воздушные клапаны двойного действия, но этого 
недостаточно. Необходимо так же разработать программу по установке воздушных 
клапанов двойного действия. 

Итак, основными проблемами, возникающими при эксплуатации сетей, являются: 
- возникающие дефекты вследствие старения сетей; 
невозможность выполнения минимально возможных отключений ремонтируемых 

участков, вводов в здания вследствие либо отсутствия, либо неисправности запорной 
арматуры; 

- отсутствие признанных границ балансовой принадлежности сетей, в том числе 
невозможность доказательства принадлежности сетей. Как правило, реальные 
владельцы сетей построенных зданий и сооружений отказываются от их признания; 

- большой процент «потерь» воды при ее транспортировке вследствие 
заниженных нормативов потребления и отсутствия ПУ на границах балансовой 
принадлежности. 

Ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются: 
- недопоставка ресурса при выполнении ремонтных работ, а как следствие 

снижения объемов реализации; 
- снижение объемов реализации вследствие установки ИПУ; 
- увеличение количества дефектов; 
- повышение процента технологических «потерь» воды. 
Для повышения надежности работы сетей, снижению аварийности и 

технологических рисков рекомендуются следующие мероприятия: 
- увеличение объемов перекладки; 
- применение современных, высокотехнологичных, не подверженных коррозии и 

зарастанию материалов трубопроводов, в том числе стеклопластика, полиэтилена 
низкого давления, высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и внутренним 
цементно-песчаным покрытием; 

- установка после НС 3-го подъема стабилизаторов давления; 
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- установка регуляторов давления «до» и «после» себя и в необходимых местах 
на сетях в городе; 

- восстановление заглушенных кольцевых линий водопровода; 
- установка вновь и замена запорной арматуры из современных материалов, не 

подверженных коррозии и зарастанию условного прохода; 
- применение современных материалов для ремонта, гидро-теплоизоляции камер 

и колодцев, в том числе стеклопластиковых, полимер-песчаных, полимер-бетонных, 
композитных, гидроизоляционных, теплоизолирующих; 

- разграничение балансовой принадлежности сетей; 
- установка ПУ на границах балансовой принадлежности; 
- проведение инвентаризации и принятия на баланс бесхозных сетей с возможной 

последующей компенсацией затрат, не предусмотренных тарифом. 
На балансе МУП «Водоканал» кроме зданий и сооружений ОСВ, ВНС, находятся 

административное здание, мастерская, электроцех, здания на производственной базе 
ул. Производственной, 23. Также на балансе предприятия находятся 2 газовые 
котельные, 12 трансформаторных подстанций, тепловые, электрические сети, 
автотранспортный парк. Разработан Энергетический паспорт предприятия. Система 
теплоснабжения объектов закрытая, теплоснабжение осуществляется от тепловых 
сетей АО «Кировская теплоснабжающая компания и своих котельных. Снабжение 
автотранспорта бензином осуществляется через систему автозаправок. 
Водоснабжение и водоотведение осуществляется по собственным сетям. 
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2.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, 

оценка возможностей их сокращения 
 
Неучтенные расходы и потери воды определяются как разница объемов всей 

поднятой из подземных горизонтов воды и реализованной воды за расчетный 
период. 

Они разделяются на следующие группы: 
1. Полезные расходы воды. 
2. Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений. 
3. Неучтенный отпуск. 
1. Полезные расходы воды делятся на: 
1.1. Технологические, которые включают в себя: 
- расходы воды на собственные нужды организации водопроводно-

канализационного хозяйства, а именно: промывка и дезинфекция водопроводных 
сетей; собственные нужды насосных станций (охлаждение подшипников и т.д.); 
чистка резервуаров (опорожнение, промывка, дезинфекция и т.д.); 
технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка 
сетей); 

- расходы воды на противопожарные нужды, такие, как тушение пожаров, 
проверка пожарных гидрантов и заполнение пожарных резервуаров и емкостей на 
территории района. 

1.2. Организационно-учетные: 
- погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета подачи воды на 

водопроводных станциях; 
- погрешность средств измерения (приборов) в узлах учета потребляемой воды 

у абонентов; 
- погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременности 

снятия показаний приборов, установленных в узлах учета подачи и потребления 
воды. 

2. Потери и утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений 
включают в себя: 

2.1. Утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений, а именно: 
- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений; 
- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры 

и сооружений; 
- утечки воды через водоразборные колонки; 
- утечки через уплотнения сетевой арматуры; 
- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений. 
2.2. Самовольное пользование. 
2.3. Потери воды за счет естественной убыли: 
- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам; 
- испарение воды из открытых резервуаров; 
- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на 

водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии. 
3. Неучтенный отпуск - разница между объемами подачи воды и реализации 

воды за расчетный период. 
Из-за непродолжительной хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия мониторинг всех неучтенных расходов и потерь на предприятии не 
проведен в полном объеме. Данные о величине технологических расходов, потерь 
при утечках за последние три года приводятся в таблице 2.6.1. 
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Таблица 2.6.1. Структура потерь воды по МУП "Водоканал" за 2019 - 2021 годы 

  Вид неучтенного расхода    Единица    

 измерения   

 2019год   2020 год   2021 год  

Всего неучтенных расходов и 
потерь воды  

тыс. куб. м   338,155    600,189    953,435   

% к поднятой   11,32%     19,26%     30,70%   

1. Технологические расходы воды  тыс. куб. м     7,175      2,536     16,899   

% к поднятой    0,24%      0,08%      0,54%   

2. Организационно-учетные 

расходы  

тыс. куб. м   169,986    189,065    187,929   

% к поднятой    5,69%      6,07%      6,05%   

3. Потери и утечки из 

водопроводной сети и емкостных 
сооружений  

тыс. куб. м    58,296    218,4      248,460   

% к поднятой    1,95%      7,00%      8,00%   

4. Потери воды за счет 

естественной убыли 

тыс. куб. м    15,563     15,607     15,563   

% к поднятой    0,52%      0,50%      0,50%   

Итого по позициям  1, 2, 3, 4 тыс. куб. м   251,020    425,608    468,852   

Неучтенный отпуск  тыс. куб. м    87,135    174,581    484,583   

% к поднятой    2,92%      5,60%     15,60%   

 
Таблица 2.6.2. Структура потерь воды по МУП "Водоканал" участок Нововятск за 
2019 - 2021 годы 

  Вид неучтенного расхода    Единица 
измерения  

 2019год   2020 год   2021 год  

Всего неучтенных расходов и 

потерь воды  

тыс. куб. м   338,155    600,189    953,435   

% к поднятой   11,32%     19,26%     30,70%   

1. Технологические расходы воды  тыс. куб. м     7,175      2,536     16,899   

% к поднятой    0,24%      0,08%      0,54%   

2. Организационно-учетные 
расходы  

тыс. куб. м   169,986    189,065    187,929   

% к поднятой    5,69%      6,07%      6,05%   

3. Потери и утечки из 
водопроводной сети и емкостных 

сооружений  

тыс. куб. м    58,296    218,4      248,460   

% к поднятой    1,95%      7,00%      8,00%   

4. Потери воды за счет 
естественной убыли 

тыс. куб. м    15,563     15,607     15,563   

% к поднятой    0,52%      0,50%      0,50%   

Итого по позициям  1, 2, 3, 4 тыс. куб. м   251,020    425,608    468,852   

Неучтенный отпуск  тыс. куб. м    87,135    174,581    484,583   

% к поднятой    2,92%      5,60%     15,60%   

 
Таблица 2.6.3. Структура потерь воды по МУП "Водоканал" участок Лянгасово за 
2019 - 2021 годы 
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  Вид неучтенного расхода    Единица    
 измерения   

 2019год   2020 год   2021 год  

Всего неучтенных расходов и 

потерь воды  

тыс. куб. м   338,155    600,189    953,435   

% к поднятой   11,32%     19,26%     30,70%   

1. Технологические расходы воды  тыс. куб. м     7,175      2,536     16,899   

% к поднятой    0,24%      0,08%      0,54%   

2. Организационно-учетные 
расходы  

тыс. куб. м   169,986    189,065    187,929   

% к поднятой    5,69%      6,07%      6,05%   

3. Потери и утечки из 
водопроводной сети и емкостных 

сооружений  

тыс. куб. м    58,296    218,4      248,460   

% к поднятой    1,95%      7,00%      8,00%   

4. Потери воды за счет 

естественной убыли 

тыс. куб. м    15,563     15,607     15,563   

% к поднятой    0,52%      0,50%      0,50%   

Итого по позициям  1, 2, 3, 4 тыс. куб. м   251,020    425,608    468,852   

Неучтенный отпуск  тыс. куб. м    87,135    174,581    484,583   

% к поднятой    2,92%      5,60%     15,60%   

 
Таблица 2.7.4. Структура потерь воды по МУП "Водоканал" участок Коминтерн за 
2019 - 2021 годы 

  Вид неучтенного расхода    Единица    

 измерения   

 2019год   2020 год   2021 год  

Всего неучтенных расходов и 
потерь воды  

тыс. куб. м   338,155    600,189    953,435   

% к поднятой   11,32%     19,26%     30,70%   

1. Технологические расходы воды  тыс. куб. м     7,175      2,536     16,899   

% к поднятой    0,24%      0,08%      0,54%   

2. Организационно-учетные 

расходы  

тыс. куб. м   169,986    189,065    187,929   

% к поднятой    5,69%      6,07%      6,05%   

3. Потери и утечки из 

водопроводной сети и емкостных 
сооружений  

тыс. куб. м    58,296    218,4      248,460   

% к поднятой    1,95%      7,00%      8,00%   

4. Потери воды за счет 

естественной убыли 

тыс. куб. м    15,563     15,607     15,563   

% к поднятой    0,52%      0,50%      0,50%   

Итого по позициям  1, 2, 3, 4 тыс. куб. м   251,020    425,608    468,852   

Неучтенный отпуск  тыс. куб. м    87,135    174,581    484,583   

% к поднятой    2,92%      5,60%     15,60%   

 
Таблица 2.6.5. Структура потерь воды по МУП "Водоканал" участок Костино за 
2019 - 2021 годы 

  Вид неучтенного расхода    Единица    
 измерения   

 2019год   2020 год   2021 год  
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Всего неучтенных расходов и 

потерь воды  

тыс. куб. м   338,155    600,189    953,435   

% к поднятой   11,32%     19,26%     30,70%   

1. Технологические расходы воды  тыс. куб. м     7,175      2,536     16,899   

% к поднятой    0,24%      0,08%      0,54%   

2. Организационно-учетные 
расходы  

тыс. куб. м   169,986    189,065    187,929   

% к поднятой    5,69%      6,07%      6,05%   

3. Потери и утечки из 
водопроводной сети и емкостных 

сооружений  

тыс. куб. м    58,296    218,4      248,460   

% к поднятой    1,95%      7,00%      8,00%   

4. Потери воды за счет 

естественной убыли 

тыс. куб. м    15,563     15,607     15,563   

% к поднятой    0,52%      0,50%      0,50%   

Итого по позициям  1, 2, 3, 4 тыс. куб. м   251,020    425,608    468,852   

Неучтенный отпуск  тыс. куб. м    87,135    174,581    484,583   

% к поднятой    2,92%      5,60%     15,60%   

 
Рост неучтенных расходов и потерь воды прежде всего обусловлен: 
- необходимостью поддержания заданного давления в диктующих точках сети; 
- снижением реализации в связи с неучтенным отпуском. 
Увеличение процента неучтенного отпуска связано с тем, что произошло 

снижение потребления воды абонентами жилого фонда. Данное снижение связано 
с увеличением неучтенных расходов воды по причине снижения утвержденных в г. 
Кирове с 2009 года нормативов потребления и отсутствием у потребителей 
общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, особенно в муниципальном 
жилье. 

И в то же время ежемесячно по муниципальному жилому фонду производится 
перерасчет объема потребления услуг, что составляет несколько тыс. куб. м. При 
этом уровень фактического потребления услуг можно определить только на 
основании приборов учета. 
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2.7. Краткое описание централизованных систем водоотведения 
муниципального образования «Город Киров». 
 

2.7.1 Характеристика производственных мощностей централизованных 
систем водоотведения. 

 
МУП «Водоканал» центральная часть 
МУП «Водоканал» осуществляет отведение и очистку сточных вод, обработку 

и утилизацию осадка сточных вод, предоставляя населению и юридическим лицам 
услуги по водоотведению. 

После использования потребителями загрязненная вода (стоки) отводятся по 
системе самотечных коллекторов в наиболее пониженные участки рельефа, где 
расположены 18 канализационных насосных станции с установленной  часовой 
производительностью 52,635 тыс. м3/ч. Наиболее крупные из них: 

- КНС-3 на ул. Северо-Садовая; 
- КНС-5 на перекрестке ул. Ленина и Милицейской; 
- КНС-6 на ул. Заводская; 
- ГНС в сл. Санниковы. 
После перекачки стоки попадают на ОСК в районе деревни Подозерье, где 

проходят очистку на сооружениях механической и биологической очистки, после чего 
сбрасываются в реку Вятку. Объем стоков, поступающих на канализационные 
очистные сооружения предприятия в результате промышленно-бытовой деятельности 
г. Кирова, составляют, по среднемесячным данным за 2019-2020 год 130 тыс. м куб. в 
сутки. Протяженность находящихся в хозяйственном ведении канализационных сетей 
в настоящее время составляет– 700,77 км. 

Система канализации эксплуатируется более 30 лет, ряд коллекторов и 
насосных станций перегружены. Оборудование отработало свой ресурс. По существу, 
расчетным сроком строительства канализации города Кирова был установлен 1980 
год, и, за истекший период, никаких радикальных мер по ее реконструкции и 
расширению не предпринималось. 

Общая протяженность канализационных сетей, количество канализационных 
колодцев и канализационных насосных станций представлено в таблице 2.7.1.1. 

Таблица 2.7.1.1 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Сеть 
водоотведения 

км 667,01 667,01 667,01 689,26 700,77 

2 Колодцы шт. 24 460 24 496 24 587 24 586 24 586 

3 Насосные станции шт. 18 18 18 18 18 

 
В соответствии с приведенными данными протяженность обслуживаемых сетей 

с 2017 года по 2021 год увеличилась на 0,051%. Основное количество сетей было 
передано МУП «Водоканал» в хозяйственное ведение. Передаваемые сети имеют 
износ более 60% и нуждаются в ремонте. Пропорционально принятому количеству 
сетей увеличилось и количество канализационных колодцев, которые также имеют 
значительный износ. Общее количество канализационных насосных станций 
составило 18 штук. В основном это небольшие перекачивающие, бывшие 
ведомственные насосные станции. Например: КНС «Искожевская» - принадлежала 
заводу «Искож», КНС «Энгельса» - принадлежала ОАО «РЖД», КНС «Есенина» - ОАО 
«Волга Телеком». Все КНС, принимаемые на обслуживание обществом, находились в 
плохом техническом состоянии. На данном этапе их техническое состояние 
обеспечивает возможность эксплуатации. На большинстве насосных станций 
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установлены новые современные энергоэффективные насосные агрегаты. 
Основные технические данные самотечных и напорных коллекторов, их 

пропускная способность, коэффициент загрузки, коэффициент использования и 
планируемый объем пропуска сточных вод приведены в Таблице 2.7.1.2. 

Таблица 2.7.1.2 

№ 
п/
п 

Перечень 
коллекторов 

Пропу
скн. 

Способ
н., 

м3/час 
1 шт. 

Пропу
скн. 

Спосо
бн., 

м3/ча
с 

Использование годового 
фонда времени, 

час 

Коэф
. 

Загр
узки 
гр.4 
/ гр. 

6 

Пропускная способность, 
тыс. м3/год  

Объем 
пропус

ка, 
тыс.м.3

/год 

Коэфф
ициент 
исполь
зовани
я гр. 

11/ гр. 
10 

В 
работе 

В 
рем
онт
е 

Всего    
В 

работе 

В 
рем
онт
е 

Всего план  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
От КНС "Тихая" 
- 2 шт. 
(2*100мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 41 0,076 

2 
От КНС 
"Кирпичная" - 1 
шт. (600мм) 

1 440 1 440 8 760 0 8 760 1,00 12 614 0 12 614 884 0,070 

3 

От КНС-3  - 3 
шт. (1-800мм; 
1-600мм; 1-
500мм)  

1 224 3 672 8 760 0 8 760 1,00 32 167 0 32 167 16 478 0,512 

4 

От КНС  Ганино 
ул. 
Центральная 15 
- 2 шт. (2*100 
мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 1 0,002 

5 
От КНС-4 – 2 
шт. (2*200мм) 

223 223 8 760 0 8 760 1,00 1 955 0 1 955 331 0,169 

6 
От КНС-5 – 2 
шт. (2*1000мм) 

2 844 5 688 8 760 0 8 760 1,00 49 827 0 49 827 15 579 0,313 

7 
От КНС 
"Искожевская" - 
1 шт. (150мм) 

68 68 8 760 0 8 760 1,00 599 0 599 174 0,291 

8 

От КНС 
"Советский 
тракт" - 1 шт. 
(100мм) 

68 68 8 760 0 8 760 1,00 599 0 599 15 0,025 

9 
От КНС 
"Ганино" - 2 
шт. (2*100мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 197 0,368 

10 
От КНС 
"Энгельса" - 2 
шт. (2*100мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 264 0,493 

11 
От КНС 
"Луговые" - 2 
шт. (2*100мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 2 0,004 

12 
От КНС-6 – 1 
шт. 1000мм 

2 160 4 320 8 760 0 8 760 1,00 37 843 0 37 843 0 0,000 

13 
От КНС-6 – 1 
шт. 800мм, 1 
шт. 1000мм 

2 160 4 320 8 760 0 8 760 1,00 37 843 0 37 843 19 260 0,509 

14 
От ГНС – 2 шт.  
(1400мм + 
1200мм) 

4 896 8 460 8 760 0 8 760 1,00 74 110 0 74 110 47 730 0,644 

15 
От КНС-1 
"Костино" - 2 
шт. (2*300мм) 

273 546 8 760 0 8 760 1,00 4 783 0 4 783 375 0,079 

16 
От КНС-2 
"Костино" - 2 
шт. (2*300мм) 

273 546 8 760 0 8 760 1,00 4 783 0 4 783 380 0,080 

17 
КНС 
"Ульяновская" - 
2 шт. (2*63мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 22 0,041 

18 
От "КНС 
Есенина" - 2 
шт. (2*100мм) 

30,60 61,2 8 760 0 8 760 1,00 268,06 0 268 1,24 0,005 
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19 

КНС  
Садаковский 
ул. Дубровка 1 
(2*63мм) 

31 61 8 760 0 8 760 1,00 536 0 536 5 0,009 

20 
 От ГСА - 1 шт. 
(самотечный) 

17 100 
17 
100 

8 760 0 8 760 1,00 149 796 0 149 796 48 308 0,322 

  
Итого  32 975 46 942 175 200 0 175 200   410 940 0 410 940 

150 
049 

  

 
Из представленной таблицы видно, что при коэффициенте загрузки, равном 1, 

их коэффициенты использования имеют значения от 0,002 до 0,644. Как и у насосных 
станций, минимальный коэффициент использования у коллекторов от насосных 
станций, которые работают в автоматизированном периодическом режиме, и 
максимальный у коллекторов от главной канализационной насосной станции (далее 
ГКНС). Таким образом, пропускная способность коллекторов центральной части 
города Кирова, без учета выведения их в ремонт, достаточна для пропуска 
запланированных объемов стоков. 

Сравнение проектной и фактической мощности сооружений очистки стоков, 
без учета их качественных характеристик, представлено в Таблице 2.7.1.3. 
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Таблица 2.7.1.3 

Наименование 
организации 

Населенны
й пункт 

Объек
т 

Проектная 

мощность, 
тыс.м3. 

Факт 2015 год, 

тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 

% 

Факт 2016 год, 

тыс. м3. 

Степень 

использо
вания, % 

Факт 2017 год, тыс. 

м3. 

Степень 
использо

вания, 

% 
 

сут год сут год год сут год год сут год год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

МУП "Водоканал" г. Киров ГСА 280,0 102 200,0 129,9 47 419,8 46% 131,6 48 049,2 47% 126,0 45 977,5 45%  

Итого      280,0 102 200,0 129,9 47 419,8 46% 131,6 48 049,2 47% 126,0 45 977,5 45%  

 
 
Продолжение Таблицы 2.7.1.3 

Факт 2018 год, тыс. 

м3. 

Степень 
использ

ования, 

% 

Факт 2019 год, тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 

% 

Факт на 2020 год, 

тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 

% 

 Факт 2021 год, 

тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 

% 

сут год год сут год год сут год год сут год год 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

122,0 44 538,2 44% 132,4 48 308,2 47% 138,0 50 387,1 49% 140,9 51 415,4 50% 

122,0 44 538,2 44% 132,4 48 308,2 47% 138,0 50 387,1 49% 140,9 51 415,4 50% 
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Из представленной таблицы видно, что мощности сооружений по очистке 

стоков центральной части города Кирова достаточно для осуществления 
механической, биологической очистки стоков и их обеззараживании перед выпуском 
в водоем, а именно в реку Вятка. Уменьшение количества стоков положительно 
сказывается по возможности их очистки, на повышении качества, достигаемого при 
этом. Однако, сооружения по очистке стоков, построенные в прошлом веке, не 
соответствуют современным требованиям по глубине очистки, так как технология, 
примененная на них, не была рассчитана на то, чтобы достигать требований к качеству 
стоков, предъявляемых нормативными требованиями при их сбросе в водоемы 
рыбохозяйственного назначения. В связи с этим необходима коренная 
ретехнологизация данных сооружений с внедрением технологии биологического 
удаления основных биогенных элементов, которые крайне негативно влияют на 
водоемы рыбохозяйственного назначения, повышают их эвтрофикацию: азота и 
фосфора. 

Сводная производственная мощность системы канализации по звеньям 
центральной части города Кирова представлена в Таблице 2.7.1.4. 

Таблица 2.7.1.4 

Сводная производственная мощность канализации по звеньям (тыс.м3) 

Наименование 

сооружений 

Установл. 
Мощность (в 

час) 

Установл. 
Мощность, 

(в год) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коллекторы 47 411 208 167 865 
138 158 

408 
150 049 156 687 

Насосные станции 53 461 084 121 887 
93 619 

950 
101 740 106 203 

Очистные 

сооружения 
12 102 200 45 977 

44 538 

203 
48 308 50 228 

Механическая 

очистка (ГСА): 
  0         

а) решетки 8 74 110 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

б) отстойники 12 102 200 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

в) метантенки   0         

г) центрифуги 0,12 1 051 19,0 14,2 17,8 14,2 

д) иловые 
площадки 

98384 м3 
полезный 

объем иловых 
карт 

(рабочий) 

49,19 52,74 70,49 88,25 88,25 

Биологическая 

очистка (ГСА): 
  0         

1.Естественная:   0         

а) поля орошения   0         

б) поля 
фильтрации 

  0         

2.Искусственная:   0         

а) биофильтры   0         

б) аэротенки 12 102 200 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

в) вторич. 
отстойники 

18 153 335 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 
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Краткие характеристики основных зданий строений и сооружений центральной 

части г. Кирова приведены в Таблице 2.7.1.5. 
 
Таблица 2.7.1.5 

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

наименова-

ние

конструк-

ции

краткая

характеристика

фактичес-

кая

расчетно-

нормати

вная

на

отоплени

е,

вентиляци

ю

и горячее

водоснаб

же-

ние,

кВт∙ч/кв.м

год

максимал

ьно

допустим

ые

величин

ы

отклонен

ий

от

нормиру

емо-

го

показате

ля,

%

на 

отоплени

е

и

вентиляц

ию,

Вт∙ч/(кв.м

Cº∙сут.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стены Кирпичная кладка

Окна двойные

Крыша рулонная

Стены
Кирпичная кладка,

ж/б колонны

Окна двойные створные

Крыша
рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна двойные

Крыша
рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна двойные створные

Крыша
рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна двойные створные

Крыша металлическая

Стены кирпичная кладка

Окна нет

Крыша
рулонная

совмещённая

Стены кирпичная кладка

Окна двойные створные

Крыша
рулонная

совмещённая

Наименование

здания, строения,

сооружения

Ограждающие конструкции

Год

ввода в

эксплуа-

тацию

Фактичес-

кий и

физический

износ

здания,

строения,

сооруже-

ния, %

Суммарный удельный годовой 

расход

тепловой энергии

Удельная тепловая

характеристика 

здания,

строения, 

сооружения за

отчетный 

(базовый) год

(Вт/куб.м Cº)

Здание мазутной

насосной станции,

дер. Подозерье

1975 41; 41 0,34 0,64 - - 50

Здание гаража на 9

автомашин и 8

тракторов, дер.

Подозерье

1981 33; 33 0,29 0,52 - - 39

Здание

канализационных

решеток, дер.

Подозерье

1974 33; 33 0,49 0,45 - - 64

Здание хлораторной

со складом хлора,

дер. Подозерье

1975 36; 36 0,43 0,43 - - 74

Здание

административно-

лабораторного

корпуса, дер.

Подозерье

1981 27; 27 0,43 0,46 - - 43

Здание гаража на 2

автомашины,

дер. Подозерье

1994 23; 23 0,43 0,73 - - 42

Здание столярного

цеха, дер. Подозерье
1996 20; 20 1,15 0,61 - - 61
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Продолжение Таблицы 2.7.1.5 
Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стены

Киричная кладка,

панель ные, ж/б

колонны

Окна двойные, глухие

Крыша
рулонная, ме-

таллическая

Стены кирпичная кладка

Окна двойные створные

Крыша
рулонная

совмещённая

Стены

каркасно-па-

нельные, ж/б

колонны, кир-

пичная

кладка

Окна Двойные створные

Крыша
рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна нет

Крыша
Рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна Двойные

Крыша
Рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна
Двойные глухие и

створные

Крыша
Рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна Двойные  створные

Крыша
Рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна Двойные  глухие

Крыша
Рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна Двойные  глухие

Крыша
Рулонная

совмещённая

Стены Кирпичная кладка

Окна Двойные створные

Крыша железная

Стены Кирпичная кладка

Окна Двойные створные

Крыша железная

Стены кирпичная кладка

Окна двойные створные

Крыша рулонная

Стены кирпичная кладка

Окна двойные створные

Крыша рулонная

Стены кирпичная кладка

Окна двойные глухие

Крыша рулонная

Стены кирпичная кладка

Окна двойные глухие

Крыша рулонная

Здание цеха

механического

обезвоживания

осадка,   дер.

Подозерье

1982 37; 37 0,83 0,47 - - 64

Здание насосной

станции сырого

осадка,            дер.

Подозерье

1975 33; 33 0,41 0,52 - - 106

Здание насосной

воздухо-дувной

станции,             дер.

Подозерье

1981 25; 25 0,64 0,13 - - 114

Здание

канализационно-

насосной станции,

ул. Цветочная 2а

1978 52; 52 0,45 0,75 - - 50

Здание

канализационно-

насосной станции,

ул. Щорса 74 н

2001 14,5; 14,5 0,35 0,78 - - 53

Здание главной

насосной станции,

Филейка

1974 20; 20 0,05 0,23 - - 26

Здание

канализационно-

насосной станции,

ул.Заводская 1г

1976 48; 48 0,13 0,37 - - 21

Здание

канализационно-

насосной станции №1,

п.Костино,

ул.Произвоственная

5в

1980 42; 42 0,29 0,36 - - 28

Здание

канализационно-

насосной станции №2,

п.Костино,

ул.Произвоственная

6а

1980 42; 42 0,14 0,4 - - 28

Здание КНС 3,

ул.Северо-Садовая
1978 20; 20 0,04 0,08 - - 17

Здание бытовок,

ул.Северо-Садовая
1978 37; 37 0,07 0,7 - - 6

Здание КНС 5,

ул.Ленина 126
1978 52; 52 0,49 0,27 - - 102

Здание мастерских,

ул.Ленина 126
1978 43; 43 0,35 0,38 - - 43

Здание

горизонтальной

песколовки

1974 34; 34 0,31 0,69 - - 61

Здание камеры

промывки осадка
1982 37; 37 0,43 0,56 - - -
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Основные технические показатели системы водоотведения приведены в 
Таблице 2.7.1.6.  

Таблица 2.7.1.6 Основные технические показатели системы водоотведения на 
2020 г.  

 п/п Наименование Ед. изм. Количество  
Год 

постройки 

Дата 
последнего 

кап.ремонта 
 

1 Канализационные сети :          

1.1 суммарная протяжённость, в т.ч км 667,0      

1.1.1    главный коллектор км 123,6   2018 г.  

1.1.2    уличная канализационная сеть км 157,2   2018 г.  

1.1.3 
   внутриквартальная и внутридворовая 
сеть 

км 386,2   2018 г.  

2 
Канализационные насосные станции, в 
т.ч.: 

шт. 17      

2.1 КНС-3 тыс.м3/сут. 218,4 1967 2018 г.  

2.2 КНС-4 тыс.м3/сут. 15,8 1978 2018 г.  

2.3 КНС-5 тыс.м3/сут. 180,0 1978 2018 г.  

2.4 КНС-6 тыс.м3/сут. 316,8 1976 2018 г.  

2.5 ГНС тыс.м3/сут. 451,2 1974 2018 г.  

2.6 ГСА тыс.м3/сут. 280,0 1981 2018 г.  

2.7 КНС "Кирпичная" тыс.м3/сут. 19,2 1995 2013 г.  

2.8 КНС "Тихая" тыс.м3/сут. 4,6 2003 2016 г.  

2.9 КНС "Искожевская" тыс.м3/сут. 5,8 1983 2018 г.  

2.10 КНС-1 Костино тыс.м3/сут. 13,7 1980 2018 г.  

2.11 КНС-2 Костино тыс.м3/сут. 21,6 1979 2018 г.  

2.12 КНС "Луговые" тыс.м3/сут. 1,2 1991 2018 г.  

2.13 КНС "Советский тракт" тыс.м3/сут. 0,2 1981 2018 г.  

2.14 КНС "Ганино" тыс.м3/сут. 2,0 1990 2018 г.  

2.15 КНС "Энгельса" тыс.м3/сут. 4,8 1987 2017 г.  

2.16 КНС "Ганино ул. Центральная, 15" тыс.м3/сут. 3,8 2005    

2.17 КНС "Ульяновская" тыс.м3/сут. 2,5 2015    

3 Канализационные очистные сооружения          

3.1 Установленная пропускная способность тыс.м3/сут. 280      

3.2 Механическая очистка тыс.м3/сут. 280 1972 2018 г.  

3.3 Искусственная биологическая очистка тыс.м3/сут. 280 1983 2018 г.  

3.4 Естественная биологическая очистка тыс.м3/сут. 0      

3.5 Доочистка стоков  тыс.м3/сут. 0      

3.6 Сооружения обработки осадка тыс.м3/сут. 0,045 1982 2018 г.  

3.7 Количество лабораторий шт. 1      

3.8 
Количество анализов, выполняемых в 
лаборатории 

шт. 1599      

3.9 Выпускной коллектор км 2 1982 2016 г.  
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МУП «Водоканал» участок «Нововятск» 
 
Сбор и транспортировка канализационных стоков (хозяйственно-бытовых, 

производственных) Нововятского района на очистные сооружения города Кирова 
(КНС-5), осуществляется канализационной системой. В нее входит шесть 
канализационных насосных станций (КНС); 32,2 км напорных коллекторов; 15,2 км 
самотечных коллекторов и 44,5 км уличных, квартальных и внутридворовых сетей. 

КНС-12 является главной насосной станцией района. Производит прием и 
перекачку сточных вод, поступающих с КНС-11, КНС-2, а также по самотечным 
коллекторам с жилых микрорайонов НМЗ и ЛК. На КНС установлено четыре насосных 
агрегата общей установленной мощностью 4380 куб. м/час. Один насос находится 
постоянно в работе, три в резерве. Для поддержания насосов в рабочем состоянии 
ежегодно проводится текущий ремонт, а если требуется, то и капитальный. 

КНС-12 - самый энергоемкий объект в системе канализации. Поэтому в 2008 
году предприятием была проведена работа по автоматизированию станции с заменой 
высоковольтного устаревшего насоса марки СД 2400/75 мощностью 500 кВт на 
низковольтный насосный агрегат GRUNDFOS S2 2504 S6 мощностью 250 кВт, а также 
установлен шкаф АЭП40 автоматического управления насосами. Внедрение 
автоматического регулирования на станции обеспечило эффективную работу 
насосного оборудования, исключив частые включения - отключения агрегатов, и 
поддержание постоянного давления в канализационных сетях, что позволило 
уменьшить затраты на ремонт, обслуживание оборудования, трубопроводов и 
запорной арматуры и увеличить их срок службы. Экономический эффект от внедрения 
энергосберегающего проекта за 2009 г. составил 490,8 тыс. кВт.ч, а в денежном 
выражении - 1190,2 тыс. руб./год. 

Для обеспечения безаварийной работоспособности насосной станции 
необходимо произвести замену второго высоковольтного насоса СД 2400/71, год 
выпуска - 1984 г., с завышенной производственной мощностью на энергоэкономичный 
насосный агрегат с частотным регулированием. 

КНС-11 производит прием и перекачку сточных вод, поступающих с КНС-10, 
КНС-0 (энергетической компании НЛПК), а также по самотечным коллекторам с 
жилого микрорайона ЛПК. На КНС установлено три насосных агрегата марки ФГ-
450/22,5; один - НФ2 200/450. Общая установленная мощность насосных агрегатов 
1650 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, три в резерве. В 2010 году 
на существующие устаревшие, со 100-процентным износом, насосные агрегаты 
установлен щит автоматического регулирования работы насосов. Для безаварийной, 
экономичной работы и равномерной перекачки стоков требуется установка 
современных энергоэкономичных насосных агрегатов. 

КНС-10 производит прием и перекачку сточных вод, поступающих от 
предприятия ВФК, а также по самотечному коллектору с западной части жилого 
микрорайона ЛПК. На КНС установлено три насосных агрегата марки СД 160/45; один 
- СМ 100-65-200/2, год выпуска - 2000 г. Общая установленная мощность насосных 
агрегатов 580 куб. м/час. Один насос находится постоянно в работе, три в резерве. 
Станция работает в ручном режиме, т.е. включение - отключение насосных агрегатов, 
открывание задвижек на трубопроводах производится вручную. 

КНС-2 производит прием и перекачку сточных вод, поступающих по 
самотечным коллекторам с западной части жилого микрорайона НМЗ. На КНС 
установлены два насосных агрегата марки СМ 250-200-400/6 и СД 450/22,5, год 
выпуска - 2006 г. Общая установленная мощность насосных агрегатов 980 куб. м/час. 
Один насос находится постоянно в работе, один в резерве. Станция работает в 
автоматическом режиме, включение - отключение насосных агрегатов происходит 
через мягкий пускатель. 
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КНС "Сошени" производит прием и перекачку сточных вод сл. Сошени 
Нововятского района. На КНС установлено два насосных агрегата марки СД 250/22,5, 
год выпуска - 1997 г. Общая установленная мощность насосных агрегатов 500 куб. 
м/час. Один насос находится постоянно в работе, один в резерве. 

КНС "Радужный" производит прием и перекачку сточных вод с микрорайона 
Радужный. На КНС установлено три насосных агрегата марки из них два - СМ 250-200-
400/4 и один - НФ2 125/400.370-45/4-210, год выпуска - 1994 г. Общая установленная 
мощность насосных агрегатов 1800 куб. м/час. Один насос находится постоянно в 
работе, два в резерве. В 2010 году на станции установлен щит автоматического 
управления включения насосов через мягкий пускатель. Экономия от внедрения 
данного мероприятия предположительно составит 50 тыс. руб./год. 

Протяженность канализационных сетей и коллекторов района составляет 94,5 
км, из них: 

36% - сети из керамики; 
по 19% - сети из чугуна и стали; 
17% - сети из асбестоцемента; 
8% - сети из железобетона; 
1% - сети из полиэтилена. 
и имеют следующий процент износа: 
3% сетей - с износом менее 40%; 
3% сетей - с износом 40 - 60%; 
25% сетей - с износом 60 - 80%; 
18% сетей - с износом 80 - 100%; 
51% сетей - с износом более 100%. 
Транзит стоков из Нововятского района города до канализационных очистных 

сооружений города Кирова осуществляется по главному самотечному коллектору 
протяженностью 1,9 км, диаметром 900 мм, расчетной пропускной способностью 53 
тыс. куб. м/сут. Износ данного железобетонного коллектора составляет 170%. В 
сложившейся ситуации, эксплуатация со сверхнормативным сроком службы (более 30 
лет), коллектор работает в аварийном режиме, как следствие - снижение прочности и 
разрушение стенок трубопровода, в первую очередь - провалы верхней части 
трубопроводов и вывод из эксплуатации отдельных участков коллектора. 
Предприятию неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-
восстановительные работы на главном коллекторе, но эти локальные ремонтные 
работы не могут гарантировать безопасность населению, зданиям и сооружениям. 
Положение усугубляется тем, что трасса главного коллектора на протяжении 
километра проходит в черте жилой застройки слободы "Село Красное". Аварийная 
ситуация на главном коллекторе района может вывести из строя всю районную 
канализационную систему. 

Перекладка сетей должна проводится в пределах сумм, заложенных в тарифах 
на услуги систем водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" регулирующим 
органом. Но средств на ремонты, закладываемых в тариф, недостаточно для полного 
обновления коллектора. 

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации прочих 
канализационных сетей, являются закупорка и переломы изношенных керамических и 
асбестоцементных труб со смещением. 

Для поддержания системы канализации района в работоспособном состоянии 
необходимо выполнить в первую очередь реконструкцию главного самотечного 
коллектора путем прокладки его по новой трассе. Для увеличения срока службы 
коллектора предлагается применить чугунные трубы или более современные 
материалы трубопроводов (полипропилен, полихлорвинил). Также необходимо 
увеличить плановую промывку и прочистку участков сетей, восстановление 
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количества разрушенных горловин колодцев, количества обходов и восстановление 
украденных крышек люков канализационных колодцев, проводить телеинспекцию 
(диагностику) канализационных коллекторов с целью выявления наиболее 
изношенных участков. 
Техническое обследование централизованных систем водоотведения проведено в 
2020 году. 

Общая протяженность канализационных сетей, количество канализационных 
колодцев и канализационных насосных станций представлено в таблице 2.7.1.7. 

Таблица 2.7.1.7 
Динамика объема и состава оборудования и обслуживаемых сетей 

№ 

п/п 
Наименование 01.01.2018 01.01.2020 01.08.2021 

1 2 3 4 5 

1 Канализационная сеть, км 92,30 92,50 94,50 

2 Кол-во канализационных колодцев, шт.    

3 
Перекачивающие канализационные НС, 
шт. 

10,00 10,00 10,00 

 

 

Основные технические данные самотечных и напорных коллекторов, их 
пропускная способность, коэффициент загрузки, коэффициент использования и 
планируемый объем пропуска сточных вод приведены в Таблице 2.7.1.8. 
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Таблица 2.7.1.8. 
 

Наименование 

Часов
ая 

произ
в., 

КП
Д 

Использование годового фонда времени, Коэф. 
Загру

з, 
гр.4/ 
гр.8 

Годовая установленная мощность, 

час тыс. м3 

В 
работ

е 

В 
ремон

те 

В откл. 
по 

режиму 
работы 

В 
резер

ве 
Всего  

Производств. мощность 
Мощнос

ть в 
резерве 

Всего 

В 
работе 

В 
ремон

те 

В откл. 
по 

режиму 
работы 

В 
резерве 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КНС - 10г. Киров, Нововятский район, ул. Коммуны (3 
категория) 

                          

СД 160/45 160  
0,6
3  

2 449    6 311    8 760  0,28  246,83  0,00  636,18  0,00  883,01  

СД 160/45 160  
0,6
6  

2 435    6 325    8 760  0,28  257,17  0,00  667,89  0,00  925,06  

СД 160/45 160  
0,6
6  

0    0  8 760  8 760  0,00  0,00  0,00  0,00  925,06  925,06  

СМ 100-65-200/2 100  
0,7
0  

0    0  8 760  8 760  0,00  0,00  0,00  0,00  613,20  613,20  

Итого 580    4 884  0  12 636  17 520  35 040    504,00  0,00  1 304,06  1 538,26  3 346,32  

КНС - 11 г. Киров, Нововятский район, ул. Романтиков 2н (3 
категория) 

                          

ФГ -450/22,5 450  
0,6
6  

0    0  8 760  8 760  0,00  0,00  0,00  0,00  2 601,72  2 601,72  

ФГ -450/22,5 450  
0,6
6  

0    0  8 760  8 760  0,00  0,00  0,00  0,00  2 601,72  2 601,72  

ФГ -450/22,5 450  
0,6
6  

137    93  8 530  8 760  0,02  40,60  0,00  27,71  2 533,41  2 601,72  

НФ2 200/450 300  
0,7
5  

3 852    4 908    8 760  0,44  866,59  0,00  1 104,41  0,00  1 971,00  

Итого 1 650    3 988  0  5 002  
26 

050  
35 040    907,19  0,00  

1 
132,12  

7 
736,85  

9 776,16  

КНС - 2 г. Киров, Нововятский район, ул. Советская 50н (2 
категория) 

                          

СМ 250-200-400/6 530  
0,7
3  

886    3 506  4 368  8 760  0,10  342,96  0,00  1 356,30  1 689,98  3 389,24  

СД 450/22,5 450  
0,6
6  

882    3 486  4 392  8 760  0,10  261,84  0,00  1 035,46  1 304,42  2 601,72  

Итого 980    1 768  0  6 992  8 760  17 520    604,80  0,00  
2 

391,76  
2 

994,40  
5 990,96  
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КНС - 12 г. Киров, Нововятский район, ул. Орджоникидзе, 16а 
(2 категория) 

                          

Grundfos S2 2540 1 080  
0,8
5  

280      8 400  8 760  0,03  257,25  0,00  0,00  7 711,20  7 968,45  

СМ 200-150-540/4 450  
0,7
0  

2 833    1 575  4 352  8 760  0,32  892,51  0,00  496,01  1 370,88  2 759,40  

СМ 200-150-540/4 450  
0,7
0  

2 849    1 583  4 328  8 760  0,33  897,42  0,00  498,66  1 363,32  2 759,40  

СД 2400/75 2 400  
0,6
1  

0    0  8 760  8 760  0,00  0,00  0,00  0,00  
12 

824,64  
12 824,64  

Итого 4 380    5 963  0  3 158  
25 

840  
35 040    

2 
047,18 

0,00  994,67  
23 

270,04  
26 311,89  

КНС мкр. РАДУЖНЫЙ Нововятского района г. Кирова (2 
категория) 

                          

НФ2 125/400.370-45/4-210 200  
0,5
5  

4 039    1 613  3 108  8 760  0,37  444,32  0,00  177,40  341,88  963,60  

СМ 250-200-400/4 800  
0,7
3  

40    0  8 720  8 760  0,03  23,36  0,00  0,00  5 092,48  5 115,84  

СМ 250-200-400/4 800  
0,7
3  

0    0  8 760  8 760  0,03  0,00  0,00  0,00  5 115,84  5 115,84  

Итого 1 800    4 079  0  1 613  
20 

588  
26 280    467,68  0,00  177,40  

10 
550,20  

11 195,28  

 КНС сл. СОШЕНИ Нововятского района г. Кирова (по ул. 
Трактовая) (3 категория) 

                          

СД 250/22,5 250  
0,6
3  

80    4 308  4 372  8 760  0,01  12,56  0,00  678,55  688,59  1 379,70  

СД 250/22,5 250  
0,6
3  

80    4 332  4 348  8 760  0,01  12,64  0,00  682,25  684,81  1 379,70  

Итого 500    160  0  8 640  8 720  17 520    25,20  0,00  
1 

360,80  
1 

373,40  
2 759,40  

КНС сл. СОШЕНИ Нововятского района г. Кирова (по ул. 
Свободы) (3 категория) 

                          

СД 32/40 32  
0,6
1  

258    8 486    8 760  0,03  5,04  0,00  165,65  0,00  170,69  

Итого 32    258  0  8 486  0  8 760    5,04  0,00  165,65  0,00  170,69  

КНС НМЗ г. Киров, Нововятский район, ул. Советская 51/2 (2 
категория) 

                          

СД 50/10 50  
0,6
3  

6 971    1 789  0  8 760  0,80  219,58  0,00  56,36  0,00  275,94  

5Ф - 12 250  
0,6
3  

2 446    6 314  0  8 760  0,28  385,22  0,00  994,48  0,00  1 379,70  

5Ф - 12 250  
0,6
3  

0    0  8 760  8 760  0,00  0,00  0,00  0,00  1 379,70  1 379,70  

Итого 550    9 417  0  8 103  8 760  26 280    604,80  0,00  
1 

050,84  
1 

379,70  
3 035,34  

ЖК "Васильки" КНС-1 мкр. Радужный (пер. Южного ветра) (3                           
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категория) 

WILO Rexa GUT 12  
0,8

5  
46    8 714  0  8 760  0,01  0,47  0,00  88,88  0,00  89,35  

WILO Rexa GUT 12  
0,8
5  

20  0  0  8 740  8 760  0,00  0,20  0,00  0,00  89,15  89,35  

Итого 24    66  0  8 714  8 740  17 520    0,67  0,00  88,88  89,15  178,70  

ЖК "Васильки" КНС-2 мкр. Радужный (3 категория)                           

WILO Rexa GUT 12  
0,8
5  

4 506    4 254  0  8 760  0,51  45,97  0,00  43,39  0,00  89,35  

WILO Rexa GUT 12  
0,8
5  

20    0  8 740  8 760  0,00  0,20  0,00  0,00  89,15  89,35  

Итого 24    4 526  0  4 254  8 740  17 520    46,17  0,00  43,39  89,15  178,70  

Всего 10 520  0,00  
35 

109  
0  67 597  

133 
718  

236 520  0,00  
5 

212,73  
0,00  8 709,57  

49 
021,15  

62 943,44  
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Сводная производственная мощность системы канализации по звеньям 
центральной части города Кирова представлена в Таблице 2.7.1.9. 

Таблица 2.7.1.9. Сводная производственная мощность канализации по звеньям 
(тыс.м3) 

Наименование 

сооружений 

Установл. 
Мощность (в 

час) 

Установл. 
Мощность, 

(в год) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коллекторы 47 411 208 167 865 
138 158 

408 
150 049 156 687 

Насосные станции 53 461 084 121 887 
93 619 

950 
101 740 106 203 

Очистные 
сооружения 

12 102 200 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

Механическая 
очистка (ГСА): 

  0         

а) решетки 8 74 110 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

б) отстойники 12 102 200 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

в) метантенки   0         

г) центрифуги 0,12 1 051 19,0 14,2 17,8 14,2 

д) иловые 
площадки 

98384 м3 
полезный 

объем иловых 
карт 

(рабочий) 

49,19 52,74 70,49 88,25 88,25 

Биологическая 

очистка (ГСА): 
  0         

1.Естественная:   0         

а) поля орошения   0         

б) поля 
фильтрации 

  0         

2.Искусственная:   0         

а) биофильтры   0         

б) аэротенки 12 102 200 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 

в) вторич. 
отстойники 

18 153 335 45 977 
44 538 

203 
48 308 50 228 
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МУП «Водоканал» участок «Лянгасово». 

 
Общая протяженность канализационных сетей, количество канализационных 

колодцев и канализационных насосных станций представлено в таблице 2.7.1.10. 
 
Таблица 2.7.1.10 

№ 
п/

п 

Наименование 01.01.2019 01.01.2020 01.08.2021 

1 2 3 4 5 

1 Канализационная сеть, км 51,70 51,70 51,80 

2 Кол-во канализационных колодцев, шт.    

3 Перекачивающие канализационные НС, шт. 7 7 7 

 
 

Основные технические данные самотечных и напорных коллекторов, их 
пропускная способность, коэффициент загрузки, коэффициент использования и 
планируемый объем пропуска сточных вод приведены в Таблице 2.6.1.11. 
 

Таблица 2.7.1.11. 

№ 
п/
п 

Перечень 
коллекторов 

Пропуск
н. 

Способн.
, 

Использование годового 
фонда времени, 

Коэ
ф. 

Загр
узки 
гр.4 
/ гр. 

6 

Пропускная способность, 
Объем 

пропуск
а, 

тыс.м.3/
год 

Коэффи
циент 

использ
ования 
гр.11/ 
гр.10 

м3/час 1 
шт. 

час тыс. м3/год  

  
В 

работе 
В 

ремонте 
Всего   В 

работе 
В 

ремонте 
Всего план  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
мкр. 
Лянгасово, 
труба Ду-400 

542,6 8 760,00 0 8 760,00 1,0 4 753,2 0,0 4 753,2 1372,71 0,29 

2 
п. Дороничи, 
труба Ду-200 

135,6 8 760,00 0 8 760,00 1,0 1 187,9 0,0 1 187,9 273,17 0,23 

3 
п. 
Захарищевы, 
труба Ду-200 

135,6 8 760,00 0 8 760,00 1,0 1 187,9 0,0 1 187,9 109,82 0,09 

4 
Победилово, 
труба Ду-150 

106,3 8 760,00 0 8 760,00 1,0 931,2 0,0 931,2 96,09 0,10 

  Итого 920,1 35040 0 35040   8060,1 0,0 8060,1 1851,8   

 
 
 
Сравнение проектной и фактической мощности сооружений очистки стоков, 

без учета их качественных характеристик, представлено в Таблице 2.7.1.12. 



 

152 

Таблица 2.7.1.12 

Наименовани

е 

организации 

Населенны
й пункт 

Объект 

Проектная 

мощность, 
тыс.м3. 

Факт 2018 

год, тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 
% 

Факт 2019 

год, тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 
% 

Факт на 

2020 год, 
тыс. м3. 

Степе

нь 

испол
ьзован

ия, % 

Факт на 2021 

год, тыс. м3. 

Степень 
использ

ования, 
% 

сут год сут год год сут год год сут год год сут год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МУП 
"Водоканал" 

Лянгасово 

Очистные 

сооружени

я 

9,2 3 372,6 3,8 1 382,2 41% 4,0 1 468,8 44% 3,9 1 412,2 42% 4,3 1 553,4 46% 

Итого      9,2 3 372,6 3,8 1 382,2 0,4 4,0 1 468,8 0,4 3,9 1 412,2 0,4 4,3 1 553,4 0,5 
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Сводная производственная мощность системы канализации по звеньям пос. 
Лянгасово представлена в Таблице 2.7.1.13. 

Таблица 2.7.1.13. 

Наименование 
сооружений 

Установленная 
мощность 

Факт 2019г. Факт 2020г. 

Фактический 
объем 

(регулируемый 
период) 2021г 

Коллекторы 8 060,08 1 851,78 1 568,80 1 588,10 

Насосные 

станции 
11 993,30 2 413,58 2 389,90 2 419,20 

Очистные 

сооружения 
3 372,60 1 468,80 1 568,90 1 588,10 

Механическая 

очистка: 
        

а) решетки 10 512,00 1 372,71 1 568,90 1 588,10 

б) отстойники 3 372,60 1 468,80 1 568,90 1 588,10 

б) аэротенки 3 433,92 1 851,78 1 568,80 1 588,10 
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МУП «Водоканал» участок «Коминтерн». 
 

МУП «Водоканал» участок Коминтерн обслуживает канализационные сети и 
сооружения в районе Домостроительного комбината, д.Гнусино, районов ул. Красный 
Химик, ул. Красная Звезда, сл. Макарье, с. Порошино, п.Сидоровка. В п.Сидоровка 
имеются очистные сооружения производительностью 300 м.куб. в сутки и две 
насосные станции. Сточные воды от потребителей населенных пунктов сл. Макарье, 
с. Порошино, улиц Красный Химик и Красная Звезда перекачиваются 19 насосными 
станциями на очистные сооружения МУП "Водоканал", находящиеся по адресу: ул. 
Павла Корчагина, 55. Мощность очистных сооружений 5,41 тыс. м.куб. в сутки. На 
очистных сооружениях биологической очистки в течение 7 последних лет был 
проведен капитальный ремонт всех технологических звеньев. 

Общая протяженность канализационных сетей, количество канализационных 
колодцев и канализационных насосных станций представлено в таблице 2.7.1.14. 

 
Таблица 2.7.1.14. 

№ 
п/

п 

Наименование 01.01.2020 01.01.2021 01.08.2022 

1 2 3 4 5 

1 Канализационная сеть, км 60,5 60,88 61,65 

2 Кол-во канализационных колодцев, шт. 1 210 1 217 1 233 

3 Перекачивающие канализационные НС, шт. 19 19 19 

 
Основные технические данные самотечных и напорных коллекторов, их 

пропускная способность, коэффициент загрузки, коэффициент использования и 
планируемый объем пропуска сточных вод приведены в Таблице 2.7.1.15. 
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Таблица 2.7.1.15 

Перечень и наименование коллекторов 
Пропускн. 

способность 
в час (м3) 

Использование годового фонда 
времени (часы) 

Коэф. 
Загрузки 
гр.3 / гр. 

5 

Пропускная способность за год(тыс. 
м3)  

Объем 
пропуска, 
тыс.м.3 

Коэффициент 
использования 

гр. 10/ гр. 9 

В работе 
В 

ремонте 
Всего    В работе 

В 
ремонте 

Всего планируемый 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Напорный коллектор от ул. Богородской до ул. 
Вятская 

50 8760 336 8760 1 438 16,8 454,8 6,7 0,015 

Напорный коллектор от ул.Вятская до 
ул.Школьная 

50 8760 0 8760 1 438 0 438 6,7 0,015 

Напорный коллектор от ул. Школьная 
(общежитие) до ул. Проезжая 

50 8760 0 8760 1 438 0 438 6,7 0,015 

Напорный коллектор от ул. Школьная (школа) до 
ул. Проезжая 

50 8760 0 8760 1 438 0 438 6,7 0,015 

Напорный коллектор от КНС  "Макарье" до КНС 
"№9 мкр. Кр.Химик 

140 8760 0 8760 1 1226,4 0 1226,4 19,56 0,016 

Напорный коллектор от КНС "Талица" до КНС 
"Макарье"  

80 8760 168 8760 1 700,8 13,44 714,24 19,85 0,028 

Напорный коллектор от КНС "№9 мкр. Кр. Химик 
до О.С. 

180 8760 48 8760 1 1576,8 8,64 1585,44 318,70 0,201 

Напорный коллектор от КНС "№10 " 50 8760 0 8760 1 438 0 438 17,26 0,039 

Напорный коллектор от КНС  "Гнусино" до КНС 
"ОАО "Кировгазосиликат" 

50 8760 48 8760 1 438 2,4 440,4 26,77 0,061 

Напорный коллектор от КНС"№1"(ул.П.Корчагина 
) до КНС"№2" ул. 60лет Комсомола. 

50 8760 0 8760 1 438 0 438 53,33 0,122 

Напорный коллектор от  КНС"№2" ул. 60лет 
Комсомола до О.С. 

250 8760 72 8760 1 2190 18 2208 550,46 0,249 

Напорный коллектор от КНС"№6"(П.Корчагина 
240) 

50 8760 0 8760 1 438 0 438 19,85 0,045 

Канализация от КНС №3 до очистных сооружений 
ул. П.Корчагина 55, Ду-350 мм, 1000 м. 

415 8760 0 8760 1 3635,4 0 3635,4 580,23 0,160 

Канализация от КНС №5 до КНС №3, ул. 
Колхоэная, д.34, ПНД 110, 600 м. 

415 8760 0 8760 1 3635,4 0 3635,4 19,85 0,005 

Итого 1880 122640 672 122640   16468,8 59,28 16528,08 1652,651   

 
Из представленной таблицы видно, что при коэффициенте загрузки равен 1. 
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Сравнение проектной и фактической мощности сооружений очистки стоков, без учета их качественных характеристик, 
представлено в Таблице 2.7.1.16. 

Таблица 2.7.1.16 

Наименование 
организации 

Насе
лен
ный 
пунк
т 

Объект 

Проектная 
мощность, 

тыс.м3. 

2018 год, тыс. 
м3. 

Степень 
использо
вания, % 

2019 год, тыс. 
м3. 

Степень 
использо
вания, % 

2020 год, тыс. 
м3. 

Степень 
использ
ования, 

% 

2021 год, тыс. м3. 

 
Степень 
использ
ования, 
% 

2022 
год, 

тыс. м3. 

Степень 
использовани

я, % 
   

сут год сут год год сут год год сут год год сут год год сут год год   

 МУП 
«Водоканал» 

Участок 
Коминтерн 

Ком
инте
рн  

Очистн
ые 

сооруж
ения 

5,4 
1 

971,00 
3,1 

1 
131,50 

57% 3,8 1 385,57 70% 4,3 
1 

581,73 
80% 4,06 1 483,53 75% 4,4 

1 
597,
68 

81%   

Итого      5,4 
1 

971,0
0 

3,1 
1 

131,50 
57% 3,8 

1 
385,57 

70% 4,3 
1 

581,73 
80% 4,06 1 483,53 75% 4,4 

1 
597
,68 

81%   

 
 

Из представленной таблицы видно, что мощности сооружений по очистке стоков достаточно для осуществления механической, 
биологической очистки стоков и их обеззараживании перед выпуском в водоем с учетом существующей нагрузки на сооружения.  
Уменьшение количества стоков положительно сказывается по возможности их очистки, на повышении качества, достигаемого при этом. 
Однако, сооружения по очистке стоков, построенные в прошлом веке, не соответствуют современным требованиям по глубине очистки, 
так как технология, примененная на них, не была рассчитана на то, чтобы достигать требований к качеству стоков, предъявляемых 
нормативными требованиями при их сбросе в водоемы рыбохозяйственного назначения. Для реализации плана развития Заречной 
части Первомайского района МО г. Кирова фактической мощности ОСК недостаточно для подключения перспективных районов. 

В связи с этим предлагается перенаправить стоки на городскую станцию аэрации посредством строительства дюкера, 
строительства погружной КНС №11 на территории очистных сооружений канализации, с направлением стоков на КНС №2 в районе 60 
лет Комсомола, 4а, в т.ч. с проведением работ по реконструкции напорного коллектора от ОСК бывшего п. Коминтерн до КНС №2 в 
дальнейшем с целью ликвидации ОСК.
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Сводная производственная мощность системы канализации по звеньям 
представлена в Таблице 2.7.1.17. 

Таблица 2.7.1.17 

Наименование 

сооружений 

Установл. 

Мощность (в 
час) 

Фактический 

объем 
(2020г.) 

Объем (отч. 

год 2021 г.) 

Планируемый 

объем 
(2022г.) 

Коллекторы 72927 1652,651 2437,54 2437,54 

Насосные станции 2883 1 903,75 2807,90 2807,90 

Очистные сооружения 2080,5 1131,46 1668,82 1668,82 

Механическая очистка:         

а) решетки - - - - 

б) отстойники         

первичные 50400 1131,46 755,925 755,925 

вторичные 50400 1131,46 755,925 755,925 

в) метантенки - - - - 

г) обезвоживание 
осадка 

219 18 17 17 

д) цех доочистки 2628 789,7 755,925 755,925 

д) иловые площадки - - - - 

Биологическая очистка:         

1.Естественная:         

а) поля орошения - - - - 

б) поля фильтрации - - - - 

2.Искусственная:         

а) биофильтры - - - - 

б) аэротенки 100800,03 789,7 755,925 755,925 

в) вторич. отстойники 41445,83 789,7 755,925 755,925 

 
Из представленной таблицы видно, что мощность всей системы канализации 

достаточна, без учета паводковых явлений, для планируемого объема пропуска и 
очистки сточных вод. Исключение составляют напорные коллектора, т.к. имеют 100% 
загрузку. 
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МУП «Водоканал» участок «Костино». 
 
МУП «Водоканал» участок Костино осуществляет водопользование р. 

Чахловица с целью сброса сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации в с. Бахта, а также отведение сточных вод на рельеф с действующих 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в с. Русское. Санитарно-
защитная зона от биологических очистных сооружений в с. Бахта и с. Русском 
организована на расстоянии более 200м от жилья. На всех объектах очистных 
сооружений круглосуточно работает обслуживающий персонал - операторы очистных 
сооружений. 

Все очистные сооружения являются биологическими: 
1. с. Русское 
2. с. Бахта 
 
Очистные сооружения с. Бахта 
По системе канализационных коллекторов на очистные сооружения поступают 

хозяйственно-бытовые сточные воды: от жилых домов, от собственных нужд 
предприятия, от бюджетных организаций и производственные сточные воды. Также 
на очистные сооружения вывозятся стоки из выгребных ям жилых домов (п. Сосновый, 
п. Садаковский). 

Данные о составе очистных сооружений, эффективности очистки. 
Производительность (проектная) очистных сооружений – 700 м3/сут., 255,5 

тыс. м3/год. По составу сточные воды являются хозяйственно-бытовыми, 
производственными. Очистные сооружения построены по типовому проекту ТП 902-2-
190 и введены в эксплуатацию в 1978 году. После реконструкции в 2005 году введена 
в эксплуатацию первая установка КУ-200, в 2007 году – вторая установка КУ-200. 

Состав очистных сооружений: 
- приемный резервуар (1 шт.); 
- тангенциальная песколовка (2шт.); 
- установка биологической очистки КУ-200 (2шт.), в составе каждой: 
- аэротенк (1шт.); 
- вторичный отстойник (1 шт.); 
- биореактор доочистки (1 шт.); 
- биофильтр с плавающей загрузкой (1 шт.); 
- илоуплотнитель (1 шт.); 
- дополнительные технологические ёмкости, пристраиваемые к КУ-200 (2 шт.); 
- производственно-вспомогательное здание с помещением воздуходувной и 

хлораторной (2 компрессорные установки ЭФ-107) (1 шт.); 
- контактный резервуар диаметром 2 м (6 шт.); 
- иловая площадка (2 шт.); 
- оголовок выпуска (1 шт.). 

Хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды по системе 
канализационных коллекторов поступают через насосную станцию в приёмный 
резервуар очистных сооружений. Затем стоки, минуя камеру гашения, которая 
одновременно используется как сливной колодец, проходит через ручную решётку и 
тангенциальную песколовку. Здесь происходит очистка от крупных загрязнений. 
Попадая в аэротенк, сточные воды насыщаются кислородом и активным илом, далее 
через переливную доску поступают в отстойник. В отстойнике осуществляется 
отстаивание взвешенных веществ. Осевший активный ил перекачивается в зоны 
аэрации. Избыточный активный ил удаляется в илоуплотнитель, затем на иловые 
площадки. Сточные воды, пройдя биореактор доочистки и биофильтр с плавающей 
загрузкой, через сборный лоток поступают в контактные резервуары. В контактных 
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резервуарах очищенные стоки выдерживаются в течение 30-40 минут и выпускаются 
по закрытому коллектору протяжённостью около 200 м в р. Чахловицу. Координаты 
оголовка выпуска: 58º37′25,7″ с.ш., 49º 25′23,5″ в.д. Выпуск сточных вод после 
очистки осуществляется в черте населённого пункта в р. Чахловицу по правому берегу 
на 11 км от устья. 

Места отбора проб оборудованы. Объем сбрасываемых сточных вод составляет 
320,47 м³/сутки; 117,0 тыс.м³/год. 

Фактическая эффективность очистки не соответствует проектной 
эффективности по взвешенным веществам и БПКполн. Для достижения проектной 
эффективности очистки разработан и утверждён план водохозяйственных 
мероприятий на 2014-2016 гг., согласно которому предусмотрено проведение 
восстановительных работ на очистных сооружениях. 

Санитарно-защитная зона от биологических очистных сооружений в с. Бахта и 
с. Русском организована на расстоянии более 200м от жилья. На всех объектах 
очистных сооружений круглосуточно работает обслуживающий персонал - операторы 
очистных сооружений. 

Осадки сточных вод находятся на иловых площадках, вывоз не осуществляется 
с 1996г. 

 
Очистные сооружения с. Русское 
Производительность (проектная) очистных сооружений - 300 м³/сут., 109,5 

м³/год. По составу сточные воды являются хозяйственно-бытовыми, 
производственными. Очистные сооружения построены по типовому проекту ТП 902-2-
224 и введены в эксплуатацию в 1976 году. В 1983 году станция была 
реконструирована, с заменой механической аэрации на пневматическую и установкой 
компрессорного оборудования. В настоящее время хозяйственно-бытовые сточные 
воды от жилых домов, бюджетных и хозяйствующих организаций с. Русское поступают 
на канализационные очистные сооружения, предназначенные для полной 
биологической очистки стоков. Поселковый сток самотеком поступает на насосную 
станцию, откуда напорными коллекторами подается на очистные сооружения. Забор 
стоков производится через 1 заборный трубопровод Д-200 мм с установленным на нем 
обратным клапаном. 

Состав очистных сооружений, следующий: 
- здание аэротенков, с хлораторной, насосной и бытовыми помещениями; 
- отстойник; 
- контактные резервуары; 
- иловые площадки. 
Канализационные стоки двумя напорными коллекторами подаются в приемную 

камеру песколовки. Из приемной камеры стоки по распределительным лоткам 
поступают в кольцевой лоток тангенциальной песколовки. Минеральные частицы 
(песок) оседают в нижнюю часть песколовки, а вода по отводящему лотку 
направляется в первичный отстойник. Удаление песка осуществляется на песковые 
площадки. Далее сток поступает в первичные отстойники, где задерживается часть 
взвешенных веществ и коллоидных частиц. После отстаивания сток поступает в 
аэротенк. В аэротенке происходит процесс глубокой биологической очистки. Процесс 
доочистки стоков происходит во вторичном отстойнике. Сточная жидкость из сборного 
лотка вторичного отстойника поступает в щелевой отсек биореактора. Избыточный ил 
и осадок из первичных отстойников удаляется в илоуплотнитель, откуда подается на 
иловые площадки. 

Фактическая эффективность очистки не соответствует проектной 
эффективности по взвешенным веществам и БПКполн. Оборудование крайне 
изношено, здание подлежит либо полному восстановительному ремонту, либо 
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утилизации. Для обеспечения качественной очистки Схемой предусмотрено 
перекачивание стоков в с. Бахта. Это позволит более полно нагрузить очистные 
сооружения с. Бахта. 

Оборудование канализационной насосной станции, подающей стоки на 
очистные сооружения, изношено и подлежит замене. Строительные конструкции 
подлежат ремонту. 

 
БОС с.Русское и с. Бахта не соответствуют как проектным, так и современным 

требованиям нормативов качества очистки сточных вод. Необходимо выполнение 
мероприятий по их ретехнологизации, в том числе и принятие мер по повышению 
температуры обрабатываемых стоков. 

 
Общая протяженность канализационных сетей, количество канализационных 

колодцев и канализационных насосных станций представлено в таблице 2.7.1.18. 
Таблица 2.7.1.18. 

№ 
п/п 

Наименование 
 

01.01.2019 01.01.2020 01.08.2021 

1 2  3 4 5 

1 Канализационная сеть, км  10,88 11,05 11,44 

2 Кол-во канализационных колодцев, шт.  141 144 152 

3 
Перекачивающие канализационные НС, 

шт. 

 
4 4 4 

 
 

Основные технические данные самотечных и напорных коллекторов, их 
пропускная способность, коэффициент загрузки, коэффициент использования и 
планируемый объем пропуска сточных вод приведены в Таблице 2.7.1.19. 

 

 
Сравнение проектной и фактической мощности сооружений очистки стоков, 

без учета их качественных характеристик, представлено в Таблице 2.6.1.20. 
 

Таблица 2.7.1.19. Коллекторы    

№ 
п/
п 

Перечень 
коллекторов 

Пропуск
н. 

способн. 
в час 
(м3) 

Использование годового 
фонда времени (часы) 

(регулир. период) 

Коэф. 
Загруз

ки 
гр.4 

/гр. 6 

Пропускная способность за год 
(тыс. м3) 

Объем 
пропуска, 
тыс.м.3 

планируем
ый 

Коэфф
ициент 
исполь
зовани

я 
гр.11/г
р.10 

 

 

В 
работе 

В 
ремонте

, 
резерве 

Всего  В 
работе 

В 
ремонте 

Всего    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 
КНС №1 с. Бахта (3 
категория)  

30,6 8760 0 8760 1,00 268 0 268 60,31 0,22  

2 
КНС №2 с. Бахта (3 
категория) 

30,6 8760 0 8760 1,00 268 0 268 116,79 0,44  

  Итого с. Бахта 61,2 17520 0 17520   536,11 0,00 536,11 177,10    

1 
КНС №2 с. Русское 
(3 категория) 

30,6 8760 0 8760 1,00 268,06 0,00 268,06 61,46 0,23  

2 
КНС №1 с. 
Русское (3 
категория) 

30,6 8760 0 8760 1,00 268,06 0,00 268,06 104,96 0,39  

  Итого с. Русское 51,6 17520 0 17520   536,11 0,00 536,11 166,42    

  Итого 51,6 35040 0 35040 0 1072,22 0,00 1072,22 343,52    
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Таблица 2.7.1.20 

Наименование 
организации 

Населенный 
пункт 

Объект 

Проектная 
мощность, 

тыс.м3. 

2018 год, 
тыс. м3. 

Степень 
использования, 

% 

2019 год, 
тыс. м3. 

Степень 
использования, 

% 

2020 год, 
тыс. м3. 

Степень 
использования, 

% 

2021 год, 
тыс. м3. 

Степень 
использования, 

%  
сут год сут год год сут год год сут год год сут год год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    

МУП "Водоканал" с. Бахта 
Очистные 

сооружения 
1,6 577,3 0,0   0% 0,3 109,8 19% 0,3 103,8 18% 0,3 114,2 20%  

  с. Русское 
Очистные 

сооружения 
0,4 141,0 0,0   0% 0,3 111,6 79% 0,3 103,8 74% 0,3 114,2 81%  

Итого      2,0 718,3 0,0 0,0 0% 0,6 221,4 31% 0,6 207,6 29% 0,6 228,4 32%  
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Сводная производственная мощность системы канализации по звеньям 
с.Бахта и с.Русское представлена в Таблице 2.7.1.21. 

Таблица 2.7.1.21. 

Наименование 
сооружений 

Установл. 
мощность 

Фактический 
объем 

(предыдущий 
год 2019 г.) 

Объем (отч. 
Год 2021 г) 

Объем (регул. 
Период 2022 г)  

Коллекторы 

с. Бахта 536 177 125 129 

с. Русское 536 166 89 89 

Итого коллекторы 1072 344 215 217 

Насосные станции 

с. Бахта 526 177 125 129 

с. Русское 657 166 89 89 

Итого насосные 

станции 
1183 344 215 217 

Очистные сооружения 

с. Бахта 577 117 125 129 

с. Русское 141 105 89 89 

Итого очистные 718 222 215 217 

Механическая очистка: 

отстойники         

с. Бахта 577 117 125 129 

с. Русское 141 105 89 89 

Итого отстойники 718 222 215 217 

иловые площадки         

с. Бахта 1,0 0,1 0,1 0,1 

с. Русское 0,8 0,1 0,1 0,1 

Итого иловые 
площадки 

1,8 0,1 0,1 0,1 

Биологическая 
очистка: 

        

2.Искусственная:         

вторич. отстойники         

с. Бахта 420 105 125 129 

с. Русское         

Итого вторичные 
отстойники 

420 105 125 129 

Аэротенки 2922 222 215 217 
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2.7.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. 
Оценка возможности применения новых современных технологий 
 

МУП «Водоканал» 
Проект ГСА разработан институтом «Кировгипрогорсельстрой». 
Проектная мощность ГСА – 280 тыс. м3 сточных вод в сутки, фактический 

приток сточных вод по данным за 2019 год ~ 120-140 тыс.м3/сут. Городская станция 
аэрации введена в эксплуатацию в 1974 – 1976 годах. Площадь 451 535 м2 (45 га). 

Источник электроснабжения ГСА – подстанция «Северная сеть» Кировэнерго. 
Поставщик электроэнергии – ПАО МРСК «Центра и Приволжья» филиал 

«Кировэнерго». 
Питание осуществляется по четырем отдельным кабельным линиям 

напряжением 6 кВ от двух трансформаторов 110 / 6 кВ п/ст. «Филейка». 
Средняя потребляемая мощность ~ 37 000 кВт/сут. 
Очистные сооружения канализации предназначены для полной биологической 

очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. ГСА имеет 
двухступенчатую очистку: механическую и биологическую. Сточные воды г. Кирова 
поступают с главной канализационной насосной станции, перекачивающей сточные 
воды непосредственно на городские очистные сооружения канализации по двум 
напорным коллектором Д=1 000 мм и Д=1 200 мм в приемную камеру, также на ГСА 
поступают стоки из п. Костино по трубопроводу Д= 300 мм. Из приемной камеры стоки 
поступают в подводящий канал, который разветвляется на 5 потоков, каждый в 
отдельном канале. 

В каналах установлены пять механических решеток НПФ «Экотон» марки 
«СУ.1521» с шириной прозора 5 мм и каплевидным профилям прутьев. Задержанный 
на решетках мусор сбрасывается на ленточный транспортер, с транспортера в бак для 
сбора мусора, пересыпается послойно хлорной известью и отвозится на площадку для 
временного складирования. 

После решеток стоки поступают самотеком в объединенный сборный канал, а 
затем по распределительным каналам на 4 горизонтальные песколовки с 
прямолинейным движением воды. Каждая песколовка имеет размер 20 х 6 х 1,5 м и 
разделена бетонными перегородками вдоль днища на 6 каналов. Во время движения 
сточной воды по песколовкам на дно песколовки оседают под собственной тяжестью 
минеральные частицы (песок различной крупности и другие примеси.) Удаление 
осевшего песка производится после опорожнения канала песколовки от стоков 
фекальными насосами СМ 250-200-400 б/4 гидросмывом в приямок. Из приямка песок 
удаляется гидроэлеваторами по пульпопроводу на песковые площадки с дренажем. 
Подача технической воды на гидросмыв и на гидроэлеваторы осуществляется при 
помощи насосов технической воды, установленных в иловой насосной станции. В 
качестве технической воды используется очищенная сточная вода после вторичных 
отстойников. Отстоянная вода с песковых площадок, поступившая в дренаж, подается 
насосами в начало сооружений и проходит полный цикл очистки. 

После песколовок стоки поступают в водоизмерительный лоток Паршаля и 
далее в распределительную чашу первичных отстойников, которая обеспечивает 
деление потока на 4 части, каждая из частей потока по самостоятельному 
трубопроводу направляется в центральное распределительное устройство первичного 
отстойника. Четыре радиальных первичных отстойника диаметром 40 м. Первичные 
отстойники предназначены для осветления сточной воды и удаления из нее 
плавающих веществ (пена, жировая пленка, нефтепродукты и т.д.). Сточная жидкость 
в отстойнике, выходя из распределительного устройства, движется радиально от 
центра к периферии. В зоне отстаивания происходит разделение сточной воды на 
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осветленную воду и сырой осадок. Сбор осветленной воды в первичных отстойниках 
осуществляется через зубчатые водосливы сборным кольцевым лотком. 

Сырой осадок, образующий в отстойнике из взвешенных веществ, которые 
находятся в стоках, сгребается скребками в приямок, который расположен на дне 
отстойника. Из приямка осадок через систему трубопроводов поступает в насосную 
станцию сырого осадка. Из приямка отстойника сырой осадок удаляется винтовыми 
насосами производительностью от 8 до 18 м3/ час, установленным в насосной станции 
сырого осадка, в цех механического обезвоживания на центрифуги. Центробежными 
насосами СМ 250 – 200 – 400а удаляются плавающие вещества из жиросборника на 
иловые площадки. 

Осветленные стоки из сборного кольцевого лотка поступают в выпускную 
камеру отстойника и далее системой подземных трубопроводов в верхний канал перед 
аэротенками, где установлены щитовые затворы для равномерного распределения 
стоков на каждую секцию аэротенков. Верхний канал аэротенков соединен через 
средний канал с нижним каналом, также оборудованными щитовыми затворами с 
электроприводом. Аэротенки ж/б 2-х коридорные емкостные сооружения размерами в 
плане 108 х 18 х 5 м. На ГСА г.Кирова 8 секций аэротенков: объем одной секции 9 720 
м3, общий объем аэротенков 77 760 м3. В аэротенках сточная жидкость проходит 
процессы окисления органических загрязнений при помощи активного ила в течение 
6-8 часов, в зависимости от количества поступающих стоков. Окислительная 
способность активного ила зависит от количества подаваемого воздуха в аэрационную 
систему аэротенков. Аэрационная система выполнена из полимерных трубчатых 
аэраторов НПФ «Экотон», которые обеспечивают равномерную мелкопузырчатую 
аэрацию. Воздух для аэрации подается воздуходувками марки ТВ- 300 – 1,6, 
установленными в блоке насосно-воздуходувной станции. Работает одновременно 3 
воздуходувки, при ухудшении качества стоков включается 4-я воздуходувка. В этом 
же блоке находятся насосы возвратного активного ила фирмы «Грундфос», макри S3 
9010 Е6, насосы избыточного ила, насосы технической воды марки КМ – 100 – 65 – 
200/с, насосы опорожнения аэротенков и вторичных отстойников СМ 250 – 200 - 
400а/4. Смесь осветленной сточной воды после первичных отстойников и активного 
ила, насыщенная кислородом, из аэротенков поступает в распределительные чаши и 
далее направляется в центральные распределительные устройства вторичных 
радиальных отстойников. 

На ГСА 6 вторичных отстойников диаметром 40 м. Выходящая из 
распределительного устройства иловая смесь движется радиально от центра к 
периферии. В зоне отстоя происходит разделение иловой смеси на биологически 
очищенную сточную воду и активный ил. Сбор и удаление ила осуществляется при 
помощи илососов и через систему трубопроводов  ил поступает в иловую камеру, а 
затем самотеком в резервуар ила. 

Из резервуара возвратный ил насосом подают в циркуляционную камеру, 
затем из нее  ил возвращается в аэротенки для поддержания оптимальной дозы ила. 

Избыточный активный ил насосами удаляется на иловые площадки или в 
начало сооружений. Сбор биологической очищенной воды в отстойниках происходит 
через водосливы сборным кольцевым лотком, из которого вода поступает в выпускную 
камеру отстойника и системой подземных трубопроводов отводится в контактные 
резервуары. 

Контактные резервуары предназначены для обеззараживания стоков. На ГСА 
2 контактных резервуара диаметром 40 м. Обеззараживание стоков происходит 
хлорной водой, которая из хлораторной по 2-м стеклопроводам диаметром 100 мм 
подается в распределительную чашу контактных резервуаров. Для предотвращения 
выпадения в контактных резервуарах взвешенных веществ и насыщения сточной воды 
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кислородом в контактных резервуарах предусмотрена система аэрации. 
Обеззараженные сточные воды из контактных резервуаров самотеком по 

закрытому самотечному отводному каналу из ж/б труб диаметров 2 м отводятся в реку 
Вятку. Берег реки по обе стороны выпуска закреплен бетонными плитами и на 
оголовке выпуска установлены бетонные столбики - гасители скорости потока. 

На Рисунке 2.7.2.1 представлен ситуационный план городской станции 
аэрации. 

На Рисунке 2.7.2.2 представлена технологическая схема городской станции. 
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Рис. 2.7.2.1. Ситуационный план городской станции аэрации. 
 



 

167 

 
Рис. 2.7.2.2. Технологическая схема городской станции. 
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Качество поступающих стоков 
Для определения качества поступающих стоков была проведена 

статистическая обработка данных анализов, полученных на станции за 4 года. 
Основными характеристиками сточных вод, поступающих на очистные 

сооружения, являются: биологическая потребность в кислороде (БПК), химическая 
потребность в кислороде (ХПК), содержание взвешенных веществ (ВВ) и содержание 
биогенных элементов, т.е. соединений азота и фосфора. 

Представленные данные свидетельствуют о постепенном повышении наиболее 
вероятной величины ХПК в течение последних 4–х лет. Если в 2009 году диапазон 
наиболее вероятных величин ХПК составлял от 330 до 380 мг/л – центр распределения 
355 мг/л, то в 2010 центр распределения соответствовал 390 мг/л, в 2011 – 450 мг/л, 
а в 2012 - 515 мг/л. Такое повышение характерно для большинства городов России и, 
как правило, вызвано снижением потребления воды населением. Для расчетов 
станции целесообразно использовать величину 515 мг/л. 

По величине БПК5 в поступающей сточной воде так же наблюдалось 
постепенное возрастные наиболее вероятных величин от 145 мг/л до 205 мг/л. 
Наиболее вероятные концентрации взвешенных веществ в течение последних 4-х лет 
выросли в среднем на 40 мг/л в год с 162 мг/л в 2009 году до 195 мг/л в 2012 году. 

Таким образом, основные показатели, характеризующие концентрацию 
органических веществ в поступающем стоке, говорят об увеличении концентрации 
органических веществ в течение последних 4-х лет. 

Концентрация азота аммонийного (по иону) так же возросла за последние 4 
года, если в 2009-2010 году наиболее вероятные величины составляли 23 - 23,5 мг/л 
с той лишь разницей, что для 2009 года распределение было сдвинуто в сторону 
меньших величин, то в 2010 и 2012 годах наиболее вероятная величина составляла 
25-29 мг/л, причем, устойчиво фиксировались величины более 30мг/л. Расчетную 
величину по иону аммония при моделировании следует принимать 27 мг/л с 
диапазоном 24 – 32 мг/л. 

Увеличение ХПК в сточных водах происходит в следующие периоды - март-
апрель и август-сентябрь, т. е. во время весеннего снеготаяния  и в период дождей. В 
связи с этим, можно сделать вывод, что на очистные сооружения вместе с ливневыми 
водами поступает большое количество биологически медленно окисляемых веществ 
(нефтепродукты и масла). 

По величине БПК и концентрации взвешенных веществ сточные воды, 
поступающие на очистные сооружения г. Кирова, можно охарактеризовать, как средне 
загрязненные по сравнению с городами РФ, но при этом сложно биоокисляемые. По 
сравнению со стоками обычными для мировой практики – стоки г. Кирова можно 
охарактеризовать как среднеконцентрированные, что требует при реконструкции на 
современные технологии с удалением азота и фосфора особого внимания. 
Зарубежные технологии, как показал опыт промышленного внедрения в Российской 
Федерации, напрямую на таких стоках неприменимы. 

Среднее значение БПКпол - 277 мг/л, взвешенных веществ - 230 мг/л. 
Соотношение БПКпол к ХПК в среднем за год составляет 0,5, что свидетельствует о 
заметном поступлении промстоков со сложно биоокисляемой органикой в 
горканализацию. Такое соотношение фракций легко и сложно окисляемой органики 
может приводить к тому, что при нагрузке очистных сооружений до проектной 
производительности, значение ХПК в очищенной сточной воде не будет удовлетворять 
нормативным показателям  для сброса сточных вод в водоемы рыбохозяйственного 
назначения. Для снижения величины ХПК в очищенных сточных водах необходимо 
проводить работу по изменению фракционного состава поступающей органики путем 
ацидофикации первичного осадка. 

Концентрация фосфора фосфатов увеличивалась с 2009 года – наиболее 
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вероятная величина 5,7 мг/л по 2011 год – 7,3 мг/л, при этом распределении 
появились низкие величины менее 3 мг/л, в 2012 году величина поступающих 
фосфатов достаточно равномерно распределились от 4,5 до 7,5 мг/л. 

На кривых ХПК наблюдаются два пика. Причем с 8 утра до 14 часов пики ХПК 
и азота аммонийного совпадают. В это же время происходит основное увеличение 
расхода. Такое поведение концентраций характерно для городских сточных вод. В то 
же время с 16 до 17 часов наблюдалось резкое увеличение ХПК без увеличения 
концентрации азота. Величина ХПК при этом составила более 1 000 мг/л, что 
характерно исключительно для промышленных сточных вод. 

Действительно, на сооружения периодически поступают концентрированные 
воды от производства гидролизного спирта. Происходящее при этом резкое 
возрастание ХПК должно приводить к падению концентрации кислорода и нарушению, 
в первую очередь, процессов нитрификации. 

Подробная статистическая обработка данных лабораторных 
анализов 

 
Статистическая обработка данных проводилась для определения расчетных 

величин расходов и концентраций основных загрязнений, которые будут впоследствии 
использоваться в предварительных технологических расчетах и при моделировании 
работы станции. 

Ниже представлены (Рис. 2.7.2.3) графики поступления стоков за 
максимальные, минимальные и средние стуки начала периода стабилизации 
поступления стоков (2020 год). 
 

 
Рис. 2.7.2.3. Графики поступления стоков за максимальные, минимальные и 

средние стуки начала периода стабилизации поступления стоков (2020год). 
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с часовым максимумом 11 400 м3/час наблюдается в моменты паводка, и вызвано 
поступлением дождевых стоков. Средний приток на станцию составляет 119,5 тыс. 
м3/сутки, с часовым максимумом 6 300 м3/час и минимумом 2 300 м3/час. В 
минимальные сутки на станцию поступило 106,2 тыс. м3/сутки с часовым максимумом 
5 800 м3/час. 

Увеличение нагрузки в период паводка на станцию резко выражено и 
составляет дополнительно до 70%. 

 
Общие выводы 

По поступающему расходу можно сделать следующие выводы. На очистные 
сооружения г.Кирова в среднем поступает 127 тыс. м3/сутки сточных вод. Население 

г.Кирова, обеспечиваемое услугами водоотведения оценивается как 450 тыс. чел. 
Таким образом, удельная норма водоотведения (включая промышленность) 
составляет 282 л/чел сутки. Считая, что доля промышленности в крупных городах 
составляет в среднем 30-40%, оценка водопотребления на жителя составляет около 
170-190 л/чел. сутки. Данная величина больше, чем в Европе (в среднем 150 л/чел 
сутки), но не является высокой для России (в среднем в городах, где приняты меры по 
экономии воды 250л/чел сутки). Можно полагать, что снижение водопотребления и 
стабилизация концентраций в стоках достигнута. 

Для расчетов, учитывая неравномерность поступления стоков принимаем в 
среднем поступление 127 тыс. м3/сутки сточных вод. 

Значительные превышения данного расхода наблюдаются в паводковый 
период – до 250 тыс. м3/сутки. Такое значительное увеличение расхода не 
соответствует раздельной системе канализования. 

В принципе очистные сооружения городских сточных вод не способны 
принимать такое количество – до 70% паводковых стоков. 

Такой режим нежелателен для очистных сооружений и должен быть отдельно 
рассмотрено в ходе реконструкции. 

Анализ статистики концентраций в поступающей воде показывает рост 
концентраций по всем показателям, характеризующим концентрацию органических 
веществ, а также по азоту. Такое положение соответствует снижению 
водопотребления и совпадает с представленными данными. Стоки можно 
охарактеризовать как средне концентрированные. 

По отдельным сооружениям следует сделать следующие выводы. 
Решетки находятся в хорошем техническом состоянии, работают с низкой 

нагрузкой, скорость в прозорах значительно ниже рекомендуемой по СНиП. 
Максимальная производительность решеток позволяет пропускать паводковые 

расходы до 11 667 м3/ч. 
Здание решеток не требует ремонта и замены оборудования в ближайшее 

время. 
Песколовки находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Имеются 

проблемы с гидравлическим распределением стока на 4-ю песколовку. Обработка 
песка на картах не совершенна, качество песка сильно зависит от поступающего 
расхода. При этом скорость потока в песколовках при 4-х рабочих в час максимума 
находится на нижнем предел, рекомендуемом в СНиП. Время пребывания в 
песколовках значительно превышает отечественные рекомендации и соответствует 
немецким нормативам. Технологически для улучшения работы песколовок 
рационально рассмотреть современный вариант с промывкой и механическим 
обезвоживанием песка на классификаторе. 

Первичные отстойники работают в условиях низких нагрузок с хорошей (в 
диапазоне 40-50%) или очень хорошей (от 50-60%) эффективностью удаления 
взвешенных веществ. Отбор сырого осадка на центрифуги ограничен, что требует его 
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уплотнения до 95-94% влажности. Это может объяснить большое количество 
всплывающих веществ на поверхности отстойников. Отстойники нуждаются в 
существенном ремонте. Причем коррозии подверглись не только металлические 
детали крепления лотков, но и трубопроводы осадка. 

Биологическая очистка обеспечивает хорошую эффективность по БПК5 и 
взвешенным веществам. Это объясняется повышенной дозой по массе активного ила 
и зеркало вторичных отстойников. Несмотря на низкие значения БПК5, величина ХПК 
в очищенной воде остается высокой, что объясняется поступлением стоков с высоким 
ХПК инертным к биоокислению.  

Процессы нитрификации на сооружениях проходят полностью. В очищенной 
воде присутствует азот нитратов в концентрациях, превышающих нормативы, что 
является следствием полной нитрификации. Однако стоит отметить, что залповые 
поступления промстоков может оказывать токсический эффект на микроорганизмы 
нитрификации. В существующих аэротенках по структуре потока приближенных к 
вытеснителю при поступлении промстока будет наблюдаться значительная величина 
концентраций характерных для промстока веществ в начале аэротенка. Этот эффект 
может вызывать токсикацию бактерий нитрификаторов, наиболее чувствительных к 
промстокам в биоценозе аэротенков. При переходе к аэротенкам смесителям 
подобные зоны отсутствуют, что делает их мене чувствительным к залповым 
выбросам. Именно поэтому аэротенки смесители в СССР проектировались в городах с 
высоким содержанием промстоков (г.Тверь, Казань и д.р.). Однако их конструкция 
оказалась неудачной. Наиболее современным решением для осуществления 
оптимизации гидродинамической структуры является применение аэротенков 
«карусельного» типа - вытеснителей с мощной внутренней рециркуляцией, 
совмещающих преимущества смесителей и вытеснителей. 

Удаление нитратов, по которым наблюдается превышение концентрации в 
очищенной воде не предусмотрено технологической схемой. Первоначально расчеты 
показывают, что при реконструкции может быть рассмотрен процесс денитрификации 
с его последующим внедрением. 

Удаление фосфора так же не предусмотрено технологией биологической 
очистки. В существующей ситуации возможно применить физико-химическое удаление 
фосфатов.  

Механическое обезвоживание осадка позволяет обрабатывать только осадок с 
первичных отстойников, причем при достижении его хорошего уплотнения. 

Количество иловых карт – 12,6 га критично. По предварительным расчетам 
требуется 13,6 га, причем этот расчет учитывает быстрое уплотнение на картах с 
последующим сливом воды. Таким образом, цех механического обезвоживания 
нуждается в существенном увеличении производительности. Длительный срок работы 
центрифуг позволяет рассматривать замену оборудования с увеличением 
производительности. 

Основными источниками улучшения энергоэффективности работы сооружений 
является внедрение системы управления расходом воздуха, особенно учитывая 
периодическое поступление стоков с высокими концентрациями. Так же при 
реконструкции следует рассмотреть возможность сбраживания осадка (в первую 
очередь первичных отстойников) с целью получения энергии, обеззараживания и 
стабилизации. 

Одной из проблем на станции является обеззараживание очищенных стоков. 
Обеззараживание на сооружениях производится хлорированием. Наличие в 

очищенной воде не окисляемого ХПК поступающего с промстоками приводит к их 
высокой хлорпоглащаемости, что увеличивает как затраты хлора так и любых других 
реагентов (гипохлорита, озона и т.д.) Одновременно данные вещества приводят к 
низкой проницаемости очищенной воды в УФ спектре. В результате применение УФ 
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обеззараживания так же проблематично. Экономичный режим обеззараживания с 
отказом от хлорирования возможен только при хорошей доочистке стоков, к примеру, 
с применением дисковых фильтров с малой пористостью и предварительной 
реагентной обработкой. 
 

Утилизация осадков 
 
В настоящий момент утилизация осадка производится путем частичного его 

использования и частично путем захоронения. 
Основной проблемой при обработке осадков является вывоз обезвоженных на 

иловых площадках и в цехе механического обезвоживания осадка. Если для активно 
ила при приятной технологии еще возможна утилизация в городском хозяйстве в 
качестве удобрения при озеленении, то нестабилизированный сырой осадок может 
удаляться только на полигоны захоронения. Это связано, как с возможным наличием 
в нем яиц гельминтов и других патогенных микроорганизмов, так и с его дальнейшим 
загниванием с образованием неприятных запахов. Вывоз осадка на полигоны 
захоронения требует существенных финансовых затрат. Частично с такой технологией 
утилизации связана схема раздельной обработки активного ила и сырого осадка. 
Использование сырого осадка теоретически возможно после его вылеживания на 
картах в течение 3-4 лет. Однако площадь иловых площадок так же ограничена и не 
позволяет проводить складирование сырого осадка с его вылеживанием с целью 
дегельминтизации. Поэтому на ГСА применяется метод вымораживания – буртование 
в зимний период времени и вывоз на полигоны ТБО, как в зимний, так и в летние 
периоды. 

Если сравнивать имеющеюся технологию с принятой на станциях Москвы и 
Санкт-Петербурга, то можно отметить, что в Москве для облегчения дальнейшей 
утилизации принято метановое мезофильное сбраживание. Дальнейшее развитие 
технологии было направлено на повышение энергоэффективности с установкой 
станций получения электроэнергии на получаемом биогазе. В настоящий момент на 
Люберецкой станции принято решение о применении сушки с использованием 
тепловой энергии, получаемой попутно с электрической на подобной станции. Осадок 
активно используется в городском хозяйстве. В Санкт-Петербурге сначала внедрено 
сжигание осадка и в настоящий момент проектируется блок метантенков и станции 
утилизации энергии. 

Исходя из высокой стоимости захоронения и существующих передовых 
тенденций в обработке осадка, для улучшения ситуации возможна стабилизация 
осадка в термофильных условиях в метантанках или/и его последующая сушка. Такой 
процесс применяется на Московских станциях и позволяет использовать 
стабилизированный осадок в городском хозяйстве. 

В обществе начата работа (лабораторные испытания осадка) по обработке и 
обезвреживанию осадка химическим методом (детоксикация), которые заключаются в 
стабилизации, обеззараживании и обезвреживании отхода - осадка сточных вод 
(после обезвоживания на иловых картах). Решение задачи с ожидаемым техническим 
результатом заключается в обработке осадка специально подобранными реагентами 
по отработанной в практических условиях технологии. 

Применяемые реагенты являются естественными для окружающей природной 
среды, не образуют токсичных соединений в почве и воде, не загрязняют атмосферу, 
не оказывают негативного влияния на флору, фауну и биогеоценозы в целом, даже 
при использовании высоких доз. 

Применяемый способ позволяет произвести детоксикацию осадка 
удовлетворяя, как санитарно-эпидемиологическим требованиям по 
бактериологическим и паразитологическим показателям, так и экологическим 
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требованиям по наличию органических и неорганических токсикантов. Так же 
обработанные по применяемому способу осадки сточных вод удовлетворяют 
требованиям к изоляционным материалам, используемых при эксплуатации полигонов 
ТБО, а также для получения грунта универсального, предназначенного для 
озеленения и благоустройства территорий, и в качестве улучшителя почв для 
питомников неплодового назначения. 

Данный способ обработки осадка является одним из перспективных в случае 
отсутствия возможности размещения осадка на полигонах ТБО. Представителями 
данной технологии являются: ООО «РусЭкоТех» (г.Москва), ООО НПФ «Уральские 
промышленные технологии» (г.Уфа). 

 
Обеззараживание очищенных сточных вод 
 
Одной из проблем на станции является обеззараживание очищенных стоков. 
Обеззараживание на сооружениях производится хлорированием. На 

сооружениях имеется хлораторная и два контактных резервуара с пневматическим 
перемешиванием. 

Наличие в очищенной воде не окисляемого ХПК, поступающего с промстоками 
приводит к высокой хлорпоглащаемости, что увеличивает затраты хлора. Кроме 
хлорирования жидким хлором возможно применение других методов: 

- Хлорирования с применением гипохлорита; 
- УФ обеззараживание; 
- озонирование; 
- иные методы, к примеру кавитация, рассмотренная в сотрудничестве с 

Вятским государственным университетом. 
К сожалению, наличие в стоке не окисленных органических веществ ведет к 

увеличению дозы любых других реагентов - гипохлорита, озона и т.д. Это делает 
применение реагентных методов малоэкономичным. 

Одновременно данные вещества приводят к низкой проницаемости очищенной 
воды в УФ спектре. В результате применение УФ обеззараживания так же 
проблематично. 

Для обеспечения повышения экономичности обеззараживания необходимо 
максимально снизить количество не окисленных органических соединений в 
очищенном стоке. Это будет частично достигаться при оптимизации аэротенков. 

Возможно снижение концентраций данных веществ, имеющихся в стоках, 
благодаря снижению их поступления с промпредприятий. Однако наиболее 
экономичный режим обеззараживания с отказом от хлорирования, видимо, возможен 
только при хорошей доочистке стоков, к примеру, с применением дисковых фильтров 
с малой пористостью и предварительной реагентной обработкой. 
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Основные сводные технические данные по городской станции аэрации 

Таблица 2.7.2.1.Первичные отстойники 

Перечень 
отстойников 

Объем, м3 

Расчетное 
время 

отстаив. 
стоков в 

час 

Пропускн. 
способн. 
за час 
(м3) 

Использование годового фонда времени 
(часы) (регулир. период) 

Коэф. 
Загрузки 

гр.5/ 
гр.8 

Пропускная способность за год (тыс.м3) 
Объем 

очистки, 
тыс.м3 

Фактический 
2019 

Коэффициент 
использования 

гр.14/ гр.13 
В работе 

В 
ремонте 

В 
резерве 

Всего В работе 
В 

ремонте 
В 

очистке 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 4 580,00 1,57 2 916,67 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 25 200,00 350,00 0,00 25 550,00 12 076,89 0,47 

2 4 580,00 1,57 2 916,67 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 25 200,00 350,00 0,00 25 550,00 12 076,89 0,47 

3 4 580,00 1,57 2 916,67 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 25 200,00 350,00 0,00 25 550,00 12 076,89 0,47 

4 4 580,00 1,57 2 916,67 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 25 200,00 350,00 0,00 25 550,00 12 076,89 0,47 

Итого  18 320,00   11 666,67 
34 

560,00 
480,00 0,00 

35 
040,00 

  
100 

800,00 
1 400,00 0,00 

102 
200,00 

48 307,55   

 

Таблица 2.7.2.2.Вторичные отстойники 

Перечень 
отстойников 

Объем м3 

Расчетное 
время 

отстаив. 
воды в 

час 

Пропускн. 
способн. 
за час 
(м3) 

Использование годового фонда времени 
(часы) (регулир. период) Коэф. 

Загрузки 
гр.5/ 
гр.8 

Пропускная способность за год (тыс.м3) Объем 
очистки, 
тыс.м3 

Фактический 
2019 

Коэффициент 
использования 

гр.14/ гр.13 
В работе 

В 
ремонте 

В 
очистке 

Всего В работе 
В 

ремонте 
В 

очистке 
Всего 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 4 580,00 1,57 2 916,67 7 200,00 350,00 1 210,00 8 760,00 0,82 21 000,00 1 020,83 3 529,17 25 550,00 9 926,21 0,39  

2 4 580,00 1,57 2 916,67 6 960,00 360,00 1 440,00 8 760,00 0,79 20 300,00 1 050,00 4 200,00 25 550,00 9 595,34 0,38  

3 4 580,00 1,57 2 916,67 0,00 0,00 8 760,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 
25 

550,00 
25 550,00 0,00 0,00  

4 4 580,00 1,57 2 916,67 7 060,00 280,00 1 420,00 8 760,00 0,81 20 591,67 816,67 4 141,67 25 550,00 9 733,20 0,38  

5 4 580,00 1,57 2 916,67 6 810,00 460,00 1 490,00 8 760,00 0,78 19 862,50 1 341,67 4 345,83 25 550,00 9 388,54 0,37  

6 4 580,00 1,57 2 916,67 7 010,00 480,00 1 270,00 8 760,00 0,80 20 445,83 1 400,00 3 704,17 25 550,00 9 664,27 0,38  

Итого  27 480,00   17 504,00 
35 

040,00 
1 930,00 

15 
590,00 

52 
560,00 

  
102 

200,00 
5 629,17 

45 
470,83 

153 
300,00 

48 307,55    
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Таблица 2.7.2.3. Аэротенки 

Перечень 
аэротенков 

Пропускн 
способность 
за час (м3) 

Использование годового фонда времени (часы) 
(регулир. период) Коэф 

загрузки гр. 
3 / гр. 6 

Пропускная способность за год  (тыс. м3) 
Объем 

очистки 
тыс.м3 

Коэф 
использования 
гр.12 / гр.11 

В работе В ремонте В очистке Всего В работе В ремонте В очистке Всего 
Фактический 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№1 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№2 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№3 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№4 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№5 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№6 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№7 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

№8 1 458,33 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 12 600,00 175,00 0,00 12 775,00 6 038,44 0,47 

Итого 11 666,67 69 120,00 960,00 0,00 70 080,00   
100 

800,00 
1 400,00 0,00 

102 
200,00 

48 307,55   
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Таблица 2.7.2.4.Центрифуги            

Перечень 
оборудования 

Производительность 
сухого в-ва осадка 

на 1 м2 поверх. 
фильтра в час 

Расчетное 
время 

обработки 
осадка в 

час 

Пропускн 
способность 

за час м3 
(влажность 

96%) 

Использование годового фонда времени 
(часы) (регулир. период) Коэф 

загрузки 
гр.5/ гр.8 

Пропускная способность за год (тыс. м3) 

Объем 
осадка, 
тыс.м3 

(влажность 
96%) 

Коэффициент 
использования 
гр.14 / гр.13 

В работе 
В 

ремонте 
В 

резерве 
Всего В работе 

В 
ремонте 

В 
очистке 

Всего 
Фактический 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№1 Gumboldt 
WEDAG 3-S3 

    25,00 0,00 2 880,00 5 880,00 8 760,00 0,00 0,00 72,00 147,00 219,00 0,00 0,00 

№2 Gumboldt 
WEDAG 3-S3 

    25,00 3 900,00 438,00 4 422,00 8 760,00 0,45 97,50 10,95 110,55 219,00 11,36 0,05 

№3 Gumboldt 
WEDAG 3-S3 

    25,00 1 810,00 2 880,00 4 070,00 8 760,00 0,21 45,25 72,00 101,75 219,00 5,27 0,02 

№4 Gumboldt 
WEDAG 3-S3 

    25,00 0,00 8 760,00 0,00 8 760,00 0,00 0,00 219,00 0,00 219,00 0,00 0,00 

№5 NOXON     20,00 480,00 0,00 8 280,00 8 760,00 0,05 9,60 0,00 165,60 175,20 1,12 0,01 

Итого      120,00 6 190,00 14 958,00 22 652,00 43 800,00   152,35 373,95 524,90 1 051,20 17,76   

 

Таблица 2.7.2.5.Иловые площадки 

Площадь иловых площадок с учетом обваловок и проездов, м2 
Среднегодовая норма нагрузки на 1 м2 

поверхности площадок (м3) 
Количество осадков за год, м3 

126 000,00 не более 1 метра 1) обезвоженный осадок влажностью 70-82% - 88247 м³ 

Итого   88 247 
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Таблица 2.7.2.6. 
Анализ расхода химреагентов при очистке стоков

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

1 Коагулянты, в т.ч.: 0,00 68 825,02 0,00000 0,00 62 809,51 0,00000 0,00 63 234,40 0,00000 0,00 58 902,50 0,00000 0,00 41 800,74 0,00000

1.1
Сульфат алюминия 

сернокислый Al2(SO4)3 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

1.2
Оксихлорид алюминия 

Al2(OH)5Cl 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

2 Флокулянты, в т.ч.: 16,37 68 825,02 0,00024 19,85 62 809,51 0,00032 24,59 63 234,40 0,00039 30,95 58 902,50 0,00053 24,46 41 800,74 0,00059

2.1 Флопам FO 4240 PWG 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

2.2 Флопам FA 920 PWG 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

2.3 Флопам FO 4550 SH 0,00 68 825,02 0,00000 19,25 62 809,51 0,00031 23,39 63 234,40 0,00037 30,95 58 902,50 0,00053 24,46 41 800,74 0,00059

2.4 Праестол-650TR 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

2.5 Праестол-853 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

2.6 Праестол-857 16,37 68 825,02 0,00024 0,60 62 809,51 0,00001 1,20 63 234,40 0,00002 0,00 58 902,50 0,00000 0,00 41 800,74 0,00000

3 Преаммонизация, в т.ч.: 0,00 68 825,02 0,00000 0,00 62 809,51 0,00000 0,00 63 234,40 0,00000 0,00 58 902,50 0,00000 0,00 41 800,74 0,00000

3.1 Сульфат аммония очищенный 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

4 Обеззараживание, в т.ч.: 237,09 68 825,02 0,00344 263,50 62 809,51 0,00420 239,44 63 234,40 0,00379 305,79 58 902,50 0,00519 133,67 41 800,74 0,00320

4.1 Хлор жидкий 236,01 68 825,02 0,00343 261,70 62 809,51 0,00417 238,34 63 234,40 0,00377 303,98 58 902,50 0,00516 133,08 41 800,74 0,00318

4.2 Известь хлорная 1,08 68 825,02 0,00002 1,80 62 809,51 0,00003 1,10 63 234,40 0,00002 1,81 58 902,50 0,00003 0,59 41 800,74 0,00001

4.3 Соль поваренная (производство 

гипохлорита натрия) 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

4.4 Соль поваренная (производство 

смеси оксидантов) 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

5 Сорбция, в т.ч.: 0,00 68 825,02 0,00000 0,00 62 809,51 0,00000 0,00 63 234,40 0,00000 0,00 58 902,50 0,00000 0,00 41 800,74 0,00000

5.1 Цеолит природный молотый 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

6 Иные реагенты, в т.ч.: 0,36 68 825,02 0,00001 1,05 62 809,51 0,00002 0,59 63 234,40 0,00001 0,14 58 902,50 0,00000 0,00 41 800,74 0,00000

6.1 Сода кальцинированная 0,36 68 825,02 0,00001 1,05 62 809,51 0,00002 0,59 63 234,40 0,00001 0,14 58 902,50 0,00000 0,00 41 800,74 0,00000

6.2 Кислота щавелевая 68 825,02 0,00000 62 809,51 0,00000 63 234,40 0,00000 58 902,50 0,00000 41 800,74 0,00000

2014 год (9 мес.)

№ 

п/п
Наименование

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
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МУП «Водоканал» участок «Коминтерн» 
Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, поступающие в 

систему канализации заречной части города Кирова по сети трубопроводов, каналов 
и коллекторов, проходят полный цикл очистки на очистных сооружениях проектной 
мощностью 5 410 м³/сут. Общая протяженность канализационной сети составляет 
более 68,7 км. 

На очистные сооружения полной биологической очистки поступают стоки от 
жилого фонда, а именно сл. Макарье, ул. Красный Химик, ул. Красная Звезда, с. 
Порошино, тер. Слобода Талица, д. Богородская, так же осуществляется прием 
сточных вод от социально-значимых объектов: детский туберкулезный диспансер 
(Талица), областной Хоспис, школы и детские сады. Помимо этого, предприятие 
принимает стоки промышленных предприятий: ОАО «Кировгазосиликат», ОАО 
«Вяткаагроснаб», ООО «Мехколонна №24», СЗ «Кировспецмонтаж» и т.д. 

Очистные сооружения построены по проекту, разработанному Ярославским 
отделением ГПИ-6 Минстроя СССР в 1973 году, дата ввода в эксплуатацию – 1978 год. 
В период 2008 – 2010гг. была проведена реконструкция очистных сооружений с 
заменой аэрационной системы в аэротенке и строительством цеха механического 
обезвоживания осадка. Так же капитальный ремонт в 2010г. прошел магистральный 
железобетонный лоток от песколовок до аэротенка. В период 2011 – 2012гг. была 
проведена замена системы обеззараживания воды и перезагрузка всех восьми 
песчано-гравийных фильтров. 

 
Сведения о составе и работе очистных сооружений. 
 
Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, поступающие на 

очистные сооружения, проходят несколько этапов очистки: механическая, 
биологическая очистка, доочистка стоков и дезинфекция воды. 

На рисунке 2.7.2.4 изображена принципиальная схема работы очистных 
сооружений. 
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Рисунок 2.7.2.4. Принципиальная схема работы очистных сооружений. 
 
На принципиальной схеме очистных сооружений (рис. 2.7.2.4) видно, как 

сточные воды от насосных станций, поступают в приёмную камеру очистных 
сооружений (1). 

Объема приёмной камеры достаточно для приёма стоков. Переполнение 
камеры не наблюдается. 

Далее начинается первый этап механической очистки сточных вод. 
Ежедневно происходит удаление песка из песколовок. Для чего в конусе 

песколовок установлен гидроэлеватор. Песковым насосом (К-100-60-250 Q=100 м³, 
H=80м, P=55 кВт, год выпуска  1976 г.) осадок взбурливается и с помощью 
гидроэлеватора по трубе сбрасывается в песковую яму на естественном основании. 

Вода с песковой площадки сбегает через решетку в насосную станцию 
очистных сооружений. Туда же поступают стоки собственных нужд очистных 
сооружений, и вся вода перекачивается насосами  в приемную камеру. 

Очищенная от песка и шлака сточная вода самотеком поступает на два 
первичных вертикальных отстойника (3).  

Первичные вертикальные отстойники представляют собой второй этап 
механической очистки и предназначены для удаления из сточной воды 
нерастворенных веществ. Через центральную трубу отстойника стоки опускаются 
вниз. При выходе из центральной трубы сточная вода меняет направление движения 
и медленно поднимается вверх. При этом под действием гравитационных сил и 
вследствие малых скоростей движение воды происходит осветление сточных вод от 
нерастворимых минеральных и органических загрязняющих веществ, чья плотность 
больше плотности воды. Выпадающий сырой осадок собирается в конусной части 
отстойников, откуда под гидростатическим напором подаётся в илоуплотнитель (8). 

Магистральный железобетонный лоток от песколовок до аэротенка размером 
500*450мм прошел капитальный ремонт в 2010г. Так же был заменен лоток 
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поступления стоков в первичный отстойник.  
Осветлённый сточная вода после первичных отстойников поступает в сборно-

распределительный лоток  и подаётся в модернизированный в 2010г. аэротенк  (4).  
Начинается этап биологической очистки стоков. 

К осветленному стоку после первичных отстойников присоединяется 
возвратный активный ил с вторичных отстойников и по магистральному лотку все это 
поступает в узел распределения стока по торцевому каналу. Сточная вода и 
возвратный ил перемешиваются и через весь канал собираются в центральной его 
части. Это позволяет задействовать весь объем канала для перемешивания ила и 
сточных вод (анаэробный режим) без доступа воздуха. Далее смесь протекает в 
центральном канале, где продолжается контакт или со сточными водами. Канал 
перегорожен подпорной перегородкой, создающей дополнительный объем. Через 
смонтированные в перегородке трубы иловая смесь отводится в торцы канала, где так 
же, перемешивается по всему объему канала и затем поступает в выделенную 
аноксидную зону аэротенка. Во избежание отложения ила в торцевых каналах 
несколько раз в смену производят 15 минутную продувку каналов сжатым воздухом. 

Работа аэротенка протекает в технологическом режиме глубокой 
биологической очистки. Смысл этого режима в совмещении процессов биологической 
очистки от органики и нитри-денитрификации. Стоки последовательно проходят три 
зоны аэротенка: анаэробную, аноксидную и аэробную. Для предотвращения 
выпадения ила в аноксидной зоне аэротенка монтируется механическая мешалка. В 
аэробной зоне аэротенка распределение воздуха осуществляется системой 
пневматической аэрации через мелкопузырчатые аэраторы, проложенные по дну 
секций аэротенка. Аэрацию обеспечивают воздуходувки: 

Воздуходувка FB620C     Q=44,49 м³/мин   Pдв=55кВт, 2012 год выпуска; 
Воздуходувка ТВ-42-1,4  Q=2500 м³/час     Pдв=55кВт, 1976 год выпуска. 
В работе всегда одна воздуходувка, вторая в резерве. 
Возврат иловой смеси на денитрификацию выполняется при помощи двух 

эрлифтов, расположенных в третьем торцевом коридоре, перекачивающих иловую 
смесь с конца аэротенка в торцевой коридор. 

Процесс очистки загрязнений в аэротенке происходит в объеме иловой смеси, 
где осуществляется контакт компонентов сточных вод, клеток активного ила и 
растворенного в воде кислорода. В процессе очистки сточных вод органические 
вещества претерпевают сложные химические и биохимические превращения, 
связанные с метаболической деятельностью бактериальных клеток, в результате 
которых часть органических загрязнений превращается в клеточный материал 
бактерий активного ила, а другая часть минерализуется до СО2 и Н2О с выделением 
энергии или превращается в продукты метаболизма, неспособные к дальнейшему 
биохимическому окислению. Для нормального существования микроорганизмов 
биоценоза активного ила необходима непрерывная подача воздуха, а также возврат 
циркулирующей части активного ила из вторичных отстойников в аэротенк. 

Рециркуляция активного ила в аэротенк осуществляется насосами. 
Из аэротенка смесь биологически очищенной сточной воды и ила поступает в 

распределительную камеру вторичных отстойников и по отводящим лоткам 
распределяется на четыре вторичных вертикальных отстойника (5). В работе 
находятся все четыре отстойника. 

Во вторичных отстойниках гравитационным способом происходит разделение 
сточной воды и ила. Выпавший в конусной части отстойников активный ил самотеком 
стекает в иловый колодец объемом 15 м³ и из него иловым насосом (марки FA 
10.78Z÷FK 202-6/22 Q=164,5 м³, H=11,1м, P=9 кВт, год выпуска – 2013г., в наличии 
два насоса - один в работе, другой в резерве) по одной системе илопроводов подается 
в начало аэротенка (активный ил) и по другой системе илопровода избыточный ил в 
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два илоуплотнителя. Избыточный ил определяется процентным содержанием ила в 
аэротенке в аналитической лаборатории ежедневно. 

Процесс обезвоживания ила начинается с наполнения илоуплотнителей 
иловой смесью из первичных и вторичных отстойников (в соотношении 30% : 70%). 

Далее смесь выдерживается в илоуплотнителях не менее 12 часов, а затем по 
трубопроводу шлаковым насосом подается на ленточный фильтр-пресс тип FW-PMT-
A. С помощью коагулянта «БИФЛОК» и теплой воды готовится раствор полимера. Для 
получения теплой воды ее нагревают электрическим проточным водонагревателем 
«ЭВАН». Далее данный раствор подается насосом в трубопровод ила, и вся смесь 
направляется на фильтр-пресс, где и происходит обезвоживание осадка. 

Обезвоживание начинается с вращения барабана предварительного 
обезвоживания, при этом отделяется вода в свободное состояние от илового осадка. 
Барабан состоит из шнека, на внешней поверхности которого находится сетчатая 
ткань. При вращении шнека и при перемешивании осадка с его помощью вперед, 
выделяющаяся вода стекает через сетчатую ткань в сборный канал и осушенный ил 
сбрасывается на верхнюю сетчатую ленту. В конце работы установки проводится 
промывка барабана. 

Иловый осадок падает из барабана предварительного обезвоживания на 
верхнюю сетку – ленту на так называемый «участок свободного стекания», который 
также служит для выравнивания потока. 

Осадок равномерно распределяется из-под регулируемой планки. Высота 
распределительной планки регулируется вручную и затягивается болтами, 
регулировка высоты в пределах 5-40 мм от поверхности ленты сетки. 

Управление лентой происходит при помощи конусов на концах валиков. 
Вдобавок к этому верхнюю и нижнюю ленты-сетки направляют при помощи 
установленных под углом расходных пластиковых пластин. 

Ленты-сетки изготавливаются  из полиэстера и в них есть петля для 
соединения. В качестве соединения используется кислотоупорная или пластиковая 
проволока. 

Лента-сетка должна быть одинаково натянута с обеих сторон. 
Скорость вращения ленты настраивается частотным преобразователем 

приблизительно 5 - 25 об/мин. 
Скорость лент, количество оборотов в минуту выбирается в соответствии с 

плотностью и количеством поступаемого илового осадка. 
Мотор-редуктор - NORD SK 9012AZD-71L74 P=0,37кВт. 
Полоса сжатия образуется из прямого начального участка, а также полосы 

сжатия главного валика d 750. Сжатие увеличивается при движении к концу. Силу 
сжатия можно регулировать винтами валика. 

Высушенный осадок соскребается в деревянный бункер и шнековым 
механизмом подается в тракторную тележку. 

После работы пресс-фильтра шламовый насос и насос полимера выключается 
и запускается промывка ленты-сетки. Слив воды осуществляется в поддон для сброса 
воды и оттуда в канализацию по самотечному коллектору в КНС собственных нужд. 

Обезвоженный ил по шнеку отправляется в тракторную тележку и вывозится 
на поля хозяйства ЗАО «Заречье». Вывозка ила в количестве 4 тонн в неделю с 
влажностью 80%. 

Следующий этап очистки - доочистка стоков на песчано-гравийных фильтрах. 
После вторичных отстойников биологически очищенные сточные воды 

самотеком поступают в приемный резервуар (материал – железобетон, подземный 
резервуар) объемом 100 м³. Откуда насосами подачи стоков подаются на песчано-
гравийные фильтры (6). 

НАСОСЫ: 2 шт., FA15.52E+FK202-4/12  ,H=12,9м,  Q=249,7м³, Pдв=15кВт, год 
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выпуска – 2013г. 
Фильтровальная станция расположена в отдельно стоящем здании. Всего 

имеется восемь фильтров, из них любые четыре в работе, другие четыре в резерве. 
Запорная арматура промывок и подачи воды на фильтры, насосы подачи воды на 
фильтры и промывки смонтированы в помещении. 

Пройдя все слои загрузки, очищенная вода внизу фильтра собирается в 
трубопровод очищенных стоков, по которому самотеком попадает в емкость объемом 
250 м³ и откуда насосами подачи очищенных стоков BL 100/200-5.5/4 (Q=121 м³/ч, 
H=11,1м, P=5,5 кВт, год выпуска – 2013г.) перекачивается в контактный резервуар. 

По технологической схеме каждый день производится промывка фильтров. В 
некоторых случаях производится две промывки в день. В промывках используются 
насосы: 

- верхней промывки BL 50/220-22/2 Q=88 м³/ч, H=56,5м, P=22 кВт, год выпуска 
– 2013г. 

- нижней промывки  BL 80/145-11/2  Q=229 м³/ч, H=13,1м, P=11 кВт, год 
выпуска – 2013г. 

- ФГ – 450/22,5 BL  Q=450 м³/ч, H=22,5м, P=75 кВт, год выпуска – 1976г 
Загрязненные воды после промывки из емкости, объемом 100 м³, железобетон, 

подземный резервуар, отправляются в начало очистных сооружений – в приемную 
камеру. 

В контактном резервуаре происходит дополнительная механическая очистка 
сточных вод. Ил, оседающий на дно резервуара, по самотечному коллектору удаляется 
в насосную станцию очистных сооружений. 

Далее очищенная сточная вода поступает на дезинфекцию, проходя через 
установку обеззараживания воды (модель УОВ-СВ-30) ( 7 ). 

Обеззараживающий эффект установки обусловлен работой 
ультрафиолетового излучения в ультразвуковом акустическом поле, что способствует 
повышению степени очистки  и обеззараживанию воды, а также позволяет снизить 
биообрастание и отложение солей на стенках корпуса и защитных чехлах 
ультрафиолетовых (бактерицидных) ламп. Под воздействием ультразвука в воде 
происходит интенсивное образование парогазовых каверн и пульсирующих вихрей, 
приводящее к повреждению оболочек микроорганизмов и разрушению их на 
клеточном уровне при схлопывании каверн. Под воздействием ультрафиолетового 
излучения в пузырьках растворенного в воде воздуха нарабатываются активные 
радикалы и окислители, которые способствуют ускорению окисления органики и 
инактивации патогенной микрофлоры. 

Для обеззараживания используется активная область спектра 
ультрафиолетового излучения с длиной волны от 210 до 315 нм. Данная область 
спектра называется бактерицидным излучением. Ультрафиолетовое излучение 
обладает выраженным биоцидным действием в отношении различных 
микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибы. 

Очищенная и обеззараженная сточная вода самотеком через колодцы по 
коллектору отводится в р.Плоская. 
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МУП «Водоканал» участок «Лянгасово». 
 
ОСК мкр. Лянгасово 
ОСК мкр. Лянгасово введены в эксплуатацию в 1976 году, реконструированы  

в 1996 году ОАО «РЖД» (введена 2-ая очередь строительства ОСК), в мае 2002 года 
очистные сооружения были переданы администрацией г.Кирова на обслуживания 
нашему предприятию. 

Проектная производительность– 7000 тыс. м3 сточных вод в сутки, 
фактический приток сточных вод по данным за 2013 год ~ 2700 тыс.м3/сут.  

Очистные сооружения канализации предназначены для полной биологической 
очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод 

Количество образованного осадка, по сухому веществу, в год 1393тонны 
(расчётным путём). 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие на очистные мкр. 
Лянгасово, проходят несколько этапов очистки: механическая, биологическая очистка, 
доочистка стоков и дезинфекция воды. 

Сооружения механической очистки включают в себя: 
- Канализационная насосная станция, 
- Приемная камера гашения напора, 
- Песколовки с круговым движением воды. 
Блок сооружений биологической очистки (состоит из 4х линий). Состав одной 

линии: 
- Подводящий лоток, 
- Первичный горизонтальный отстойник, 
- Аэробный стабилизатор, 
- Регенератор, 
- Аэротенк, 
-Вторичный горизонтальный отстойник, 
- Контактный резервуар. 
 Сооружения доочистки: 
- Приёмная камера, 
- Песчаные фильтры. 
 Сооружения для обеззараживания сточных вод: 
- Хлораторная. 
 Сооружения для аэрации и перекачки сточных вод: 
- Воздуходувная, 
- Технологическая насосная станция, 
- Дренажная насосная станция. 
 Сооружения обработки осадка: 
- Песковая площадка, 
- Иловые площадки. 
  
Местонахождение О.С. -Очистные сооружения расположены за чертой мкр. 

Лянгасово 
Принципиальная схема водоотведения 
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Схемы наружных сетей канализации 
Напорная сеть –22021,80м, КНС №1,КНС №2; КНС№3 
Наличие аварийного выпуска, место аварийного сброса сточных вод- 

аварийных выпусков нет 
Наличие утвержденных нормативов ПДС на каждый выпуск 
Разработан 
 
Контроль качества возвратных вод ( кем, сведения об аттестации лаборатории, 

графики контроля) 
По договору с филиалом «ЦЛАТИ по Кировской области» ФГУ «ЦЛАТИ по 
Приволжскому ФО» аттестат аккредитации № РОСС  RU 0001.512108 

действительно до 25 декабря 2007г. 
ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской обл. аттестат 

аккредитации № ГСЭН. RU.ЦОА.033 действителен до 15.03.2012 г.  
 
Соответствие качества очищенных возвратных вод установленным нормативам 
Соответствует 
 
Условия обработки и утилизации осадков сточных вод. 
Осадок подсушивается на иловых площадках и вывозиться на поля в качестве 

удобрения. 
 
После очистки сточные воды по закрытому коллектору протяженностью 50 

метров и диаметром 200 мм. поступает самотеком в реку Чернавка 1,6 км от устья.  
Для отбора проб реки определены фоновый и контрольный створы. Фоновый 

створ расположен выше сброса сточных вод на 500 метров, контрольный створ ниже 
сброса сточных вод на 175 м 

 
ОСК п. Захарищевы 
Очистные сооружения п. Захарищевы введены в эксплуатацию в 1974г.  
Проектная производительность очистных сооружений 600 м³/сутки, 
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фактическая – 346,74 м³/сутки. 
Количество образованного осадка в год 132 тонны. 
Хозяйственно- бытовые сточные воды п. Захарищевы поступают на 

канализационную насосную станцию, расположенную на территории очистных 
сооружений, откуда подаются на механическую и биологическую очистку и 
дезинфекцию. 

Состав очистных сооружений: 
- Решётки -2 шт., 
- Песколовки – 2 шт., 
- Первичные вертикальные отстойники – 2 шт., 
- Аэротенки-вытеснители  - 2 линии, 
- Вторичные отстойники - 2 шт., 
- Фильтры доочистки – 2 шт., 
- Контактные резервуары – 1 шт., 
- Иловые площадки – 2 шт. 
Сточная вода  по напорному трубопроводу поступает в тангенциальную 

песколовку, состоящею из 2-х секций. Песчаная пульпа из бункеров песколовки 1-2 
раза в сутки удаляется по иловому лотку на иловые площадки. 

Далее сточная вода распределяется по двум трубопроводам в аэротенки- 
вытеснители. 

Предусмотрено два 2-х коридорных аэротенка с пневматической аэрацией. 
Сжатый воздух подается в аэротенки через дырчатые трубы, уложенные по 

дну аэротенка строго горизонтально. 
Пройдя коридоры, сточная вода собирается в сборные лотки аэротенков по 

ж/б лоткам направляется в 2 вертикальных отстойника. В отстойниках происходит 
отделение активного ила и воды. 

Очищенная вода собирается в сборный лоток и отводится на каскадные 
фильтры доочистки. 

Вода, пройдя 2-х секционные  каскадные фильтры через водослив поступает в 
отделение контактного резервуара и контактирует с хлорной водой. 

Активный ил из отстойников постоянно откачивается эрлифтами и подается в 
лоток ила, который распределяет циркуляционный ил по аэротенкам. Избыточный ил 
периодически сбрасывается самотеком по лотку на иловые площадки для подсушки. 

После очистки сточные воды по закрытому коллектору протяженностью 450 
метров и диаметром 150 мм поступает самотеком в реку Березовка 3,5 км от устья. 
Аварийный выпуск канализационной насосной станции (КНС), которая расположена в 
не черте населенного пункта у «Племобъеденения» перед ОСК п. Захарищевы, 
осуществляется по трубе диаметром 200 мм и попадает в заболоченную местность, 
выпуск опломбирован. Аварийный выпуск с ОСК отсутствует. 

Для отбора проб реки определены фоновый и контрольный створы. Фоновый 
створ расположен выше сброса сточных вод на 200 метров, контрольный створ ниже 
сброса сточных вод на 40 метров. 

 
ОСК п.Дороничи 
 
Очистные сооружения п. Дороничи были введены в эксплуатацию в 1985 году.  
Проектная производительность очистных сооружений составляет 700,0 

м³/сутки, фактическая – 664,7 м³/сутки. 
Расчетное количество образованного осадка в год 253 тонны. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие на очистные п. Дороничи, 

подвергаются  механическая, биологическая очистке и дезинфекции.  
Состав очистных сооружений: 
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- Приёмная камера – 1 шт., 
- Тангенциальные песколовки – 2 шт., 
- Первичный отстойник – 2 шт.  
- Установки биологической очистки – 3 шт. 
-  Аэротенки, разделённые на три зоны: анаэробная, аноксидная, аэробная.  
- Вторичный отстойник, 
- Биореактор, 
- Биофильтр с плавающей загрузкой. 
- Контактные резервуары -2 шт. 
- Иловые площадки – 3 шт. Сточная вода , пройдя приемную камеру с ручной 

решеткой, поступает в компактную установку, которая представляет собой 
аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок со вторичным отстойником. 
Работа компактной установки основана на методе полного окисления. Так как в 
аэрационной зоне производится  одновременно очистка сточных вод и минерализация 
активного ила. 

Очищенная сточная жидкость после компактной установки поступает в 
контактный резервуар, где дезинфицируется и выпускается в водоем ( ручей 
Безымянный). 

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически 
удаляется на иловые площадки для подсушки 

Компактная установка предназначена для полной биологической  очистки 
сточных вод .Конструктивно компактная установка выполнена в виде аэротенка –
отстойника с пневматической системой аэрации сточных вод. 

Продолжительность пребывания сточной  жидкости в зонах аэрации принята 
равной 1 суткам, в зоне отстаивания –1.5 часа максимально часовому притоку. 

На компактную установку сточная жидкость подается через входной патрубок 
и по подающему лотку перетекает в два распределительных лотка, проходящих по 
продольным стенкам зон аэрации. 

С целью предотвращения осаждения взвеси в лотках, в них подается сжатый 
воздух. Из распределительных лотков через отверстия с регулируемыми треугольными 
водосливами сточная жидкость переливается в зоны аэрации . Воздух в зоны аэрации 
подается от газодувок роторного типа, установленных в производственно – 
вспомогательном здании. 

Распределение воздуха в зонах аэрации происходит через дырчатые трубы. 
Смесь сточной жидкости и активного ила поступает через нижнюю щель в зону 
отстаивания, расположенную в центре установки между зонами аэрации, далее 
проходит через взвешенный слой , образованный активным илом, где происходит 
разделение активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная сточная 
жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сборный 
лоток и по нему отводится из установки. Активный ил собирается в бункерах зоны 
отстаивания и перекачивается эрлифтами в зоны аэрации. 

Избыточный активный ил периодически удаляется из аэрационных зон на 
иловые площадки. Для этого в нижней части установки предусмотрены патрубки с 
запорными задвижками, которые также служат для опорожнения компактных 
установок. 

4 – иловые площадки 
Иловые площадки предназначены для подсушки избыточного активного ила. 

Иловые площадки приняты на искусственном основании с дренажом. Дренажная 
иловая вода удаляется в контактный резервуар. 

Площадки имеют 3 карты размером 6м х 9м каждая , общей площадью 162 м2  
5 – производственно – вспомогательное здание 
В производственно–вспомогательном здании размещены следующее основные 
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помещения: воздуходувная (3 газодувки), хлораторная, котельная и бытовые 
помещения. 

6 – Контактный резервуар  
Контактный резервуар предназначен для дезинфекции очищенных сточных 

вод. 
В виде прямоугольной емкости с водосливной стенкой и рассчитан на 30 

минутное пребывание очищенных сточных вод при максимально – часовом притоке. 
Для лучшего перемешивания сточной воды с хлоросодержащим раствором  
гипохлорида натрия в контактный резервуар подается воздух, который 
распределяется дырчатыми трубами, проложенными по дну резервуара. 

После очистки сточные воды по закрытому коллектору протяженностью 56 
метров и диаметром 250 мм поступает самотеком в ручей Безымянный 5,45 км от устья. 

Для отбора проб ручья определены фоновый и контрольный створы. Фоновый 
створ расположен выше сброса сточных вод на 160 метров, контрольный створ ниже 
сброса сточных вод на 150 метров. 

 
Общие выводы: 
ОСК мкр.Лянгасово 
В настоящее время остро стоит проблема утилизации осадка сточных вод. 
По результатам обследований действующая на сегодняшний день технология 

очистки сточных вод не позволяет достигнуть нормативных результатов очистки, 
необходима реконструкция и модернизация данного объекта. Объем принимаемых 
стоков на ОСК значительно снизился , что видно в таблице 20.  

ОСК п.Дороничи 
В часы максимального пика сброса сточных вод от потребителей фактический 

часовой сброс превышает проектный, поэтому в связи с перегрузкой  очистных 
сооружений, качество очистки сточных вод невозможно довести до нормативных 
показателей. Невозможно подключение других абонентов, что приведет прекращению 
инфраструктуры данного района 

Так же дополнительными проблемами (нарушениями) являются: 
1) нахождение ОСК п. Дороничи непосредственно на территории населенного 

пункта, 
2) с разрешения органов МСУ в зоне санитарной охраны ОСК п. Дороничи 

произведена застройка малоэтажными жилыми домами в нарушение действующего 
законодательства – специфический запах очистных сооружений вызывает 
недовольство и жалобы собственников жилья. 

(Нахождение очистных сооружений на территории населенного пункта и 
запрет застройки в ЗСО определены: 

- п.4.5 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

-  пп.6.6, 6.7 ФЗ РФ от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов», 

- п.1.10 СНиП 2.04.03-85  «Канализация. наружные сети и сооружения  
ОСК п.Захарищевы 
Отсутствует вторая линия очистки сточных вод. В настоящий момент требуется 

реконструкция и модернизация объекта. Нет системы обезвоживания ила (нет иловых 
карт). 

Основные сводные технические данные по очистным сооружениям мкр. 
Лянгасово представлены ниже.  
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мкр. Лянгасово  

Вещество 

Концентрация, мг/л 

Эффективность,% 
 

до 
очистки 

после 
очистки   

ХПК 376,95 98,697 74  

БПКполн. 150,63 9,995 93  
Взвешенные 
вещества 

79,71 11,55 86 
 

Фосфаты 11,382 9,747 14  
Ион аммония 47,498 25,195 47  
Железо  2,394 1,014 58  
СПАВ (анионные) 1,432 0,169 88  
Нефтепродукты 0,747 0,243 67  

п. Дороничи  

Вещество 

Концентрация, мг/л 

Эффективность,% 
 

до 

очистки 

после 

очистки   
ХПК 335,77 60,28 82  
БПКполн. 115,49 4,99 96  
Взвешенные 
вещества 

100,78 13,46 87 
 

Фосфаты 9,98 8,01 20  
Ион аммония 35,92 18,21 49  
Железо  1,81 0,33 82  
СПАВ (анионные) 0,62 0,082 87  
Нефтепродукты 0,69 0,28 59  

п. Захарищевы  

Вещество 

Концентрация, мг/л 

Эффективность,% 
 

до 

очистки 

после 

очистки   
ХПК 339,39 65,99 81  
БПКполн. 119,79 6,13 95  
Взвешенные 
вещества 

73,08 21,66 70 
 

Фосфаты 11,73 4,34 63  
Ион аммония 59,86 13,72 77  
Железо  1,65 0,31 81  
СПАВ (анионные) 0,86 0,181 79  
Нефтепродукты 0,88 0,29 67  
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Таблица 2.7.2.7. 

Первичные отстойники

В работе В ремонте В очистке Всего В работе В ремонте В очистке Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОСК 

Лянгасово

1 158,40 1520сек 72,90 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 613,80 8,70 7,20 638,60 330,10 0,52

2 158,40 1520сек 72,90 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 613,80 8,70 7,20 638,60 330,10 0,52

3 158,40 1520сек 72,90 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 613,80 8,70 7,20 638,60 330,10 0,52

4 158,40 1520сек 72,90 0,00 0,00 8 760,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,60 0,00 0,00

ОСК 

Дороничи

1 16,65 900сек 14,58 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 122,80 1,70 1,45 127,70 109,65 0,86

2 16,65 900сек 14,58 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 122,80 1,70 1,45 127,70 109,65 0,86

ОСК  

Захарищево

1 4,00 900сек 12,50 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 105,20 1,50 1,30 109,50 35,75 0,33

2 4,00 900 сек 12,50 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 105,20 1,50 1,30 109,50 35,75 0,33

ОСК 

победилово

1 24,00 1520сек 20,83 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 175,40 2,50 2,10 182,50 33,55 0,20

2 24,00 1520сек 20,83 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 175,40 2,50 2,10 182,50 33,55 0,20

Итого 722,90 1520сек 387,42 75 780,00 1 080,00 9 660,00 87 600,00 0,98 2 648,20 37,50 31,30 3 393,80 1 348,00 0,40

Пропускная способность за год (тыс.м
3
) О бъем 

очистки, 

тыс.м
3 

планируем

ый

Коэффицие

нт 

использова

ния гр.14/ 

гр.13

Коэф. 

Загрузки 

гр.5/ гр.8

Перечень 

отстойников
О бъем, м

3

Расчетное 

время 

отстаив. 

стоков в 

час

Пропускн. 

способн. за 

час (м
3
)

Использование годового фонда времени (часы)

  



 

190 

Таблица 2.7.2.8. 

Вторичные отстойники

В работе В ремонте В резерве Всего В работе В ремонте В очистке Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ОСК 

Лянгасово

1 313,20 1500 сек 72,90 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,96 613,80 8,70 7,20 638,60 330,10 0,52

2 313,20 1500 сек 72,90 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,96 613,80 8,70 7,20 638,60 330,10 0,52

3 313,20 1500 сек 72,90 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,96 613,80 8,70 7,20 638,60 330,10 0,52

4 313,20 1500 сек 72,90 0,00 0,00 8 760,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 638,60 638,60 0,00 0,00

ОСК 

Дороничи

1 108,00 900 сек 14,58 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,96 122,80 1,70 1,45 127,70 109,65 0,86

2 108,00 900 сек 14,58 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,96 122,80 1,70 1,45 127,70 109,65 0,86

ОСК 

Захарищево

1 84,78 900 сек 12,50 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 105,20 1,50 1,30 109,50 35,75 0,33

2 84,78 900 сек 12,50 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 105,20 1,50 1,30 109,50 35,75 0,33

ОСК 

Победилово

1 84,78 1500 сек 20,83 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 175,40 2,50 2,10 182,50 33,55 0,20

2 84,78 1500 сек 20,83 8 420,00 120,00 100,00 8 760,00 0,98 175,40 2,50 2,10 182,50 33,55 0,20

Итого 1 807,92 0,00 387,42 75 780,00 1 080,00 9 660,00 87 600,00 0,87 2 648,20 37,50 669,90 3 393,80 1 348,00 0,40

Перечень 

отстойников

Использование годового фонда времени (часы) Пропускная способность за год (тыс.м
3
)

О бъем, м
3

Расчетное 

время 

отстаив. 

стоков в 

час

Пропускн. 

способн. за 

час (м
3
)

Коэф. 

Загрузки 

гр.5/ гр.8

О бъем 

очистки, 

тыс.м
3 
 

планируем

ый

Коэффицие

нт 

использова

ния гр.14/ 

гр.13
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Таблица 2.7.2.9. 

Аэротенки
О бъем 

очистки 

тыс.м
3

В работе В ремонте В очистке Всего В работе В ремонте В очистке Всего
Планируе

мый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

#ДЕЛ/0!

ОСК 

Лянгасово

1 72,90 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 629,80 8,70 0,00 638,60 330,10 0,52

2 72,90 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 629,80 8,70 0,00 638,60 330,10 0,52

3 72,90 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 629,80 8,70 0,00 638,60 330,10 0,52

4 72,90 0,00 0,00 8 760,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 638,60 638,60 0,00 0,00

ОСК 

Дороничи

1 14,58 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 126,00 1,70 0,00 127,70 109,65 0,86

2 14,58 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 126,00 1,70 0,00 127,70 109,65 0,86

ОСК 

Захарищево

1 12,50 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 108,00 1,50 0,00 109,50 35,75 0,33

2 12,50 8 640,00 120,00 0,00 8 760,00 0,99 108,00 1,50 0,00 109,50 35,75 0,33

Итого 387,42 60 480,00 840,00 8 760,00 70 080,00 0,86 2 357,40 32,50 638,60 3 028,80 1 281,10 0,40

Коэф 

использова

ния гр.12 / 

гр.11

Перечень 

аэротенков

Пропускн 

способность 

 за час (м
3
)

Использование годового фонда времени (часы) Коэф 

загрузки 

гр. 3 / гр. 6

Пропускная способность за год  (тыс. м
3
)
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Таблица 2.7.2.10. 

Площадь иловых площадок с учетом обваловок и 

проездов, м
2

Среднегодовая норма нагрузки на 1 м
2 
 

поверхности площадок (м
3
)

Количество осадков за год, м
3

ОСК Лянгасово

1000 не более 1 метра
1) обезвоженный осадок влажностью 77-89% - 

376 тонн

ОСК Дороничи

533,00 не более 1 метра
1) обезвоженный осадок влажностью 77-89% -  

84тонн

ОСК Захарищево

355,00 не более 1 метра
1) обезвоженный осадок влажностью 77-89% -   

27тонн

Итого  1888,0 487 тонн

Иловые площадки

 
 
Таблица 2.7.2.11. 
Анализ расхода химреагентов при очистке стоков ( ОСК Лянгасово )

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

 через 

ОСК, 

тыс.м
3
/го

д

Удель

ный 

объем, 

 

кг/тыс

.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуск

а через 

ОСК, 

тыс.м
3
/г

од

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

 через 

ОСК, 

тыс.м
3
/го

д

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.

м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

 

пропу

ска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/

год

Удельны

й объем, 

кг/тыс.м
3

4 Обеззараживание, в т.ч.: 15 615,00 1 145,10 13,636 17 132,70 1 256,40 13,636 15 051,80 1 103,80 13,636 14 727,30 1 080,00 13,636 9 491,40 696,04 13,636

4.1 Известь хлорная 15 615,00 1 145,10 13,636 17 132,70 1 256,40 13,636 15 051,80 1 103,80 13,636 14 727,30 1 080,00 13,636 9 491,40 696,04 13,636

2014 год (9 мес.)

№ 

п/п
Наименование

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
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Таблица 2.7.2.12. 
 
Анализ расхода химреагентов при очистке стоков ( ОСК Захарищево)

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

 через 

ОСК, 

тыс.м
3
/го

д

Удель

ный 

объем, 

 

кг/тыс

.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуск

а через 

ОСК, 

тыс.м
3
/г

од

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

 через 

ОСК, 

тыс.м
3
/го

д

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.

м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

 

пропу

ска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/

год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

4 Обеззараживание, в т.ч.: 1 968,00 86,60 22,725 1 263,60 55,60 22,727 1 140,90 50,20 22,727 1 652,30 72,70 22,728 968,40 42,60 22,732

4.1 Известь хлорная 1 968,00 86,60 22,725 1 263,60 55,60 22,727 1 140,90 50,20 22,727 1 652,30 72,70 22,728 968,40 42,60 22,732

№ 

п/п
Наименование

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год (9 мес.)
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Таблица 2.7.2.13. 
Анализ расхода химреагентов при очистке стоков ( ОСК Дороничи )

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

 через 

ОСК, 

тыс.м
3
/го

д

Удель

ный 

объем, 

 

кг/тыс

.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуск

а через 

ОСК, 

тыс.м
3
/г

од

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

 через 

ОСК, 

тыс.м
3
/го

д

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельн

ый 

объем, 

кг/тыс.

м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

 

пропу

ска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/

год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

4 Обеззараживание, в т.ч.: 3 863,60 170,00 22,727 4 041,00 177,80 22,728 5 045,50 222,00 22,727 4 931,80 217,00 22,727 3 703,00 162,90 22,732

4.1 Известь хлорная 3 863,60 170,00 22,727 4 041,00 177,80 22,728 5 045,50 222,00 22,727 4 931,80 217,00 22,727 3 703,00 162,90 22,732

2013 год 2014 год (9 мес.)

№ 

п/п
Наименование

2010 год 2011 год 2012 год
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МУП «Водоканал» участок «Костино» 
 
Таблица 2.7.2.14. 

Первичные отстойники           

Перечень 
отстойников 

Объем м3 

Расчетное 
время 

отстаив. 
воды в 

час 

Пропускн. 
способн. 
за час 
(м3) 

Использование годового фонда времени (часы) 
(регулир. период) 

Коэф. 
Загрузки 
гр5 /гр.8 

Пропускная способность за год (тыс. м3) Объем 
очистки, 
тыс. М3 

Коэффициент 
использования 

гр.14/гр.13 

 

 

 
В работе В ремонте В очистке Всего В работе В ремонте В очистке Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

с. Бахта 35,8 0,24 65,9 8760 0 0 8760 1 577,28 0,00 0,00 577,28 116,79 0,20  

с. Русское 20 0,55 16,1 8760 0 0 8760 1 141,04 0,00 0,00 141,04 105 0,74  

Итого 55,8   82 17520 0 0 17520   718,32 0,00 0,00 718,32 221,75    

 
 

Таблица 2.7.2.15. 

Вторичные отстойники            

Перечень 
отстойников 

Объем м3 

Расчетное 
время 

отстаив. 
воды в 

час 

Пропускн. 
способн. 
за час 
(м3) 

Использование годового фонда времени (часы) 
(регулир. период) 

Коэф. 
Загрузки 
гр5 /гр.8 

Пропускная способность за год (тыс. м3) Объем 
очистки, 
тыс. М3 

Коэффициент 
использования 

гр.14/гр.13 

 

 

 
В работе В ремонте В очистке Всего В работе В ремонте В очистке Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

с. Русское                              

с. Бахта 60 1,25 48 8760 0 0 8760 1 420,48 0,00 0,00 420,48 105 0,25  

Итого 60   48 8760 0 0 8760   420,5 0,0 0,0 420,5 105,0    
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Таблица 2.7.2.16. 

Площадь иловых площадок 
(м2) 

Среднегодовая норма 
нагрузки на 1 м2 

поверхности 
площадок (м3) 

Количество осадков за год 

с. Бахта 2 м³/м² (из проекта) 

1) При влажности осадка 99,4 
% -1215,45 м³/год; 

2) При средней влажности 

осадка 98 % - 803 м³/год. 

с. Русское 3 м³/м² (из проекта) 

1) При влажности осадка 99,4 
% -3285 м³/год; 

2) При средней влажности 

осадка 98 % - 938,05 м³/год. 
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Таблица 2.7.2.17. 

 

 
 
Таблица 2.7.2.18. 

Перечень аэротенков 
Пропускн 

способность 
за час (м3) 

Использование годового фонда времени 
(часы) (регулир. период) 

Коэф 
загрузки 
гр. 3 / гр. 

6 

Пропускная способность за год (тыс. м3) 
Объем 

очистки тыс. 
м3 

Коэф 
использования 
гр.12 / гр.11 

В работе 
В 

ремонте 
В 

очистке 
Всего   В работе 

В 
ремонте 

В 
очистке 

Всего 
Фактический 

объем 
2019г. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

с. Бахта 41,6 8640 0 120 8760 0,99 359,424 0 4,992 364,416 116,79 0,35 

с. Русское 292 8640 0 120 8760 0,99 2522,88 0 35,04 2557,92 104,96 0,03 

Итого 333,6 17280 0 240 17520   2882,30 0,00 40,03 2922,34 221,75   

Анализ расхода химреагентов при очистке стоков (с. Русское)

Кол-во, кг/год

Объем пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через 

ОСК, 

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

4
Обеззараживание, в т.ч.: 110,00 66,82 1,646 110,00 60,32 1,824 110,00 59,57 1,847 110,00 46,89 2,346 90,00 33,19 2,712

4.1 Известь хлорная 110,00 66,82 1,646 110,00 60,32 1,824 110,00 59,57 1,847 110,00 46,89 2,346 90,00 33,19 2,712

2017 год 2018 год 2019 год

№ 

п/п
Наименование

2015 год 2016 год

Анализ расхода химреагентов при очистке стоков (с. Бахта)

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через 

ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

Кол-во, 

кг/год

Объем 

пропуска 

через ОСК, 

тыс.м
3
/год

Удельный 

объем, 

кг/тыс.м
3

4
Обеззараживание, в т.ч.: 150,00 116,56 1,287 150,00 108,66 1,380 150,00 103,18 1,454 150,00 62,87 2,386 90,00 55,50 1,622

4.1
Известь хлорная 150,00 116,56 1,287 150,00 108,66 1,380 150,00 103,18 1,454 150,00 62,87 2,386 90,00 55,50 1,622

2017 год 2018 год 2019 год

№ 

п/п
Наименование

2015 год 2016 год
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2.7.3. Анализ состава поступающих в централизованные системы 
водоотведения сточных вод, эффективности удаления загрязнений на 
очистных сооружениях, состава сбрасываемых в водный объект сточных 
вод. 

 
МУП «Водоканал» 

Основными источниками загрязнений поступающих сточных вод являются 
следующие промышленные предприятия: завод «Маяк», завод «Авитек», завод 
«Крин», завод «Искож», завод «ОЦМ», завод «Лепсе», маргариновый завод, 
хладокомбинат, бараночно – кондитерский комбинат, молочный комбинат, 
мясокомбинат, ОАО «Куприт», ОАО «Кироввнешторг», ЗАО «Рыбопродукт», 
«Кировпассажиравтотранс», предприятия, расположенные в северо-западной 
промышленной части города Кирова и другие. 

Данные по составу поступающих в канализацию сточных вод, эффективности 
удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава 
сбрасываемых в водный объект сточных вод приведены ниже в табличной форме. 

 
Таблица 2.7.3.1 Данные по очистке сточных вод на ГСА (р. Вятка) 

 
*красным выделены превышения 

Наименование 

показателей 

2019 год 2020 год 

Допусти

мая 
концентр

ация, 

мг/дмз 

среднее 

значение 
концентрац

ии, до 
очистных 

сооружени

й, мг/дмз 

Среднее 

значение 

концентраци
и после 

очистки, 
мг/дмз 

Среднее 

значение 
концентраци

й до 
очистных 

сооружений 

мг/дмз 

Среднее 

значение 

концентрац
ии после 

очистки, 
мг/дмз 

Водородный 

показатель 
7,5 7,4 7,5 7,45 6,0-9,0 

Взвешенные в-ва 118 8,8 242,3 6,9 10,3 

Сухой остаток 760 636 793 634 840 

ХПК 529 73,0 519 64,3 15,0 

БПКполное 198 7,5 214 5,7 3,0 

Нефтепродукты 2,0 0,06 2,1 0,053 0,05 

Аммоний-ион 4,5 0,5 5,0 0,45 0,732 

Нитриты 0,29 0,9 0,36 0,04 1,2 

Нитраты 3,42 54,2 3,6 60,7 58,0 

Фосфор фосфатов 1,34 0,61 2,24 0,50 0,325 

Сульфаты 103 90,0 94,5 86,4 170 

Хлориды 83,0 82,0 86,0 85,9 112 

Сульфиды по 

сероводороду 
0,018 0,002 0,026 0,003 0,00743 

ПАВ анионоакт-е 1,25 0,07 1,41 0,063 0,13 

Фенолы 0,020 0,005 0,017 0,004 0,0014 

Формальдегид 0,035 0,01 0,051 0,043 0,02 

Железораств. 0,37 0,07 0,46 0,066 0,1 

Хром 6+ <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,02 

Хром3+ <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 0,03 

Алюминийраств. 0,10 0,04 0,11 0,04 0,04 

Марганец раств. 0,029 0,008 0,02 0,003 0,01 

Цинк раств. 0,022 0,021 0,020 0,014 0,0173 

Медь раств. 0,014 0,004 0,008 0,003 0,001 

Никель раств. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0093 

Кадмий раств. <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,0007 

Свинец раств. <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,001 
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Таблица 2.7.3.2. 
Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений г. Кирова , ГСА за 
2019год. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Колич
ество 

анали
зов 

  
  

  

Решение 

лимит 
  

  
  

Количест
во 

анализов, 
превыша

ющих 
норматив 

(лимит) 

МIN 

концентр

ация 
  

МАХ 
концентрация 

  

Средняя 
концент

-рация 

  
  

  

1 
Водородный 
показатель,рН 

48 
6,0-9,0 

0 
7,3 7,6 7,4  

2 ХПК,мг О2/дм3 48 15,0 24 36,1 75,1 73,0  

3 
БПК полн, 
мгО2/дм3 

48 3,0 
24 

2,9 7,7 7,5  

4 Ион аммония 48 0,732 0 0,11 0,59 0,5  

5 Нитраты 48 58,0 0 51,6 58,0 54,2  

6 Нитриты 48 1,2 0 0,02 1,2 0,9  

7 Сульфаты 48 170 0 74,2 125 90,0  

8 
Фосфор 
фосфатов 

48 0,325 
23 

0,29 0,86 0,61  

9 Сухой остаток 48 840 0 616 658 636  

10 Железо раств 48 0,1 0 < 0,05 0,09  0,07 

11 
Взвешенные 
вещества 

48 10,3 
0 

3,7 10,2 8,8  

12 Нефтепродукты 48 0,05 10 0,05 0,08 0,06  

13 
СПАВ, 

анионоактивные 

48 0,13 
0 

0,04 0,12  0,07 

14 Хлориды 48 112 0 79 98 82,0  

15 ОКБ 4 500 0 0 0 0 

16 ТКБ 4 100 0 0 0 0 

17 Колифаги 4 100 0 0 0 0 

18 
Возбудители 
кишечных 

инфекций 

4 не допускается 
0  

0 0 0 

19 
Онкосферы 

тениид 
4 не допускается 

0  
н/о 

н/о н/о 

20 

Жизнеспособные 
цисты 

патогенных 

кишечных 
простейших 

4 не допускается 

0  н/о н/о н/о 

22 Гельминты 4 не допускается 0  н/о н/о н/о 
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Таблица 2.7.3.3. 

Эффективность очистки сточных вод по взвешенным веществам и БПК полное 

Наименование 

2019г. 

Поступающие Очищенные Эффективность очистки, 

стоки стоки среднегодовая 

О
б
щ

е
е
 к

о
л
-в

о
 п

р
о
б
 

К
о
л
-в

о
 п

р
о
б
, 
со

о
тв

. 

н
о
р
м

. 

О
б
щ

е
е
 к

о
л
-в

о
 п

р
о
б
 

К
о
л
-в

о
 п

р
о
б
, 
со

о
тв

. 

н
о
р
м

. 

% 

Взвешенные Вещества 48 0 48 24 86% 

БПКполное 48 0 48 24 96% 

 
 
С 2015 года наблюдаются превышения в поступающих стоках концентраций 

загрязняющих веществ. Причиной этому является повсеместная установка счетчиков 
на водопроводную воду, снижение потребления воды пользователями и, как 
следствие, меньшее разбавление промстоков бытовыми стоками. 

В свою очередь увеличение концентрации загрязняющих веществ в 
поступающих стоках приводит к повышенной нагрузке на всех стадиях очистки стоков. 
На этапе механической очистки стоков увеличение концентрации загрязняющих 
веществ приводит к ухудшению обработки образующихся осадков и дополнительным 
расходам на реагенты. На этапе биологической очистки – к снижению концентрации 
растворенного кислорода, к ухудшению состояния биоценоза активного ила, его 
седиментационных свойств, окислительной способности и, соответственно, к 
снижению качества очистки стоков. На этапе обеззараживания – к повышенному 
расходу хлора, вследствие увеличения хлорпоглощаемости стоков. 

 
 

МУП «Водоканал» участок «Лянгасово» 
 
Данные по составу поступающих в канализацию сточных вод, эффективности 

удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава 
сбрасываемых в водный объект сточных вод приведены ниже в табличной форме. 

 
Таблица 2.7.3.4. Характеристика поступающих сточных вод за период 2015 – 

2019гг ОСК, мкр. Лянгасово 
2015 год 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,93 

Взвешенные вещества 56 

Сухой остаток 668 

ХПК 350 

БПКполное 176,3 

Нефтепродукты 0,95 

Азот аммония 32,5 
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Таблица 2.7.3.5. 
2016 год 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Таблица 2.7.3.6.               2017 год 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

Таблица 2.7.3.7.                2018 год 

Нитриты 0,3 

Нитраты 1 

Фосфор фосфатов 2,8 

Сульфаты 91,3 

Хлориды 77,3 

ПАВ анионоактивные 1,76 

Железо 1,96 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,48 

Взвешенные вещества 54 

Сухой остаток 669 

ХПК 278 

БПКполное 172,9 

Нефтепродукты 0,82 

Азот аммония 25,4 

Нитриты 0,14 

Нитраты 0,35 

Фосфор фосфатов 1,88 

Сульфаты 89 

Хлориды 65,9 

ПАВ анионоактивные 2,13 

Железо 1,2 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,73 

Взвешенные вещества 44,3 

Сухой остаток 617 

ХПК 331,6 

БПКполное 198,4 

Нефтепродукты 0,5 

Азот аммония 26,2 

Нитриты 0,17 

Нитраты 0,74 

Фосфор фосфатов 1,2 

Сульфаты 108 

Хлориды 54 

ПАВ анионоактивные 1,59 

Железо 1,32 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,6 

Взвешенные вещества 75 

Сухой остаток 639 

ХПК 243,2 

БПКполное 127,3 

Нефтепродукты 0,92 

Азот аммония 32,6 

Нитриты 0,27 

Нитраты 0,74 

Фосфор фосфатов 2,46 

Сульфаты 71,4 
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Таблица 2.7.3.8.              2019 год 
 
 

 
Таблица 2.7.3.9. 

Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений  мкр. Лянгасово за 
2018 год 

№ 
п/п 

Наименование 

Колич

ество 
анали

зов 
  

  

  

Решение 
лимит 

  
  

  

Количество 

анализов, 

превышаю
щих 

норматив 
(лимит) 

МIN 

концентр
ация 

  

МАХ 

концентр
ация 

  

Средняя 

концент

-рация 
  

  
  

1 
Водородный 

показатель,рН 
 48 

6,0-9,0 
0 

7,2 8,0 7,6 

2 ХПК,мг О2/дм3   48  15,0 48 18,2 37,4 26,8 

3 БПК 5, мгО2/дм3  48 2,1 22 1,8 4,6 2,5 

4 Азот аммония  48 0,4 48 0,48 3,0 0,99 

5 Нитраты  48 36,3 4 24 70 36 

6 Нитриты  48 0,066 48 0,16 1,4 0,66 

7 Сульфаты  48 100 0 44 89 74 

8 Фосфаты  48 0,6 48 0,62 3,7 1,3 

9 Сухой остаток  48 1000 0 388 752 641 

10 
Железо общее 

(валовое) 
 48 

0,1 
4 

0,05 0,21 0,11 

11 Взвешенные вещества  48 2,45 16 2,0 14 10,2 

12 Нефтепродукты  48 0,05 3 0,05 0,23 0,07 

13 СПАВ, анионоактивные  48 
0,1 

4 
0,048 0,26 0,12 

14 Хлориды  48 71,0 5 42 78 65 

15 ОКБ  4 500   0 0  

16 ТКБ  4 100   0 0   

Хлориды 71 

ПАВ анионоактивные 1,14 

Железо 1,9 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,41 

Взвешенные вещества 40,7 

Сухой остаток 774 

ХПК 380,3 

БПКполное 183,6 

Нефтепродукты 0,9 

Азот аммония 21,5 

Нитриты 0,15 

Нитраты 2,77 

Фосфор фосфатов 2,2 

Сульфаты 86,2 

Хлориды 79,65 

ПАВ анионоактивные 1,8 

Железо 0,72 
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19 Колифаги  4 100   0 0   

20 
Возбудители кишечных 

инфекций 
 4 

не 

допускается 
  

не 
обнаруже

но 

   

21 Онкосферы тениид  4 
не 

допускается 
  

не 
обнаруже

но 

   

22 
Жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 

простейших 

 4 
не 

допускается 
  

не 
обнаруже

но 

   

23 Гельминты  4 
не 

допускается 
  

не 
обнаруже

но 

   

 
Таблица 2.7.3.10 

Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений  мкр. Лянгасово за 
2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 

Колич

ество 
анали

зов 

  
  

  

Решение 
лимит 

  

  
  

Количество 
анализов, 

превышающих 

норматив 
(лимит) 

МIN 

концент
рация 

  

МАХ 

концентр
ация 

  

Средняя 

концент

-рация 
  

  
  

1 
Водородный 

показатель,рН 
 48 

6,0-9,0 
0 

7,2 8,0 7,6 

2 ХПК,мг О2/дм3   48  15,0 48 21,6 40 32,97 

3 БПК 5, мгО2/дм3  48 2,1 32 2,4 6,0 3,9 

4 Азот аммония  48 0,4 48 0,59 2,8 1,3 

5 Нитраты  48 36,3 4 32,4 64,3 40,1 

6 Нитриты  48 0,066 48 0,22 2,0 0,751 

7 Сульфаты  48 100 0 33,13 87,9 69,0 

8 Фосфаты  48 0,6 48 0,74 3,31 1,34 

9 Сухой остаток  48 1000 0 494 706 581,2 

10 
Железо общее 

(валовое) 
 48 

0,1 
2 

0,05 0,16 0,099 

11 
Взвешенные 

вещества 
 48 

2,45 
40 

1,2 14,1 7,35 

12 Нефтепродукты  48 0,05 48 0,077 0,43 0,158 

13 
СПАВ, 

анионоактивные 
 48 

0,1 
48 

0,094 0,3 0,191 

14 Хлориды  48 71,0 20 47 88,97 68,8 

15 ОКБ  4 500   0 0   

16 ТКБ  4 100   0 0   

19 Колифаги  4 100   0 0   

20 

Возбудители 

кишечных 

инфекций 

 4 не допускается   
не 

обнаружено 
   

21 
Онкосферы 

тениид 
 4 не допускается   

не 
обнаружено 

   

22 

Жизнеспособные 
цисты 

патогенных 

кишечных 

 4 не допускается   
не 

обнаружено 
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простейших 

23 Гельминты  4 не допускается   
не 

обнаружено 
   

 
Таблица 2.7.3.11 

Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений  п. Захарищевы за 
2018 год 

№ 

п/п 
Наименование 

Колич
ество 

анали

зов 
  

  
  

Решение 

лимит 

  
  

  

Количество 

анализов, 

превышающих 
норматив 

(лимит) 

МIN 
концент

рация 
  

МАХ 
концент

рация 
  

Средняя 

концент
-рация 

  
  

  

1 
Водородный 

показатель,рН 
 48 

6,0-9,0 
0 

7,7 8,2 7,9 

2 ХПК,мг О2/дм3   48  15,0 48 32,9 189 45,2 

3 БПК 5, мгО2/дм3  48 2,1 48 3,2 5,1 3,13 

4 Азот аммония  48 0,4 48 1,6 4,1 1,75 

5 Нитраты  48 39,1 0 18 32,4 26,4 

6 Нитриты  48 0,066 48 0,07 0,51 0,41 

7 Сульфаты  48 99 0 58 82 76,0 

8 Фосфаты  48 0,6 48 1,2 4,5 1,9 

9 Сухой остаток  48 387 48 527 601 562 

10 
Железо общее 
(валовое) 

 48 
0,1 

4 
0,09 0,21 0,16 

11 
Взвешенные 

вещества 
 48 

3,75 
48 

5,1 15,6 8,4 

12 Нефтепродукты  48 0,05 26 0,05 0,23 0,16 

13 
СПАВ, 
анионоактивные 

 48 
0,31 

9 
0,08 0,34 0,2 

14 Хлориды  48 111,0 0 54 86 67,2 

15 ОКБ  4 500   0 0   

16 ТКБ  4 100   0 0   

19 Колифаги  4 100   0 0   

20 

Возбудители 

кишечных 
инфекций 

 4 
не 

допускается 
  

не 

обнаруж
ено 

   

21 
Онкосферы 

тениид 
 4 

не 

допускается 
  

не 

обнаруж
ено 

   

22 

Жизнеспособные 

цисты 
патогенных 

кишечных 
простейших 

 4 
не 

допускается 
  

не 
обнаруж

ено 

   

23 Гельминты  4 
не 

допускается 
  

не 

обнаруж
ено 
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Таблица 2.7.3.12 
Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений п. Захарищевы за 
2019 год 

№ 

п/п 
Наименование 

Колич

ество 
анали

зов 
  

  
  

Решение 
лимит 

  
  

  

Количество 

анализов, 
превышающ

их 

норматив 
(лимит) 

МIN 
концентра

ция 

  

МАХ 
концентр

ация 

  

Средняя 

концент
-рация 

  

  
  

1 
Водородный 

показатель,рН 
 48 

6,0-9,0 
0  

7,5 8,3 7,83 

2 ХПК,мг О2/дм3   48  15,0  34 35,2 154 38,8 

3 БПК 5, мгО2/дм3  48 2,1  48 2,6 3,36 3,13 

4 Азот аммония  48 0,4  48 1,21 4,45 1,9 

5 Нитраты  48 39,1  0 22,86 30,17 25,04 

6 Нитриты  48 0,066  2 0,026 0,37 0,269 

7 Сульфаты  48 99  10 64 73,77 68,52 

8 Фосфаты  48 0,6  48 1,03 2,61 1,5 

9 Сухой остаток  48 387   517 587 557,8 

10 
Железо общее 
(валовое) 

 48 
0,1 

 2 
0,079 0,11 0,09 

11 
Взвешенные 

вещества 
 48 

3,75 
 48 

4,3 9,5 5,93 

12 Нефтепродукты  48 0,05  6 0,044 0,19 0,124 

13 
СПАВ, 

анионоактивные 
 48 

0,31 
0  

0,085 0,27 0,158 

14 Хлориды  48 111,0  0 58,4 83,4 69,8 

15 ОКБ  4 500   0 0   

16 ТКБ  4 100   0 0   

19 Колифаги  4 100   0 0   

20 

Возбудители 

кишечных 
инфекций 

 4 не допускается   
не 

обнаружено 
   

21 
Онкосферы 

тениид 
 4 не допускается   

не 
обнаружено 

   

22 

Жизнеспособные 
цисты 

патогенных 
кишечных 

простейших 

 4 не допускается   
не 

обнаружено    

23 Гельминты  4 не допускается   
не 

обнаружено    
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Таблица 2.7.3.13 
Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений  п. Дороничи за 2018 
год 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Колич
ество 

анали
зов 

Решение 

лимит 

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

(лимит) 

МIN 
концен

трация 

МАХ 
концент

рация 

Средняя 
концент

-рация  

1 
Водородный 

показатель,рН 
 48 

6,0-9,0 
0 

7,74 8,1 7,8 

2 ХПК,мг О2/дм3   48  15,0 24 14,7 23,4 26,5 

3 
БПК полн, 

мгО2/дм3 
 48 

3,0 
12 

1,8 4,4 3,0 

4 Азот аммония  48 0,51 20 0,47 1,3 0,9 

5 Нитраты  48 40 2 18,4 46 37 

6 Нитриты  48 0,08 44 0,078 0,66 0,28 

7 Сульфаты  48 84,7 0 35 66 51 

8 Фосфаты  48 0,6 35 058 3,4 1,8 

9 Сухой остаток  48 1000 0 444 602 586 

10 
Железо общее 

(валовое) 
 48 

0,1 
10 

0,066 0,12 0,1 

11 
Взвешенные 
вещества 

 48 
3,85 

11 
1,8 4,8 3,4 

12 Нефтепродукты  48 0,05 24 0,03 0,2 0,09 

13 
СПАВ, 
анионоактивные 

 48 
0,098 

36 
0,087 0,24 0,18 

14 Хлориды  48 72,4 16 44 97 68 

15 ОКБ  4 500   0 0  

16 ТКБ  4 100   0 0   

19 Колифаги  4 100   0 0   

20 
Возбудители 
кишечных 

инфекций 
 4 

не 
допускается 

  
не 

обнару

жены 

   

21 
Онкосферы 
тениид 

 4 
не 

допускается 
  

не 

обнару

жены 
   

22 

Жизнеспособные 

цисты 

патогенных 
кишечных 

простейших 

 4 
не 

допускается 
  

не 

обнару
жены 

   

23 Гельминты  4 
не 

допускается 
  

не 

обнару

жены 
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Таблица 2.7.3.14 
Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений  п. Дороничи за 2019 
год 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Колич
ество 

анали
зов 

  

  
  

Решение 

лимит 
  

  

  

Количество 

анализов, 
превышающих 

норматив 

(лимит) 

МIN 
концент

рация 
  

МАХ 
концент

рация 
  

Средняя 

концент
-рация 

  
  

  

1 
Водородный 

показатель,рН 
 48 

6,0-9,0 
0 

7,7 8,4 8,0 

2 ХПК,мг О2/дм3   48  15,0 22 15,87 35,5 25,15 

3 БПК 5, мгО2/дм3  48 3,0 36 2,9 4,88 3,8 

4 Азот аммония  48 0,51 26 0,44 2,51 1,37 

5 Нитраты  48 40 0 14,7 30,7 26,41 

6 Нитриты  48 0,08 48 0,13 0,8 0,37 

7 Сульфаты  48 84,7 0 31 58,5 46,81 

8 Фосфаты  48 0,6 48 0,73 3,36 1,9 

9 Сухой остаток  48 1000 0 424 575 501,5 

10 
Железо общее 
(валовое) 

 48 
0,1 

10 
0,087 0,14 0,099 

11 
Взвешенные 

вещества 
 48 

3,85 
12 

2,1 5,26 3,173 

12 Нефтепродукты  48 0,05 24 0,03 0,19 0,09 

13 
СПАВ, 

анионоактивные 
 48 

0,098 
36 

0,095 0,29 0,169 

14 Хлориды  48 72,4 12 30,1 84,21 58,54 

15 ОКБ  4 500   0 0   

16 ТКБ  4 100   0 0   

19 Колифаги  4 100   0 0   

20 
Возбудители 
кишечных 

инфекций 
 4 

не 

допускается 
  

не 
обнаруж

ены 

0   

21 
Онкосферы 

тениид 
 4 

не 

допускается 
  

не 
обнаруж

ены 

0   

22 

Жизнеспособные 
цисты 

патогенных 
кишечных 

простейших 

 4 
не 

допускается 
  

не 

обнаруж
ены 

0   

23 Гельминты  4 
не 

допускается 
  

не 
обнаруж

ены 

0   
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Таблица 2.7.3.15 

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

среднегод

овая

среднегод

овая

среднегод

овая

среднегод

овая

среднегод

овая

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

Взвеше

нные 

Веществ

а

12 12 12 3 25% 18 18 18 4 22% 16 16 16 0 0% 15 15 15 9 60% 12 12 12 2 17%

БПКполн

ое

12 12 12 4 33% 18 18 18 1 6% 16 16 16 0 0% 15 15 15 0 0% 12 12 12 0 0%

2019г.

Очищенные  

стоки

стоки стоки стоки  стоки стоки стоки стоки стоки стоки

Поступающи

е
Очищенные

Наимен

ование

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

очищенныеПоступающие Очищенные
Поступающ

ие 

Поступающ

ие
Очищенные

Поступающ

ие
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 МУП «Водоканал» участок «Коминтерн» 
 
Количественная и качественная характеристика сточных вод, 

поступающих на очистные сооружения. 
 
Технологический анализ работы очистных сооружений начинается с 

определения количества и качества сточных вод, поступающих на очистные 
сооружения. 

Сточная вода в течение даже одних суток поступает на очистные сооружения 
неравномерно. Еще больше меняется концентрация загрязнений сточных вод в 
течение года: летом, как правило, концентрация ниже, чем зимой. Иногда 
наблюдается повышение концентрации загрязнений летом, что связано с 
отключением в городе для ремонта системы горячего водоснабжения. Обычно 
снижается концентрация загрязнений в воскресенье и праздничные дни, когда не 
работают промышленные предприятия.  

Все эти факторы учитываются при отборе проб для анализа сточных вод. 
Сравнение результатов анализов, полученных за определенный промежуток времени 
дает возможность получить средние результаты за месяц, квартал, год и т.д. 
Например, усредненная (среднегодовой результат) концентрация взвешенных 
веществ - 200 мг/л, а их концентрация в разовых пробах меняется от 50 до 350 мг/л. 

Оценка результатов анализов поступающих и очищенных сточных вод, 
сопоставление притока сточных вод с расчетной производительностью очистных 
сооружений, результатов анализов с проектными данными и определенными за тот же 
период прошлого года дает возможность оценить работу очистных сооружений в 
целом и ее отдельных сооружений.  

Характеристика поступающих сточных вод за период 2015 – 2019гг на ОСК, 
Коминтерн, ул. Павла Корчагина, 55 представлены в таблицах 2.7.3.16. – 2.7.3.20. 
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Таблица 2.7.3.16. Характеристика поступающих сточных вод за 2015 год 

 
Таблица 2.7.3.17. Характеристика поступающих сточных вод за 2016 год 

 
Таблица 2.7.3.18. Характеристика поступающих сточных вод за 2017 год 

 
Таблица 2.7.3.19. Характеристика поступающих сточных вод за 2018 год 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,7 

Взвешенные вещества 213 

Сухой остаток 567 

ХПК 432 

БПКполное 185 

Нефтепродукты 3,3 

Азот аммония 53,2 

Нитриты 0,12 

Нитраты 1,3 

Фосфор фосфатов 5,8 

Сульфаты 51 

Хлориды 72 

ПАВ анионоактивные 0,46 

Железо  3,1 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,6 

Взвешенные вещества 245 

Сухой остаток 589 

ХПК 493 

БПКполное 193 

Нефтепродукты 2,9 

Азот аммония 62,8 

Нитриты 0,14 

Нитраты 1,6 

Фосфор фосфатов 6,2 

Сульфаты 73 

Хлориды 67 

ПАВ анионоактивные 0,42 

Железо  2,8 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,6 

Взвешенные вещества 275 

Сухой остаток 610 

ХПК 541 

БПКполное 184 

Нефтепродукты 3,7 

Азот аммония 66,7 

Нитриты 0,17 

Нитраты 1,8 

Фосфор фосфатов 5,9 

Сульфаты 64 

Хлориды 71 

ПАВ анионоактивные 0,39 

Железо  2,6 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,5 

Взвешенные вещества 295 

Сухой остаток 620 
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Таблица 2.7.3.20. Характеристика поступающих сточных вод за 2019 год 

 
Сложность состава сточных вод и невозможность определения каждого из 

загрязняющих веществ приводит к необходимости выбора таких показателей, которые 
характеризовали бы определенные свойства воды без идентификации отдельных 
веществ. Такие показатели называются групповыми или суммарными. Например, 
определение органолептических показателей (запах, окраска) позволяет избежать 
количественного определения в воде каждого из веществ, обладающих запахом или 
придающих воде окраску. 

Для характеристики загрязненности сточных вод используют т.н. суммарные 
или групповые показатели. Эти показатели характеризуют определенные свойства 
воды без идентификации отдельных веществ. Вот некоторые важнейшие показатели 
загрязненности: 

Взвешенные вещества – показатель, характеризующий количество примесей, 
которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании пробы. Это один из 
важнейших  показателей загрязненности сточных вод. По потере  массы при 
прокаливании судят о количестве органических веществ. Количество взвешенных 
веществ в поступающей на очистные сооружения воде колеблется в довольно широких 
пределах: от 200 до 300 мг/л. 

В осветленной в первичных отстойниках воде взвешенных веществ находится 
50 – 150 мг/л; в очищенной воде - от 5 до 20 мг/л (по среднемесячным данным); после 
полной биологической очистки и очистки на  песчано-гравийных фильтрах - от 2 до 4 
мг/л. 

Следует отметить, что в процессе очистки меняется природа взвешенных 
веществ. Если в поступающей воде взвешенные вещества представлены частицами не 
окисленных загрязнений сточных вод, состоящих из оседающей суспензии и 
коллоидов, то в хорошо очищенной воде взвесь представляет собой живые 

ХПК 572 

БПКполное 171 

Нефтепродукты 2,3 

Азот аммония 58,1 

Нитриты 0,11 

Нитраты 1,7 

Фосфор фосфатов 5,4 

Сульфаты 52 

Хлориды 75 

ПАВ анионоактивные 0,35 

Железо  2,5 

Наименование показателей Поступающие сточные воды, мг/дмз 

Водородный показатель 7,7 

Взвешенные вещества 225 

Сухой остаток 535 

ХПК 546 

БПКполное 195 

Нефтепродукты 3,15 

Азот аммония 67,6 

Нитриты 0,044 

Нитраты 0,87 

Фосфор фосфатов 6,4 

Сульфаты 56 

Хлориды 64 

ПАВ анионоактивные 0,48 

Железо  2,78 
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простейшие организмы активного ила, которые сравнительно легко могут быть 
отделены от воды, после чего степень прозрачности достигает 30-35см. 

Оседающие вещества – часть взвешенных веществ, оседающих на дно 
отстойного цилиндра за 2 часа отстаивания в покое. В сточных водах на оседающие 
вещества приходится примерно 65-75% взвешенных веществ. Этот показатель 
характеризует способность взвешенных частиц к оседанию, позволяет оценить 
максимальный эффект отстаивания и максимально возможный объем осадка, который 
может быть получен в условиях покоя. 

Сухой остаток – характеризует общую загрязненность сточных вод 
органическими и минеральными примесями (в мг/л). Определяется этот показатель 
после выпаривания и дальнейшего высушивания при t = 105°С пробы сточной воды. 
После прокаливания (при t = 600°C) определяется зольность сухого остатка. По этим 
двум показателям можно судить о соотношении органической и минеральной частей 
загрязнений в сухом остатке. 

То есть сухой остаток дает представление об общем количестве загрязнений, 
находящихся в исследуемом объеме воды, за исключением тех веществ, которые 
улетучиваются при выпаривании и сушке. 

Биохимическая потребность в кислороде (БПК) – количество кислорода, 
потребляемое аэробными микроорганизмами в процессе жизнедеятельности для 
окисления органических веществ, содержащихся в сточной воде. Этот показатель 
характеризует содержание органики, которая может быть удалена методом 
биологической очистки, например, с помощью активного ила в аэротенках. 

БПК5 и БПКполн - количество кислорода, требуемого для полного 
биохимического окисления органических загрязнений сточной воды или частичное 
потребление за 5 суток. Величина БПКполн для сточных вод, поступающих на очистные 
сооружения, колеблется от 190 до 240 мг/л. В зависимости от эффективности работы 
сооружений очищенная сточная вода имеет БПКполн от 2 до 4 мг/л после полной 
биологической очистки. 

Химическая потребность в кислороде (ХПК) – количество кислорода, 
необходимое для окисления углерода органических соединений водорода, азота и 
серы, содержащихся в сточной воде. 

ХПК – химическая потребность в кислороде дает представление о присутствии 
в пробе органических веществ, способных к окислению сильными окислителями 
(бихроматная окисляемость). В обычных условиях бихроматом окисляются 
практически все органические вещества на 95-98%; не окисляются только пиридин. 
Пиррол, пирролидин, пролин. Никотиновая кислота, а также малорастворимые 
углеводороды, такие, как бензол и его гомологи, парафин и нафталин. Данные 
различных исследований о практически полной окисляемости всех веществ, 
присутствующих в бытовых и производственных сточных водах, дают приравнивать 
ХПК к значению потребности в кислороде при полном окислении. 

Разность между ХПК и БПКполн позволяет получить представление о 
содержании в пробе веществ трудноокисляемых в условиях биологической очистки 
сточных вод, т.е. об относительном содержании в пробах сточной воды ингредиентов 
промышленных стоков. 

Значение ХПК для сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 
колеблется в пределах 200-400 мг/ для неочищенных и 15-30 мг/л для очищенных вод, 
после доочистки на песчано-гравийных фильтрах. Примерно БПК полн равно 80% от 
ХПК. 

Концентрация ионов водорода – выражается величиной pH (отрицательный 
десятичный логарифм молярной концентрации ионов водорода). Среда считается 
кислой при pH < 7, и щелочной при pH > 7. Городские стоки обычно имеют 
слабощелочную реакцию среды pH = 7,2…7,8. 
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Нефтепродукты - являются самыми различными по составу смесями 
углеводородов. Содержание нефтепродуктов в сточной воде 5 – 10 мг/л, в очищенной 
0,05 – 0,1 мг/л. Эффективность очистки 80 – 90 %. 

СПАВ попадают в городскую канализацию с бытовыми сточными водами и 
стоками прачечных, текстильных фабрик и других производств, где применяются 
синтетические моющие средства. 

Формы азота находятся в сточных водах в виде органических и неорганических 
соединений. В городских сточных водах основную часть органических азотистых 
соединений составляют вещества белковой природы фекалии, пищевые отходы. 
Неорганические соединения азота представлены восстановленными NH4

+ и NH3 
окисленными формами N02 и N03. 

Аммонийный азот в большом количестве образуется при гидролизе мочевины 
продукта жизнедеятельности человека. Кроме того, процесс аммонификации 
белковых соединений также приводит к образованию соединений аммония. 

В городских сточных водах до их очистки азот в окисленных формах (в виде 
нитритов и нитратов), как правило, отсутствует. Нитриты и нитраты 
восстанавливаются группой денитрифицирующих бактерий до молекулярного азота. 
Окисленные формы азота могут появиться в сточной воде лишь после биологической 
очистки. 

Фосфаты. Определение фосфатов – важный показатель, характеризующий 
присутствие одного из биогенных элементов, необходимого для процесса 
биологической очистки. Чем выше БПК сточной воды, тем больше требуется 
биогенных элементов. Для успешного протекания биохимических процессов состав 
сточных вод должен удовлетворять пропорции ХПК : N : Р =100 : 5 : 1, при этом 
отношение БПК : ХПК ≥ 0,6. В поступающей сточной воде содержание фосфатов 
колеблется в пределах 11 – 14 мг/л, в очищенной 7 – 11 мг/л. 

Источником соединений фосфора в сточных водах являются физиологические 
выделения людей, отходы хозяйственной деятельности человека и некоторые виды 
производственных сточных вод. 

Концентрации азота и фосфора в сточных водах важнейшие показатели 
санитарно-химического анализа, имеющие значение для биологической очистки. Азот 
и фосфор необходимые компоненты состава бактериальных клеток. Их называют 
биогенными элементами. При отсутствии азота и фосфора процесс биологической 
очистки невозможен. 

Сульфаты в условиях аэробной очистки сточных снижаются на 25 – 30%. В 
поступающей воде содержание сульфатов колеблется от 45 до 100 мг/л, в очищенной 
30 – 60 мг/л. 

Хлориды. Определение хлоридов служит контролем постоянства солевого 
состава сточной воды, изменяющейся во время очистки в органической части. 
Содержание хлоридов колеблется в пределах 70 – 200 мг/л. 

 
Эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях.  
 
Важность и объем мероприятий по защите окружающей среды возрастает с 

каждым годом. Одним из таких мероприятий является очистка сточных вод. 
Потребление воды непрерывно растет и образующиеся в результате этого сточные 
воды могут отводиться в водоемы только после надлежащей очистки. 

Очистные сооружения предназначены для предотвращения отрицательных 
воздействий, которые могут оказать на состояние водоема сбрасываемые в них 
сточные воды. 

Соответствующие органы по надзору в сфере природопользования дают 
разрешение осуществлять сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод и 
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утверждают перечень и количество загрязняющих веществ. 
Согласно такому соглашению на сброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду, для очистных сооружений установлены нормативы, которые приведены в 
таблице 2.7.3.21 (последний столбец). 

Эффективность очистки сточных вод по основным показателям приведена в 
таблице 2.7.3.21 и принята из условия сброса очищенного стока в рыбохозяйственный 
водоем второй категории. 

 
Таблица 2.7.3.21. 

№п/п 
Наименование 

вещества 

В поступающем 
на очистные 
сооружения 
стоке, мг/л 

После 
механической 

очистки, 
мг/л 

После полной 
биологической 

очистки и 
доочистки, мг/л 

ПДК рыбхоз 2, 
мг/л 

1 Взвешенные вещества 100 – 300 50 - 150 2 - 4 +0,75 к фону 

2 Сухой остаток 500 – 700 500 - 700 400 – 550 579,7 

3 Ионы аммония 40 – 70 40 - 70 0,3 – 0,5 0,5 

4 Нитрат-ионы 0,2 – 0,5 0,2 – 0,5 20 – 40 40 

5 Нитрит- ионы   0,02 – 0,08 0,08 

6 АПАВы 0,65 – 0,85 0,65 – 0,85 0,035 – 0,065 0,035 

7 Сульфаты 45 – 100 45 - 100 45 - 100 39,5 

8 Фосфаты по Р 3,5 – 4,5 3,5 – 4,5 2,6 – 3,5 0,2 

9 Железо общее 2 – 6 2 - 6 0,1 0,1 

10 Хлориды 70 – 200 70 - 200 70 – 200 77,8 

11 Нефтепродукты 5 – 10 2 - 5 0,05 0,05 

12 БПКполн 190 – 240 190 - 240 3 3 

13 ХПК бихроматная 200 – 400 200 - 400 15 - 30 30 

 
Фактическая эффективность очистки сточных вод по взвешенным веществам 

и БПКполн в процентном отношении приведена в таблице 2.7.3.23. Данные по третьему 
кварталу 2013г. 

 
Таблица 2.7.3.22. 

Наименование 
Концентрация до 

очистки, мг/л 

Концентрация после 

очистки, мг/л 

Фактическая 

эффективность 
очистки,% 

1 2 3 4 

Взвешенные вещества 197,6 4,72 97,6% 

БПК полн 232,7 4,56 98% 

 
 
Данные о соответствии работы очистных сооружений проектным 

характеристикам приведены в таблице 2.7.3.23. 
 
Таблица 2.7.3.23. 

Показатели 

Проектные 
показатели 

качества 
сточных 

вод до 

очистки, 
мг/л 

Фактические 

показатели 
качества 

сточных вод 
до очистки, 

мг/л 

Проектные 
показатели 

качества 
сточных 

вод после 

очистки, 
мг/л 

Фактические 

показатели 
качества 

сточных вод 
после 

очистки, мг/л 

Проектная 
эффективн

ость 
очистки, % 

Фактическ

ая 
эффективн

ость 

очистки, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Взвешенные 
вещества 

210 197,6 3,0 4,72 98,6 97,6 

БПК полн 120 232,7 6,0 4,56 95 98 
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Контроль за состоянием водоема – р.Плоская. 
 
Река Плоская, принимающая очищенные сточные воды с очистных 

сооружений, находится под контролем санитарного надзора, который требует 
соблюдения определенных норм качества спускаемой воды. 

Разрешение №40-07 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 
прилагается. 

Для учета влияния на водоем спускаемых сточных вод в лаборатории 
анализируют речную воду выше спуска очищенных сточных вод (фоновый створ) и 
ниже спуска после полного смешения речных и очищенных вод (контрольный створ) 
согласно графику приведенного в таблице 2.7.3.24 

 
Таблица 2.7.3.24. 

№

п/

п 

Объект исследования Объем исследования 
Кратность 

отбора 
Характер отбора 

проб 

1 Река Плоская  

Фоновый створ – 

выше очистных 
сооружений 

Полный санитарный анализ: 

1.рН 

2. Прозрачность воды 
3. Запах 

4. ХПК 
5. БПК5, БПКполн 

6.АПАВ 

7. Нефтепродукты 
8. Взвешенные вещества 

9. Сухой остаток 
10. Ионы аммония 

11. Нитрат-ионы 

12.  Нитрит-ионы 
13. Фосфат-ионы 

14.  Хлорид-ионы  
15. Сульфаты 

16.  Железо. 
Токсикологический анализ: 

определение хронической 

токсичности. 

1 раз в квартал 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
1 раз в квартал 

 

Разовая проба  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Разовая проба 

2 Река Плоская  

Контрольный  створ – 

ниже очистных 
сооружений 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Полный санитарный анализ: 

1.рН 

2. Прозрачность воды 
3. Запах 

4. ХПК 
5. БПК5, БПКполн 

6.АПАВ 
7. Нефтепродукты 

8. Взвешенные вещества 

9. Сухой остаток 
10. Ионы аммония 

11. Нитрат-ионы 
12.  Нитрит-ионы 

13. Фосфат-ионы 

14.  Хлорид-ионы  
15. Сульфаты 

16.  Железо. 
 

 
Токсикологический анализ: 

определение хронической 

токсичности. 

1 раз в квартал 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
1 раз в квартал 

Разовая проба 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Разовая проба 
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Таблица 2.7.3.25. 
Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений Коминтерн за 
2018год. 
 

 

  

№ 
п/п 

Наименование 

Колич

ество 
анали

зов 
  

  

  

Решение 
лимит 

  
  

  

Количест
во 

анализов
, 

превыша
ющих 

нормати

в 
(лимит) 

МIN 

концентр
ация 

  

МАХ 

концентрация 
  

Средняя 

концент

-рация 
  

  
  

1 
Водородный 

показатель,рН 
48 

6,0-9,0 
0 7,4 7,9 7,7 

2 ХПК,мг О2/дм3 48 30 10 26,7 32,5 29,78 

3 
БПК полн, 

мгО2/дм3 
48 3 10 2,84 3,21 2,95 

4 Азот аммония 48 0,4 12 0,32 0,48 0,36 

5 Нитраты 48 40 9 32,1 44,2 39,8 

6 Нитриты 48 0,08 9 0,06 0,12 0,08 

7 Сульфаты 48 48,9 0 44,2 48,8 47,38 

8 
Фосфор 

фосфатов 
48 0,2 12 0,18 0,24 0,2 

9 Сухой остаток 48 1000 0 423 498 477 

10 Железо раств 48 0,1 10 0,09 0,14 0,1 

11 
Взвешенные 
вещества 

48 7,6 0 2,6 7,9 4,65 

12 Нефтепродукты 48 0,05 0 0,05 0,05 0,05 

13 
СПАВ, 
анионоактивные 

48 0,042 0 0,031 0,041 0,04 

14 Хлориды 48 73,6 0 62,1 72,2 64,23 

15 ОКБ 4 500 0 0 0 0 

16 ТКБ 4 100 0 0 0 0 

17 Колифаги 4 100 0 0 0 0 

18 
Возбудители 
кишечных 

инфекций 
4 

не 
допускается 

0  
0 0 0 

19 
Онкосферы 

тениид 
4 

не 

допускается 
0  н/о н/о н/о 

20 

Жизнеспособные 
цисты 

патогенных 

кишечных 
простейших 

4 
не 

допускается 

0  н/о н/о н/о 

22 Гельминты 4 
не 

допускается 
0  н/о н/о н/о 
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Таблица 2.7.3.26. 
Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений Коминтерн за 
2018год. 
 

 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 

Колич

ество 
анали

зов 
  

  

  

Решение 
лимит 

  
  

  

Количест
во 

анализов
, 

превыша
ющих 

нормати

в 
(лимит) 

МIN 

концентр
ация 

  

МАХ 

концентрация 
  

Средняя 

концент

-рация 
  

  
  

1 
Водородный 

показатель,рН 
48 

6,0-9,0 
0 7,4 7,9 7,7 

2 ХПК,мг О2/дм3 48 30 10 26,7 32,5 29,78 

3 
БПК полн, 

мгО2/дм3 
48 3 10 2,84 3,21 2,95 

4 Азот аммония 48 0,4 12 0,32 0,48 0,36 

5 Нитраты 48 40 9 32,1 44,2 39,8 

6 Нитриты 48 0,08 9 0,06 0,12 0,08 

7 Сульфаты 48 48,9 0 44,2 48,8 47,38 

8 
Фосфор 

фосфатов 
48 0,2 12 0,18 0,24 0,2 

9 Сухой остаток 48 1000 0 423 498 477 

10 Железо раств 48 0,1 10 0,09 0,14 0,1 

11 
Взвешенные 
вещества 

48 7,6 0 2,6 7,9 4,65 

12 Нефтепродукты 48 0,05 0 0,05 0,05 0,05 

13 
СПАВ, 
анионоактивные 

48 0,042 0 0,031 0,041 0,04 

14 Хлориды 48 73,6 0 62,1 72,2 64,23 

15 ОКБ 4 500 0 0 0 0 

16 ТКБ 4 100 0 0 0 0 

17 Колифаги 4 100 0 0 0 0 

18 
Возбудители 
кишечных 

инфекций 
4 

не 
допускается 

0  
0 0 0 

19 
Онкосферы 

тениид 
4 

не 

допускается 
0  н/о н/о н/о 

20 

Жизнеспособные 
цисты 

патогенных 

кишечных 
простейших 

4 
не 

допускается 

0  н/о н/о н/о 

22 Гельминты 4 
не 

допускается 
0  н/о н/о н/о 
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МУП «Водоканал» участок «Костино» 
 
Данные по составу поступающих в канализацию сточных вод, эффективности 

удаления загрязнений на городских очистных канализационных сооружениях, состава 
сбрасываемых в водный объект сточных вод приведены ниже в табличной форме. 

 
Таблица 2.7.3.27. 

Отчет о соответствии контролируемых показателей, установленным нормативам 
(лимитам) на выпуске с канализационных очистных сооружений  п. Бахта за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 

Колич

ество 
анали

зов  

Решение 
лимит  

Кол-во 

анализов, 

превышаю
щих 

норматив(
лимит) 

МIN 

концентр
ация 

  

МАХ 

концентрация 
  

Средняя 

концент
-рация 

1 
Водородный 

показатель,рН 
48 

6,0-9,0 
0 

7,8 8,6 8,2 

2 ХПК,мг О2/дм3 48 48,6 0 41,0 48,6 45,125 

3 
БПК полн, 

мгО2/дм3 

48 7,8 
0 

1,75 7,8 3,785 

4 Ион аммония 48 12,179 0 0,59 12,179 8,929 

5 Нитраты 48 60,4 0 20,2 60,4 31,7 

6 Нитриты 48 0,256 0 0,14 0,256 0,197 

7 Сульфаты 48 89,5 0 73,4 89,5 79,75 

8 
Фосфор 

фосфатов 

48 1,14 
0 

0,36 1,14 0,568 

9 Сухой остаток 48 1000 0 597 652 618 

10 Железо раств 48 0,27 0 0,24 0,27 0,253 

11 
Взвешенные 

вещества 

48 14,6 
0 

10 14,6 12,3 

12 Нефтепродукты 48 0,11 0 0,05 0,11 0,065 

13 
СПАВ, 

анионоактивные 

48 0,05 
0 

0,03 0,05 0,039 

14 Хлориды 48 99,8 0 71,5 99,8 81,25 

15 ОКБ 4 500 0 0 0 0 

16 ТКБ 4 100 0 0 0 0 

17 Колифаги 4 100 0 0 0 0 

18 
Возбудители 

кишечных 
инфекций 

4 
не 

допускается 

0  

0 0 0 

19 
Онкосферы 
тениид 

4 
не 

допускается 
0  

н/о 
н/о н/о 

20 

Жизнеспособные 

цисты 
патогенных 

кишечных 

простейших 

4 
не 

допускается 

0  н/о н/о н/о 

22 Гельминты 4 
не 

допускается 

0  н/о н/о н/о 
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Таблица 2.7.3.28. 

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

Эффектив

ность 

очистки,

среднегод

овая

среднегод

овая

среднегод

овая

среднегод

овая

среднегод

овая

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
п

ро
б

К
ол

-в
о 

п
ро

б,
 с

оо
тв

. н
ор

м
.

%

Взвеше

нные 

Веществ

а

12 12 12 3 25% 18 18 18 4 22% 16 16 16 0 0% 15 15 15 9 60% 12 12 12 2 17%

БПКполн

ое

12 12 12 4 33% 18 18 18 1 6% 16 16 16 0 0% 15 15 15 0 0% 12 12 12 0 0%

2019г.

Очищенные  

стоки

стоки стоки стоки  стоки стоки стоки стоки стоки стоки

Поступающи

е
Очищенные

Наимен

ование

2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

очищенныеПоступающие Очищенные
Поступающ

ие 

Поступающ

ие
Очищенные

Поступающ

ие
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2.7.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов 
централизованных систем водоотведения. 
 
 
МУП «Водоканал». 

 

Электроснабжение главной насосной станции (ГНС) осуществляется от ПС 
«Филейка»1 с.ш. ячейка №3, ПС «Филейка» 2 с.ш. ячейка №12, принадлежащих  ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго». Граница балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается на 
кабельных наконечниках в ячейке №3,12 фидера №1,2. Объект относится к 1 
категории электроснабжения.  

Электроснабжение главной станции аэрации (ГСА) осуществляется от ПС 
«Филейка»1 с.ш. ячейка №9, ПС «Филейка» 2 с.ш. ячейка №14, принадлежащих ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» филиал «Кировэнерго». Граница балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается на 
кабельных наконечниках в ячейке №9,14 фидера №5,4. Объект относится к 1 
категории электроснабжения. 

Электроснабжение КНС-5 ул. Ленина 126 осуществляется от п/ст Восточная 1 
с.ш. фидер №8, п/ст Восточная 2 с.ш. фидер №18, принадлежащих АО 
«Горэлектросеть». Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности Сторон устанавливается в РУ-6кВ РТП-13 в помещении транзита АО 
«Горэлектросеть» на сборных шинах 6кВ 1 и 2 секции шин в местах подсоединения 
шин, отходящих на сборки 6кВ МУП «Водоканал» и вводах н/н трансформаторов 
напряжения и 1и 2 секции шин. Объект относится к 1 категории электроснабжения. 

Электроснабжение КНС-3 ул. Северо-Садовая 1а осуществляется от РТП-21 1 
с.ш. фидер №1, РТП-21 2 с.ш. фидер №2, принадлежащих АО «Горэлектросеть». 
Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон 
устанавливается в РУ-6кВ 1 и 2 секции РТП-21 на наконечниках отходящих 
электрокабелей. Объект относится к 1 категории электроснабжения. 

Электроснабжение КНС-6 ул. Заводская 1г осуществляется от ПС «Скопино» 1 
с.ш. ячейка №5, ПС «Скопино» 2 с.ш. ячейка №11, принадлежащих ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» филиал «Кировэнерго». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается на кабельных 
наконечниках в ячейках №5,11 фидеров №1,4 ПС «Скопино». Объект относится к 1 
категории электроснабжения. 

Электроснабжение НС пер. Искожевский 15 осуществляется от П/ст 
Первомайская фидер №22 1 с.ш. ТП-237, П/ст  Первомайская фидер №22 1 с.ш. ТП-
229, принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-237 и РУ-
0,4 кВ ТП-229 на наконечниках электрокабелей в сторону потребления 
электроэнергии. Объект относится к 2 категории электроснабжения. 

Электроснабжение КНС - «Луговая» д. Луговая ул. Луговая 76 осуществляется 
от П/ст Чижи фидер №3 1 с.ш., принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон 
устанавливается на опоре №1/2/1 ВЛ-0,4 кВ вывода «40 кв. дом» из ТП-1187 в сторону 
потребления электроэнергии. Объект относится к 3 категории электроснабжения. 

Электроснабжение насосная станция ПАО Шкляевская ул. Тихая 1 
осуществляется от П/ст Чижи фидер №13 1 с.ш. и П/ст Шкляевская фидер 14 2 с.ш., 
принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается в ВРУ насосной на 
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кабельных наконечниках питающих электрокабелей от ТП-1156 I и II с. в сторону 
потребления электроэнергии. Объект относится к 2 категории электроснабжения. 

Электроснабжение КНС Советский тракт 12 осуществляется от ВРУ гаража ООО 
«Тракт-1», принадлежащих ООО «Тракт-1». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается в ВРУ-0,4 гаража в 
сторону потребления электроэнергии. Объект относится к 3 категории 
электроснабжения. 

Электроснабжение КНС Энгельса 90 осуществляется: 1 ввод от ТП-440 I с., 
принадлежащих АО «Горэлектросеть». 2 ввод от сетей Кировского отделения ГЖД 
фирмы ОАО «РЖД». Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности Сторон устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-440 I с. в сторону 
потребления электроэнергии; 2 ввод в РЩ 0,4 кВ, мачта № 5 Кировской дистанции 
электроснабжения Кировского отделения ГЖД фирмы ОАО «РЖД». Объект относится 
к 2 категории электроснабжения. 

Электроснабжение КНС Ганино ул. Западная осуществляется от ТП-525 I с., 
принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-525 в 
сторону потребления электроэнергии (ВЛ на КНС). Объект относится к 3 категории 
электроснабжения. 

Электроснабжение КНС - 4 пос. Новый ул. Цветочная 6а осуществляется от ТП-
1263 I с. п/ст Чижи фидер 14 и ТП-1261 I с.ш. п/ст КБ «Север» фидер 6, 
принадлежащих АО «Горэлектросеть». Граница балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности Сторон устанавливается в РУ-0,4 кВ ТП-1263 и РУ-
0,4 кВ ТП-1261  на наконечниках электрокабелей в сторону потребления 
электроэнергии. Объект относится к 2 категории электроснабжения. 

На Рисунках 2.7.4.1.1-2.7.4.1.3 представлены схемы присоединения к внешней 
электрической сети объектов водоотведения. 

На Рисунках 2.7.4.2 представлен акт технологического присоединения ГНС. 
На Рисунках 2.7.4.3 представлен акт технологического присоединения ГСА. 
На Рисунках 2.7.4.4 представлен акт технологического присоединения КНС-1, 

КНС-2 Костино. 
На Рисунках 2.7.4.5 представлен акт технологического присоединения КНС-3. 
На Рисунках 2.7.4.6 представлен акт технологического присоединения КНС-4. 
На Рисунках 2.7.4.7 представлен акт технологического присоединения КНС-5. 
На Рисунках 2.7.4.8 представлен акт технологического присоединения КНС-6. 
На Рисунках 2.7.4.9. представлен акт технологического присоединения КНС 

Луговые, Искожевский, п. Ганино, ул. Западная, Тихая, Преображенская 90, Б. Гора 1, 
Очистные сооружения п. Захарищевы 

На Рисунках 2.7.4.10 представлен акт разграничения балансовой 
принадлежности КНС Советский тракт. 

На Рисунках 2.7.4.11 представлен акт разграничения балансовой 
принадлежности КНС Кирпичная. 

На Рисунках 2.7.4.12. представлен акт разграничения балансовой 
принадлежности КНС Ульяновская. 
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Рис. 2.7.4.1.1. Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети объектов водоотведения
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Рис. 2.7.4.1.2. Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети 

объектов водоотведения
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Рис. 2.7.4.1.3. Однолинейная схема присоединения к внешней электрической сети объектов водоотведения 
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Рис. 2.7.4.2.1. Акт технологического присоединения ГНС 
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Рис. 2.7.4.2.2. Акт технологического присоединения ГНС 
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Рис. 2.7.4.2.3. Акт технологического присоединения ГНС  



 

228 

Рис. 2.7.4.3.1. Акт технологического присоединения ГСА 
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Рис. 2.7.4.3.2. Акт технологического присоединения ГСА 
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Рис. 2.7.4.3.3. Акт технологического присоединения ГСА   
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Рис. 2.7.4.4.1. Акт технологического присоединения КНС-1, КНС-2 Костино  
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Рис. 2.7.4.4.2. Акт технологического присоединения КНС-1, КНС-2 Костино  
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Рис. 2.7.4.4.3. Акт технологического присоединения КНС-1, КНС-2 Костино  
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Рис. 2.7.4.4.4. Акт технологического присоединения КНС-1, КНС-2 Костино   
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Рис. 2.7.4.5.1. Акт технологического присоединения КНС-3  
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Рис. 2.7.4.5.2. Акт технологического присоединения КНС-3  
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Рис. 2.7.4.6.1. Акт технологического присоединения КНС-4  
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Рис. 2.7.4.6.2 Акт технологического присоединения КНС-4  
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Рис. 2.7.4.6.3. Акт технологического присоединения КНС-4  
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Рис. 2.7.4.7.1. Акт технологического присоединения КНС-5  
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Рис. 2.7.4.7.2. Акт технологического присоединения КНС-5  
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Рис. 2.7.4.8.1. Акт технологического присоединения КНС-6  
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Рис. 2.7.4.8.2. Акт технологического присоединения КНС-6 
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Рис. 2.7.4.8.3. Акт технологического присоединения КНС-6  
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Рис. 2.7.4.9.1. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. 

Искожевский, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, Очистные 
сооружения п. Захарищевы 
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Рис. 2.7.4.9.2. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. 

Искожевский, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, Очистные 
сооружения п. Захарищевы 
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Рис. 2.7.4.9.3. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. Искожевский, 
ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, Очистные сооружения п. 
Захарищевы 
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Рис. 2.7.4.9.3 Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. Искожевский, 
ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, Очистные сооружения п. 
Захарищевы 
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Рис. 2.7.4.9.4. Акт технологического присоединения КНС Луговые, Искожевский, п. 
Ганино, ул. Западная, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, Очистные 
сооружения п. Захарищевы  
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Рис. 2.7.4.9.5. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. Искожевский, 
п. Ганино, ул. Западная, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, 
Очистные сооружения п. Захарищевы  
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Рис. 2.7.4.9.6. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. Искожевский, 
п. Ганино, ул. Западная, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, 
Очистные сооружения п. Захарищевы 
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Рис. 2.7.4.9.7. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. Искожевский, 
п. Ганино, ул. Западная, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, 
Очистные сооружения п. Захарищевы 
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Рис. 2.7.4.9.8. Акт технологического присоединения КНС Луговые, пер. Искожевский, 
п. Ганино, ул. Западная, ул. Тихая, ул. Преображенская 90, д. Большая Гора 1, 
Очистные сооружения п. Захарищевы 
  



 

254 

 
Рис. 2.7.4.10.1. Акт разграничения балансовой принадлежности КНС Советский 

тракт  
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Рис. 2.7.4.10.2. Акт разграничения балансовой принадлежности КНС Советский 

тракт  
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Рис. 2.7.4.11.1. Акт разграничения балансовой принадлежности КНС Кирпичная 

 
 



 

257 

 
Рис. 2.7.4.11.2. Акт разграничения балансовой принадлежности КНС Кирпичная 
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Рис. 2.7.4.12.1 Акт технологического присоединения КНС Ульяновская 
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Рис. 2.4.1.12.2. Акт технологического присоединения КНС Ульяновская 
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Таблица 2.7.4.1. Сведения об оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов участвующих в процессе водоотведения. 

    

Количество, 
шт. 

Тип прибора 

  

№ п/'п Наименование показателя Примечание 

      

    марка класс точности   

1 
Количество оборудованных приборами учёта электроэнергии 

вводов всего, в том числе: 
32     

1.1. 

полученной со стороны 

16 
ПСЧ-

4ТМ.05.12 
0,5s   

  1 АЛЬФА А1140 1,0   

  1 ЦЭ 6803 ВМ 1,0   

  3 Меркурий 230 1,0   

  6 СЭТ-4ТМ.03.01 0,5s   

1.2. собственного производства  -         

1.3. потребляемой  -         

1.4. отданной на сторону 5 
ПСЧ-

4ТМ.05.12 
0,5s   

2 
Количество не оборудованных приборами вводов всего, в 

том числе: 
0       

2.1. полученной со стороны  -       

2.2. собственного производства  -       

2.3. потребляемой  -       

2.4. отданной на сторону  -       

3 Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки 0         

4 
Количество приборов учета с нарушением требований 
нормативной технической документации к классу точности 

приборов 

0         

5 
Рекомендации по совершенствованию системы учета 

электрической энергии 
        нет 
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Таблица 2.7.4.2. Сведения о потреблении электроэнергии. 

    

Единица 
измерения 

Предшествующие годы 

Текущий 

(базовый)               

2022 год 

  

№ п/п     

  Наименование энергоносителя Примечание 

      

    2017 2018 2019 2021    

1.1. 
Объем потребления Электрической энергии 
(без субабонентов) 

тыс.кВт.ч. 28 764 27 026 25 874 26 217 26 619   

2.1. 

Объем потребления Электрической энергии с 

использованием возобновляемых источников 

энергии 

тыс.кВт.ч. 0 0 0 0 0   

3.1. 
Обоснование снижения или увеличения 
потребления Электрической энергии 

Снижение потребления электроэнергии по водоотведению связано с модернизацией насосных 

станций, а именно, с установкой новых насосных агрегатов с частотным регулируемым 

приводом. 
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Таблица 2.7.4.3. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях. 

    

Предшествующие годы 

Текущий 

(базовый)               
2021 год 

Прогноз па последующие годы* 

    

№ 

п/п 

Статьи приход/расход (в 

тыс.кВт*ч) 

    

    2017 2018 2019 2020  2022 2023 2024 2025 2026 

1 Приход 

1.1. 

Сторонний источник  (от АО 

"Кировэнергосбыт", ООО "ЕЭС-
Гарант")  

28 764,00 27 026,00 25 874,00 26 217,00 26 619,00 26 620,00 26 620,00 26 620,00 26 620,00 26 620,00 

1.2. Собственный источник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Итого суммарный приход 
28 

764,00 

27 

026,00 

25 

874,00 

26 

217,00 
26 619,00 

26 

620,00 

26 

620,00 

26 

620,00 

26 

620,00 
26 620,00 

2 Расход 

2.1. Технологический расход 25 071,00 23 390,00 22 278,00 22 616,00 23 011,00 23 012,00 23 012,00 23 012,00 23 012,00 23 012,00 

2.2. Расход на собственные нужды 863,00 811,00 776,00 786,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 

2.3. 
Субабоненты (сторонние 

потребители) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 
Фактические (отчетные) 
потери (всего):  из них 

2 830,00 2 825,00 2 820,00 2 815,00 2 810,00 2 810,00 2 810,00 2 810,00 2 810,00 2 810,00 

2.5. 
Технологические потери 

всего, в том числе: 
410,00 405,00 400,00 395,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 

2.5.1
. 

условно-постоянные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5.2

. 
нагрузочные 410,00 405,00 400 395 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 

2.5.3

. 

потери, обусловленные 
допустимыми погрешностями 

приборов учета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6. Нерациональные потери 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 2 420,00 

  Итого суммарный расход 
28 

764,00 

27 

026,00 

25 

874,00 

26 

217,00 
26 619,00 

26 

620,00 

26 

620,00 

26 

620,00 

26 

620,00 
26 620,00 
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Таблица 2.7.4.4. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и 
возобновляемых источников энергии. 

№ п/п Наименование характеристики 
Единица 

измерения 
Значение 

характеристики 
Примечание 

1 Вторичные (тепловые)энергетические ресурсы (ВЭР)   0   

1.1. Характеристика ВЭР   0   

1.1.1. Фазовое состояние   0   

1.1.2. Расход м3 ч 0   

1.1.3. Давление МПа 0   

1.1.4. Температура °С 0   

1.1.5. Характерные загрязнители, их концентрация % 0   

1 2, Годовой выход ВЭР Г кал 0   

1.3. Годовое фактическое использование Гкал 0   

2 Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР   0   

2.1. Наименование(вид)   0   

2.2. Основные характеристики   0   

2.2.1.. Теплотворная способность ккал/кг 0   

2.2.2. Годовая наработка энергоустановки ч 0   

2.3. Мощность энергетической установки Гкал/ч 0   

2.4. КПД энергоустановки % 0   

2.5. 
Годовой фактический выход 

Гкал 0   
энергии 
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Таблица 2.7.4.5. Показатели использования электрической энергии на цели освещения. 

    

Количество светильников 

Суммарная 
установленная 

мощность, кВт 

Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч 

    

    

№ 

п/п 

Функциональное назначение 

системы освещения 

    

    

С лампами 
накаливания 

С энерго - 

сберегающими 

лампами 

Текущий 

(базовый) 

год 2022 

в предыдущие годы     

    

    2021 2020 2018 2017 

1 
Внутреннее освещение всего, 

215,00 1 967,00 109,10 382 808,00 388 715,00 393 218,00 399 396,00 403 210,00 
В том числе: 

1.1. 
Основных цехов 

(производств) водоотведения 
147,00 1 024,00 58,55 276 987,00 279 426,00 281 249,00 284 543,00 285 947,00 

1.2. 
Вспомогательных цехов 
(производств)      

60,00 775,00 41,75 88 123,00 89 425,00 91 824,00 93 424,00 95 219,00 

1.3. 
Административно-бытовых 

корпусов (АБК)      
8,00 168,00 8,80 17 698,00 19 864,00 20 145,00 21 429,00 22 044,00 

2 Наружное освещение 0,00 316,00 79,00 278 675,00 285 412,00 295 477,00 296 798,00 297 413,00 

ИТОГО: 215,00 2 283,00 188,10 661 483,00 674 127,00 688 695,00 696 194,00 700 623,00 
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Таблица 2.7.4.6. Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими 

комплексами. 

    Тип 
Основные технические 

характеристики* 

Виды 

потребляемых 
Объем 

Примечание 

№ 
п/п 

Наименование вида 
основного технологического 

комплекса 

    энергетических потребленных 

        
ресурсов, 

единицы 

энергетических 
ресурсов за 

текущий 
(базовый) год 

        единицы 

        измерения 

      

Установленная 
мощность по 

электрической 
энергии, МВт 

Производи 
- 

тельность 

Единица 
измерения 

  

1 

Водоотведение: 51 единица 

насосного оборудования 
мощностью от 1,5 кВт до 800 

кВт  и 8 единиц 
воздуходувок с 

электродвигателями 

мощностью 500 кВт 

  14,265 20 417 м3/ч 
электроэнергия. 

тыс.кВт*.ч 
26 619   
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Таблица 2.7.4.7. Оценка соответствия фактических показателей расчётно-нормативным. 

    

Единица 

измерения 

Значение показателя 
Рекомендации по 

улучшению 

показателей 
энергетической 

эффективности 

    

№ п/п 
Наименование показателя 

энергетической эффективности 

    

    Фактическое 
Расчетно-

нормативное 

    (по приборам учета, 
за текущий 

(базовый) год 

    расчетам)   

1 По номенклатуре основной и дополнительной продукции 

1.1. 

Удельное потребление 

электроэнергии на перекачивание 

1 м3 сточных вод 
кВт*ч/м3 0,529 0,5 

Установка ЧРП на 
электрооборудование 
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Таблица 2.7.4.8. Сведения о протяжённости воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии. 

№ п/п Класс напряжения 

Динамика изменения показателей по годам 

Текущий 

(базовый) 

год 2022 

Предыдущие годы 

2021 2020 2019 2018 

1 Воздушные линии 

1.1. 6 кВ и выше 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.2. 500 Вольт и ниже 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

  Всего по воздушным линиям 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

2 Кабельные линии 

2.1. 6 кВ и выше 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

2.2. 500 Вольт и ниже 35,493 35,493 35,493 35,493 35,493 

  Всего по кабельным линиям 50,993 50,993 50,993 50,993 50,993 

2.3. Всего по воздушным линиям и кабельным линиям           

3 Шинопроводы 

3.1.   0 0 0 0 0 

3.2. Всего по шинопроводам 0 0 0 0 0 
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Таблица 2.7.4.9. Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов. 

    Высшее 

Текущий (базовый) 
год 2022 

Предыдущие годы 
п/п 

Единичная 
мощность, кВА 

напряжени
е. 

    кВ 2021 2020 2019 2018 

      
Количес

тво, 

Установ - 

ленная  

Колич

ество, Установленна

я мощность, 
кВА 

Колич

ество, 
шт. 

Установлен-
ная 

мощность, 

КВА 

Колич
ество, 

шт. 
Установле

нная 

мощность, 

кВА 

Колич

ество, 
шт. 

Установлен-
ная 

мощность, 

кВА 
      шт. 

мощность
. 

шт.   

        кВА     

1 До 2500 3-20 12 6 020 12 6 020 12 6 020 12 6 020 12 6 020 

1.1.   27,5-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 От 2500 до 10000 3-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.   27,5-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 2.   110-154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Итого:   12 6020 12 6020 12 6020 12 6020 12 6020 
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Таблица 2.7.4.10. Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности. 

№ 

п/п 
Наименование Напряжение Динамика изменения показателей по годам 

    кВт 

Текущий (базовый) 2022 

год 

Предыдущие годы       

      

      2021 2020 2019 2018 

      
Кол-во, 

шт/групп 

Установленная  
Кол-во, 

шт/групп 

Установленная  
Кол-во, 

шт/групп 

Установленная  
Кол-во, 

шт/групп 

Установленная  

  

Установленная  

      мощность. мощность. мощность. мощность. мощность. 

      кВАр кВАр кВАр кВАр кВАр 

1 

 СК и 

генераторы, в 

режиме СК  

до 15.0 
Итого 

                   

2 БСК и СТ.К 0,38- 20  8 3041 8 3041 8 3041 8 3041 8 3041 

    35                     

    Итого 8 3041 8 3041 8 3041 8 3041 8 3041 
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Таблица 2.7.4.11. Сведения о величине потерь электроэнергии. 

№ 

Наименование энергоносителя 
Единица 

измерения 

Потребленное 

кол-во 

электроэнергии  
(текущий 

базовый 
2022год) 

Текущий 

Предыдущие годы (потери электроэнергии) 
Примечание 

п/п (базовый) 

  2020 год 

  

(потери 

электро-
энергии) 

    2021 2020 2019 2018 

1 Электроэнергия тыс. кВт*ч 26 619,00 390,00 395,00 400,00 405,00 410,00   
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МУП «Водоканал» участок «Лянгасово». 
Данные с 2015 по 2019 в МУП «Водоканал» отсутствуют. 
Таблица 2.7.4.12. Сведения об оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов участвующих в процессе 

водоотведения. 

№ п/'п Наименование показателя Примечание

марка

1
Количество оборудоваиных приборами учёта электроэнергии вводов всего, в 

том числе:
44

1.1. 18 ПСЧ-4 ТМ.05.12 

19 АЛЬФА А1140

2 ЦЭ 6803 ВМ 0,5

1
АЛЬФА А1140 

RAL-SW-411
1,0

2 Меркурий  230 1,0

1.2. собственного производства

1.3. потребляемой

1.4. отданной на сторону 2 ПСЧ-4 ТМ.05.12 

2 Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе:

2.1. полученной со стороны

2.2. собственного производства

2.3. потребляемой

2.4. отданной на сторону

3 Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки

4
Количество приборов учета с нарушением требова ний нормативной 

технической документации к классу точности приборов

5 Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии

Количество, 

шт.

Тип прибора

класс точности

полученной со стороны

0,5а

0,5а

0,5а
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Таблица 2.7.4.13. Сведения о потреблении электроэнергии. 

№ п/п

Наименование энергоносителя Примечание

2010 2011 2012 2013

1.1. Объем потребления Электрической энергии (без субабонентов) тыс.кВт.ч. 79 852 78 860 74 620 71 484 68 180

2.1.
Объем потребления Электрической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии

3.1. Обоснование снижения или увеличения потребления Электрической энергии

Единица 

измерения

Предшествующие годы Текущий 

(базовый)               

     2014 год

Например: Незначительное снижение потребление электрической связано с усилением контроля за 

расходом и установкой светодиодных ламп.  
 
Таблица 2.7.4.14. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях. 

№ п/п Статьи приход/расход (в тыс.кВт*ч) Текущий

(базовый) 

год 2014

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

1

1.1. Сторонний источник  (от ОАО "Кировэнергосбыт") c cубабонентами 79 944,06 78 965,46 74 724,00 71 573,00 68 229,00 65 622,00 65 628,00 66 108,00 67 308,00 67 358,00

1.2. Собственный источник 0 0 0 0 0 548 1642 1642 1642 1642

Итого суммарный приход 79 944,06 78 965,46 74 724,00 71 573,00 68 229,00 66 170,00 67 270,00 67 750,00 68 950,00 69 000,00

2

2.1. Технологический расход 61 638,62 60 933,06 56 756,44 54 306,93 55 467,91 58 607,54 61 407,12 62 113,00 63 518,00 63 743,00

2.2. Расход на собственные нужды 1 436,00 1 349,00 1 373,00 1 263,00 1 197,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

2.3. Субабоненты (сторонние потребители) 92,53 105,43 104 89 49 0 0 0 0 0

2.4. Фактические (отчетные) потери (всего):  из них 16 776,91 16 577,97 16 490,56 15 914,07 11 515,09 5 814,46 3 020,88 2 795,00 2 590,00 2 415,00

2.5. Технологические потери всего, в том числе: 925,91 920,41 833,00 935,00 880,00 870,00 860,00 850,00 840,00 840,00

2.5.1. условно-постоянные 476,84 476,84 389,43 492,38 460,00 455,00 450,00 445,00 440,00 445,00

2.5.2. нагрузочные 449,07 443,57 443,57 442,62 420,00 415,00 410,00 405,00 400,00 395,00

2.5.3. потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Нерациональные потери 15 851,00 15 657,56 15 657,56 14 979,07 10 635,09 4 944,46 2 160,88 1 945,00 1 750,00 1 575,00

Итого суммарный расход 79 944,06 78 965,46 74 724,00 71 573,00 68 229,00 65 622,00 65 628,00 66 108,00 67 308,00 67 358,00

Прогноз па последующие годы*

Приход

Расход

Предшествующие годы
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Таблица 2.7.4.15. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и 
возобновляемых источников энергии. 

№ п/п Наименование характеристики
Единица 

измерения

Значение 

характерис

тики

Примечани

е

1 Вторичные (тепловые)энергетические ресурсы (ВЭР)

1.1. Характеристика ВЭР

1.1.1. Фазовое состояние

1.1.2. Расход м
3
 ч 0

1.1.3. Давление МПа 0

1.1.4. Температура °С 0

1.1.5. Характерные загрязнители, их концентрация % 0

1 2, Годовой выход ВЭР Г кал 0

1.3. Годовое фактическое использование Гкал 0

2 Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР

2.1. Наименование(вид)

2.2. Основные характеристики

2.2.1.. Теплотворная способность ккал/кг 0

2.2.2. Годовая наработка энергоустановки ч 0

2.3. Мощность энергетической установки Гкал/ч 0

2.4. КПД энергоустановки % 0

Годовой фактический выход

энергии
2.5. Гкал 0
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МУП «Водоканал» участок «Коминтерн». 
Данные с 2015 по 2019 в МУП «Водоканал» отсутствуют. 
Таблица 2.7.4.16. Сведения об оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов участвующих в процессе 

водоотведения. 

  

№ п/'п Наименование показателя

марка

1
Количество оборудоваиных приборами учёта электроэнергии вводов всего, в 

том числе:
14

1.1. 13 ЦЭ 6803 В

1 Меркурий  230

1.2. собственного производства

1.3. потребляемой

1.4. отданной на сторону 2 ЦЭ 6803 ВМ

2 Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: 0

2.1. полученной со стороны

2.2. собственного производства

2.3. потребляемой

2.4. отданной на сторону

3 Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки 0

4
Количество приборов учета с нарушением требова ний нормативной 

технической документации к классу точности приборов
0

5 Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии

Примеча

ние

Количе

ство, 

шт.

Тип прибора

класс 

точности

полученной со стороны

1,00

1,00

1,00
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Таблица 2.7.4.17. Сведения о потреблении электроэнергии. 

 

№ п/п

Наименование энергоносителя Примечание

2010 2011 2012 2013

1.1. Объем потребления Электрической энергии (без субабонентов)
тыс.кВт

.ч.
1 520,66 1 519,19 1 265,64 1 182,52 769,72

2.1.
Объем потребления Электрической энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии

3.1. Обоснование снижения или увеличения потребления Электрической энергии

Единиц

а 

измере

ния

Текущий 

(базовый)               

     2014 год

Предшествующие годы
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Таблица 2.7.4.18. Сведения по балансу электрической энергии и его 

изменениях. 

 
 
Таблица 2.7.4.19. Сведения об использовании вторичных энергетических 

ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Статьи приход/расход (в тыс.кВт*ч)

2010 2011 2012 2013

1

1.1. Сторонний источник  (от ОАО "Кировэнергосбыт") c cубабонентами 1 521,00 1 535,50 1 285,70 1 197,90 788,86

1.2. Собственный источник 0 0 0 0 0

Итого суммарный приход 1 521,00 1 535,50 1 285,70 1 197,90 788,86

2

2.1. Технологический расход 1 395,14 1 420,07 1 230,73 1 158,44 762,36

2.2. Расход на собственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Субабоненты (сторонние потребители) 0,34 16,31 20,06 15,38 19,14

2.4. Фактические (отчетные) потери (всего):  из них 125,52 99,12 34,91 24,08 7,36

2.5. Технологические потери всего, в том числе: 10,70 9,80 8,10 7,60 5,80

2.5.1. условно-постоянные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.2. нагрузочные 10,70 9,80 8,1 7,6 5,80

2.5.3. потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Нерациональные потери 114,82 89,32 26,81 16,48 1,56

Итого суммарный расход 1 521,00 1 535,50 1 285,70 1 197,90 788,86

Текущий

(базовый

) год 

2014

Предшествующие годы

Приход

Расход

№ п/п Наименование характеристики
Единица 

измерения

Значение 

характерист

ики

Примеча

ние

1 Вторичные (тепловые)энергетические ресурсы (ВЭР)

1.1. Характеристика ВЭР

1.1.1. Фазовое состояние

1.1.2. Расход м
3
 ч 0

1.1.3. Давление МПа 0

1.1.4. Температура °С 0

1.1.5. Характерные загрязнители, их концентрация % 0

1 2, Годовой выход ВЭР Г кал 0

1.3. Годовое фактическое использование Гкал 0

2 Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР

2.1. Наименование(вид)

2.2. Основные характеристики

2.2.1.. Теплотворная способность ккал/кг 0

2.2.2. Годовая наработка энергоустановки ч 0

2.3. Мощность энергетической установки Гкал/ч 0

2.4. КПД энергоустановки % 0

Годовой фактический выход

энергии
2.5. Гкал 0
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Таблица 2.7.4.20. Показатели использования электрической энергии на цели 
освещения. 

 

 
 
Таблица 2.7.4.21. Основные технические характеристики и потребление 

энергетических ресурсов основными технологическими комплексами. 

 

№ п/п

2013 2012 2011 2010

Внутреннее освещение всего,

В том числе:

Основных цехов (производств)    всего,

 в том числе:

Объекты водоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0

Объекты водоотведения 155 84 11,288 15 23 28 32 35

1.2. Вспомогательных цехов (производств)     117 50 6,864 10 15 19 21 24

1.3. Административно-бытовых корпусов (АБК)     38 34 4,424 5 8 9 11 11

2 Наружное освещение 15 17 7,41 14 19 22 23 26

170 101 18,698 29 42 50 55 61

Функциональное назначение системы 

освещения

32 3523 28

С 

лампами 

накаливан

ия

С энерго - 

сберегающи

ми лампами

1 155 84 11,288 15

Количество 

светильников
Суммар

ная 

установл

енная 

мощност

ь, кВт

Текущий 

 

(базовы

й) год 

2014

в предыдущие годы

Суммарный объем потребления 

электроэнергии, кВт*ч

35

ИТОГО:

1.1. 32155 84 11,288 15 23 28

Установленная 

мощность по 

электрической 

энергии, МВт

Произво

ди - 

тельност

ь

Единица 

измерен

ия

2

Водоотведение: 51 единица насосного 

оборудования мощностью от 1,5 кВт до 800 

кВт и 5 единиц воздуходувок с 

электродвигателями мощностью до 500 кВт.

0,652 н.д. м
3
/ч

электроэнергия. 

тыс.кВт*.ч

Основные технические 

характеристики*

Объем

потребленны

х

энергетическ

их ресурсов 

за текущий 

(базовый) год

Виды 

потребляемых

энергетических

ресурсов, 

единицы

единицы

измерения

ПримечаниеТип№ п/п
Наименование вида основного 

технологического комплекса
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Таблица 2.7.4.21. Оценка соответствия фактических показателей расчётно-
нормативным. 

 
 
Таблица 2.7.4.22. Сведения о протяжённости воздушных и кабельных линий 

передачи электроэнергии. 
 

 

№ п/п

Фактическое

Расчетно

-

нормати

вное

(по приборам 

учета,

за 

текущий 

(базовый

) год

расчетам)

1

Удельное потребление электроэнергии 

на подачу 1 м
3
 воды

Удельное потребление электроэнергии на

перекачивание 1 м
3
 сточных вод

Установка ЧРП на 

электрооборудование

1.1. кВт*ч/м
3 0 0,0

Единица 

измерения

Значение показателя

Рекомендации по 

улучшению показателей 

энергетической 

эффективности

По номенклатуре основной и дополнительной продукции

Наименование показателя энергетической 

эффективности

Установка ЧРП на 

электрооборудование

1.2. кВт*ч/м
3 н.д. н.д.

2013 2012 2011 2010

1

1.1. 6 кВ и выше 0 0 0 0 0

1.2. 500 Вольт и ниже 0 0 0 0 0

Всего по воздушным линиям 0 0 0 0 0

2

2.1. 6 кВ и выше 0 0 0 0 0

2.2. 500 Вольт и ниже 1,835 1,835 1,99 1,99 1,99

Всего по кабельным линиям 1,835 1,835 1,99 1,99 1,99

2.3.
Всего по воздушным линиям и кабельным 

линиям
1,835 1,835 1,99 1,99 1,99

3

3.1. 0 0 0 0 0

3.2. Всего по шинопроводам 0 0 0 0 0

№ п/п Класс напряжения

Динамика изменения показателей по годам

Текущий 

(базовый) 

год 2014

Предыдущие годы

Воздушные линии

Кабельные линии

Шинопроводы
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Таблица 2.7.4.23. Сведения о величине потерь электроэнергии. 
 

 
 

МУП «Водоканал» участок «Нововятск». 
Данные с 2015 по 2019 в МУП «Водоканал» отсутствуют. 
Таблица 2.7.4.24. Сведения об оснащённости приборами учёта электроэнергии объектов участвующих в процессе 

водоотведения. 

 
 

Таблица 2.7.4.25. Сведения о потреблении электроэнергии. 

  

2013 2012 2011 2010

1 Электроэнергия тыс. кВт*ч 769,72 5,80 7,60 8,10 9,80 10,70

№

п/п

Текущий

(базовый)

2014 год

(потери  электро-энергии)

Наименование 

энергоносителя

Единица 

измерения

Потребленное кол-во 

электроэнергии  (текущий 

базовый 2014 год)

Предыдущие годы (потери электроэнергии) Примеча

ние

№ п/'п Наименование показателя Примечание

марка

1
Количество оборудованных приборами учёта электроэнергии вводов всего, в 

том числе:
14

1.1.

2 АЛЬФА А1140

12 ЦЭ 6803 ВМ 0,5

Количество, шт.
Тип прибора

класс точности

полученной со стороны 0,5а

№ п/п

Наименование энергоносителя Примечание

2010 2011 2012 2013

1.1. Объем потребления Электрической энергии (без субабонентов) тыс.кВт.ч. 1 674 1 772 1 743 1 600 1 172

Единица 

измерения

Предшествующие годы
Текущий 

(базовый)               

     2014 год
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Таблица 2.7.4.26. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях. 
 

 

№ п/п Статьи приход/расход (в тыс.кВт*ч) Текущий

(базовый) 

год 2014

2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

1

1.1.
Сторонний источник  (от ОАО "Кировэнергосбыт") c 

cубабонентами
1 674,00 1 772,00 1 743,00 1 600,00 1 172,00 1 100,00 1 050,00 1 000,00 950,00 950,00

1.2. Собственный источник 0 0 0 0 0

Итого суммарный приход 1 674,00 1 772,00 1 743,00 1 600,00 1 172,00 1 100,00 1 050,00 1 000,00 950,00 950,00

2

2.1. Технологический расход 1 674,00 1 772,00 1 743,00 1 600,00 1 172,00 1 100,00 1 050,00 1 000,00 950,00 950,00

Итого суммарный расход 1 674,00 1 772,00 1 743,00 1 600,00 1 172,00 1 100,00 1 050,00 1 000,00 950,00 950,00

Предшествующие годы Прогноз па последующие годы*

Приход

Расход
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Таблица 2.7.4.27. Показатели использования электрической энергии на цели 
освещения. 

 
 

№ п/п Функциональное назначение системы освещения

Внутреннее освещение всего,

В том числе:

Основных цехов (производств)    всего,

 в том числе:

Объекты водоснабжения

Объекты водоотведения 15 23 5,74

1.2. Вспомогательных цехов (производств)     68 72 18,24

1.3. Административно-бытовых корпусов (АБК)     50 125 11,45

2 Наружное освещение 15 16 6,83

163 260 48ИТОГО:

1.1. 30 47 11,48

1 148 244 41,17

Количество 

светильников
Суммарна

я 

установлен

ная 

мощность, 

 кВт

С 

лампами 

накаливани

я

С энерго - 

сберегающ

ими 

лампами
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Таблица 2.7.4.28. Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными 

технологическими комплексами. 

 
 
  

Тип

Виды 

потребляем

ых

Объем

№ п/п
энергетичес

ких

потреблен

ных

ресурсов, 

единицы

единицы

измерения

Установленн

ая 

мощность 

по 

электрическ

ой энергии, 

МВт

Производи 

- тельность

Единица 

измерени

я

электроэнер

гия,

тыс.кВт*.ч

Водоотведение: 4 единица насосного оборудования 

мощностью от 1,5 кВт до 315Вт .
1,935 м

3
/ч

электроэнер

гия. 

Наименование вида основного технологического 

комплекса

м
3
/ч

Основные технические 

характеристики*

Примечание
энергетич

еских 

ресурсов 

за 

текущий 

(базовый) 

год
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Таблица 2.7.4.29. Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов. 

 
 
 

Таблица 2.7.4.30. Сведения о величине потерь электроэнергии. 

 

п/п Единичная мощность, кВА

Количество,
Установ - 

ленная 

Количест

во,

Количество, 

 шт.

шт. мощность. шт.

кВА

1 До 2500 3-20 7 2 500 7 2 500 7 2 500 7 2 500 7 2 500

3 Итого: 7 2500 7 2500 7 2500 19 2 500 7 2 500

Высшее

напряжени

е.

кВ

Количество, 

 шт.

Установлен-ная 

мощность, кВА

Установлен

ная 

мощность, 

кВА

Количеств

о, шт.

Установлен-

ная 

мощность, 

КВА

Установлен-

ная 

мощность, 

кВА

Текущий (базовый) год 

2014

Предыдущие годы

2013 2012 2011 2010

№

п/п

1 Электроэнергия тыс. кВт*ч 1 172,00

Наименование энергоносителя
Единица 

измерения

Потребленн

ое кол-во 

электроэнер

гии  

(текущий 

базовый 

2014 год)
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2.7.5. Характеристики сетей водоотведения 
 

МУП «Водоканал» 
МУП «Водоканал» эксплуатирует 874,23 км сетей водоотведения. 
Их распределение по диаметрам, % износа, протяженности и материалам труб 

приведено в Таблице 2.7.5.1. 
Таблица 2.7.5.1. Протяженность сетей водоотведения МО «Город Киров» их 

распределение по диаметрам, % износа, протяженности, материалам и количеству 
дефектов. 

Техническая характеристика сетей водоотведения 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Итого:     874227,9 

Асбестоцемент 100 90% 107,1 

Асбестоцемент 100 100% 196,8 

Асбестоцемент 150 60% 742,7 

Асбестоцемент 150 80% 2352,3 

Асбестоцемент 150 90% 497,10 

Асбестоцемент 150 100% 5034,6 

Асбестоцемент 200 60% 280,00 

Асбестоцемент 200 80% 3 973,70 

Асбестоцемент 200 90% 5779,9 

Асбестоцемент 200 100% 8 539,50 

Асбестоцемент 250 40% 2 027,40 

Асбестоцемент 250 80% 5 973,60 

Асбестоцемент 250 90% 1 579,10 

Асбестоцемент 250 100% 3 426,20 

Асбестоцемент 300 60% 205,2 

Асбестоцемент 300 80% 3 044,60 

Асбестоцемент 300 90% 964,20 

Асбестоцемент 300 100% 5 299,90 

Асбестоцемент 350 100% 540,40 

Асбестоцемент 400 80% 117,30 

Асбестоцемент 400 90% 2 566,00 

Асбестоцемент 400 100% 2 454,20 

Асбестоцемент 500 80% 40,5 

Асбестоцемент 500 100% 561,70 

Железобетон 300 100% 1376 

Железобетон 400 90% 250 

Железобетон 400 100% 6620,5 

Железобетон 450 100% 401,80 

Железобетон 500 40% 178,00 

Железобетон 500 80% 155,60 

Железобетон 500 90% 2724 

Железобетон 500 100% 16723,6 

Железобетон 600 40% 654,7 

Железобетон 600 60% 1824,3 

Железобетон 600 80% 3928,6 

Железобетон 600 100% 13 362,10 

Железобетон 700 80% 605 

Железобетон 700 100% 5947,4 

Железобетон 800 80% 500,5 

Железобетон 800 100% 4 582,30 
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Техническая характеристика сетей водоотведения 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Железобетон 900 40% 65,00 

Железобетон 1000 60% 381,00 

Железобетон 1000 80% 765,00 

Железобетон 1000 100% 2 453,00 

Железобетон 1200 100% 1 851,40 

Железобетон 1500 100% 7 393,00 

Железобетон 1600 60% 2492,2 

Железобетон 1600 90% 400,6 

Железобетон 1800 90% 279 

Керамика 100 60% 28,1 

Керамика 100 80% 375,8 

Керамика 100 90% 612,8 

Керамика 100 100% 6 459,50 

Керамика 150 20% 534 

Керамика 150 60% 2175,8 

Керамика 150 80% 10939,9 

Керамика 150 90% 43408,2 

Керамика 150 100% 152 507,10 

Керамика 200 20% 51,1 

Керамика 200 60% 837,3 

Керамика 200 80% 12 066,50 

Керамика 200 90% 15305,2 

Керамика 200 100% 87 648,10 

Керамика 219 100% 2 300,00 

Керамика 250 20% 121,4 

Керамика 250 60% 4 087,80 

Керамика 250 80% 19 781,50 

Керамика 250 90% 875,40 

Керамика 250 100% 22 726,20 

Керамика 300 60% 2503,6 

Керамика 300 80% 3 815,90 

Керамика 300 90% 3945,6 

Керамика 300 100% 12767,5 

Керамика 350 100% 5043 

Керамика 400 60% 97,00 

Керамика 400 80% 50 

Керамика 400 100% 4 495,60 

Керамика 500 80% 255,00 

Керамика 500 100% 1 038,30 

Керамика 600 100% 115,50 

Полипропилен 160 20% 47 

Полипропилен 200 4% 100 

Полипропилен 200 10% 1 366,00 

Полипропилен 300 6% 1 571,30 

Полипропилен 630 6% 320,40 

Полипропилен 800 10% 900 

Полиэтилен 50 20% 78,00 

Полиэтилен 63 10% 297,00 

Полиэтилен 63 20% 2372,4 

Полиэтилен 100 20% 1 254,20 

Полиэтилен 110 10% 201,00 
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Техническая характеристика сетей водоотведения 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Полиэтилен 110 20% 1 411,00 

Полиэтилен 110 40% 532,00 

Полиэтилен 110 60% 63,50 

Полиэтилен 150 20% 5 653,90 

Полиэтилен 150 40% 3127,1 

Полиэтилен 150 60% 190,1 

Полиэтилен 150 80% 47,00 

Полиэтилен 150 100% 201 

Полиэтилен 160 20% 3 658,80 

Полиэтилен 160 70% 550 

Полиэтилен 160 85% 8462 

Полиэтилен 200 20% 4258,4 

Полиэтилен 200 40% 1539,8 

Полиэтилен 200 60% 2511,7 

Полиэтилен 200 80% 75,3 

Полиэтилен 200 100% 1 988,00 

Полиэтилен 250 20% 1035,4 

Полиэтилен 250 40% 18,00 

Полиэтилен 250 45% 11 320,00 

Полиэтилен 300 20% 1 127,10 

Полиэтилен 300 40% 692,00 

Полиэтилен 315 40% 240,70 

Полиэтилен 350 20% 189,90 

Полиэтилен 350 40% 606,5 

Полиэтилен 400 20% 1620,3 

Полиэтилен 500 20% 480,30 

Полиэтилен 600 20% 90,3 

Полиэтилен 700 20% 757,20 

Полиэтилен 700 40% 594 

Сталь 100 20% 18,1 

Сталь 100 60% 47,50 

Сталь 100 80% 3 131,00 

Сталь 100 100% 55,8 

Сталь 150 80% 113 

Сталь 150 90% 173,6 

Сталь 150 100% 854,10 

Сталь 200 80% 5 445,00 

Сталь 200 100% 1 386,80 

Сталь 250 60% 76 

Сталь 250 80% 116,7 

Сталь 250 90% 596,50 

Сталь 250 100% 345,60 

Сталь 300 100% 2117 

Сталь 400 100% 33,5 

Сталь 500 60% 28 

Сталь 500 100% 4 910,50 

Сталь 600 20% 60,90 

Сталь 600 80% 2024,6 

Сталь 600 90% 1501,5 

Сталь 600 100% 160,00 

Сталь 700 100% 5 910,50 
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Техническая характеристика сетей водоотведения 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Сталь 800 40% 1391 

Сталь 1000 20% 4377,5 

Сталь 1000 100% 1082,7 

Сталь 1200 20% 34 

Сталь 1400 100% 3126 

Чугун 100 40% 201,1 

Чугун 100 60% 926,7 

Чугун 100 80% 1532 

Чугун 100 90% 827,4 

Чугун 100 100% 14701 

Чугун 125 20% 41,9 

Чугун 125 70% 568 

Чугун 125 100% 2830,6 

Чугун 150 20% 1606,1 

Чугун 150 40% 546,2 

Чугун 150 50% 10251 

Чугун 150 60% 2438 

Чугун 150 80% 13600,5 

Чугун 150 90% 4508,1 

Чугун 150 100% 18973,1 

Чугун 200 20% 5064,6 

Чугун 200 40% 843,9 

Чугун 200 60% 8016,5 

Чугун 200 80% 15208,4 

Чугун 200 90% 3393,8 

Чугун 200 100% 34501,2 

Чугун 250 20% 1684,7 

Чугун 250 60% 1115,1 

Чугун 250 80% 1313,2 

Чугун 250 90% 731,8 

Чугун 250 100% 4603,2 

Чугун 300 20% 923,80 

Чугун 300 40% 666,6 

Чугун 300 60% 593,7 

Чугун 300 80% 3 376,40 

Чугун 300 90% 3190,2 

Чугун 300 100% 27516,5 

Чугун 350 100% 6474,8 

Чугун 400 20% 488 

Чугун 400 40% 196 

Чугун 400 80% 5061,6 

Чугун 400 90% 948,50 

Чугун 400 100% 5470,4 

Чугун 450 100% 701,00 

Чугун 500 40% 337 

Чугун 500 80% 124 

Чугун 500 90% 2435 

Чугун 500 100% 2 753,50 

Чугун 600 90% 1 150,00 

Чугун 600 100% 2308,6 

Чугун 650 100% 3072,1 
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Техническая характеристика сетей водоотведения 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Чугун 700 90% 3900 

Чугун 700 100% 2600 

Чугун 750 100% 58,8 

 
Количество выявленных и устраненных деффектов и закупорок на сетях за 

последние три года приведены в Таблице 2.7.5.2. 
Таблица 2.7.5.2. 

Участок 

2020 год 2021 2022 (6 месяцев) 

 

Авария Инцидент Авария Инцидент Авария Инцидент  

Киров 681 4360 738 3893 131 74 
 

Протяженность сети в км. 686 689,26 700,77 
 

Показатель надежности 7,35 6,72 0,29 
 

Нововятск 100 463 114 333 11 14 
 

Протяженность сети в км. 92 92,50 94,50 
 

Показатель надежности 6,10 4,83 0,26 
 

Лянгасово 19 188 29 305 7 9 
 

Протяженность сети в км. 52 51,7 51,8 
 

Показатель надежности 4,00 6,46 0,31 
 

Костино 4 19 3 48 4 5 
 

Протяженность сети в км. 11 11,05 11,44 
 

Показатель надежности 2,11 4,62 0,79 
 

Коминтерн 67 195 131 377 15 18 
 

Протяженность сети в км. 55 60,88 61,65 
 

Показатель надежности 4,79 8,34 0,54 
 

Большая часть дефектов, как правило, закупорок, приходится на 
трубопроводы с условным проходом от 100 до 250 мм, выполненных из 
керамических, асбестоцементных и чугунных материалов. Основными проблемами, 
возникающими при эксплуатации канализационных сетей, являются закупорки и 
переломы изношенных керамических либо асбестоцементных труб со смещением. 
Это связано с возрастающим количеством краж люков и умышленным сбрасыванием 
различного мусора в систему водоотведения. 

В сентябре месяце 2019 года зафиксировано и устранено 474 закупорки на 
сетях канализации. 

Из них: 
- на сетях, находящихся в хозяйственном ведении – 438 шт.  
- на бесхозных сетях         – 36 шт.; 
Общий количество закупорок за сентябрь 2019 года по отношению к сентябрю 

2020 года сократилось на 22,5 %. 
Количество закупорок за 9 месяцев на сетях канализации составило 3 454 шт. 

В 2012 году общее число закупорок составляло 4734 шт. Причинами уменьшения 
общего числа закупорок является проведение работ по профилактической 
промывке сетей канализации и коллекторов в весенне-летний период. 
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На сетях канализации зафиксированы случаи хищения крышек колодцев. В 
открытые люки колодцев сбрасывают различный мусор, для транспортировки 
которого не хватает скорости потока, и они начинают оседать на дне трубопровода, 
вызывая закупорки. Только в этом году было восстановлено 148 крышек, 
произведен капитальный ремонт 130 канализационных колодцев. Все поступающие 
заявки по закупоркам, как правило, устраняются в тот же день. В счет затрат по 
себестоимости хозспособом переложено 294,47 м (при плане 300 м, что составляет 
98%). (данные приведены в Таблице 2.7.5.2). 

 
Таблица 2.7.5.2. 

Наименование 
2020 2021 

План Факт % выполнения План Факт % выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

Перекладки сетей 
канализации в счет 

себестоимости 

300 265,347 88% 300 294,47 98% 

 
Основным способом ремонта и реконструкции сетей водоотведения является 

бестраншейная замена труба в трубу сетей трубопроводами из полиэтилена низкого 
давления. Данный метод применяется либо с разрушением старой сети с 
сохранением или увеличением условного прохода, либо без разрушения старой сети 
с уменьшением условного прохода. Для выполнения поставленной задачи и 
увеличения объема перекладки общество приобрело оборудование, позволяющее 
применять указанный метод на сетях с условным проходом от 150 до 300 мм. 

Для снижения количества дефектов, возможности гарантированного отвода 
сточных вод, обеспечения качества ремонтных работ, при выполнении работ по 
реконструкции и новому строительству, как на сетях водоснабжения, так и на сетях 
водоотведения в МУП «Водоканал» разработаны технические требования по выбору 
материалов трубопроводов. Данные технические требования рекомендуются к 
применению на всей территории города Кирова. 

 
МУП «Водоканал» участок «Костино» 

Водоотведение с. Бахта 
Таблица 2.7.5.3. 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

(адрес) объекта 
Протяженность Диаметр Материал 

Год ввода в 

эксплуатацию 

% 

износа 

КНС № 1 с. Бахта, ул. 

Мелиораторов - 
2 

150м  Сталь, 

кирпич, 
бетон 

1991г 80,00% 

КНС № 2 с. Бахта, ул. 
Терновая  

600м  Сталь, 
кирпич, 

бетон 

1976г 100,00% 

Канализационный 

напорный 

коллектор  

с. Бахта, ул. 

Мелиораторов 

— 2 — ул. 
Советская 6 

350м 100мм сталь 1991г 90,00% 

Канализационный 
напорный 

коллектор  

с. Бахта, КНС — 
2 — Очистные 

сооружения 

2 трубы по 280 
мм 

100мм сталь 1976г 100,00% 
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Водоотведение с. Русское 
Таблица 2.7.5.4. 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

(адрес) объекта 

Протяженность Диаметр Материал Год ввода в 

эксплуатацию 

% износа 

КНС № 1 с. Русское 200м3/сут  Сталь, 

кирпич, 

бетон 

1973г 100,00% 

КНС № 2 с. Русское 100м3/сут  Сталь, 

кирпич, 
бетон 

1980г 100,00% 

Канализационный 
напорный 

коллектор  

с. Русское, КНС 
— 1  - Очистные 

сооружения 

550м 160мм п/этилен 2012г 2,00% 

Канализационный 

напорный 
коллектор  

с. Русское, КНС 

— 2 — КНС 1 

300м 100мм сталь 1980г 100,00% 

Канализационная 
сеть  

с. Русское, ул. 
Молодежная, ул. 

Новая 

2100м, 1195м 219мм 
160мм 

керамика 1985г 100,00% 

 

Водоотведение п. Сосновый 
Таблица 2.7.5.5. 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

(адрес) объекта 

Протяженность Диаметр Материал Год ввода в 

эксплуатацию 

% износа 

Канализационная 

сеть  

п. Сосновый, ул. 

Новая 

260м 

200м 

 

160мм 

219мм 

Чугун, 

керамика 

1971г 100,00% 

 

Главной причиной дефектов на канализационных сетях является высокий 
процент износа коллекторов и сетей. 

 
МУП «Водоканал» участок «Лянгасово» 

 
Эксплуатирует 51,8км сетей водоотведения из них 
мкр. Лянгасово –34,4 км 
мкр. Победилово- 6,7 км 
п.Захарищевы- 3,1 км 
п.Дороничи-7,6 км 
 

МУП «Водоканал» участок «Коминтерн» 
 

Эксплуатирует 61,65 км сетей водоотведения из них 24,418 км имеют 100% 
износ. 

 
МУП «Водоканал» участок «Нововятск» 

 
МУП «Водоканал» участок Нововятск эксплуатирует 94,50 км сетей 

канализации, из них 51,80 км имеют 100% износ. 
Для транспортировки стоков используются различные типы трубопроводов: 

стальные, чугунные, железобетонные, асбоцементные, керамические и 
полиэтиленовые. Доля полиэтиленовых труб составляет 1,5% от всей 
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протяженности трубопроводов. Основная доля трубопроводов прошлого столетия, 
их средний износ составляет 88%. Причиной дефектов на сетях водоотведения 
является физический износ трубопроводов. В системах водоотведения 
микрорайонов запорная арматура и обратные клапана для проведения ремонтных 
работ на сетях установлены в КНС. Клапаны для впуска и выпуска воздуха при 
опорожнении, заполнении и работе напорных коллекторов, аппараты для 
предупреждения повышения давления при гидравлических ударах отсутствуют.  

Запорно - регулирующая арматура на напорных коллекторах не удовлетворяет 
техническим требованиям, требуется её замена. За последние пять лет был 
проведен капитальный ремонт участка главного самотечного коллектора, 
проходящего по территории, тер. Село Красное. Проведены замены трубопровода 
напорного коллектора с КНС-12 в месте перехода ул. Советская. Также проведен 
капитальный ремонт участка напорного коллектора с КНС-11 При строительстве 
домов по ул. Новая в мкр. Радужный была построена вновь уличная сеть 
канализации. 
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3. Плановый процент износа объектов централизованных систем. 

3.1. Фактический процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы. 
 
Таблица 3.1. фактический процент износа объектов централизованных систем 
водоснабжения МО «Город Киров» 

Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Асбестоцемент 100 100% 173,9 

Асбестоцемент 200 100% 2316,7 

Асбестоцемент 250 100% 242 

Асбестоцемент 300 100% 357,70 

Асбестоцемент 500 100% 157 

Полиэтилен 15 20% 11 906,00 

Полиэтилен 20 10% 45,00 

Полиэтилен 20 40% 46,8 

Полиэтилен 20 100% 542,20 

Полиэтилен 25 10% 88,00 

Полиэтилен 25 20% 1 438,70 

Полиэтилен 25 40% 393,20 

Полиэтилен 25 60%   

Полиэтилен 25 100% 85,7 

Полиэтилен 32 6% 130,80 

Полиэтилен 32 10% 245,00 

Полиэтилен 32 20% 1092,7 

Полиэтилен 32 40% 15,30 

Полиэтилен 32 100% 222,00 

Полиэтилен 40 6% 141,80 

Полиэтилен 40 10% 239,00 

Полиэтилен 40 20% 21,70 

Полиэтилен 40 40% 6,30 

Полиэтилен 50 6% 242,60 

Полиэтилен 50 10% 323,70 

Полиэтилен 50 20% 555,00 

Полиэтилен 50 40% 955,00 

Полиэтилен 50 60% 5 900,00 

Полиэтилен 50 80% 318 

Полиэтилен 63 6% 561,4 

Полиэтилен 63 10% 823,5 

Полиэтилен 63 20% 3 714,80 

Полиэтилен 63 40% 408,00 

Полиэтилен 63 50% 3346 

Полиэтилен 63 60% 212,8 

Полиэтилен 63 100% 81,10 

Полиэтилен 90 6% 47,00 

Полиэтилен 100 50% 7 590,00 

Полиэтилен 110 4% 103 

Полиэтилен 110 6% 235,9 

Полиэтилен 110 10% 1710,5 

Полиэтилен 110 20% 19 134,00 

Полиэтилен 110 40% 3683,6 

Полиэтилен 110 60% 760,20 
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Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Полиэтилен 110 80% 357,5 

Полиэтилен 110 90% 73,5 

Полиэтилен 110 100% 383,9 

Полиэтилен 160 6% 1 667,50 

Полиэтилен 160 10% 2 655,00 

Полиэтилен 160 20% 4 281,40 

Полиэтилен 160 40% 787,80 

Полиэтилен 160 45% 6450 

Полиэтилен 160 60% 40,90 

Полиэтилен 200 20% 787,8 

Полиэтилен 200 35% 4500 

Полиэтилен 225 20% 1131,5 

Полиэтилен 225 40% 2184,2 

Полиэтилен 250 20% 1343 

Полиэтилен 300 20% 1 850,00 

Полиэтилен 300 40% 40 

Полиэтилен 350 20% 203,4 

Полиэтилен 400 20% 426,00 

Сталь 15 90% 1 460,00 

Сталь 15 100% 904,7 

Сталь 20 90% 23 

Сталь 20 100% 2005,1 

Сталь 25 60% 543,50 

Сталь 25 80% 453,4 

Сталь 25 99% 1423 

Сталь 25 100% 8658,2 

Сталь 32 60% 339,70 

Сталь 32 80% 1 781,90 

Сталь 32 90% 808,50 

Сталь 32 100% 8 430,30 

Сталь 40 60% 10,00 

Сталь 40 80% 147 

Сталь 40 99% 81,3 

Сталь 40 100% 1362,7 

Сталь 50 60% 1 234,70 

Сталь 50 80% 1988,1 

Сталь 50 85% 5854 

Сталь 50 90% 8 852,50 

Сталь 50 100% 52 184,90 

Сталь 70 60% 156,90 

Сталь 70 80% 3 077,90 

Сталь 70 90% 57,6 

Сталь 70 100% 3803 

Сталь 80 90% 27,3 

Сталь 80 100% 3735,4 

Сталь 100 20% 806,9 

Сталь 100 40% 22,40 

Сталь 100 60% 5 338,90 

Сталь 100 80% 7 454,00 

Сталь 100 90% 94 369,80 
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Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Сталь 100 99% 57,9 

Сталь 100 100% 59 084,50 

Сталь 125 60% 24,00 

Сталь 125 80% 195,30 

Сталь 125 90% 14,50 

Сталь 125 100% 406,6 

Сталь 150 20% 273,90 

Сталь 150 60% 2693,1 

Сталь 150 80% 4 729,30 

Сталь 150 90% 1573,7 

Сталь 150 100% 33860,7 

Сталь 200 40% 6,1 

Сталь 200 60% 1 078,50 

Сталь 200 80% 10 180,10 

Сталь 200 84% 5 600,00 

Сталь 200 90% 677,5 

Сталь 200 99% 3165,9 

Сталь 200 100% 23688,5 

Сталь 250 60% 303,2 

Сталь 250 80% 3035,2 

Сталь 250 90% 498,10 

Сталь 250 100% 8 312,70 

Сталь 300 20% 344,5 

Сталь 300 40% 83,3 

Сталь 300 60% 506 

Сталь 300 70% 2518 

Сталь 300 80% 5 681,90 

Сталь 300 99% 1 014,00 

Сталь 300 100% 21138 

Сталь 350 80% 456,50 

Сталь 350 90% 67 

Сталь 350 100% 359,9 

Сталь 400 60% 240,30 

Сталь 400 80% 5 581,40 

Сталь 400 90% 1 344,50 

Сталь 400 100% 2246 

Сталь 450 100% 515 

Сталь 500 20% 127,70 

Сталь 500 40%   

Сталь 500 80% 10364,5 

Сталь 500 90% 2098,5 

Сталь 500 100% 9738 

Сталь 600 80% 187 

Сталь 600 99% 1160 

Сталь 600 100% 423 

Сталь 700 100% 400 

Сталь 800 20% 2369 

Сталь 800 90% 2200 

Сталь 800 100% 20250 

Сталь 900 20% 979 
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Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Сталь 900 99% 240 

Сталь 900 100% 3330 

Сталь 1200 100% 128 

Чугун 50 60% 292,4 

Чугун 50 80% 174,5 

Чугун 50 90% 965,2 

Чугун 50 100% 9355,7 

Чугун 80 80% 91,4 

Чугун 80 100% 2819,3 

Чугун 100 20% 2211,3 

Чугун 100 40% 1243,1 

Чугун 100 60% 8975,5 

Чугун 100 80% 22077,4 

Чугун 100 85% 7580 

Чугун 100 90% 10293,2 

Чугун 100 100% 131601,9 

Чугун 125 80% 26 

Чугун 125 90% 589,4 

Чугун 125 100% 11832,5 

Чугун 150 20% 4372,3 

Чугун 150 40% 297,6 

Чугун 150 60% 5955,9 

Чугун 150 80% 7263,6 

Чугун 150 87% 3260 

Чугун 150 90% 4232 

Чугун 150 100% 61293,9 

Чугун 200 20% 6832,9 

Чугун 200 40% 1213,2 

Чугун 200 60% 5461,8 

Чугун 200 80% 12 310,20 

Чугун 200 99% 2329,4 

Чугун 200 100% 54550,5 

Чугун 250 20% 2312 

Чугун 250 40% 135,50 

Чугун 250 60% 275,00 

Чугун 250 80% 57,5 

Чугун 250 90% 128,1 

Чугун 250 100% 10285,9 

Чугун 300 20% 4619,6 

Чугун 300 40% 710,80 

Чугун 300 60% 376 

Чугун 300 80% 2364,7 

Чугун 300 90% 5250,6 

Чугун 300 100% 29 352,20 

Чугун 350 80% 845,00 

Чугун 350 100% 385,70 

Чугун 400 20% 280,60 

Чугун 400 40% 250 

Чугун 400 80% 2713 

Чугун 400 100% 8134,8 
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Материал Диаметр, мм Износ, % Протяженность, м 

1 2 3 4 

Чугун 450 90% 6 

Чугун 450 100% 8594,5 

Чугун 500 60% 478,5 

Чугун 500 80% 216,2 

Чугун 500 90% 2668,6 

Чугун 500 100% 6675 

Чугун 600 100% 3721 

Чугун 800 100% 7478 

Чугун 900 100% 4643,6 

 

3.2. Фактический процент износа объектов централизованных систем 
водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы. 
 
Таблица 3.2. Фактический процент износа объектов централизованных систем 
водоотведения МО «Город Киров» 
 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Асбестоцемент 100 90% 107,1 

Асбестоцемент 100 100% 196,8 

Асбестоцемент 150 60% 742,7 

Асбестоцемент 150 80% 2352,3 

Асбестоцемент 150 90% 497,10 

Асбестоцемент 150 100% 5034,6 

Асбестоцемент 200 60% 280,00 

Асбестоцемент 200 80% 3 973,70 

Асбестоцемент 200 90% 5779,9 

Асбестоцемент 200 100% 8 539,50 

Асбестоцемент 250 40% 2 027,40 

Асбестоцемент 250 80% 5 973,60 

Асбестоцемент 250 90% 1 579,10 

Асбестоцемент 250 100% 3 426,20 

Асбестоцемент 300 60% 205,2 

Асбестоцемент 300 80% 3 044,60 

Асбестоцемент 300 90% 964,20 

Асбестоцемент 300 100% 5 299,90 

Асбестоцемент 350 100% 540,40 

Асбестоцемент 400 80% 117,30 

Асбестоцемент 400 90% 2 566,00 

Асбестоцемент 400 100% 2 454,20 

Асбестоцемент 500 80% 40,5 

Асбестоцемент 500 100% 561,70 

Железобетон 300 100% 1376 

Железобетон 400 90% 250 

Железобетон 400 100% 6620,5 

Железобетон 450 100% 401,80 

Железобетон 500 40% 178,00 

Железобетон 500 80% 155,60 

Железобетон 500 90% 2724 

Железобетон 500 100% 16723,6 



 

297 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Железобетон 600 40% 654,7 

Железобетон 600 60% 1824,3 

Железобетон 600 80% 3928,6 

Железобетон 600 100% 13 362,10 

Железобетон 700 80% 605 

Железобетон 700 100% 5947,4 

Железобетон 800 80% 500,5 

Железобетон 800 100% 4 582,30 

Железобетон 900 40% 65,00 

Железобетон 1000 60% 381,00 

Железобетон 1000 80% 765,00 

Железобетон 1000 100% 2 453,00 

Железобетон 1200 100% 1 851,40 

Железобетон 1500 100% 7 393,00 

Железобетон 1600 60% 2492,2 

Железобетон 1600 90% 400,6 

Железобетон 1800 90% 279 

Керамика 100 60% 28,1 

Керамика 100 80% 375,8 

Керамика 100 90% 612,8 

Керамика 100 100% 6 459,50 

Керамика 150 20% 534 

Керамика 150 60% 2175,8 

Керамика 150 80% 10939,9 

Керамика 150 90% 43408,2 

Керамика 150 100% 152 507,10 

Керамика 200 20% 51,1 

Керамика 200 60% 837,3 

Керамика 200 80% 12 066,50 

Керамика 200 90% 15305,2 

Керамика 200 100% 87 648,10 

Керамика 219 100% 2 300,00 

Керамика 250 20% 121,4 

Керамика 250 60% 4 087,80 

Керамика 250 80% 19 781,50 

Керамика 250 90% 875,40 

Керамика 250 100% 22 726,20 

Керамика 300 60% 2503,6 

Керамика 300 80% 3 815,90 

Керамика 300 90% 3945,6 

Керамика 300 100% 12767,5 

Керамика 350 100% 5043 

Керамика 400 60% 97,00 

Керамика 400 80% 50 

Керамика 400 100% 4 495,60 

Керамика 500 80% 255,00 

Керамика 500 100% 1 038,30 

Керамика 600 100% 115,50 

Полипропилен 160 20% 47 

Полипропилен 200 4% 100 
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Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Полипропилен 200 10% 1 366,00 

Полипропилен 300 6% 1 571,30 

Полипропилен 630 6% 320,40 

Полипропилен 800 10% 900 

Полиэтилен 50 20% 78,00 

Полиэтилен 63 10% 297,00 

Полиэтилен 63 20% 2372,4 

Полиэтилен 100 20% 1 254,20 

Полиэтилен 110 10% 201,00 

Полиэтилен 110 20% 1 411,00 

Полиэтилен 110 40% 532,00 

Полиэтилен 110 60% 63,50 

Полиэтилен 150 20% 5 653,90 

Полиэтилен 150 40% 3127,1 

Полиэтилен 150 60% 190,1 

Полиэтилен 150 80% 47,00 

Полиэтилен 150 100% 201 

Полиэтилен 160 20% 3 658,80 

Полиэтилен 160 70% 550 

Полиэтилен 160 85% 8462 

Полиэтилен 200 20% 4258,4 

Полиэтилен 200 40% 1539,8 

Полиэтилен 200 60% 2511,7 

Полиэтилен 200 80% 75,3 

Полиэтилен 200 100% 1 988,00 

Полиэтилен 250 20% 1035,4 

Полиэтилен 250 40% 18,00 

Полиэтилен 250 45% 11 320,00 

Полиэтилен 300 20% 1 127,10 

Полиэтилен 300 40% 692,00 

Полиэтилен 315 40% 240,70 

Полиэтилен 350 20% 189,90 

Полиэтилен 350 40% 606,5 

Полиэтилен 400 20% 1620,3 

Полиэтилен 500 20% 480,30 

Полиэтилен 600 20% 90,3 

Полиэтилен 700 20% 757,20 

Полиэтилен 700 40% 594 

Сталь 100 20% 18,1 

Сталь 100 60% 47,50 

Сталь 100 80% 3 131,00 

Сталь 100 100% 55,8 

Сталь 150 80% 113 

Сталь 150 90% 173,6 

Сталь 150 100% 854,10 

Сталь 200 80% 5 445,00 

Сталь 200 100% 1 386,80 

Сталь 250 60% 76 

Сталь 250 80% 116,7 

Сталь 250 90% 596,50 



 

299 

Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Сталь 250 100% 345,60 

Сталь 300 100% 2117 

Сталь 400 100% 33,5 

Сталь 500 60% 28 

Сталь 500 100% 4 910,50 

Сталь 600 20% 60,90 

Сталь 600 80% 2024,6 

Сталь 600 90% 1501,5 

Сталь 600 100% 160,00 

Сталь 700 100% 5 910,50 

Сталь 800 40% 1391 

Сталь 1000 20% 4377,5 

Сталь 1000 100% 1082,7 

Сталь 1200 20% 34 

Сталь 1400 100% 3126 

Чугун 100 40% 201,1 

Чугун 100 60% 926,7 

Чугун 100 80% 1532 

Чугун 100 90% 827,4 

Чугун 100 100% 14701 

Чугун 125 20% 41,9 

Чугун 125 70% 568 

Чугун 125 100% 2830,6 

Чугун 150 20% 1606,1 

Чугун 150 40% 546,2 

Чугун 150 50% 10251 

Чугун 150 60% 2438 

Чугун 150 80% 13600,5 

Чугун 150 90% 4508,1 

Чугун 150 100% 18973,1 

Чугун 200 20% 5064,6 

Чугун 200 40% 843,9 

Чугун 200 60% 8016,5 

Чугун 200 80% 15208,4 

Чугун 200 90% 3393,8 

Чугун 200 100% 34501,2 

Чугун 250 20% 1684,7 

Чугун 250 60% 1115,1 

Чугун 250 80% 1313,2 

Чугун 250 90% 731,8 

Чугун 250 100% 4603,2 

Чугун 300 20% 923,80 

Чугун 300 40% 666,6 

Чугун 300 60% 593,7 

Чугун 300 80% 3 376,40 

Чугун 300 90% 3190,2 

Чугун 300 100% 27516,5 

Чугун 350 100% 6474,8 

Чугун 400 20% 488 

Чугун 400 40% 196 
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Материал Диаметр, мм % износа Протяженность, м 

1 2 3 4 

Чугун 400 80% 5061,6 

Чугун 400 90% 948,50 

Чугун 400 100% 5470,4 

Чугун 450 100% 701,00 

Чугун 500 40% 337 

Чугун 500 80% 124 

Чугун 500 90% 2435 

Чугун 500 100% 2 753,50 

Чугун 600 90% 1 150,00 

Чугун 600 100% 2308,6 

Чугун 650 100% 3072,1 

Чугун 700 90% 3900 

Чугун 700 100% 2600 

Чугун 750 100% 58,8 
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3.3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения. 

 
Плановый процент износа объектов централизованной систем водоснабжения МО «Город Киров» по данным бухгалтерского 

учёта, при реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» приведен в Таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
 

№ Наименование 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 

Плановый процент износа 

объектов системы  
водоснабжения, в % 

33,26 34,65 36,20 37,64 39,40 40,98 42,78 44,62 46,05 46,96 47,10 

2 
Коэффициент обновления 

основных фондов, в % 
 7,94 6,99 6,90 5,66 5,80 4,96 4,62 5,28 6,19 7,64 

3 

Плановый процент износа 

объектов системы  
водоотведения, в % 

56,64 59,88 48,31 46,95 45,53 44,65 44,19 43,78 43,19 42,97 42,94 

4 
Коэффициент обновления 

основных фондов, в % 
 15,30 12,05 9,60 9,98 9,15 8,38 8,36 8,87 8,15 7,75 
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4. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 
 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 
модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Город Киров», основные технические характеристики объектов до и 
после реализации мероприятия, годы реализации мероприятий и размеров расходов на 
строительство, модернизацию и реконструкцию мероприятия, приведены в Таблице 4.  
 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 
модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Город Киров», их краткое описание и обоснование их необходимости 
реализации приведены в Таблице 4.1. 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, 
модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Город Киров», с указанием размеров расходов на строительство, 
модернизацию и реконструкцию каждого из мероприятий в прогнозных ценах 
соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, 
установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством 
экономического развития Российской Федерации), приведены в таблице 4.2. 

Перечень объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 
целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых 
финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения 
(технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных 
(технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов 
приведен в таблице 4.3. 
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Таблица 4. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения МО «Город Киров», основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия, годы реализации мероприятий и размеров расходов на 
строительство, модернизацию и реконструкцию мероприятия. 
 

№ 

мероприяти

я 
ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприяти
я 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

Стоимость 

реализации 

мероприятия 
тыс.руб. с 

НДС 
Адрес 

Наименование 
показателя 

(мощность, 
протяженность, 

диаметр и т.д.) 

Е.И. 

До реализации 

мероприятия (план-
прогноз 2022г) 

После реализации 

мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1 Водоснабжение:                 

1.1 

Строительство, модернизация и (или) 

реконструкция объектов централизованных 
систем водоснабжения в целях подключения 

объектов капитального строительства 

абонентов , в том числе:   

        2023 2031 903 158,83 

1.1.1 Строительство сетей водоснабжения:           2023 2031 903 158,83 

1.1.1.1 
Строительство сетей водоснабжения в целях 

подключения объектов капитального строительства 
согласно перечню 

таблицы 4.3 

протяженность 
подключаемая 

нагрузка 

км 

куб.м/сут 

L = 1 084,74 км 

Q=120522,0 куб.м/сут 

L = 1 106,70 км 

Q=120231,65 куб.м/сут 
2023 2031 903 158,83 

1.2 

Строительство новых объектов 
централизованных систем водоснабжения, 

не связанных с подключением 
(технологическим присоединением) новых 

объектов капитального строительства 

абонентов, в том числе: 

          2024 2029 175 442,88 

1.2.1 Строительство сетей водоснабжения:             73 691,25 

1.2.1.1 
Строительство сетей и подключение скважины № 5 
(№ 5611) в Васильки ЖК, в Слободе Шулаи (№ 

61432а) на резервуар ВНС Лыжный комбинат 

 
протяженность 
подключаемая 

нагрузка 

км 

куб.м/сут 

L = 1 913,0 км 

Q=60,250 куб.м/сут 

L = 1 913,0 км 

Q=60,150 куб.м/сут 
2023 2024 23 539,21 

1.2.1.2 
Строительство сети водоснабжения от перекрестка 
ул.Центральная и Зеленая в дер.Большая 

Субботиха до дер.Малая Субботиха 

 
протяженность 
подключаемая 

нагрузка 

км 

куб.м/сут 

L = 1 830,0 км 

Q=55,100 куб.м/сут 

L = 1 830,0 км 

Q=55,00 куб.м/сут 
2032 2032 50 152,04 

1.2.2 Строительство объектов водоснабжения:           2024 2029 101 751,63 

1.2.2.1 
Строительство системы повторного использования 

промывной воды ОСВ Лянгасово 
  производительность куб.м/час   250 2028 2029 10 887,95 

1.2.2.2 Строительство ВНС "Урванцево"   производительность куб.м/час   223 2032 2032 50 886,99 

1.2.2.3 
Строительство модульной повысительной насосной 

станции в п.Захарищевы 
  производительность 

куб.м/час 

тыс.м3/сут. 
  

насосного агрегата = до 
50 

суточная станции = 0,2  

2025 2026 39 976,69 

1.3 

Реконструкция (модернизация) 

существующих объектов централизованных 
систем водоснабжения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов, в 
том числе: 

          2023 2032 1 328 873,55 

1.3.1 
Реконструкция (модернизация) сетей 

водоснабжения: 
          2023 2032 524 114,75 
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мероприятия 
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1.3.1.1 
Реконструкция системы водоснабжения м 

кр. Лянгасово: 
          2027 2030 

  

120 009,37 

1.3.1.1.1 
Реконструкция водовода от ОСВ мкр.Лянгасово до 
мкр.Лянгасово 

  
протяженность 
диаметр (условный) 
материал 

м 
мм 

L = 3000 м 
D =300 мм 
чугун 

L = 3000 м 
D =315 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 

2027 2030 51 228,12 

1.3.1.1.2 
Реконструкция  водовода от ОСВ до мкр.Лянгасово 
под железнодорожными путями  

  
протяженность 
диаметр (условный) 
материал 

м 
мм 

L = 270 м 
D = 400 мм 
чугун 
L = 450 м 
D = 500 мм, чугун 
L = 40 м 
D = 150 мм, чугун 
L = 140 м 
D = 200 мм 
чугун 

L = 270 м 
D = 400 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 
L = 450 м 
D = 500 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 
L = 40 м 
D = 150 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 
L = 140 м 
D = 200 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 

2027 2030 68 781,25 

1.3.1.3 Реконструкция водопроводных сетей, в том числе:       97,87   2023 2032 404 105,38 

1.3.1.3.1 Реконструкция сетей водоснабжения города   
протяженность 
материал 

м 
L = 85 000 м 
чугун, сталь 

L = 85 000 м 
ПЭ с защитной оболочкой 

2026 2032 107 381,10 

1.3.1.3.2 

Реконструкция водопроводных сетей с целью 
обеспечения наружного противопожарного 
водоснабжения 

  
протяженность 
материал 

м 
L = 12 010 м 
сталь, чугун 

L = 12 010 м 
ПЭ с защитной оболочкой 

2026 2032 288 565,31 

1.3.1.3.3 
Реконструкция водопроводных сетей, проложенных 
на глубине промерзания 

  
протяженность 
материал 

м 
L = 1 400 м 
сталь, чугун 

L = 1 400 м 
ПЭ с защитной оболочкой 

2026 2028 8 158,97 

1.3.2 Реконструкция (модернизация) объектов:           2023 2032 804 758,80 

1.3.2.1 Реконструкция ОСВ "Корчёмкино" , в т.ч:           2023 2025 394 919,64 

1.3.2.1.1 

Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого 
водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением 
тонкослойных модулей на третьем и четвертом 
блоках очистки воды. Восстановление 
строительных конструкций, трубопроводной 
обвязки, замена запорной арматуры 

  производительность куб.м/сут.   200 000 2023 2025 193 402,02 

1.3.2.1.2 

Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ 
питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с 
автоматизацией схемы приготовления                     
и дозирования реагентов, внедрение 
автоматизированной системы контроля качества 
воды (АСККВ) на  втором, третьем и четвертом 
блоке очистки воды 

  производительность куб.м/сут.   200 000 2023 2024 67 345,58 

1.3.2.1.3 

Реконструкция насосной станции первого подъема 
с установкой насосного оборудования меньшей 
производительности 

  производительность куб.м/час   
насосные агрегаты типа Д 
4000; 3600; 1500 
куб.м/час 

2024 2024 40 529,30 

1.3.2.1.4 

Реконструкция насосной станции второго подъема с 
установкой насосного оборудования меньшей 
производительности и внедрением ЧРП  

  производительность куб.м/час   
насосные агрегаты типа Д 
3600; 1600 куб.м/час 

2023 2024 78 958,04 

1.3.2.1.5 
Реконструкция наружных сетей станции обработки 
промывной воды 

 
протяженность 
диаметр (условный) 
материал 

м 
мм 

L = 150 м 
D = 800 мм 
сталь 

L = 150 м 
D = 800 мм 
сталь с ВЦПП и ВУС 

2024 2025 14 684,70 
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1.3.2.2 
Реконструкция ВНС "Дрелевского" и подающего 

водовода №6 
          2024 2024 229 059,01 

1.3.2.2.1 
Реконструкция ВНС "Дрелевского" и подающего 
водовода №6 

  
протяженность 
диаметр (условный) 
материал 

м 
мм 

L = 1700 м 
D = 820 мм 
сталь 

L = 1700 м 
D = 820 мм 
сталь с ВЦПП и ВУС 

2030 2030 229 059,01 

1.3.2.3 
Реконструкция ВНС "Красная горка" с установкой 
насосного оборудования меньшей 

производительности  

  производительность куб.м/час   
насосные агрегаты типа Д 
с ЧРП 

2х1000 куб.м/час 

2028 2028 23 602,87 

1.3.2.4 
Строительство и реконструкция ОСВ "Лянгасово" , 
в т.ч: 

          2026 2027 10 135,80 

1.3.2.4.1 

Реконструкция реагентного хозяйства с 
автоматизацией схемы приготовления и 
дозирования реагентов 

  производительность куб.м/сут.   6 000 2025 2025 1 847,39 

1.3.2.4.2 

Реконструкция насосной станции первого, второго 
подъема с установкой насосного оборудования 
меньшей производительности, внедрение АСУТП с 
привязкой на диктующие точки разводящей сети. 

  производительность куб.м/час   

насосные агрегаты типа Д 
с ЧРП 
2х200 куб.м/час 
АСУТП 

2028 2028 8 288,41 

1.3.2.5 
Реконструкция водозаборных сооружений участка 
Нововятск, в т.ч: 

          2030 2032 74 750,44 

1.3.2.5.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных 
скважин, замена нососного оборудования, 
установка системы АСУТП с привязкой на станции 
второго подъема либо на диктующие точки в 
разводящей сети 

  
комплект 
производительность 

шт. 
куб.м/час 

  
6 шт. 
6,5 - 25 куб.м/час 

2024 2032 60 050,10 

1.3.2.5.2 

Реконструкция насосных станций второго подъема 
с установкой дополнительных станций хранения и 
схем дозирования гипохлорита натрия, внедрение 
АСУТП с привязкой на диктующие точки 
разводящей сети. 

  производительность куб.м/час   
4 станции по 0,008 
куб.м/час 
АСУТП 

2031 2032 9 857,15 

1.3.2.6 
Реконструкция водозаборных сооружений участка 

Коминтерн, в т.ч: 
          2029 2032 44 813,43 

1.3.2.6.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных 
скважин, замена насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с привязкой на станции 
второго подъема либо на диктующие точки в 
разводящей сети 

  
комплект 
производительность 

шт. 
куб.м/час 

  
3 шт. 
16 куб.м/час 

2029 2032 40 622,92 

1.3.2.6.2 

Реконструкция насосной станции второго подъема 
Заборье с установкой дополнительной станции 
хранения и схемы дозирования гипохлорита 
натрия, реконструкция повысительной станции 
Макарье, внедрение АСУТП с привязкой на 
диктующие точки разводящей сети. 

  производительность куб.м/час   
1 станции по 0,008 
куб.м/час 
АСУТП 

2025 2025 4 190,50 

1.3.2.7 
Реконструкция водозаборных сооружений участка 

Бахта, Русское, в т.ч: 
          2031 2032 27 477,61 

1.3.2.7.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных 
скважин, замена насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с привязкой на станции 
второго подъема либо на диктующие точки в 
разводящей сети 

  
комплект 
производительность 

шт. 
куб.м/час 

  

4 шт. 
10 куб.м/час 
3 шт. 
6,5 куб.м/час 

2031 2032 27 477,61 
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1.4 

Осуществление мероприятий, направленных 
на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых 
значений показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения, 
не включенных в прочие группы 

мероприятий:   

        2023 2032 159 611,79 

1.4.1 

Внедрение АСУТП нижнего уровня 
водопроводных насосных станций 2,3,4 

подъемов центральной части города с 
привязкой на диктующие точки разводящей 

сети в зонах водоснабжения, 13 объектов 

        АСУТП (13 объектов) 2025 2025 16 950,29 

1.4.2 

Создание единой АСУТП верхнего уровня в 
диспетчерской службе с привязкой на 

диктующие точки разводящей сети в зонах 

водоснабжения 

        
ЕАСУТП системы 

Водоснабжения 
2026 2027 65 847,37 

1.4.3 

Защита централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от 

угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

          2023 2031 29 962,58 

1.4.3.1 

Строительство ограждений зон санитарной охраны 

скважин, реконструкция ограждений 2х подъемов 

участков Нововятск, Коминтерн, Лянгасово 

  протяженность     определить проектом 2023 2031 29 962,58 

1.4.4 

Обустройство водозаборных сооружений 
подземных вод станциями локальной 

очистки (обессоливания) по 

неполнопоточной схеме, участки: Лянгасово, 
Нововятск, Коминтерн. 

  производительность куб.м/час   5 станций х 15 куб.м/час 2030 2031 46 851,55 

2 Водоотведение:                 

2.1 

Строительство, модернизация и (или) 

реконструкция объектов централизованных 
систем водоотведения в целях подключения 

объектов капитального строительства 
абонентов 

          2023 2031 907 565,93 

2.1.1 Строительство сетей водоотведения:           2023 2031 805 790,09 

2.1.1.1 
Строительство сетей водоотведения в целях 
подключения объектов капитального строительства 

Согласно перечню 

таблицы 4.3 

протяженность 
подключаемая 

нагрузка 

км 
куб.м/сут 

L = 898,02 км 
Q=141 600,26 

куб.м/сут 

L = 910,32 км 
Q=137 715,55 куб.м/сут 

2023 2031 805 790,09 

2.1.2 Строительство объектов водоотведения: 
 

    2023 2023 101 775,84 

2.1.2.1 Строительство КНС Ганино-Шубино 
 

    2023 2023 101 775,84 

2.2 Строительство новых объектов           2023 2032 79 718,41 
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централизованных систем водоотведения, не 
связанных с подключением 

(технологическим присоединением) новых 
объектов капитального строительства 

абонентов, в том числе: 

2.2.1 Строительство сетей водоотведения:           2024 2032 77 367,11 

2.2.1.1 

Проектирование и строительство выпускного 

коллектора по вновь выданному разрешению на 
сброс, от ОСК Сидоровка 

п. Сидоровка, ул. 

Портовая, 
43:40:003649:23 

        2023 2024 2 680,75 

2.2.1.2 

Проектирование и строительство выпускного 

коллектора по вновь выданному разрешению на 

сброс, от ОСК Русское 

с. Русское, в 

районе ЗУ 

43:40:003502:7 

    2031 2032 74 686,36 

2.2.2 Строительство объектов водоотведения:               2 351,30 

2.2.2.1 
Установка станции хранения и дозирования 
гипохлорита натрия ОСК Бахта 

с. Бахта, ул. 

Терновая, ЗУ 

43:40:003200:393 

производительность куб.м/час   
1 станция, Q = 0,2 
куб.м/час 

2025 2025 1 175,65 

2.2.2.2 
Установка станции хранения и дозирования 
гипохлорита натрия ОСК Русское 

с. Русское, в 

районе ЗУ 

43:40:003502:7 

производительность куб.м/час   
1 станция, Q = 0,2 
куб.м/час 

2025 2025 1 175,65 

2.3 

Реконструкция (модернизация) 
существующих объектов централизованных 

систем водоотведения в целях снижения 
уровня износа существующих объектов, в 

том числе: 

              4 007 259,67 

2.3.1 
Реконструкция (модернизация) сетей 

водоотведения: 
             662 538,93 

2.3.1.1 
Реконструкция напорного коллектора от КНС-12 до 

КГ 

От КНС-12 по 

адресу: г. Киров, 
Нововятский р-н, 

ул. Орджоникидзе, 
16 до КГ в районе 

сл. Село Красное 

протяженность 

диаметр (условный) 
материал 

м 

мм 

L = 2х3557 м 

2D = 720 мм 
сталь 

L = 2х3557 м 

2D = 720 мм 
сталь с ВЦПП и ВУС 

2026 2032 519 477,45 

2.3.1.2 Реконструкция канализационных  сетей МО г. Киров 
протяженность 

материал 
м 

L = 35 000 м 

чугун, сталь, керамика 

L = 35 000 м 

ПЭ, ПП 
2025 2032 143 061,47 

2.3.2 
Реконструкция (модернизация) объектов 

водоотведения: 
              3 344 720,74 

2.3.2.1 
Реконструкция очистных сооружений канализации 
ГСА с учетом приемки части стоков с участка 

Коминтерн, в т.ч.: 

г. Киров, д. Б.Гора производительность  куб.м/ сутки 280 240 2023 2027 2 143 391,08 

2.3.2.1.1 
Проектно-изыскательские работы "Реконструкция 
ГСА г.Кирова" (очистные сооружения канализации) 

г. Киров, д. Б.Гора         2023 2024 269 059,53 

2.3.2.1.2 
Реконструкция здания решёток с заменой 
технологического оборудования 

г. Киров, д. Б.Гора комплект шт. 

СУ1521 

СУ1521 

СУЭ1521 
СУЭ1521 

РКЭн1518 

СУЭ 1521 (+затворы 

щитовые) - 5шт. 
пресс - 1 шт. 

2025 2027 274 257,78 



 

308 

№ 
мероприяти

я 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 
мероприяти

я 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с 
НДС 

Адрес 

Наименование 

показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.д.) 

Е.И. 
До реализации 
мероприятия (план-

прогноз 2022г) 

После реализации 
мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

2.3.2.1.3 
Реконструкция существующих первичных 
отстойников с заменой илоскребов ГСА 

г. Киров, д. Б.Гора комплект шт.   6 радиальных илоскребов 2025 2027 28 770,94 

2.3.2.1.4 
Реконструкция существующих вторичных 
отстойников 

г. Киров, д. Б.Гора комплект шт.   6 радиальных илоскребов 2025 2027 51 651,75 

2.3.2.1.5 
Реконструкция 8 аэротенков, внедрение технологии 
биологического удаления азота и фосфора  

г. Киров, д. Б.Гора производительность шт.   8 х 20000 м3/сут. 2025 2027 578 825,92 

2.3.2.1.6 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ТВ-300-1,6 ; 
замена воздуховодов. Внедрение автоматической 
регулируемой системы подачи воздуха. 

г. Киров, д. Б.Гора 

компрессорная 
станция по 

количеству 
агрегатов 

шт.   4 2025 2027 338 642,50 

2.3.2.1.7 

Реконструкция сооружений обработки осадков 
сточных вод, в т.ч. Иловых площадок, сооружений  
сгущения осадка и механического обезвоживания 

г. Киров, д. Б.Гора       

Восстановление 

строительных 
конструкций сооружений 

и иловых площадок 

2025 2027 254 071,83 

2.3.2.1.8 

Реконструкция схемы обеззараживания очищенных 
сточных вод со строительством станции 
приготовления, хранения и дозирования 
гипохлорита натрия 

г. Киров, д. Б.Гора производительность кг/час   1 станция, Q = 100 кг/час 2025 2027 58 498,91 

2.3.2.1.9 
Реконструкция существующих контактных 
резервуаров 

г. Киров, д. Б.Гора количество шт. 2 2 2025 2027 112 359,75 

2.3.2.1.10 
Реконструкция существующего самотечного 
коллектора от ГСА до выпуска в водоем (р.Вятку) 

г. Киров, д. Б.Гора 
Материал, 
Диаметр, 

протяженность 

п.м. 
Труба железобетонная 

d= 2000мм, L=2000м 

Труба железобетонная d= 

2000мм, L=2000м 
2025 2027 135 464,55 

2.3.2.1.11 
Внедрение автоматизированная система 
управления технологическим процессом очистки 
стоков  

г. Киров, д. Б.Гора     2025 2027 41 787,61 

2.3.2.2 Реконструкция  ГКНС, в т.ч: 
г. Киров, сл. 

Филейка, 1 
        2025 2026 122 688,96 

2.3.2.2.1 
Замена насосного и технологического 
оборудования,  внедрение АСУТП ГКНС 

г. Киров, сл. 
Филейка, 1 

производительность куб.м/сут.   
200 000 
АСУТП 

2025 2026 122 688,96 

2.3.2.3 Реконструкция КНС №6, в т.ч: 
г. Киров, ул. 

Заводская, 1г 
        2026 2028 80 338,22 

2.3.2.3.1 
Реконструкция строительных конструкций станции 
с обустройством станции временной перекачки 

сточных вод (добавлены мероприятия Тимофеева) 

г. Киров, ул. 

Заводская, 1г 
производительность куб.м/сут.   

модульная КНС 85000 

куб.м/сут. 
2026 2028 12 432,51 

2.3.2.3.2 
Замена насосного и технологического 

оборудования,  внедрение АСУТП КНС 

г. Киров, ул. 

Заводская, 1г 
производительность куб.м/сут.   

85 000 

АСУТП 
2027 2028 67 905,70 

2.3.2.4 Реконструкция КНС №3, в т.ч: 

г. Киров, ул. 

Северо-Садовая, 
1н 

        2024 2026 
  
43 477,50 

2.3.2.4.1 
Замена насосного и технологического 
оборудования,  внедрение АСУТП КНС 

г. Киров, ул. 

Северо-Садовая, 

1н 

производительность куб.м/сут.   
50 000 
АСУТП 

2025 2026 43 477,50 

2.3.2.5 

Строительство и реконструкция очистных 
сооружений канализации участка Лянгасово с 

учетом приема стоков от мкр.Победилово, п. 
Захарищевы, п. Дороничи 

          2023 2027 420 477,62 

2.3.2.5.1 Проектирование и строительство выпускного г. Киров, протяженность м   L = 15 000 м 2023 2027 101 884,75 
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№ 
мероприяти

я 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 
мероприяти
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Год 
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реализации 

мероприятия 
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Наименование 
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протяженность, 
диаметр и т.д.) 

Е.И. 
До реализации 
мероприятия (план-

прогноз 2022г) 

После реализации 
мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

коллектора по вновь выданному разрешению с 
учетом увеличения объемов очистки, от ОСК 

Лянгасово 

д.Воронье, 1а диаметр (условный) 
материал 

мм D = 530 мм 
сталь с ВЦПП и ВУС 

2.3.2.5.2 
Строительство напорного коллектора от КНС 

п.Захарищевы до ОСК мкр. Лянгасово 

от КНС по ул. 
Базовая, 1 в п. 

Захарищевы до 
ОСК мкр. 

Лянгасово по 

адресу: д. 
Воронье, 1а 

протяженность 
диаметр (условный) 

материал 

м 

мм 
  

L = 2х3000 м 
2 D = 160 мм 

ПЭ с защитной оболочкой 

2023 2027 59 756,98 

2.3.2.5.3 
Строительство напорного коллектора от КНС 
п.Дороничи до ОСК мкр. Лянгасово 

от КНС 

п.Дороничи на ЗУ 
43:40:002607:17 

до ОСК мкр. 
Лянгасово по 

адресу: д. 

Воронье, 1а 

протяженность 

диаметр (условный) 
материал 

м 
мм 

  

L = 2х5000 м 

2 D = 225 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 

2023 2027 109 388,59 

2.3.2.5.4 
Реконструкция ОСК мкр.Лянгасово, п. Захарищевы, 

п. Дороничи, в т.ч.: 

 г. Киров, 

д.Воронье, 1а 
производительность куб.м/сут.     2023 2027 149 447,30 

2.3.2.5.4.1 
Проектно-изыскательские работы "Реконструкция 
ОСК мкр. Лянгасово" (очистные сооружения 
канализации) 

     2023 2024 15 864,26 

2.3.2.5.4.2 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

г. Киров, 
д.Воронье, 1а 

производительность куб.м/сут.   3 линии по 1700 м3/сут. 2023 2027 59 848,85 

2.3.2.5.4.3 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ТВ-80-1,6, 
воздуховодов . Внедрение автоматической 
регулируемой системы подачи воздуха. 

г. Киров, 

д.Воронье, 1а 
производительность куб.м/мин.   

3 воздуходувки, Q = 53,6 

куб.м./мин. 
2025 2027 18 454,36 

2.3.2.5.4.4 
Реконструкция сооружений обработки осадков 
сточных вод, в т.ч. иловых площадок, сооружений  
сгущения осадка и механического обезвоживания 

г. Киров, 

д.Воронье, 1а 

протяженность 
диаметр условный 

материал 

м 

мм 
  

L = 120 метров 
D = 225 мм 

ПП гофрированный 

2025 2027 24 494,08 

2.3.2.5.4.5 

Реконструкция схемы обеззараживания очищенных 
сточных вод со строительством станции 
приготовления, хранения и дозирования 
гипохлорита натрия 

г. Киров, 

д.Воронье, 1а 
производительность куб.м/час   

1 станция, Q = 0,2 

куб.м/час 
2025 2027 1 225,89 

2.3.2.5.4.6 
Реконструкция КНС п.Захарищевы, замена 
насосного оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

г. Киров, ул. 
Базовая, 1 в п. 

Захарищевы 

производительность куб.м/сут.   
400 куб.м/сут. 
АСУТП 

2024 2027 7 590,93 

2.3.2.5.4.7 
Реконструкция КНС п.Дороничи, замена насосного 
оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

г. Киров, 
п.Дороничи на ЗУ 

43:40:002607:17 

производительность куб.м/сут.   
1500 куб.м/сут. 

АСУТП 
2024 2027 21 968,93 

2.3.2.6 
Реконструкция  КНС-12  участок Нововятск 

ул.Орджоникидзе, 16а 

г. Киров, 
Нововятский р-н, 

ул. Орджоникидзе, 

16а 

производительность куб.м/сут.   
16 000 

АСУТП 
2025 2025 18 148,28 

2.3.2.7 
Строительство и реконструкция  ОСК жилого 

района Коминтерн, в т.ч: 

г. Киров, мкр. 

Коминтерн, ул. 
производительность куб.м/сут.     2023 2031 486 127,11 
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мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

Павла Корчагина, 
55 

2.3.2.7.1 

Проектно-изыскательские работы "Реконструкция 
ОСК жилого района Коминтерн" (очистные 
сооружения канализации)  
 

г. Киров, мкр. 

Коминтерн, ул. 
Павла Корчагина, 

55 

производительность куб.м/сут.   2023 2027 20 240,61 

2.3.2.7.2 

Реконструкция КНС №2 с учетом строительства 
нового напорного коллектора и транспортировкой 
стоков на ГСА, замена насосного оборудования, 
внедрение АСУТП и диспетчеризации 

г. Киров, мкр. 

Коминтерн, ул. 60 
лет Комсомола, 4 

производительность куб.м/сут.   
5000 куб.м/сут. 

АСУТП 
2026 2026 2 964,45 

2.3.2.7.3 
Реконструкция КНС№9, замена насосного 
оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации 

г. Киров, в районе 

до №2/5 по ул. 

Красный Химик 

производительность куб.м/сут.   
1500 куб.м/сут. 
АСУТП 

2026 2026 2 964,45 

2.3.2.7.4 
Реконструкция КНС №10, замена насосного 
оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации 

г. Киров, в районе 
дома №5а по ул. 

Красной Звезды 

производительность куб.м/сут.   
2000 куб.м/сут. 
АСУТП 

2025 2026 2 964,45 

2.3.2.7.5 

Строительство погружной КНС №11 на территории 
ОСК бывшего п. Коминтерн 
 

г. Киров, мкр. 
Коминтерн, ул. 

Павла Корчагина, 
55 

производительность куб.м/сут.   2028 2030 23 023,13 

2.3.2.7.6 

Строительство напорного коллектора от КНС№2 до 
берегового коллектора Д=1600мм с заведением 
стоков на ГСА (дюкер Коминтерн-ГСА) 

от КНС №2 по 

адресу: мкр. 
Коминтерн, ул. 60 

лет Комсомола, 4 

до ГСА по адресу 
г. Киров, д. Б.Гора 

протяженность 

диаметр (условный) 
материал 

м 

мм 
  

L = 2х3200 м 

2 D = 315 мм 
ПЭ с защитной оболочкой 

2025 2026 288 819,47 

2.3.2.7.7 

Реконструкция напорного коллектора от ОСК 
п.Коминтерн до КНС №2 

 

от ОСК ул. Павла 

Корчагина, 55 до 
КНС №2 ул. 60 лет 

Комсомола, 4 

протяженность 

диаметр (условный) 

материал 

м 
мм 

L = 1830 м 

D = 200 мм 

сталь 

L = 1830 м 

D = 315 мм 

ПЭ с защитной оболочкой 

2028 2030 39 888,94 

2.3.2.7.8 
Реконструкция напорного коллектора от КНС№10 до 
ОСК Коминтерн 

 

от КНС №10 по 
адресу: г. Киров, в 

районе дома №5а 

по ул. Красной 
Звезды до ОСК по 

адресу: г. Киров, 
мкр. Коминтерн, 

ул. Павла 

Корчагина, 55 

протяженность 
диаметр (условный) 

материал 

м 
мм 

L = 2х2305 м 
2D = 200 мм 

сталь 

L = 2х2305 м 
2D = 225 мм 

ПЭ с защитной оболочкой 

2029 2032 105 261,61 

2.3.2.8 
Строительство и реконструкция  ОСК п.Сидоровка, 

в т.ч: 

г. Киров, п. 

Сидоровка, ул. 

Портовая, 
43:40:003649:23 

        2031 2032 10 221,83 

2.3.2.8.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

г. Киров, п. 
Сидоровка, ул. 

Портовая, 
43:40:003649:23 

      

Замена аэрационной 

системы 
Восстановление 

строительных 
конструкций 

Обустройство зон 

денитрификации и 
дефосфотации с увязкой 

на АСУТП. 

2031 2032 6 072,96 
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После реализации 
мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

2.3.2.8.2 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ВВН1-6 . 
Внедрение автоматической регулируемой системы 
подачи воздуха. 

г. Киров, п. 
Сидоровка, ул. 

Портовая, 
43:40:003649:23 

производительность куб.м/мин.   
1 воздуходувка, Q = 53,6 
куб.м./мин. 

АСУТП 

2031 2032 4 148,87 

2.3.2.9 Строительство и реконструкция ОСК с.Бахта, в т.ч: 

г. Киров, с. Бахта, 

ул. Терновая, ЗУ 
43:40:003200:393 

        2028 2029 10 762,96 

2.3.2.9.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

г. Киров, с. Бахта, 

ул. Терновая, ЗУ 
43:40:003200:393 

      

Замена аэрационной 

системы 

Восстановление 
строительных 

конструкций 
Обустройство зон 

денитрификации и 
дефосфотации с увязкой 

на АСУТП. 

2028 2029 5 398,84 

2.3.2.9.2 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ЭФ . Внедрение 
автоматической регулируемой системы подачи 
воздуха. 

г. Киров, с. Бахта, 

ул. Терновая, ЗУ 
43:40:003200:394 

производительность куб.м/мин.   

1 воздуходувка, Q = 53,6 

куб.м./мин. 
АСУТП 

2028 2029 5 364,12 

2.3.2.10 
Строительство и реконструкция ОСК с.Русское в 

т.ч: 

г. Киров, с. 
Русское, в районе 

ЗУ 43:40:003502:7 

        2028 2029 9 087,17 

2.3.2.10.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

г. Киров, с. 

Русское, в районе 

ЗУ 43:40:003502:7 

      

Замена аэрационной 
системы 

Восстановление 
строительных 

конструкций 

Обустройство зон 
денитрификации и 

дефосфотации с увязкой 
на АСУТП. 

2028 2029 5 398,84 

2.3.2.10.2 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ЭФ. Внедрение 
автоматической регулируемой системы подачи 
воздуха. 

г. Киров, с. 
Русское, в районе 

ЗУ 43:40:003502:7 

производительность куб.м/мин.   
1 воздуходувка, Q = 53,6 
куб.м./мин. 

АСУТП 

2028 2029 3 688,33 

2.4 

Мероприятия, направленные на повышение 

экологической эффективности, достижение 
плановых значений показателей надежности, 

качества и энергоэффективности объектов 
централизованных систем водоотведения, не 

включенных в прочие группы мероприятий 

          2023 2032  55 962,81 

2.4.1 
Создание единой АСУТП верхнего уровня в 
диспетчерской службе с привязкой к бассейнам 

канализования и КНС 

г. Киров, ул. 
Производственная, 

25 

        2024 2025 55 962,81 

2.5 

Вывод из эксплуатации объектов 

централизованной системы водоотведения, в 
том числе: 

                

2.5.1 

Вывод из эксплуатации очистных сооружений 

канализации п.Захарищевы с переброской стоков 
на ОСК Лянгасово** 

п. Захарищевы   шт 1   2028 2028   
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№ 
мероприяти

я 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Основные технические характеристики 

Год начала 

реализации 
мероприяти

я 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с 
НДС 

Адрес 

Наименование 

показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр и т.д.) 

Е.И. 
До реализации 
мероприятия (план-

прогноз 2022г) 

После реализации 
мероприятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

2.5.2 
Вывод из эксплуатации очистных сооружений 
канализации п.Дороничи с переброской стоков на 

ОСК Лянгасово** 

п. Дороничи   шт 1   2028 2028   

 
** - финансовые потребности на реализацию мероприятий отсутствуют и мероприятия не оказывают влияния на тариф 
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Таблица 4.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Город Киров», их краткое описание и обоснование их необходимости реализации 
 

№ мероприятия 

ИП 2023-2032 
Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 

бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

1 Водоснабжение:     

1.1 

Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 

централизованных систем водоснабжения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов , в том числе: 

  
  

1.1.1 Строительство сетей водоснабжения:     

1.1.1.1 
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов 
капитального строительства 

Подключение новых объектов 
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения 
абонентов в счет платы за подключение 

1.1.2 Строительство объектов водоснабжения:     

1.2 

Строительство новых объектов централизованных систем 

водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим 
присоединением) новых объектов капитального строительства 

абонентов, в том числе: 

    

1.2.1 Строительство сетей водоснабжения:     

1.2.1.1 
Строительство сетей и подключение скважины № 5 (№ 5611) в Васильки 

ЖК, в Слободе Шулаи (№ 61432а) на резервуар ВНС Лыжный комбинат 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями Повышение надежности 

системы. Оказание качественных услуг населению 

1.2.1.2 
Строительство сети водоснабжения от перекрестка ул.Центральная и 
Зеленая в дер.Болшая Субботиха до дер.Малая Субботиха 

Подключение новых объектов 
Строительство сетей водоснабжения в целях подключения 
абонентов в счет платы за подключение 

1.2.2 Строительство объектов водоснабжения:     

1.2.2.1 
Строительство системы повторного использования промывной воды ОСВ 
Лянгасово 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями 

Отстаивание, сгущение промывных вод с возвратом 
осветлённой воды в голову ОСВ и сбросом концентрата в 

систему канализации с последующей очисткой на ОСК 

Лянгасово.  Производительность ОСВ - 6 тыс.м3/сут 
Реконструкция существующего ж/б резервуара объёмом 400 м3 

(ремонт основания резервуара), установка модульной насосной 
станции до 500 м3 (возврат осветлённой воды в голову ОСВ, 

откачка концентрата в систему канализации). Строительство 

канализационной сети от ОСВ мкр.Лянгасово до мкр.Лянгасово 
диаметром 200 мм, протяженностью 3 км. Ожидаемый эффект 

от реализации мероприятия уменьшение подъема воды с 
первого подъема 

1.2.2.2 Строительство ВНС "Урванцево" Надежность, бесперебойность  Строительство повысительной насосной станции 

1.2.2.3 
Строительство модульной повысительной насосной станции в 

п.Захарищевы 
Надежность, бесперебойность 

модульная безрезервуарная повысительная станция 

заглубленного типа, шкаф управления и диспетчеризации 

1.3 

Реконструкция (модернизация) существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения в целях снижения 
уровня износа существующих объектов, в том числе: 

    

1.3.1 Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения:     

1.3.1.1 Реконструкция системы водоснабжения мкр. Лянгасово     

1.3.1.1.1 Реконструкция водовода от ОСВ мкр.Лянгасово до мкр.Лянгасово 
Снижение потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке  

Реконструкция участков водовода диаметром 200 мм ( уточнить 
проектом)  

1.3.1.1.2 
Реконструкция  водовода от ОСВ до мкр.Лянгасово под 
железнодорожными путями  

Снижение потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке  

Реконструкция участков водовода под железнодорожными 
путями методом ГНБ (4 прокола), 7 ПРОКОЛОВ 

1.3.1.4 Реконструкция водопроводных сетей, в том числе: 
Снижение потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке  

Реконструкция водопроводных сетей с заменой материала, 
трассы и диаметра, камер и колодцев с заменой запорно-

регулирующей арматуры, установка регуляторов давления 
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

1.3.1.4.1 Реконструкция сетей водоснабжения города Надежность, бесперебойность 
Реконструкция водопроводных сетей с заменой материала, 
трассы и диаметра, камер и колодцев с заменой запорно-
регулирующей арматуры, установка регуляторов давления 

1.3.1.4.2 
Реконструкция водопроводных сетей с целью обеспечения наружного 
противопожарного водоснабжения 

Надежность, бесперебойность 
L = 12 010 м 
ПЭ с защитной оболочкой 

1.3.1.4.3 
Реконструкция водопроводных сетей, проложенных на глубине 
промерзания 

Надежность, бесперебойность 
L = 1 400 м 
ПЭ с защитной оболочкой 

1.3.2 Реконструкция (модернизация) объектов:     

1.3.2.1 Реконструкция ОСВ "Корчёмкино" , в т.ч:   
  

1.3.2.1.1 

Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. 
Вятке с применением тонкослойных модулей на третьем и четвертом 
блоках очистки воды. Восстановление строительных конструкций, 
трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры  

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями 

Установка тонкослойных модулей в 21 отстойник 
рециркуляторов, восстановление строительных конструкций, 
трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры. 
1. Реконструкция отстойников 3 и 4 блока с установкой 
тонкослойных модулей и рециркуляторов в камерах 
хлопьеобразования, заменой распределительной системы 
Ду300, и установкой тонкослойных модулей в горизонтальные 
отстойники 
2. камеры хлопьеобразования: камера хлопьеобразования 
преобразуется в тонкослойно-эжекционную в два этапа. 
Первым является установка рециркуляторов разработки 
«ЭКОХОЛДИНГ», для чего на требуемую высоту поднимаются 
трубопроводы подачи и распределения исходной воды внутри 
камеры хлопьеобразования. 
Вторым этапом является создание опорной конструкции, на 
которую устанавливается хлопьеобразующий ярус 
тонкослойных модулей. горизонтальные отстойники с заданным 
шагом поперёк отстойной камеры устанавливаются балки, на 
которые подвешивается второй ярус тонкослойных модулей 
«ЭКОХОЛДИНГ». Для обеспечения надёжности крепления 
балочной конструкции вдоль бортов отстойной камеры 
предварительно устанавливаются металлические уголки. 
Производится замена запорной арматуры Ду400, Ду300, Ду 150, 
и герметизация стен и днища отстойников. 
3. Повышение качества водоочистки в соответствии с новыми 
требованиями САНПиН, снижение нагрузки на фильтры. 
Выполнение дополнительных работ согласно проектной 
документации 

1.3.2.1.2 

Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ питьевого водозабора г. Кирова 
на р. Вятке с автоматизацией схемы приготовления                     и 
дозирования реагентов, внедрение автоматизированной системы контроля 
качества воды (АСККВ) на  втором, третьем и четвертом блоке очистки 
воды 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями 

Этапы выполнения в соответствии с Техническим заданием: 
1. Обеспечение автоматического контроля качества 

поступающей на очистку воды. 

2. Обеспечение автоматического контроля качества по стадиям 
очистки воды в требуемых точках. 

3. Обеспечение контроля качества готовой продукции. 
4. Автоматизация дозирования флокулянта с реконструкцией 

систем приготовления и заменой насосного оборудования. 
5. Автоматизация дозирования коагулянта с реконструкцией 

систем приготовления и заменой насосного оборудования. 

     Автоматизация дозирования гипохлорита натрия (ГХН) и 
сульфата аммония (СА) с реконструкцией систем 

приготовления и заменой насосного оборудования. 
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

1.3.2.1.3 
Реконструкция насосной станции первого подъема с установкой насосного 
оборудования меньшей производительности 

Программа ЭРСБ 

Этапы выполнения в соответствии с Техническим заданием: 
1. Выбор оборудования, подлежащего замене (насосных 

агрегатов и запорно-регулирующей арматуры) с учетом 

режимов водоснабжения 
2. Выполнение необходимых обмеров насосной станции 

3. Разработка перечня основного и вспомогательного 
оборудования с основными характеристиками 

4. План демонтажа насосных агрегатов и запорно-

регулирующей арматуры, подлежащих замене 
5. Обустройство фундаментов под новые насосные агрегаты, 

монтаж новых насосных агрегатов, с необходимым 
оборудованием (в том числе частотно-регулируемого 

привода), запорно-регулирующей арматуры 
6. Выполнение систем автоматизации и диспетчеризации 

насосной станции, систем КИПиА, электроснабжения. 

Общие требования к оборудованию: 

• Предусмотреть замену выбранных в результате аудита 
существующих насосных агрегатов, на насосные агрегаты с 

возможностью изменения производительности и давления за 
счет преобразователей частоты (ПЧ) либо без этой 

возможности. Уровни напряжений питания 

электродвигателей и ПЧ определить в ходе проектирования. 
Пределы изменения по расходу 4500 – 5300 м3/час при 

поддержании напора 45-50 м. 

• Предусмотреть автоматическое регулирование расхода по 
условию поддержания заданного давления и (или) расхода в 

указанных точках сети. 

• Предусмотреть замену запорной и запорно-регулирующей 
арматуры на насосной станции с учетом перечня 

оборудования, указанного в техзадании. 

Результат: 
Снижение потребления электроэнергии, повышение надежности 

1.3.2.1.4 
Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой насосного 
оборудования меньшей производительности и внедрением ЧРП  

Программа ЭРСБ 

Этапы выполнения в соответствии с Техническим заданием: 

1. Выбор оборудования, подлежащего замене (насосных 
агрегатов и запорно-регулирующей арматуры) с учетом 

режимов водоснабжения 
2. Выполнение необходимых обмеров насосной станции 

3. Разработка перечня основного и вспомогательного 

оборудования с основными характеристиками 
4. План демонтажа насосных агрегатов и запорно-

регулирующей арматуры, подлежащих замене 
5. Обустройство фундаментов под новые насосные агрегаты, 

монтаж новых насосных агрегатов, с необходимым 

оборудованием (в том числе частотно-регулируемого 
привода), запорно-регулирующей арматуры 

6. Выполнение систем автоматизации и диспетчеризации 
насосной станции, систем КИПиА, электроснабжения. 

Общие требования к оборудованию: 

• Предусмотреть замену выбранных в результате аудита 

существующих насосных агрегатов на насосные агрегаты с 
возможностью изменения производительности и давления 

за счет преобразователей частоты (ПЧ). Уровни напряжений 
питания электродвигателей и ПЧ определить в ходе 
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

проектирования. Пределы регулирования по расходу 3000 – 
4400 м3/час при поддержании напора 45-55 м. 

• Предусмотреть замену выбранных в результате аудита 

существующих насосных агрегатов, работающих на 8 

водовод, на насосные агрегаты с возможностью изменения 
производительности и давления за счет преобразователей 

частоты (ПЧ) либо без этой возможности. Уровни 
напряжений питания электродвигателей и ПЧ определить в 

ходе проектирования. Пределы изменения по расходу 1200 

– 1800 м3/час при поддержании напора 55-63 м. 

• Предусмотреть автоматическое регулирование расхода по 
условию поддержания заданного давления и (или) расхода 

в указанных точках сети. 

• Предусмотреть замену запорной и запорно-регулирующей 
арматуры на насосной станции с учетом перечня 

оборудования, указанного в техзадании. 
Результат: 

Снижение потребления электроэнергии,повышение надежности 

1.3.2.1.5 Реконструкция наружных сетей станции обработки промывной воды  Надежность, бесперебойность 
реконструкция сети канализации от станции промывных вод L 

= 150 м Д=800мм 

1.3.2.2 Реконструкция ВНС "Дрелевского" и подающего водовода №6   

1.3.2.2.1 Реконструкция ВНС "Дрелевского" и подающего водовода №6 Надежность, бесперебойность 
Реконструкция 6-й нитки водовода от ул.  Герцена до насосной 
станции  3 подъема «Дрелевского» 

1.3.2.3 
Реконструкция ВНС "Красная горка" с установкой насосного оборудования 

меньшей производительности  
Программа ЭРСБ 

насосная группа типа Д с единичной производительностью 

1000 куб.м/час,  АСУТП: ПЧ каскад 2 насоса 

1.3.2.4 Строительство и реконструкция ОСВ "Лянгасово" , в т.ч:     

1.3.2.4.1 
Реконструкция реагентного хозяйства с автоматизацией схемы 
приготовления и дозирования реагентов 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями 

модульные станции приготовления раствора коагулянта, 
флокулянта, аммония с измерением концентрации, плотности, 
температуры, веса и системой дозирования. 
Производительность ОСВ - 6 тыс.м3/сут 

1.3.2.4.2 
Реконструкция насосной станции первого, второго подъема с установкой 
насосного оборудования меньшей производительности, внедрение АСУТП 
с привязкой на диктующие точки разводящей сети. 

Программа ЭРСБ 
Насосная группа типа Д с единичной производительностью 200 
куб.м/час, АСУТП: АВР, ПЧ, дистанционное управление по 2 
точкам разводящей сети 

1.3.2.5 Реконструкция водозаборных сооружений участка Нововятск, в т.ч:     

1.3.2.5.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных скважин, замена насосного 
оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станции второго 
подъема либо на диктующие точки в разводящей сети 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями 

Перебуривание водозаборных скважин, приобретение и монтаж 
насосного оборудования и станций управления с АСУТП и 
диспетчеризацией, оборудования диктующих точек на 
разводящей сети. 
1. Перебуривание скважин 
2. Бурение скважины, монтаж обсадной трубы, водоподъемной 
колонны и насоса, обустройство  оголовка скважины,  
"колодца" с обваловкой грунтом с геосеткой, ограждение 1-й 
ЗСО (зоны санитарной ограны) скважины 
4. Характеристики новых объектов: 
4.1.Скважина №4578 (глубина-102м,фильтровая колонна-
219мм).НасосTWU6-1211-B  
4.2. Скважина 4395(глубина-105м,фильтровая колонна-219мм) 
НасосTWU6-1215-B 
4.3.Скважина 37743(глубина-140м,фильтровая колонна-
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

160мм).Насос ЭЦВ6-10-140 
4.4. Скважина 8652(глубина-114м,фильтровая колонна-
219мм)НасосTWU4-1610 
4.5. Скважина 32536(глубина-162м,фильтровая колонна-
160мм)НасосTWU4-0817 
4.6. Скважина №5749 (глубина-108м, фильтровая колонна-
219мм) НасосTWU6-1211-B  
5. Повышение надежности водоснабжения и качества питьевой 
воды 

1.3.2.5.2 

Реконструкция насосных станций второго подъема с установкой 
дополнительных станций хранения и схем дозирования гипохлорита 
натрия, внедрение АСУТП с привязкой на диктующие точки разводящей 
сети. 

Программа ЭРСБ 

Установка станций хранения и дозирования гипохлорите 
натрия, 4 станции 2го подъема. Построение АСУТП на базе ПО 
типа "Акватория", блоки контролеров на насосных станциях и 
диктующих точках с увязкой в единую систему распределения 
воды. 

1.3.2.6 Реконструкция водозаборных сооружений участка Коминтерн, в т.ч:     

1.3.2.6.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных скважин, замена насосного 
оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станции второго 
подъема либо на диктующие точки в разводящей сети 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями 

Перебуривание водозаборных скважин, приобретение и монтаж 
насосного оборудования и станций управления с АСУТП и 
диспетчеризацией, оборудования диктующих точек на 
разводящей сети. 
1. Перебуривание скважин 
2. Бурение скважины, монтаж обсадной трубы, водоподъемной 
колонны и насоса, обустройство  оголовка скважины,  
"колодца" с обваловкой грунтом с геосеткой, ограждение 1-й 
ЗСО (зоны санитарной охраны) скважины 
4. Характеристики объектов: 
4.1.Скважина Макарье насос ЭЦВ 6-6,5-70, глубина 55 м 
4.2. Скважина Сидоровка насос ЭЦВ 6-10-110, глубина 80 м. 
4.3. Скважина Шубино: насос СН-135, глубина 100 м.   
4.4. Применение системы АСУТП марки "Акватория" на ВНС 
"Заборье", на ПНС "Макарье", датчики в диктующих точках в 
количестве 10 шт. Установка частотного оборудования в блок 
управления насосами "Альтивар". 
5. Повышение надёжности водоснабжения и качества питьевой 
воды 

1.3.2.6.2 

Реконструкция насосной станции второго подъема Заборье с установкой 
дополнительной станции хранения и схемы дозирования гипохлорита 
натрия, реконструкция повысительной станции Макарье, внедрение АСУТП 
с привязкой на диктующие точки разводящей сети. 

Программа ЭРСБ 

Установка станций хранения и дозирования гипохлорита 
натрия, 1 станция 2-го подъёма. Построение АСУТП на базе ПО 
типа "Акватория", блоки контроллеров на насосных станциях и 
диктующих точках с увязкой в единую систему распределения 
воды. 

1.3.2.7 Реконструкция водозаборных сооружений участка Бахта, Русское, в т.ч:     

1.3.2.7.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных скважин, замена насосного 
оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станции второго 
подъема либо на диктующие точки в разводящей сети 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 

установленными требованиями 

Перебуривание водозаборных скважин, бурение скважин, 
приобретение и монтаж насосного оборудования и станций 
управления с АСУТП и диспетчеризацией, оборудования 
диктующих точек на разводящей сети. 
с. Русское-проектные, разведочные работы с целью бурения 
скважины в юго-западной части с.Русского с проектным 
дебитом -10 м3/час. Покупка или аренда земельного участка 
под строительство скважины. Получение лицензии на разведку 
и добычу подземных вод. Бурение разведочно-
эксплуатационной скважины и подсоединение к существующей 
ветке водопровода (300-500 м новой сети), подведение 
электрокабеля к существующей точке подключения, д. Марьино 
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Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

-скважины 3 шт.диаметр 6-8",  насосное оборудования 6" 6,5-
10куб.м/час.,   станции управления с АСУТП и 
диспетчеризацией 11 комплектов, оборудования диктующих 
точек на разводящей сети 3 комп.      Дополнительно: п. 
Сосновый, д.Опушни -скважины 3 шт. диаметр 5-6", насосное 
оборудование 5-6"-6,5 куб.м/час       в д. Марьино низкий дебет 
у скважин, лучше всего будет отказаться от них и бурить в 
другом месте.    в п. Сосновый, скважина №50613 
затампонирована в связи с ее разрушением, можно перебурить, 
что позволит улучшить качество воды в п Сосновый. у 2х 
действующих скважин в п. Сосновый не соответствуют размеры 
ЗСО, лучше всего будет перебурить да другом участке 

1.4 

Осуществление мероприятий, направленных на повышение 

экологической эффективности, достижение плановых значений 
показателей надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения, не 

включенных в прочие группы мероприятий: 

  

  

1.4.1 

Внедрение АСУТП нижнего уровня водопроводных насосных станций 2,3,4 

подъемов центральной части города с привязкой на диктующие точки 

разводящей сети в зонах водоснабжения, 13 объектов 

Надежность, бесперебойность 

Построение АСУТП на базе ПО типа "Акватория", блоки 

контролеров на насосных станциях и диктующих точка с 

увязкой в единую систему распределения воды. 

1.4.2 
Создание единой АСУТП верхнего уровня в диспетчерской службе с 
привязкой на диктующие точки разводящей сети в зонах водоснабжения 

Программа ЭРСБ   

1.4.3 

Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных 

объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных 

ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций, в том числе: 

    

1.4.3.1 

Строительство ограждений зон санитарной охраны скважин, 

реконструкция ограждений 2х подъемов участков Нововятск, Коминтерн, 
Лянгасово 

Антитеррористическая защищенность 
Замена участков ограждений ЗСО 1 пояса скважин ,ж/б забора 
по периметру станций 2го подъема водозаборов 

1.4.4 

Обустройство водозаборных сооружений подземных вод станциями 

локальной очистки (обессоливания) по неполнопоточной схеме, участки: 

Лянгасово, Нововятск, Коминтерн. 

План по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями 

установка станций удаления фтора, бора и др. солей в 

существующих сооружениях либо в отдельных блок-

контейнерах 

2 Водоотведение:     

2.1 
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов 
централизованных систем водоотведения в целях подключения 

объектов капитального строительства абонентов 

  

  

2.1.1 Строительство сетей водоотведения:     

2.1.1.1 
Строительство сетей водоотведения в целях подключения объектов 

капитального строительства 
Подключение новых объектов 

 Строительство сетей водоотведения 

2.1.2 Строительство объектов водоотведения:  
 

2.1.2.1 Строительство КНС «Ганино-Шубино» Подключение новых объектов 
Строительство КСН в п. Ганино у дер. Шубино 

2.2 

Строительство новых объектов централизованных систем 
водоотведения, не связанных с подключением (технологическим 

присоединением) новых объектов капитального строительства 
абонентов, в том числе: 

  

  

2.2.1 Строительство сетей водоотведения:     
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Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

2.2.1.1 
Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь 

выданному разрешению на сброс, от ОСК Сидоровка 
План снижения сбросов 

Строительство нового коллектора по проекту 
Строительство выпускного трубопровода до водного объекта 

ориентировочным диаметром 200 мм. протяжённостью 7 км.  

Приведение деятельности по отведению очищенных сточных 
вод в соответствие с действующим законодательством. 

Отсутствие штрафных санкций. Решение суда по делу №2-
4124/2021 от 28.09.2021 

2.2.1.2 
Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь 

выданному разрешению на сброс, от ОСК Русское 
 План снижения сбросов 

Строительство нового коллектора по проекту 

Строительство выпускного трубопровода до водного объекта 
ориентировочным диаметром 200 мм. протяжённостью  км.  

Приведение деятельности по отведению очищенных сточных 

вод в соответствие с действующим законодательством. 
Отсутствие штрафных санкций. 

2.2.2 Строительство объектов водоотведения:     

2.2.2.1 Установка станции хранения и дозирования гипохлорита натрия ОСК Бахта План снижения сбросов 
модульная установка хранения и дозирования гипохлорите 

натрия 

2.2.2.2 
Установка станции хранения и дозирования гипохлорита натрия ОСК 

Русское 
План снижения сбросов 

модульная установка хранения и дозирования гипохлорите 

натрия 

2.3 
Реконструкция (модернизация) существующих объектов 
централизованных систем водоотведения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов, в том числе: 

    

2.3.1 Реконструкция (модернизация) сетей водоотведения:     

2.3.1.1 Реконструкция напорного коллектора от КНС-12 до КГ Надежность, бесперебойность 
канализационный напорный коллектор в 2 нитки диаметр 500 

мм (уточнить проектом),  

2.3.1.2 Реконструкция канализационных  сетей Надежность, бесперебойность 
Реконструкция самотечных и напорных канализационных сетей 
с заменой материала, трассы и диаметра, камер и колодцев с 

заменой запорной арматуры 

2.3.2 Реконструкция (модернизация) объектов водоотведения:     

2.3.2.1 
Реконструкция очистных сооружений канализации ГСА с учетом приемки 
части стоков с участка Коминтерн, в т.ч.: 

  
 Реконструкция очистных сооружений канализации ГСА 

2.3.2.1.1 
Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ГСА г.Кирова" (очистные 
сооружения канализации) 

  
  

2.3.2.1.2 Реконструкция здания решёток с заменой технологического оборудования План снижения сбросов 
восстановление строительных конструкций, установка щитовых 
затворов, замена решеток 5  шт. в комплекте с АСУТП, 
конвейеров, пресса. 

2.3.2.1.3 
Реконструкция существующих первичных отстойников с заменой 
илоскребов ГСА 

План снижения сбросов 

установка илоскребных механизмов, гребенчатых сливов, 
системы сбора жира из коррозионно-стойких материалов, 
восстановление строительных конструкций 6шт. 

2.3.2.1.4 Реконструкция существующих вторичных отстойников План снижения сбросов 

установка илососных механизмов, гребенчатых сливов, системы 
регулирования объема откачки ила из коррозионно-стойких 
материалов, восстановление строительных конструкций 6шт. 

2.3.2.1.5 
Реконструкция 8 аэротенков, внедрение технологии биологического 
удаления азота и фосфора  

План снижения сбросов 

замена аэрационной системы, восстановление строительных 
конструкций, обустройство зон денитрификации и 
дефосфотации с увязкой на АСУТП. 

2.3.2.1.6 
Реконструкция существующей воздуходувной насосной станции с заменой 
ВНА ТВ-300-1,6 ; замена воздуховодов. Внедрение автоматической 
регулируемой системы подачи воздуха. 

Программа ЭРСБ 

установка регулируемых воздуходувок с изменяемой 
геометрией рабочей части типа Siemens KA… 4 шт. комплекта 
АСУТП с управление по расходу и давлению, замена 
магистральных воздуховодов на коррозионно-стойкие 
материалы 

2.3.2.1.7 Реконструкция сооружений обработки осадков сточных вод, в т.ч. Иловых План снижения сбросов восстановление иловых площадок и дренажных систем, 
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 
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установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

площадок, сооружений  сгущения осадка и механического обезвоживания сгустителей, реконструкция механического обезвоживания с 
установкой ленточных пресс-фильтров 

2.3.2.1.8 

Реконструкция схемы обеззараживания очищенных сточных вод со 
строительством станции приготовления, хранения и дозирования 
гипохлорита натрия 

План снижения сбросов 

реконструкция хлораторной  ликвидацией ОПО и установкой 
оборудования для производства, хранения, дозирования 
гипохлорита натрия 

2.3.2.1.9 Реконструкция существующих контактных резервуаров План снижения сбросов Реконструкция существующих контактных резервуаров 2 шт. 

2.3.2.1.10 
Реконструкция существующего самотечного коллектора от ГСА до выпуска 
в водоем (р.Вятку) 

Надежность, бесперебойность Труба железобетонная d= 2000мм, L=2000м 

2.3.2.1.11 
Внедрение автоматизированная система управления технологическим 
процессом очистки стоков  

Программа ЭРСБ  

2.3.2.2 Реконструкция  ГКНС, в т.ч:     

2.3.2.2.1 
Замена насосного и технологического оборудования,  внедрение АСУТП 
ГКНС 

Программа ЭРСБ 

1. Замена канализационных механических решеток, пресса и 
транспортёра 
2. Демонтаж и монтаж оборудования 
3. Характеристики нового оборудования 
3.1. Канализационные механические решетки "Экотон" СУЭ1521 
-5шт. 
3.2. Затвор-5шт. 
3.3. Транспортер - 1шт. 
установка нового насосного и энергетического оборудования, в 
том числе и перенос части оборудования с временной 
перекачки 
4. Замена насосного оборудования, ЗРА, обратных клапанов. 
5. Монтаж демонтаж фундаментов и насосных агрегатов 
6. Обратный клапан полнопроходной c противовесом VAG Ду-
800 мм.(4 шт.); , Шиберный ножевой затвор типа VAG ZETA с 
невыдвижным шпинделем Ду-1000 мм.с электроприводом (5 
шт.);  насосы производительностью до 5000 куб.м/час при 
напоре 28 м. 2 шт., суточная производительность  станции 120-
180 тыс.м3/сут/ 
7. Экономия эл.энергии 

2.3.2.3 Реконструкция КНС №6, в т.ч:     

2.3.2.3.1 
Реконструкция строительных конструкций станции с обустройством 
станции временной перекачки сточных вод 

Надежность, бесперебойность   

2.3.2.3.2 
Замена насосного и технологического оборудования,  внедрение АСУТП 
КНС 

Программа ЭРСБ 

Установка нового насосного и энергетического оборудования, в 
том числе и перенос части оборудования с временной 
перекачки 
1. Замена насосного оборудования, ЗРА, обратных клапанов. 
2. Монтаж демонтаж фундаментов и насосных агрегатов 
3.Обратный клапан полнопроходной c противовесом VAG Ду-
800 мм.(2 шт.), Шиберный ножевой затвор типа VAG ZETA типа 
ЕВ  с невыдвижным шпинделем Ду-800 мм.(1 шт.)с 
электроприводом; ножевая задвижка с электроприводом VAG 
ZETA Ду-500 мм. (1 шт.); насосный агрегат 
производительностью до 2500 куб.м/час при напоре 26 м., 
суточная производительность станции 85 тыс.м3/сут   
4. Экономия эл.энергииУстановка нового насосного и 
энергетического оборудования, в том числе и перенос части 
оборудования с временной перекачки 
1. Замена насосного оборудования, ЗРА, обратных клапанов. 
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

2. Монтаж демонтаж фундаментов и насосных агрегатов 
3.Обратный клапан полнопроходной c противовесом VAG Ду-
800 мм.(2 шт.), Шиберный ножевой затвор типа VAG ZETA типа 
ЕВ  с невыдвижным шпинделем Ду-800 мм.(1 шт.)с 
электроприводом; ножевая задвижка с электроприводом VAG 
ZETA Ду-500 мм. (1 шт.); насосный агрегат 
производительностью до 2500 куб.м/час при напоре 26 м., 
суточная производительность станции 85 тыс.м3/сут   
4. Экономия эл.энергии 

2.3.2.4 Реконструкция КНС №3, в т.ч:     

2.3.2.4.1 
Замена насосного и технологического оборудования,  внедрение АСУТП 
КНС 

Программа ЭРСБ 

установка нового насосного и энергетического оборудования 
1. Установка нового насосного и энергетического 
оборудования. 2. Производительность насоса до 1500 
куб.м/час, суточная производительность  станции 50 
тыс.м3/сут.  
3. Экономия эл.энергии 

2.3.2.5 

Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации 

участка Лянгасово с учетом приема стоков от мкр.Победилово, п. 
Захарищевы, п. Дороничи 

    

2.3.2.5.1 

Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь 
выданному разрешению с учетом увеличения объемов очистки, от ОСК 
Лянгасово 

План снижения сбросов 

новый выпускной коллектор по проекту 
Строительство выпускного трубопровода до водного объекта 
ориентировочным диаметром 500 мм. Протяжённость уточнить 
проектом. Увеличение объёма поступающих сточных вод на 
ОСК Лянгасово приведет к обеспечению необходимым 
количеством питательных органических веществ активного ила 
и улучшению качества очистки. Уменьшение количества 
выпусков сточных вод - непосредственно к уменьшению доли 
проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов. Снижение затрат на 
выполнение производственного контроля отводимых сточных 
вод. 

2.3.2.5.2 
Строительство напорного коллектора от КНС п.Захарищевы до ОСК мкр. 
Лянгасово 

План снижения сбросов 
 канализационный напорный коллектор в 2 нитки диаметр 150 
мм (уточнить проектом) 

2.3.2.5.3 
Строительство напорного коллектора от КНС п.Дороничи до ОСК мкр. 
Лянгасово 

План снижения сбросов 
 канализационный напорный коллектор в 2 нитки диаметр 200 
мм (уточнить проектом) 

2.3.2.5.4 Реконструкция ОСК мкр.Лянгасово, п. Захарищевы, п. Дороничи, в т.ч.:     

2.3.2.5.4.1 
Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ОСК мкр. Лянгасово" 
(очистные сооружения канализации)  
 

  

2.3.2.5.4.2 

Реконструкция блока емкостей, внедрение технологии биологического 
удаления азота и фосфора. Внедрение автоматической системы подачи и 
распределения воздуха 

План снижения сбросов 

Замена аэрационной системы, восстановление строительных 

конструкций, обустройство зон денитрификации и 
дефосфотации с увязкой на АСУТП. 

Ремонт блоков емкостей (восстановление ж/б конструкций 
размерами: длина - 264 м; высота - 2 м; ширина - 0,2 м). 

Ожидаемый эффект от реализации мероприятия надежность 
конструкций блока очистных сооружений канализации 

мкр.Лянгасово, качественная очистка. 
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 
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сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

2.3.2.5.4.3 
Реконструкция существующей воздуходувной насосной станции с заменой 
ВНА ТВ-80-1,6, воздуховодов . Внедрение автоматической регулируемой 
системы подачи воздуха. 

Программа ЭРСБ 

Установка частотно-регулируемых воздуходувок УВН13 3 шт. 
комплекта АСУТП с управлением по расходу и давлению, 

замена магистральных воздуховода на коррозионно-стойкие 

материалы 
Замена воздуходувок марки ТВ-50,1,6 на воздуходувки УВН13 

производительностью от 53,6 до 50,7 м3 в мин., с заменой 
запорной арматурой ДУ-200 мм - 3шт. Замена магистрального 

воздуховода ДУ-300 мм протяженностью 70 метров. 

Ожидаемый эффект от реализации мероприятия качественная 
очистка сточных вод. 

2.3.2.5.4.4 
Реконструкция сооружений обработки осадков сточных вод, в т.ч. иловых 
площадок, сооружений  сгущения осадка и механического обезвоживания 

План снижения сбросов 

Восстановление иловых площадок и дренажных систем, 

реконструкция механического обезвоживания с установкой 
ленточных пресс-фильтров 

Установка ленточного пресс фильтра, устройство узла 
реагентики, установка насосной группы подачи сырого осадка. 

Замена дренажной системы иловых площадок труба ДУ-200 мм 

протяженностью 120 метров с заменой фильтрующего слоя 
щебень фракции 40х70 объемом 189 тонн. 

2.3.2.5.4.5 

Реконструкция схемы обеззараживания очищенных сточных вод со 
строительством станции приготовления, хранения и дозирования 
гипохлорита натрия 

План снижения сбросов 

Реконструкция хлораторной с установкой оборудования для 

производства, хранения, дозирования гипохлорита натрия 
Монтаж гидролизной установки гипохлорита натрия, с 

установкой насоса дозатора подачи гипохлорита натрия в 
контактный резервуар ОСК мкр.Лянгасово. Ожидаемый эффект 

качественная очистка сточных вод. 

2.3.2.5.4.6 
Реконструкция КНС п.Захарищевы, замена насосного оборудования, 
внедрение АСУТП и диспетчеризации 

Программа ЭРСБ 

Комплект насосного оборудования сухой установки с 
возможностью работы при затоплении, шкаф управления и 

диспетчеризации 

Установка двух насосных агрегатов WILO -EMU FA с вихревым 
колесом производительностью до 60 м3/час, напором до 25 м 

(замена запорной арматуры ДУ-125, установкой шарового 
обратного клапана), с шкафом управления. Ожидаемый эффект 

от реализации снижение эл.энергии, качественная очистка 

сточной жидкости. 

2.3.2.5.4.7 
Реконструкция КНС п.Дороничи, замена насосного оборудования, 
внедрение АСУТП и диспетчеризации 

Программа ЭРСБ 

Комплект насосного оборудования сухой установки с 
возможностью работы при затоплении, шкаф управления и 

диспетчеризации 
Установка двух насосных агрегатов WILO -EMU FA с вихревым 

колесом производительностью до 120 м3/час, напором до 35 м 
(замена запорной арматуры ДУ-150, установкой шарового 

обратного клапана), с шкафом управления. Ожидаемый эффект 

от реализации снижение эл.энергии, качественная очистка 
сточной жидкости. 

2.3.2.6 Реконструкция  КНС-12  участок Нововятск ул.Орджоникидзе, 16а Программа ЭРСБ 

Установка нового насосного и энергетического оборудования 

запорной арматуры, перевод на низковольтное оборудование , 
обустройство ТП 6/0,4 кВ, АСУТП и диспетчеризация 

Замена существующего насосного оборудования. Фекальный 
насос ОДО Предприятие Взлет НФ4 150/500.500-200/4-212 

2.3.2.7 Строительство и реконструкция  ОСК жилого района Коминтерн, в т.ч:     

2.3.2.7.1 
Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ОСК жилого района 
Коминтерн" (очистные сооружения канализации)   

  

2.3.2.7.2 
Реконструкция КНС №2 с учетом строительства нового напорного 
коллектора и транспортировкой стоков на ГСА, замена насосного 

План снижения сбросов 
Комплект насосного оборудования сухой установки с 
возможностью работы при затоплении, шкаф управления и 
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Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации диспетчеризации 
СМ150-125-315/4  Подача 200м³/час,  напор 32 м, мощность 

45кВт,  частота оборотов 1450 об/мин. 

Wilo-EMU FA 10.94E FК*******  Подача 200м³/час,  напор 24 м, 
мощность 15кВт,  частота оборотов 1435об/мин. 

Wilo-EMU FA 10.94E FК*******     Подача 200м³/час,  напор 32 
м, мощность 45кВт,  частота оборотов 1450 об/мин. 

2.3.2.7.3 
Реконструкция КНС№9, замена насосного оборудования, внедрение АСУТП 
и диспетчеризации 

Программа ЭРСБ 
Комплект насосного оборудования сухой установки с 
возможностью работы при затоплении, шкаф управления и 

диспетчеризации 

2.3.2.7.4 
Реконструкция КНС №10, замена насосного оборудования, внедрение 
АСУТП и диспетчеризации 

Программа ЭРСБ 
Комплект насосного оборудования сухой установки с 
возможностью работы при затоплении, шкаф управления и 

диспетчеризации 

2.3.2.7.5 
Строительство погружной КНС №11 на территории ОСК бывшего п. 
Коминтерн  

План снижения сбросов 
Строительство погружной КНС №11 производительность  
154 м3/час 

2.3.2.7.6 
Строительство напорного коллектора от КНС№2 до берегового коллектора 
Д=1600мм с заведением стоков на ГСА (дюкер Коминтерн-ГСА) 

План снижения сбросов 
канализационный напорный коллектор в 2 нитки с дюкерным 

переходом под р.Вятка 

2.3.2.7.7 

 
Реконструкция напорного коллектора от ОСК п.Коминтерн до КНС №2 
 

 канализационный напорный коллектор в 2 нитки 

2.3.2.7.8 Реконструкция напорного коллектора от КНС №10 до ОСК п.Коминтерн   канализационный напорный коллектор в 2 нитки 

2.3.2.8 Строительство и реконструкция  ОСК п.Сидоровка, в т.ч:     

2.3.2.8.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение технологии биологического 
удаления азота и фосфора. Внедрение автоматической системы подачи и 
распределения воздуха 

План снижения сбросов 

замена аэрационной системы, восстановление строительных 

конструкций, обустройство зон денитрификации и 
дефосфотации с увязкой на АСУТП. 

2.3.2.8.2 

Реконструкция существующей воздуходувной насосной станции с заменой 
ВНА ВВН1-6 . Внедрение автоматической регулируемой системы подачи 
воздуха. 

План снижения сбросов 

установка воздуходувок типа ЭФ 3 шт. для реализации схемы 
каскадного подключения комплекта АСУТП с управлением по 

расходу и давлению, замена магистральных воздуховода на 
коррозионно-стойкие материалы 

2.3.2.9 Строительство и реконструкция ОСК с.Бахта, в т.ч:     

2.3.2.9.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение технологии биологического 
удаления азота и фосфора. Внедрение автоматической системы подачи и 
распределения воздуха 

План снижения сбросов 

замена аэрационной системы, восстановление строительных 
конструкций, обустройство зон денитрификации и 

дефосфотации с увязкой на АСУТП. 
Реконструкция здания ОС с.Русское. Демонтаж старой 

кирпичной кладки и жб перекрытий длинна сооружения 15м Х 
5м Х 3м. Постройка ангара над аэробной зоной из сэндвич 

панелей. Позволит улучшить качество очистки стоков, за счет 

защиты от осадков и защиты от перепадов температур. 

2.3.2.9.2 
Реконструкция существующей воздуходувной насосной станции с заменой 
ВНА ЭФ . Внедрение автоматической регулируемой системы подачи 
воздуха. 

План снижения сбросов 

установка воздуходувок типа ЭФ 3 шт. для реализации схемы 
каскадного подключения комплекта АСУТП с управлением по 

расходу и давлению, замена магистральных воздуховода на 
коррозионно-стойкие материалы 

2.3.2.10 Строительство и реконструкция ОСК с.Русское в т.ч:     
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№ мероприятия 
ИП 2023-2032 

Наименование мероприятия 

Краткое описание и техническое обоснование необходимости реализации мероприятия, наименование 

программы 

Наименование программы (План по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями, план снижения 

сбросов, программа ЭРСБ, повышение надёжности и 
бесперебойности перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

1 2 3 4 

2.3.2.10.1 
Реконструкция блока емкостей, внедрение технологии биологического 
удаления азота и фосфора. Внедрение автоматической системы подачи и 
распределения воздуха 

План снижения сбросов 
замена аэрационной системы, восстановление строительных 
конструкций, обустройство зон денитрификации и 

дефосфотации с увязкой на АСУТП. 

2.3.2.10.2 
Реконструкция существующей воздуходувной насосной станции с заменой 
ВНА ЭФ. Внедрение автоматической регулируемой системы подачи 
воздуха. 

План снижения сбросов 

установка воздуходувок типа ЭФ 3 шт. для реализации схемы 

каскадного подключения комплекта АСУТП с управлением по 

расходу и давлению, замена магистральных воздуховода на 
коррозионно-стойкие материалы 

2.4 

Мероприятия, направленные на повышение экологической 
эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоотведения, не включенных в 
прочие группы мероприятий 

  

  

2.4.1 
Создание единой АСУТП верхнего уровня в диспетчерской службе с 
привязкой к бассейнам канализования и КНС 

Программа ЭРСБ   

2.5 
Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы 
водоотведения, в том числе: 

  
  

2.5.1 
Вывод из эксплуатации очистных сооружений канализации п.Захарищевы с 
переброской стоков на ОСК Лянгасово** 

ликвидация точки сброса 
  

2.5.2 
Вывод из эксплуатации очистных сооружений канализации п.Дороничи с 
переброской стоков на ОСК Лянгасово** 

ликвидация точки сброса 
  

 

** - финансовые потребности на реализацию мероприятий отсутствуют и мероприятия не оказывают влияния на тариф 
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Таблица 4.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения МО «Город Киров», с указанием размеров расходов на строительство, модернизацию и реконструкцию каждого из мероприятий в прогнозных ценах 
соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации) 
 

 
№ 

мероприят
ия 

ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Затраты на финансирование мероприятий с разбивкой по годам реализации ИП Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Водоснабжение:                       

1.1 

Строительство, модернизация и (или) 

реконструкция объектов 
централизованных систем 

водоснабжения в целях подключения 

объектов капитального строительства 
абонентов , в том числе: 

116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12   903 158,83* 

1.1.1 Строительство сетей водоснабжения: 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12   903 158,83* 

1.1.1.1 
Строительство сетей водоснабжения в целях 
подключения объектов капитального 

строительства 

116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12   903 158,83* 

1.1.2 
Строительство объектов 
водоснабжения: 

                   

1.2 

Строительство новых объектов 

централизованных систем 
водоснабжения, не связанных с 

подключением (технологическим 

присоединением) новых объектов 
капитального строительства абонентов, 

в том числе: 

16 262,78  7 276,43 3 850,43 36 126,26  945,50 9 942,45     101 039,03  175 442,88 

1.2.1 Строительство сетей водоснабжения: 16 262,78  7 276,43             50 152,04 73 691,25 

1.2.1.1 

Строительство сетей и подключение 
скважины № 5 (№ 5611) в Васильки ЖК, в 

Слободе Шулаи (№ 61432а) на резервуар ВНС 
Лыжный комбинат 

16 262,78  7 276,43         23 539,21 

1.2.1.2 

Строительство сети водоснабжения от 

перекрестка ул.Центральная и Зеленая в 
дер.Большая Субботиха до дер.Малая 

Субботиха 

         50 152,04 50 152,04 

1.2.2 
Строительство объектов 

водоснабжения: 
   3 850,43 36 126,26   945,50 9 942,45     50 886,99  101 751,63 

1.2.2.1 

Строительство системы повторного 

использования промывной воды ОСВ 

Лянгасово 

          945,50 9 942,45       10 887,95 

1.2.2.2 Строительство ВНС "Урванцево"                50 886,99   50 886,99  

1.2.2.3 
Строительство модульной повысительной 

насосной станции в п.Захарищевы 
    3 850,43 36 126,26             39 976,69 

1.3 

Реконструкция (модернизация) 

существующих объектов 
централизованных систем 

водоснабжения в целях снижения 
уровня износа существующих объектов, 

в том числе: 

71 583,32 249 060,45 87 262,71 53 202,55 66 224,48 124 510,67 97 238,75 350 013,14 94 346,71 135 430,77 1 328 873,55 

1.3.1 
Реконструкция (модернизация) сетей 
водоснабжения: 

   53 202,55 66 224,48 92 619,39 92 685,35 96 148,10 60 529,20 62 705,68 524 114,75 

1.3.1.1 Реконструкция системы водоснабжения мкр.     11 169,92 34 866,56 36 261,22 37 711,67   120 009,37 
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№ 
мероприят

ия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Затраты на финансирование мероприятий с разбивкой по годам реализации ИП Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с 
НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Лянгасово 

1.3.1.1.1 
Реконструкция водовода от ОСВ 
мкр.Лянгасово до мкр.Лянгасово 

        4 768,08 14 883,41 15 478,74 16 097,89     51 228,12 

1.3.1.1.2 

Реконструкция водовода от ОСВ до 
мкр.Лянгасово под железнодорожными 
путями  

        6 401,84 19 983,15 20 782,48 21 613,78     68 781,25 

1.3.1.4 
Реконструкция водопроводных сетей, в том 

числе: 
   53 202,55 55 054,56 57 752,83 56 424,13 58 436,43 60 529,20 62 705,68 404 105,38 

1.3.1.4.1 Реконструкция сетей водоснабжения города    13 764,78 14 267,04 14 777,54 15 302,28 15 848,02 16 415,59 17 005,85 107 381,10 

1.3.1.4.2 
Реконструкция водопроводных сетей с целью 
обеспечения наружного противопожарного 
водоснабжения 

   36 990,08 38 339,83 39 711,70 41 121,85 42 588,41 44 113,61 45 699,83 288 565,31 

1.3.1.4.3 
Реконструкция водопроводных сетей, 
проложенных на глубине промерзания 

    2 447,69  2 447,69  3 263,59            8 158,97 

1.3.2 
Реконструкция (модернизация) 

объектов: 
71 583,32 249 060,45 87 262,71     31 891,28 4 553,40 253 865,04 33 817,51 72 725,09 804 758,80 

1.3.2.1 Реконструкция ОСВ "Корчёмкино" , в т.ч: 71 583,32 244 217,26 79 119,06               394 919,64 

1.3.2.1.1 

Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого 
водозабора г. Кирова на р. Вятке с 
применением тонкослойных модулей на 
третьем и четвертом блоках очистки воды. 
Восстановление строительных конструкций, 
трубопроводной обвязки, замена запорной 
арматуры 

12 821,39 114 733,11 65 847,52               193 402,02 

1.3.2.1.2 

Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ 
питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с 
автоматизацией схемы приготовления                     
и дозирования реагентов, внедрение 
автоматизированной системы контроля 
качества воды (АСККВ) на  втором, третьем и 
четвертом блоке очистки воды 

32 275,08 35 070,50                 67 345,58 

1.3.2.1.3 
Реконструкция насосной станции первого 
подъема с установкой насосного 
оборудования меньшей производительности 

3 507,21 37 022,09                 40 529,30 

1.3.2.1.4 

Реконструкция насосной станции второго 
подъема с установкой насосного 
оборудования меньшей производительности и 
внедрением ЧРП  

22 979,64 55 978,40                 78 958,04 

1.3.2.1.5 
Реконструкция наружных сетей станции 
обработки промывной воды  

 1 413,16 13 271,54               14 684,70 

1.3.2.2 
Реконструкция ВНС "Дрелевского" и 

подающего водовода №6 
            229 059,01     229 059,01 

1.3.2.2.1 
Реконструкция ВНС "Дрелевского" и 
подающего водовода №6 

            229 059,01     229 059,01 

1.3.2.3 

Реконструкция ВНС "Красная горка" с 

установкой насосного оборудования меньшей 
производительности  

          23 602,87         23 602,87 

1.3.2.4 
Строительство и реконструкция ОСВ 

"Лянгасово" , в т.ч: 
    1 847,39   8 288,41         10 135,80 

1.3.2.4.1 
Реконструкция реагентного хозяйства с 
автоматизацией схемы приготовления и 
дозирования реагентов 

    1 847,39              1 847,39 
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№ 
мероприят

ия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Затраты на финансирование мероприятий с разбивкой по годам реализации ИП Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с 
НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.3.2.4.2 

Реконструкция насосной станции первого, 
второго подъема с установкой насосного 
оборудования меньшей производительности, 
внедрение АСУТП с привязкой на диктующие 
точки разводящей сети. 

           
8 288,41  

        8 288,41 

1.3.2.5 
Реконструкция водозаборных сооружений 
участка Нововятск, в т.ч: 

  4 843,19 2 105,76         16 724,49 20 925,38 30 151,62 74 750,44 

1.3.2.5.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных 
скважин, замена насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с привязкой на 
станции второго подъема либо на диктующие 
точки в разводящей сети 

  4 843,19 2 105,76         16 724,49 20 069,39 21 150,46 60 050,10 

1.3.2.5.2 

Реконструкция насосных станций второго 
подъема с установкой дополнительных 
станций хранения и схем дозирования 
гипохлорита натрия, внедрение АСУТП с 
привязкой на диктующие точки разводящей 
сети. 

                855,99 9 001,16 9 857,15 

1.3.2.6 
Реконструкция водозаборных сооружений 

участка Коминтерн, в т.ч: 
    4 190,50       4 553,40 8 081,54 10 506,00 17 481,99 44 813,43 

1.3.2.6.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных 
скважин, замена насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с привязкой на 
станции второго подъема либо на диктующие 
точки в разводящей сети 

            4 553,40 8 081,54 10 506,00 17 481,99 40 622,93 

1.3.2.6.2 

Реконструкция насосной станции второго 
подъема Заборье с установкой 
дополнительной станции хранения и схемы 
дозирования гипохлорита натрия, 
реконструкция повысительной станции 
Макарье, внедрение АСУТП с привязкой на 
диктующие точки разводящей сети. 

    4 190,50               4 190,50 

1.3.2.7 
Реконструкция водозаборных сооружений 
участка Бахта, Русское, в т.ч: 

                2 386,13 25 091,48 27 477,61 

1.3.2.7.1 

Реконструкция, перебуривание водозаборных 
скважин, замена насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с привязкой на 
станции второго подъема либо на диктующие 
точки в разводящей сети 

                2 386,13 25 091,48 27 477,61 

1.4 

Осуществление мероприятий, 

направленных на повышение 

экологической эффективности, 
достижение плановых значений 

показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов 

централизованных систем 

водоснабжения, не включенных в 
прочие группы мероприятий: 

1 672,05 1 745,62 18 771,83 34 153,50 35 570,52 2 057,80 2 445,84 17 060,40 46 134,23   159 611,79 

1.4.1 

Внедрение АСУТП нижнего уровня 

водопроводных насосных станций 2,3,4 
подъемов центральной части города с 

привязкой на диктующие точки разводящей 
сети в зонах водоснабжения, 13 объектов 

    16 950,29               16 950,29 
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№ 
мероприят

ия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Затраты на финансирование мероприятий с разбивкой по годам реализации ИП Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с 
НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.4.2 

Создание единой АСУТП верхнего уровня в 
диспетчерской службе с привязкой на 

диктующие точки разводящей сети в зонах 
водоснабжения 

      32 254,57 33 592,80           65 847,37 

1.4.3 

Защита централизованных систем 

водоснабжения и их отдельных объектов от 
угроз техногенного, природного характера и 

террористических актов, по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

1 672,05 1 745,62 1 821,54 1 898,93 1 977,72 2 057,80 2 445,84 4 769,38 11 573,70   29 962,57 

1.4.3.1 

Строительство ограждений зон санитарной 
охраны скважин, реконструкция ограждений 
2х подъемов участков Нововятск, Коминтерн, 
Лянгасово 

1 672,05 1 745,62 1 821,54 1 898,93 1 977,72 2 057,80 2 445,84 4 769,38 11 573,70   29 962,57 

1.4.4 

Обустройство водозаборных 

сооружений подземных вод станциями 

локальной очистки (обессоливания) по 
неполнопоточной схеме, участки: 

Лянгасово, Нововятск, Коминтерн. 

              12 291,02 34 560,53   46 851,55 

  Итого по Водоснабжению: 206 407,80 445 096,79 294 764,60 212 405,31 176 040,65 204 731,58 189 933,35 450 592,11 150 645,06 236 469,80 2 567 087,05 

2 Водоотведение:                       

2.1 

Строительство, модернизация и (или) 
реконструкция объектов 

централизованных систем 

водоотведения в целях подключения 
объектов капитального строительства 

абонентов 

247 595,41 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62   907 565,93 

2.1.1 Строительство сетей водоотведения: 145 819,57 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62   805 790,09 

2.1.1.1 

Строительство сетей водоотведения в целях 

подключения объектов капитального 
строительства 

145 819,57 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62   805 790,09 

2.1.2 Строительство объектов водоотведения: 101 775,84                   101 775,84 

2.2 

Строительство новых объектов 

централизованных систем 
водоотведения, не связанных с 

подключением (технологическим 
присоединением) новых объектов 

капитального строительства абонентов, 

в том числе: 

101 775,84                   101 775,84 

2.2.1 Строительство сетей водоотведения: 128,66 2 552,09            6 485,69 68 200,67 77 367,11 

2.2.1.1 

Проектирование и строительство выпускного 

коллектора по вновь выданному разрешению 
на сброс, от ОСК Сидоровка 

128,66 2 552,09                 2 680,75 

2.2.1.2 

Проектирование и строительство выпускного 

коллектора по вновь выданному разрешению 
на сброс, от ОСК Русское 

                6 485,69 68 200,67 74 686,36 

2.2.2 Строительство объектов водоотведения:   2 351,30               2 351,30 

2.2.2.1 
Установка станции хранения и дозирования 
гипохлорита натрия ОСК Бахта 

    1 175,65               1 175,65 

2.2.2.2 Установка станции хранения и дозирования     1 175,65               1 175,65 



 

329 

№ 
мероприят

ия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Затраты на финансирование мероприятий с разбивкой по годам реализации ИП Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с 
НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

гипохлорита натрия ОСК Русское 

2.3 

Реконструкция (модернизация) 

существующих объектов 
централизованных систем 

водоотведения в целях снижения 

уровня износа существующих объектов, 
в том числе: 

125 438,96 190 718,07 969 162,00 1 048 805,89 890 332,26 151 427,30 176 348,89 166 935,20 155 691,64 132 399,46 4 007 259,67 

2.3.1 
Реконструкция (модернизация) сетей 

водоотведения: 
    15 471,00 38 613,66 63 633,94 90 576,87 104 336,36 108 509,82 118 332,00 123 065,28 662 538,93 

2.3.1.1 
Реконструкция напорного коллектора от КНС-
12 до КГ 

     22 485,30 46 836,41 73 099,22 86 159,61 89 606,00 98 672,02 102 618,90 519 477,46 

2.3.1.2 Реконструкция канализационных  сетей     15 471,00 16 128,36 16 797,53 17 477,65 18 176,75 18 903,82 19 659,98 20 446,38 143 061,47 

2.3.2 
Реконструкция (модернизация) 
объектов водоотведения: 

125 438,96  190 718,07  953 691,00  1 010 192,23  826 698,32  60 850,43  72 012,53  58 425,38  37 359,64  9 334,18  3 344 720,74 

2.3.2.1 

Реконструкция очистных сооружений 

канализации ГСА с учетом приемки части 
стоков с участка Коминтерн, в т.ч.: 

107 623,81 161 435,72 599 166,50 624 624,78 650 540,27           2 143 391,08 

2.3.2.1.1 
Проектно-изыскательские работы 
"Реконструкция ГСА г.Кирова" (очистные 
сооружения канализации) 

107 623,81 161 435,72                 269 059,53 

2.3.2.1.2 
Реконструкция здания решёток с заменой 
технологического оборудования 

    87 671,83 91 396,96 95 188,99           274 257,78 

2.3.2.1.3 
Реконструкция существующих первичных 
отстойников с заменой илоскребов ГСА 

  
 

9 197,19 9 587,97 9 985,77           28 770,93 

2.3.2.1.4 
Реконструкция существующих вторичных 
отстойников 

    16 511,49 17 213,05 17 927,22           51 651,76 

2.3.2.1.5 
Реконструкция 8 аэротенков, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора  

    185 032,95 192 894,91 200 898,06           578 825,92 

2.3.2.1.6 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ТВ-300-1,6 ; 
замена воздуховодов. Внедрение 
автоматической регулируемой системы 
подачи воздуха. 

    108 253,65 112 853,30 117 535,55          338 642,50 

2.3.2.1.7 

Реконструкция сооружений обработки осадков 
сточных вод, в т.ч. Иловых площадок, 
сооружений  сгущения осадка и 
механического обезвоживания 

  

  

81 219,00 84 669,95 88 182,88           254 071,83 

2.3.2.1.8 

Реконструкция схемы обеззараживания 
очищенных сточных вод со строительством 
станции приготовления, хранения и 
дозирования гипохлорита натрия 

    18 700,31 19 494,88 20 303,72           58 498,91 

2.3.2.1.9 
Реконструкция существующих контактных 
резервуаров 

    35 917,98 37 444,11 38 997,66           112 359,75 

2.3.2.1.10 
Реконструкция существующего самотечного 
коллектора от ГСА до выпуска в водоем 
(р.Вятку) 

    43 303,88 45 143,84 47 016,84           135 464,56 

2.3.2.1.11 
Внедрение автоматизированная система 
управления технологическим процессом 
очистки стоков  

    13 358,22 13 925,81 14 503,58           41 787,61 

2.3.2.2 Реконструкция  ГКНС, в т.ч:     47 855,57 74 833,39             122 688,96 
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ия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3.2.2.1 
Замена насосного и технологического 
оборудования,  внедрение АСУТП ГКНС 

    47 855,57 74 833,39             122 688,96 

2.3.2.3 Реконструкция КНС №6, в т.ч:       1 060,97 39 540,74 39 736,51         80 338,22 

2.3.2.3.1 
Реконструкция строительных конструкций 
станции с обустройством станции временной 
перекачки сточных вод 

      1 060,97 6 261,62 5 109,92         12 432,51 

2.3.2.3.2 
Замена насосного и технологического 
оборудования,  внедрение АСУТП КНС 

        33 279,12 34 626,59        67 905,71 

2.3.2.4 Реконструкция КНС №3, в т.ч:    21 286,52 22 190,98             43 477,50 

2.3.2.4.1 
Замена насосного и технологического 
оборудования,  внедрение АСУТП КНС 

   21 286,52 22 190,98             43 477,50 

2.3.2.5 

Строительство и реконструкция очистных 

сооружений канализации участка Лянгасово с 

учетом приема стоков от мкр.Победилово, п. 
Захарищевы, п. Дороничи 

9 927,15 16 929,74 125 828,52 131 174,90 136 617,31           420 477,62 

2.3.2.5.1 

Проектирование и строительство выпускного 
коллектора по вновь выданному разрешению 
с учетом увеличения объемов очистки, от ОСК 
Лянгасово 

1 327,94 1 386,37 31 701,76 33 048,75 34 419,93           101 884,75 

2.3.2.5.2 
Строительство напорного коллектора от КНС 
п.Захарищевы до ОСК мкр. Лянгасово 

832,57 869,21 18 558,47 19 347,01 20 149,72           59 756,98 

2.3.2.5.3 
Строительство напорного коллектора от КНС 
п.Дороничи до ОСК мкр. Лянгасово 

1 584,15 1 653,85 33 933,10 35 374,90 36 842,59           109 388,59 

2.3.2.5.4 
Реконструкция ОСК мкр.Лянгасово, п. 
Захарищево, п. Дороничи, в т.ч.: 

6 182,49 13 020,31 41 635,19 43 404,24 45 205,07           149 447,30 

2.3.2.5.4.1 
Проектно-изыскательские работы 
"Реконструкция ОСК мкр. Лянгасово" 
(очистные сооружения канализации) 

6 182,49 9 681,77                 15 864,26 

2.3.2.5.4.2 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

    19 131,85 19 944,75 20 772,25           59 848,85 

2.3.2.5.4.3 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ТВ-80-1,6, 
воздуховодов . Внедрение автоматической 
регулируемой системы подачи воздуха. 

    5 899,30 6 149,95 6 405,11           18 454,36 

2.3.2.5.4.4 

Реконструкция сооружений обработки осадков 
сточных вод, в т.ч. иловых площадок, 
сооружений  сгущения осадка и 
механического обезвоживания 

    7 830,01 8 162,70 8 501,37           24 494,08 

2.3.2.5.4.5 

Реконструкция схемы обеззараживания 
очищенных сточных вод со строительством 
станции приготовления, хранения и 
дозирования гипохлорита натрия 

    391,88 408,53 425,48           1 225,89 

2.3.2.5.4.6 

Реконструкция КНС п.Захарищевы, замена 
насосного оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

  1 669,27 1 892,97 1 973,41 2 055,28           7 590,93 

2.3.2.5.4.7 

Реконструкция КНС п.Дороничи, замена 
насосного оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

  1 669,27 6 489,18 6 764,90 7 045,58           21 968,93 

2.3.2.6 
Реконструкция  КНС-12  участок Нововятск 

ул.Орджоникидзе, 16а 
    18 148,28               18 148,28 

2.3.2.7 Строительство и реконструкция ОСК жилого 7 888,00 12 352,61 141 405,61 156 307,21   19 390,15 53 886,16 58 425,38 36 471,99   486 127,11 
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района Коминтерн, в т.ч: 

2.3.2.7.1 

Проектно-изыскательские работы 
"Реконструкция ОСК жилого района 
Коминтерн" (очистные сооружения 
канализации)  

7 888,00 12 352,61                 20 240,61 

2.3.2.7.2 

Реконструкция КНС №2 с учетом 
строительства нового напорного коллектора и 
транспортировкой стоков на ГСА, замена 
насосного оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

      2 964,45             2 964,45 

2.3.2.7.3 
Реконструкция КНС№9, замена насосного 
оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

      2 964,45             2 964,45 

2.3.2.7.4 
Реконструкция КНС №10, замена насосного 
оборудования, внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

      2 964,45             2 964,45 

2.3.2.7.5 
Строительство погружной КНС №11 на 
территории ОСК бывшего п. Коминтерн 

          6 611,79 6 876,26 9 535,08     23 023,13 

2.3.2.7.6 

Проектирование и строительство напорного 
коллектора от КНС№2 до берегового 
коллектора Д=1600мм с заведением стоков на 
ГСА (дюкер Коминтерн-ГСА) 

    141 405,61 147 413,86             288 819,47 

2.3.2.7.7 
 Реконструкция напорного коллектора от ОСК 
п.Коминтерн до КНС №2 

          12 778,36 13 289,50 13 821,08     39 888,94 

2.3.2.7.8 
Реконструкция напорного коллектора от 
КНС№10 до ОСК Коминтерн 

            33 720,40 35 069,22 36 471,99   105 261,61 

2.3.2.8 
Строительство и реконструкция  ОСК 
п.Сидоровка, в т.ч: 

                887,65 9 334,17 10 221,83 

2.3.2.8.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

                527,37 5 545,59 6 072,96 

2.3.2.8.2 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ВВН1-6 . 
Внедрение автоматической регулируемой 
системы подачи воздуха. 

                360,28 3 788,59 4 148,87 

2.3.2.9 
Строительство и реконструкция  ОСК с.Бахта, 
в т.ч: 

          934,65 9 828,31       10 762,96 

2.3.2.9.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

          468,83 4 930,01       5 398,84 

2.3.2.9.2 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ЭФ . 
Внедрение автоматической регулируемой 
системы подачи воздуха. 

          465,82 4 898,31       5 364,12 

2.3.2.10 
Строительство и реконструкция  ОСК 
с.Русское в т.ч: 

          789,12 8 298,05       9 087,17 

2.3.2.10.1 

Реконструкция блока емкостей, внедрение 
технологии биологического удаления азота и 
фосфора. Внедрение автоматической системы 
подачи и распределения воздуха 

          468,83 4 930,01       5 398,84 
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2.3.2.10.2 

Реконструкция существующей воздуходувной 
насосной станции с заменой ВНА ЭФ. 
Внедрение автоматической регулируемой 
системы подачи воздуха. 

          320,29 3 368,04       3 688,33 

2.4 

Мероприятия, направленные на 

повышение экологической 
эффективности, достижение плановых 

значений показателей надежности, 

качества и энергоэффективности 
объектов централизованных систем 

водоотведения, не включенных в 
прочие группы мероприятий 

 5 385,49 50 577,32               55 962,81 

2.4.1 

Создание единой АСУТП верхнего уровня в 

диспетчерской службе с привязкой к 
бассейнам канализования и КНС 

  5 385,49 50 577,32               55 962,81 

2.4 

Вывод из эксплуатации объектов 

централизованной системы 

водоотведения, в том числе: 

                      

2.4.1 

Вывод из эксплуатации очистных сооружений 

канализации п.Захарищевы с переброской 

стоков на ОСК Лянгасово** 

                      

2.4.2 
Вывод из эксплуатации очистных сооружений 
канализации п.Дороничи с переброской 

стоков на ОСК Лянгасово** 

                      

  Итого по Водоотведению: 373 163,03 367 740,81 1 121 817,46 1 122 656,04 964 388,56 227 670,72 255 642,04 249 400,08 167 427,95 200 600,13 5 050 506,82 

  Итого по программе: 579 570,83 812 837,60 
1 416 

582,06 
1 335 

061,35 
1 140 

429,21 
432 402,30 445 575,39 699 992,19 318 073,01 437 069,93 7 617 593,87 

 
* - стоимость строительства сетей канализация и/или объектов в целях подключения объектов капитального строительства рассчитана ориентировочно и будет определена после обращения заявителей за заключением договоров 

о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения с применением тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Кировском области и действующих на дату подачи 
заявления о подключении либо установленных индивидуально. 

** - финансовые потребности на реализацию мероприятий отсутствуют и мероприятия не оказывают влияния на тариф 
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Таблица 4.3. Перечень объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического 
присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов. 

№ 
мероприят

ия 

ИП 2023-
2032 

Наименование объекта Адрес Нагрузка, м3/сут 

Дата ввода 

объекта в  

эксплуатацию 

Точка подключения 
Протяженност

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водоснабжение     
    

1.1 
Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов , в том 

числе 

1.1.1 Строительство сетей водоснабжения: 

1.1.1.1 Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительств 

1.1.1.1.1 торговый павильон 
г. Киров, ул. Ленина, 102   в 

кадастровый № 43:40:000349:888 
3 24.01.2023 

на земельном участке от сети водоснабжения Д=200 мм   

1.1.1.1.2 Многоквартирный жилой дом, 9 эт. 
г. Киров, ул. Красный Химик, 1/3 

кадастровый № 43:40:000568:831 
52,2 27.01.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме (стена) от сети водоснабжения Д=100 мм., 

расположенной с западной стороны жилого дома по ул. Красный Химик, 

1, корп.3 72 

1.1.1.1.3 Торговые павильоны крытого типа 

Милицейская-Володарского-

Пролетарская-Свободы кадастровый 

№43:40:000390:96(95) 

94,84 05.02.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, от сети водоснабжения Д=150 мм по ул. 

Володарского 14,4 

1.1.1.1.4 Магазин, 2эт. 
Деповская, 20                

кадастровый № 43:40:000506:389 
3 05.02.2023 

на северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта, от сети водоснабжения Д=50 мм по ул. 

Прудовой 90,5 

1.1.1.1.5 
Предприятие придорожного сервиса 
и общественного питания 

Нововятский район, ул. Советская, 

174 а                                

кадастровый № 43:40:000872:2 

3 03.02.2023 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
Д=100 мм. - 

1.1.1.1.6 Торговый центр 
Московская, 102д              

кадастровый № 43:40:000136:252          
15 13.02.2023 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, от сети водоснабжения Д=300 мм по ул. Московской 27 

1.1.1.1.7 
Стоянка пожарного поезда 

ст.Лянгасово 

мкр.Лянгасово, ул.Привокзальная,2 

кадастровый № 43:40:002040:1 
329 04.03.2023 водопроводная сеть Д=400 мм в существующем водопроводном колодце 

ВК-1   

1.1.1.1.8 
Реконструкция нежилого помещения 
под общественную баню 

ул. Комсомольская, 103 кадастровый 
№ 43:40:000136:252 

2,62 12.03.2023 
на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, от сети водоснабжения Д=150 мм по ул. 
Комсомольской 2,5 

1.1.1.1.9 
Здание торгово-бытового 

назначения 

ул. Украинская, 34             

кадастровый № 43:40:000514:242 
0,6 12.03.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта, от сети водоснабжения Д=100 мм по ул. Украинской 3,4 

1.1.1.1.10 Жилой дом, 2 эт. 
д.Богородская, ул. Ботаническая, 

кадастровый № 43:40:003610:867  
0,6 23.03.2023 на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, от сети водоснабжения Д=100 мм 65 

1.1.1.1.11 Склад металлический 
Советский тракт, 10б/1 кадастровый 
№ 43:40:000541:80 

32 23.03.2023 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=100 мм 24,1 

1.1.1.1.12 Административное здание, 2 эт. 
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19 
кадастровый № 43:40:000538:6 

0,6 28.04.2023 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, от существующей сети водоснабжения d=100 мм   
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1.1.1.1.13 
Склад продовольственных и 

непродовольственных товаров, 1 эт. 

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19 

кадастровый № 43:40:000538:6 
3,826 13.05.2023 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от существующей сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.14 Нежилое здание 
г. Киров, Нововятский р-н, ул. 
Советская, 1                  

кадастровый № 43:40:000743:37 

20 14.05.2023 
на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, от сети 
водоснабжения Д=100 мм по ул. Советской 330 

1.1.1.1.15 Индивидуальный жилой дом 
г. Киров, п. Ганино, пер. Северный, 
21  кадастровый № 

43:40:002200:419 

1 25.05.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

строительства объекта капитального строительства, от сети 
водоснабжения d=110 мм, расположенной на земельном участке с 

кадастровым номером 43:40:002200:1469   

1.1.1.1.16 Автомойка 
г. Киров, ул.Северное Кольцо,б/н  

кадастровый № 43:40:000190:313 
110 01.06.2023 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

строительства объекта капитального строительства, от сети 
водоснабжения d=300 мм по ул. Северное Кольцо 12,5 

1.1.1.1.17 
Автомойка самообслуживания на 6 

постов 

г. Киров, ул. Блюхера, д. 10-10а  

кадастровый № 43:40:000403:42 
0,6 25.05.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

строительства объекта капитального строительства, от сети 

водоснабжения d=100 мм по ул. Блюхера 9,6 

1.1.1.1.18 Жилой дом 

г.Киров, ул.П.Садакова,13, 

п.Дороничи кадастровый номер 

43:40:002605:126 

1 27.05.2023 

на северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта, от сети водоснабжения d=50 мм, по ул.Павла 

Садакова 8,5 

1.1.1.1.19 Административное здание 
г.Киров,Нововятский р-н, сл.Село 

Красное, ул.Советская,10 
1 27.05.2023 на в земельном участке, выделенного под размещение объекта 

капитального строительства, от сети водоснабжения Д=100 мм   

1.1.1.1.20 
Заполнение пожарной системы 
склада 

г.Киров, ул.Московская,д.26, 

Садаковский, кадастровый № 

43:40:002420:68 

определить 
проектом 

08.06.2023 на земельном участке, выделенном под размещение объекта 
капитального строительства, от сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.21 Здание слесарной мастерской 
г.Киров, ул.Ленинградская,д.4а 
кадастровый № 43:40:000028:1 

0,2 08.06.2023 
на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=100 мм 8 

1.1.1.1.22 Магазин 
г.Киров, 
ул.Бородулина,з/у20а,кадастровый 

№ 43:40:000507:231 

0,3 15.06.2023 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=100 мм по ул. Бородулина 4 

1.1.1.1.23 
Здание магазина на территории 
обособленного подразделения 

«Октябрьский рынок», 2 эт. 

г.Киров, Р.Люксембург,86, 

кадастровый № 43:40:000248:496 
7,84 01.09.2022 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=63 мм   

1.1.1.1.24 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями общественного 
назначения и подземной 

автостоянкой», 14 эт 

г.Киров, ул.Московская,68, 

кадастровый № 43:40:000294:10 
220 16.06.2023 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм по ул. Московской   

1.1.1.1.25 Жилой дом блочного типа,2 эт 
г.Киров, ул.Новая,99, кадастровый 
№ 43:40:000547:2 

50 16.06.2023 
юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=150 мм по ул. 4-ой Пятилетки 352 

1.1.1.1.26 
Комплекс зданий завода 

"Физприбор" 

г.Киров, ул.К.Маркса,75, 

кадастровый № 43:40:000309:47 
100 26.06.2023 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм по ул. Герцена 15 
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1.1.1.1.27 Здание газовой котельной 

Кировская обл. г.Киров, 

ст.Лянгасово кадастровый № 
43:40:000000:0119 

14,29 09.07.2023 
на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм   

1.1.1.1.28 
Здание открытого стадиона для 
игры в минифутбол 

г.Киров, п.Чистые Пруды,  ул. 

Советская,10Д кадастровый № 

43:40:002804:302  

2,1 22.07.2023 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, от сети водоснабжения d=150 мм   

1.1.1.1.29 Здание склада 
г.Киров,  ул. Менделеева,6 
кадастровый № 43:40:000113:54  

0,15 05.08.2023 
на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=100 мм 23 

1.1.1.1.30 
Реконструкция здания дома 

студентов,5 эт 

г.Киров,  ул. Горького,18 

кадастровый № 43:40:000342:0031  
52,8 10.08.2023 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.31 Универсальный магазин,4 эт. 
г.Киров, ул.Воровского,57,59  
кадастровый № 

43:40:000344:12,43:40:000344:15 

1,9 20.08.2023 
на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=350 мм по ул. Карла Либкнехта 24 

1.1.1.1.32 Здание склада 
г.Киров, ул.Красной Звезды,17б  
кадастровый № 43:40:000565:551 

4 20.08.2023 
на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=200 мм по ул. Красный Химик 15 

1.1.1.1.33 Индивидуальный жилой дом 
г.Киров, ул.Воскресенская, з/у 34 
кадастровый № 43:40:000625:80 

1 26.08.2023 
на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100 мм, расположенной в районе жилого дома по ул. Звездной, 33 118 

1.1.1.1.34 Здание склада-ангара 
г.Киров, ул.Деповская,12 

кадастровый № 43:40:000506:27 
1 31.08.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=50 мм по ул. Прудовой 8,2 

1.1.1.1.35 
Многоквартирное жилое здание,14 
эт. 

г.Киров, ул.Крупской,12 
кадастровый № 43:40:000044:810 

48,75 31.08.2023 на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме (стена), от сети водоснабжения d=300 мм 

по ул. Полевой 20 

1.1.1.1.36 

Многоэтажное многоквартирное 
жилое здание со встроенными 

помещениями общественного 

назначения 

г.Киров, ул.К.Маркса,184 

кадастровый № 43:40:000406:261 
16,43 31.08.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме (стена), от проектируемой сети 

водоснабжения d=200 мм по ул. Карла Маркса 360 

1.1.1.1.37 Многоквартирный жилой дом 
г.Киров, ул.Физкультурников,10а 
кадастровый № 43:40:000123:94 

12,294 08.09.2023 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме, от сети водоснабжения d=200 мм, по ул. 
Физкультурников 17 

1.1.1.1.38 
Многоквартирный жилой дом,2 этап 
строит-ва,9 эт 

г.Киров, ул.Физкультурников,10а 
кадастровый № 43:40:000123:94 

10,824 08.09.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме, от сети водоснабжения d=200 мм, по ул. 

Физкультурников 28 

1.1.1.1.39 Административное здание 
г.Киров, ул.Московская,98б 

кадастровый № 43:40:000136:9 
3,55 08.09.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в существующем 

колодце ВКсущ. на сети водоснабжения d=200 мм по ул. Московской 47 

1.1.1.1.40 Индивидуальный жилой дом 
г.Киров, д.Подозерье, 10а 
кадастровый № 43:40:002234:205 

1 17.09.2023 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта, от сети водоснабжения d=50 мм 5 
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1.1.1.1.41 Индивидуальный жилой дом 
г.Киров, ул.Гвардейская,10 
кадастровый № 43:40:003000:298 

0,75 28.09.2023 

сеть водоснабжения Д=100 мм по ул. Гвардейской 3 

1.1.1.1.42 Здание склада 
г.Киров, пер.Базовый,11в 

кадастровый № 43:40:000173:55 
10 28.09.2023 

на земельном участке, выделенном под размещение объекта 

капитального строительства, в существующем колодце ВКсущ. на сети 
водоснабжения d=100 мм - 

1.1.1.1.43 Торговый павильон, 1 эт. 
г.Киров, Ленинский р-н, ул.Упита,5 
кадастровый № 43:40:000115:0028 

1 30.09.2023 

от внутренних сетей жилого дома по ул. Упита, 5 - 

1.1.1.1.44 Многоквартирный жилой дом 
г.Киров,  ул.Щорса,127к 
кадастровый № 43:40:001029:39 

40 13.10.2023 на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
размещение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

Д=150 мм по ул. Казанской 445 

1.1.1.1.45 Индивидуальный жилой дом 
г.Киров, Октябрьский р-н,   
ул.Степановская, кадастровый № 

43:40:000739:137 

1 12.11.2023 на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=150 мм. по ул. Мира, п. Радужный  1300 

1.1.1.1.46 Магазин 
г.Киров, ул.Менделеева,30а                                
кадастровый № 43:40:000131:0072 

1 16.11.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=300 мм по ул. Менделеева 15,5 

1.1.1.1.47 «Здание поста ЭЦ-2» 
г. Киров, мкр. Лянгасово, 

ст.Лянгасово 
56,48 20.01.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=200 мм   

1.1.1.1.48 «Здание склада с АБК» 
г. Киров, ул. Производственная, 23в 
кадастровый № 43:40:000156:239 

0,1 28.01.2024 
на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта капитального строительства, от сети 

водоснабжения d=100 мм (водопровод является тупиковым) 10 

1.1.1.1.49 

«Административно- бытовое здание 

предрейсового осмотра 

машинистов» 

г. Киров, мкр. Лянгасово, ст. 
Лянгасово 

0,09 01.02.2024 
на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от существующего 

водопроводного колодца на сети водоснабжения d=150 мм 200 

1.1.1.1.50 «Многоквартирный жилой дом» 
г. Киров, ул. Володарского, 229 
кадастровый № 43:40:000436:9 

114,45 30.06.2023 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=225 мм по ул. Блюхера 168,5 

1.1.1.1.51 Производственное здание 
г.Киров, ул.П.Корчагина,з/у 86 к.20 

кадастровый №43:40:000600:453 
0,1 

17.02.2024 

на юго-западной или на юго-восточной стороне границы земельного 

участка, выделенного под возведение объекта капитального 
строительства, от сети водоснабжения d=150 мм по ул. Баумана 92,6 

1.1.1.1.52 

Два общественных туалета на 

территории парка имени С.М. 
Кирова Ленинского района 

муниципального образования 
«Город Киров»» 

г.Киров, территория парка имени 
С.М. Кирова Ленинского района 

муниципального образования 
«Город Киров» 

57,1 

24.02.2024 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта, от сети водоснабжения d=100 мм, расположенной в 
районе Октябрьского проспекта 22 
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ия 
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1.1.1.1.53 здание лабораторного корпуса 
г.Киров, Ленинский р-н, ул. 
Менделеева, д.2 кадастровый 

№43:40:000113:772 

2 

01.03.2024 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=100 мм в колодце ВКсущ., 4 

1.1.1.1.54 Индивидуальный жилой дом 
г.Киров, ул.Гастелло,86,кадастровый 

№43:40:000557:111 
2 

01.03.2024 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, от сети 

водоснабжения d=100 мм по ул. Гастелло, 8,3 

1.1.1.1.55 

Реконструкция здание лечебного 

корпуса КОГБУЗ "Инфекционная 
клиническая больница" 

г.Киров,ул. Ленина, д.207 

кадастровый №43:40:000459:104  
14,4 

12.03.2024 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

реконструкцию объекта капитального  27 

1.1.1.1.56 
Здание эллинга на 2 маломерных 
суда 

г.Киров,  ул.Набережная Курьи,4 
кадастровый №43:40:000192:16  

25 

16.03.2024 
на земельном участке, выделенном под размещение объекта 
капитального строительства, от сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.57 
Центр выявления и поддержки 

одаренных детей 

г.Киров, ул.Преображенская,82, 

кадастровый №43:40:000290:1525  
1,505 

23.03.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=250 мм по ул. Преображенской. 11,2 

1.1.1.1.58 

Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными 

помещениями торгового 
назначения» 

г.Киров, ул.Полевая,11, кадастровый 
№43:40:000044:18,43:40:000044:25, 

43:40:000044:26, 43:40:000044:27   

55,6 

24.03.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 
водоснабжения d=300 мм по ул. Полевой, 15 

1.1.1.1.59 Здание автобазы 
г.Киров, ул.Порошинская,20, 

кадастровый №43:40:003601:928  
5 

26.03.2024 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, от сети 

водоснабжения d=50 мм по ул. Новопорошинской 5 

1.1.1.1.60 Склад г.Киров, ул.Пугачева,30, 

кадастровый №43:40:000426:9  

5 

26.03.2024 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100 мм по ул. Пугачева. 3 

1.1.1.1.61 Административно-бытовое здание 
г.Киров, ул.Ленина,2, кадастровый 
№43:40:000205:63  

5,28 

26.03.2024 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=200 мм по ул. Профсоюзной. 

135 

1.1.1.1.62 

Группа многоквартирных жилых 

зданий со встроенными 
помещениями общественного 

назначения и встроенно-
пристроенной подземной 

автостоянкой 

г.Киров, , ул.Спасская14а, 

ул.Свободы,73а, ул.Свободы,75а, 
кадастровый 

№43:40:000307:39,35,24  

15 

29.03.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=100 мм расположенной между зданиями №75 и №77 
по ул. Свободы, согласно ситуационному плану. 

20 

1.1.1.1.63 Индивидуальный жилой дом г. Киров, СТД Лепсе-
3,кад.№43:40:050158:197 

5 

30.03.2024 

предполагается на северной стороне границы земельного участка, 

выделенного под возведение объекта капитального строительства, в 
колодце ВКсущ. на сети водоснабжения d=300 мм по ул. Энтузиастов, 48 

1.1.1.1.64 
Жилой район с элементами 
социальной инфраструктуры в 

границах ЗУ 43:40:000000:2222 г.Киров, кад № 43:40:000000:2222 

3600 

05.04.2024 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение жилого района, от проектируемой сети водоснабжения Д=300 

мм по ул. Центральной.   

1.1.1.1.65 Комплекс автомастерских г. Киров, ул. Ломоносова, 2а, 

43:40:000108:654 

10 

08.04.2024 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=150 мм по пер. Мурашинский 13,5 

1.1.1.1.66 Жилой дом 
г. Киров, п. Порошино, ул. 
Боровицкая, д.21 кадастровый № 

43:40:003605:0217 

1 

12.04.2024 

 на земельном участке, выделенном под возведение объекта 

капитального строительства, от сети водоснабжения d=25 мм по ул. 
Боровицкой.    

1.1.1.1.67 Жилой дом г. Киров, кадастровый № 
43:40:000160:108 

10 

14.04.2024 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=150 мм по ул. Щорса,  156 
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1.1.1.1.68 

Реконструкция корпуса №19 для 
размещения федерального «Центра 

индикации и диагностики опасных 

инфекционных заболеваний 
токсинами биологического 

происхождения» ФГБУ «48 ЦНИИ 
Минобороны России»  

г. Киров, ул. Горького, д.6а, 

43:40:000294:1  
16,56 14.04.2024 

1.1. на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
Д=500 мм по ул. Герцена. 

11 

1.1.1.1.69 

Многоэтажное многоквартирное 

жилое здание со встроенными 

помещениями общественного 
назначения», 14 эт. 

г. Киров, ул. Блюхера, д. 51, 

43:40:000406:480  
35,475 20.04.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме (стена), от сети водоснабжения d=225 мм 
по ул. Блюхера, 15 

1.1.1.1.70 Жилой дом блокированного типа 
г. Киров, тер. Слобода Талица, ул. 
Янтарная слобода, з/у 16, 

43:40:000661:603 

1 26.04.2024 
на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта капитального строительства от сети 

водоснабжения Д=100 мм по ул. Янтарная слобода.   

1.1.1.1.71 Жилой дом блокированного типа 

г. Киров, тер. Слобода Талица, ул. 

Янтарная слобода, з/у 16, 

43:40:000661:603 

1 26.04.2024 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства от сети 

водоснабжения Д=100 мм по ул. Янтарная слобода.   

1.1.1.1.72 Нежилое здание 

Кировская обл., г. о. город Киров, 

ул.Спасская , д.13, кад 

№43:40:000306:0007 

5 28.04.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ВКсущ на сети 

водоснабжения d=100 мм по ул. Спасской 10,3 

1.1.1.1.73 Реконструкция здания 
Кировская обл., г. о. город Киров, 
ул. Свободы д.115, кад 

№43:40:000347:42 

7,43 29.04.2024 
Подключение здания выполнено от сети водоснабжения d=200 мм по ул. 

Свободы   

1.1.1.1.74 
Надстройка  3-его этажа 
административного здания 

Кировская обл., г. о. город Киров, 
Маклина,73а кад №43:40:000339:32 

1 29.04.2024 
Подключение здания выполнено от сети водоснабжения d=100 мм по 
Хлебозаводскому проезду.   

1.1.1.1.75 Здание складов 
Кировская обл., г. о. город Киров, 
Московская,114 кад 

№43:40:000133:1069 

9 04.05.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения Д=200 мм   

1.1.1.1.76 Здание столовой 
Кировская обл., г. о. город Киров,                

ул. Мельничная,2 №43:40:000516:35 
1,72 11.05.2024 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100 мм по ул. Мельничная 21 

1.1.1.1.77 

Группа многоэтажных 
многоквартирных жилых домов в 

кадастровых кварталах 

43:40:000058, 43:40:000059  

Кировская обл., г. о. город Киров,                

Березниковский 
№43:40:00058,43:40:00059 

300 25.05.2024 

на северной и(или) южной стороне границы земельного участка, 
выделенного под размещение объектов капитального строительства, от 

сетей водоснабжения d=300 мм, расположенных в районе жилого дома 

по пер. Березниковскому, 34,  658,7 

1.1.1.1.78 Многоквартирный жилой дом 
Кировская обл., г. о. город Киров,                 
К. Маркса,99 №43:40:000345:206 

35 25.05.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=150 мм по ул. Орловской 98 

1.1.1.1.79 Здание магазина 
Кировская обл., г. о. город Киров,                 

Большая з/у5в №43:40:002445:297 
2,72 27.05.2024 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=300 мм по ул. Капитана Дорофеева 32 

1.1.1.1.80 Холодный склад 

Кировская обл., г. о. город Киров,                 

Октябрьский,100 

№43:40:000379:810 

1 28.05.2024 

 на западной стороне земельного участка, выделенного под возведение 

объекта капитального строительства, от внутренних сетей офиса, 

расположенного в жилом доме № 100 по Октябрьскому проспекту.   

1.1.1.1.81 

«Многоэтажное многоквартирное 

жилое здание со встроенными 
помещениями общественного 

назначения и встроенно-

г. Киров, ул. Дерендяева, д.75/2 

кадастровый № 43:40:000335:33 

11,88 10.06.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=100 мм по ул. Дерендяева 47 
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пристроенной подземной 
автостоянкой» 

1.1.1.1.82 «Автозаправочная станция» 
г. Киров, ул. Потребкооперации, д.2 

кадастровый №43:40:000518:3 

 16.06.2024 

на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=100 мм, расположенной в районе жилого дома №8а по ул. 

Потребкооперации 46 

1.1.1.1.83 
Проектный корпус №2 для 
общеобразовательной школы №58  г. Киров, ул. Милицейская, д.67 

кадастровый №43:40:000394:25 

17,28 22.06.2024 
на южной стороне земельного участка, выделенного под возведение 

объекта капитального строительства, от сети водоснабжения d=300 мм по 
ул. Милицейская 8 

1.1.1.1.84 
Проектный корпус №2 для 

общеобразовательной школы №48  

г. Киров, ул., Космонавта 

Владислава Волкова, д.6 

кадастровый №43:40:000148:72 

17,28 22.06.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=300 мм   

1.1.1.1.85 
Проектный корпус №2 для 
общеобразовательной школы №48  

г. Киров, Октябрьский проспект, 
д.36 

кадастровый №43:40:000210:65 

12,96 22.06.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.86 

«Общеобразовательная школа с 

бассейном и помещениями 
физкультурно-оздоровительного 

назначения»  

г. Киров, Ленинский р-н, ул. 

Мостовицкая, д.15 
кадастровый №43:40:000515:ЗУ1 

128,7 22.06.2024 на северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, от сети 
водоснабжения d=300 мм 7 

1.1.1.1.87 
«Проектный корпус №2 для 
общеобразовательной школы №8»  

г. Киров, ул. Солнечная, д.21 
кадастровый №43:40:000142:51 

12,6 23.06.2024 

на южной стороне земельного участка, выделенного под возведение 

объекта капитального строительства, от проектируемой сети 
водоснабжения d=200 мм (вынос из пятна застройки) 24 

1.1.1.1.88 
«Здание лечебного корпуса в/г 59 и 

столовой» 
г. Киров, Студенческий проезд, д.7 

 кадастровый № 43:40:000119:21 

34,47 29.06.2024 на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм по Студенческому проезду, 10 

1.1.1.1.89 
«Общественное здание 
многофункционального назначения»  

г. Киров, ул. Сормовская, д. 38а 
кадастровый №43:40:000109:7 

6,67 01.07.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, от сети водоснабжения Д=100 мм   

1.1.1.1.90 «Многоквартирный жилой» 
г. Киров, ул. Рудницкого, 
кадастровый № 43:40:000468:3692 

42,5 02.07.2024 на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от 
проектируемой сети водоснабжения d=160 мм по ул. Рудницкого 55 

1.1.1.1.91 
«Здание административно-делового 

управления» 
Кировская обл., г. Киров, ул. 
Ключевая, 44а 

кадастровый № 43:40:000447:1494 

2 01.07.2024 на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100-150 мм по ул. Ключевой,  53 

1.1.1.1.92 
Этап 1 – Складской комплекс 
Этап 2 – Офисное здание г. Киров, ул. Ивана Попова, 71 

кадастровый № 43:40:000515:6735 

9 19.07.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, от сети водоснабжения d=160 мм   

1.1.1.1.93 

«Многоквартирное жилое здание со 

встроенными помещениями 
общественного назначения и 

встроенно-пристроенной подземной 
автостоянкой» 

г. Киров, ул. Урицкого, 28 
кадастровый № 43:40:000350:1059 

19,74 26.07.2024 на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 
водоснабжения d=150 мм по ул. Воровского, 45 

1.1.1.1.94 
«Здание комплекса бытового 

обслуживания населения» г. Киров, ул. Бородулина, з/у 20а 

кадастровый № 43:40:000507:231 

2 27.07.2024 
на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100 мм по ул. Бородулина, 3,5 
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1.1.1.1.95 Детский сад на 270 мест 
г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, 
д.8 кадастровый 

№43:40:001028:5325 

22 10.08.2024 
на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от проектируемой сети 

водоснабжения по ул. Капитана Дорофеева 20 

1.1.1.1.96 
«Многоквартирное жилое здание со 
встроенными помещениями 

общественного назначения» г. Киров, ул. Потребкооперации, 34 
кадастровый № 43:40:000515:12993 

131,2 19.08.2024 на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от 
проектируемой сети водоснабжения d=200 мм 12 

1.1.1.1.97 «Многоквартирное жилое здание» 
г. Киров, ул. Потребкооперации, 34, 

корпус 1 
кадастровый № 43:40:000515:12993 

62,74 19.08.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от 
проектируемой сети водоснабжения d=200 мм, 12 

1.1.1.1.98 

«Многоквартирное жилое здание со 

встроенными помещениями 
общественного назначения»  

г. Киров, ул. Потребкооперации, 34, 
корпус 2 

кадастровый № 43:40:000515:12993 

131,2 19.08.2024 на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от 

проектируемой сети водоснабжения d=200 мм,  12 

1.1.1.1.99 «Торгово-офисное здание» г. Киров, ул. Ломоносова, д.11а 

кадастровый № 43:40:000113:101 

1,5 25.08.2024 
на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта капитального строительства, от внутренней 

водопроводной сети здания по ул. Ломоносова, д.11, 8,7 

1.1.1.1.100 «Автосервис» 
г. Киров, Нововятский р-н, ул. 
Советская, д.161а 

кадастровый № 43:40:000836:396 

1 27.08.2024 
на восточной стороне границы земельного участка, выделенном под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=160 мм, в районе жилого дома №160 по ул. Советской, 550 

1.1.1.1.101 «Здание торгового назначения» 
г. Киров, ул. Грибоедова/ул.Щорса, 
д.41/д.49 

кадастровый № 43:40:000416:69 

0,1 03.09.2024 
предполагается на восточной стороне границы земельного участка, 
выделенного под возведение объекта капитального строительства, от 

сети водоснабжения d=150 мм по ул. Грибоедова 12 

1.1.1.1.102 «Многоквартирное жилое здание» 

г. Киров, пер. Березниковский, 28 

кадастровый № 43:40:000058:808 

17,2 17.09.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 
водоснабжения d=300 мм, расположенной на земельном участке, 

выделенном под возведение объекта капитального строительства, 

подлежащей выносу в проектируемом колодце ВК-1 или ВК-2 или ВК-3,  5 

1.1.1.1.103 
«Блочная модульная газовая 

котельная» 

г. Киров,  
кадастровый № 

43:40:000000:2222:ЗУ121 

80,5 15.09.2024 
на западной или южной стороне границы земельного участка, 
выделенного под возведение объекта капитального строительства, от 

сети водоснабжения 2d=160 мм 66 

1.1.1.1.104 
«Здание придорожного сервиса», 2 

эт. 
г. Киров, ул. Ломоносова, 2а 

кадастровый № 43:40:000108:906 

4,8 22.09.2024 
на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=150 мм по пер. Мурашинский,  13 

1.1.1.1.105 

«Многоэтажное многоквартирное 

жилое здание с пристроенными 
помещениями общественного 

назначения» г. Киров, ул. Анжелия Михеева, 5 
кадастровый № 43:40:001028:387 

169,8 01.10.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме (стена), от проектируемой сети 

водоснабжения расчетным диаметром, расположенной с восточной 
стороны земельного участка, 21 

1.1.1.1.106 
«Многоквартирный жилой дом», 16 

эт. 
г. Киров, Мурашинский проезд, 7 
кадастровый № 43:40:001110:17, 

43:40:001110:18 

28,1 13.10.2024 на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от 

проектируемой сети водоснабжения d=200 мм по Мурашинскому проезду,  141 
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1.1.1.1.107 «Нежилое здание» 
г. Киров, ул. Горького, 26Б,  
кадастровый № 43:40:000365:5 

5 13.10.2024 на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ВКсущ. на сети 
водоснабжения d=200 мм по ул. Горького, 29 

1.1.1.1.108 «Школа на 1000 учащихся» 

г. Киров, проспект Строителей, 29 

кадастровый № 43:40:000147:141 

133 21.10.2024 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 
d=300 мм по проспекту Строителей, либо на южной стороне границы 

земельного участка, выделенного под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=400 мм по ул. Риммы Юровской 6,7 

1.1.1.1.109 «Здание технического осмотра» г. Киров, мкр. Лянгасово,  
ул. Комсомольская, 11 

кадастровый № 43:40:002011:36 

5 28.10.2024 на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100 мм, 3,5 

1.1.1.1.110 
«Здания аквапарка, 2-ух магазинов 
и автосалона» 

г. Киров, в районе ул. Луганская, 
53/2 

кадастровый № 43:40:001011:45 

175,8 09.11.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объектов 

капитального строительства, от сети водоснабжения d=315 мм   

1.1.1.1.111 «Детский сад на 100 мест» 
г. Киров, ул. Труда, 72Б 
кадастровый № 43:40:000266:2 

6 09.11.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объектов 
капитального строительства, от сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.112 
«Здание и поля для спорта и 

спортивных игр» г. Киров, ул. Энтузиастов, 34 

кадастровый № 43:40:001028:187 

5,1 11.11.2024 предполагается на северо-западной стороне границы земельного участка, 

выделенного под возведение объекта капитального строительства, от 

сети водоснабжения d=300 мм по ул. Энтузиастов, 30 

1.1.1.1.113 
«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

г. Киров, Первомайский район, ул. 
Павла Корчагина, д.39а 

кадастровый № 43:40:000626:200 

93 11.11.2024 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, от сети 
водоснабжения d=160 мм по ул. Павла Корчагина.    

1.1.1.1.114 
«Объект временного назначения», 1 

эт. 
г. Киров, ул. Воровского, 110 

кадастровый № 43:40:000140:15 

0,2 16.11.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта, от 
внутренней сети холодного водоснабжения жилого дома по ул. 

Воровского, 110,    

1.1.1.1.115 НТО «Пекарня-Бублик», 1 эт. 
г. Киров, ул. Архитектора Валерия 
Зянкина, 11 

кадастровый № 43:40:001028:47 

1 17.11.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта, от 
внутренней сети холодного водоснабжения жилого дома по ул. 

Архитектора Валерия Зянкина, 11,   

1.1.1.1.116 

«Группа многоэтажных 
многоквартирных жилых домов, 

расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 
43:40:000371:727» 

г. Киров, пер. 

Мелькомбинатовский,7 кадастровый 
№ 43:40:000371:727 

390,78 23.11.2024 границе инженерно-технических сетей водоснабжения, расположенных в 

многоквартирном жилом доме (стена), от сети водоснабжения d=400 мм 
по Калинина 1030 

1.1.1.1.117 

«Реконструкция здания 

производственного складского 
назначения под производственное и 

складское здание» (2эт.)" 

г. Киров, Октябрьский проспект,77 

кадастровый № 43:40:000211:72 

2 26.11.2024 
на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200мм, расположенной в районе здания №10 по пер. Троллейбусному,  75 

1.1.1.1.118 
«Многоэтажное многоквартирное 
жилое здание»  

г. Киров, ул. Карла Маркса, д.95 

кадастровый № 43:40:000333:21 

30,24 29.11.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=300 мм по ул. Полевой,   

1.1.1.1.119 
«Здание входной группы 
ботанического сада» 

г. Киров, ул. Карла Маркса, д.95 

кадастровый № 43:40:000333:21 

2 16.12.2024 
северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм по ул. Маклина 11 
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1.1.1.1.120 

«Многоквартирное жилое здание со 

встроенными помещениями 
общественного назначения» 

г. Киров, Хлебозаводской проезд, 2 

кадастровый № 43:40:000293:53; 

43:40:000293:75; 43:40:000293:76 

64,44 14.12.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от 

проектируемой сети водоснабжения d=200 мм (от т.А до т.Б), по ул. 

Московской и Хлебозаводскому проезду 210 

1.1.1.1.121 
«Здание МБОУ СОШ №30 (корпус 

2)» 
г. Киров, ул. Горького, д.51а 

кадастровый №43:40:000377:38 

41,57 16.12.2024 
 на земельном участке, выделенном под возведение объекта 

капитального строительства, от сети водоснабжения d=100 мм. 
  

1.1.1.1.122 «Магазин» 
г. Киров, ул. Московская, д.94 
кадастровый № 43:40:000136:71 

0,7 16.12.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм по ул. Московской и от сети водоснабжения по 
Хлебозаводскому проезду 125 

1.1.1.1.123 
«Здание торгово-складского 
назначения» 

 (3 эт.) 
г. Киров, ул. Производственная, 27Б 

кадастровый № 43:40:000170:76 

0,32 22.12.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, от сети водоснабжения d=110 мм   

1.1.1.1.124 

«Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями 

общественного назначения и 
встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Рудницкого, 
д.10а в г. Кирове» 

г. Киров, ул. Рудницкого,10а 
кадастровый № 43:40:000468:3693 

13,175 22.12.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 
водоснабжения d=200 мм по ул. Рудницкого 15 

1.1.1.1.125 
«Здание коммунального 

обслуживания населения», 2эт. 
г. Киров, ул. Дерендяева, д.22 
кадастровый № 43:40:000273:17 

0,126 23.10.2024 
на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта, от ВКсущ на сети водоснабжения d=300 мм по ул. 
Дерендяева, 48 

1.1.1.1.126 
«Проектный корпус №2 для 

общеобразовательной школы №7»  
г. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, д.1 

кадастровый №43:40:002606:10 

36 28.12.2024 
на юго-восточной стороне земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=100 мм по ул. Мира 8,5 

1.1.1.1.127 

«Общеобразовательная школа на 

1500 учащихся с бассейном и 

помещениями физкультурно-
оздоровительного назначения в 

микрорайоне 13 жилого района 
«Урванцево» г. Кирова» 

г. Киров, ул. Капитана Дорофеева 
кадастровый №43:40:001028:5326 

285 28.12.2024 
на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от проектируемой сети 
водоснабжения по ул. Капитана Дорофеева,  10 

1.1.1.1.128 
«Корпус №2 для 

общеобразовательной школы №56» 

г. Киров, Октябрьский проспект, 

д.21 
кадастровый №43:40:000033:3 

36 30.12.2024 на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, от сети водоснабжения d=100 мм   

1.1.1.1.129 

Общеобразовательная школа на 

1100 учащихся с бассейном и 

помещениями физкультурно-
оздоровительного назначения по ул. 

Рудницкого в г. Кирове 

г.Киров, ул. Рудницкого, 

кадастровый №43:40:000461:ЗУ1 
200 10.01.2025 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, от сети водоснабжения 

d=200 мм по ул. Рудницкого,  4,5 

1.1.1.1.130 

Группа многоквартирных жилых 
домов на земельном участке с 

кадастровым номером 
43:40:000635:92» 

. Киров, ул. Красный Химик, 

33,№43:40:000635:92 
23,01 11.01.2025 

на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 
водоснабжения d=160 мм по ул. Красный Химик и (или) ул. Заповедной 2559 

1.1.1.1.131 

Группа многоквартирных жилых 

домов на земельном участке с 
кадастровым номером 

43:40:000635:91 

г. Киров, ул. Сандаловская, 2а, № 
43:40:000635:89 

22,1 11.01.2025 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=160 мм по ул. Красный Химик и (или) ул. Заповедной   

1.1.1.1.132 Группа многоквартирных жилых 
домов на земельном участке с 

г. Киров, ул. Сандаловская, 2, № 
43:40:000635:90 

22,1 11.01.2025 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 

расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 
водоснабжения d=160 мм по ул. Красный Химик и (или) ул. Заповедной   
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кадастровым номером 
43:40:000635:90» 

1.1.1.1.133 

Группа многоквартирных жилых 

домов на земельном участке с 
кадастровым номером 

43:40:000635:89» 

г. Киров, ул. Сандаловская, 4, 
№43:40:000635:89 

17,7 11.01.2025 
на границе инженерно-технических сетей водоснабжения, 
расположенных в многоквартирном жилом доме (стена), от сети 

водоснабжения d=160 мм по ул. Красный Химик и (или) ул. Заповедной   

1.1.1.1.134 Комплексная застройка 

Территория, ограниченная 
автомобильной дорогой «Западный 

обход г. Кирова», границей 
д. Шубино, ул. Ялтинской и 

ул. Молчановской  

4500 2030 На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм по ул. 

Крупской и от сети Д=300 мм по ул. Дзержинского 6516,2 

1.1.1.1.135 Комплексная застройка Территория южнее п. Чистые Пруды  6469 2030 на земельном участке, выделенном под комплексную застройку, в сеть 
канализации Д=300мм, выносимую из пятна застройки 600 

1.1.1.1.136 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. Анжелия 

Михеева-Капитана Дорофеева-
Риммы Юровской жилого района 

«Урванцево»  

500 2026 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм в районе 
сл. Урванцево и от сети водоснабжения Д=400 мм по ул. Архитектора 

Валерия Зянкина 1173,2 

1.1.1.1.137 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. Азина – 
ул. Володарского – ул. Блюхера – 

ул. Карла Маркса (кадастровый 
квартал 43:40:000406, 1 участок) 

54 2027 
На юго-западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от проектируемой сети водоснабжения Д=225 мм 
по ул. Карла Маркса 12 

1.1.1.1.138 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. Азина – 

ул. Володарского – ул. Блюхера – 

ул. Карла Маркса (кадастровый 
квартал 43:40:000406, 2 участок)  

35,475 2027 
На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=225 мм по ул. Блюхера 20 

1.1.1.1.139 Комплексная застройка 
Территория в границах ул. 
Хлыновской – ул. Ленина – 

ул. Тимирязева – пер. 3 Опытный  

148 2027 
На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм по ул. 
Тимирязева 87 

1.1.1.1.140 Комплексная застройка 
Территория района № 13 жилого 
района «Урванцево»  

166,315 2027 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм в районе 
сл. Урванцево и от сети водоснабжения Д=400 мм по ул. Архитектора 

Валерия Зянкина 1360 

1.1.1.1.141 Комплексная застройка 
Территория в районе ул. Слобода 
Зоновы  

700 2031 
На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм по ул. 

Свердлова 605,2 

1.1.1.1.142 Комплексная застройка 

Территория земельного участка с 
кадастровым номером 

43:40:000570:798, по ул. Красной 

Звезды 

600 2031 

На западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от проектируемой  сети водоснабжения Д=200 
мм по ул. Красной Звезды 

32 

1.1.1.1.143 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000635 по, ул. 
Красный Химик 

500 2031 

На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. 
Проезжей 1675 

1.1.1.1.144 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000238 в квартале 

ул. Розы Люксембург, ул. Свободы, 
ул. Советской, ул. Ленина 

100 2031 
На западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. Свободы 
6 

1.1.1.1.145 Комплексная застройка 
Территория в квартале ул. Карла 
Маркса, ул. Орловской, 

ул. Володарского, ул. Воровского 

100 2031 
На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. 

Володарского 6,5 
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1.1.1.1.146 Комплексная застройка 

Территория в районе 

ул. Рудницкого, ул. Ленина (жилой 

район «Южный-3») 

166,315 2031 

На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. 

Рудницкого 267 

1.1.1.1.147 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000041 в границах 
ул. Дзержинского, 

ул. Чернышевского, 
ул. Стахановской Октябрьского 

района г. Кирова 

150 2031 
На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=150 мм в районе дома 

№1 по ул. Мичуринская 

9 

1.1.1.1.148 Комплексная застройка 

Территория в районе ул. Калинина, 

ул. Сурикова, ул. Воровского, 

ул. Чапаева  

100 2031 

На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм по ул. 

Радищева 11 

1.1.1.1.149 Комплексная застройка 
Территория района № 14 жилого 
района «Урванцево» 

1300 2031 

На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=400 мм по ул. 

Архитектора Валерия Зянкина 1000 

1.1.1.1.150 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000225 в границах 
ул. Розы Люксембург, ул. Карла 

Маркса, ул. Советской, ул. Карла 
Либкнехта 

200 

2031 

На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=150 мм в районе дома 

№86 по ул. Советская 
10 

1.1.1.1.151 Комплексная застройка 

Территории в квартале ул. Красина, 

ул. Чапаева, ул. Комсомольской, 
ул. Челюскинцев(квартал 

43:40:000429, участок 1, участок 2) 

200 

2031 

На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. Красина 

110 

1.1.1.1.152 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000060 в границах 
ул. Новаторов, ул. Василия 

Жуковского, пр-да Можайского 

450 

2031 

На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по 
ул.Жуковского 

287 

1.1.1.1.153 Комплексная застройка 

Территория в кадастровом квартале 
43:40:000323 в границах ул. 

Казанской, ул. Молодой Гвардии, 
ул. Ленина, ул. Горбачева 

110 

2031 

На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. 
Горбачева 

4,5 

1.1.1.1.154 Комплексная застройка 

Территория в кадастровом квартале 

43:40:000392 в границах ул. Карла 
Маркса, ул. Милицейской, ул. Карла 

Либкнехта, ул. Пролетарской  

150 

2031 

На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. 

Пролетарской 
90 

1.1.1.1.155 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000217 ул. 

Профсоюзная, в районе д. 23 

150 

2031 

На западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=150 мм по ул. Свободы 

5,5 

1.1.1.1.156 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000416 в границах 
ул. Щорса, ул. Зеленой, 

ул. Левитана, ул. Грибоедова 

100 

2031 

На западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=110 мм по ул. Зеленой 

10 

1.1.1.1.157 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000413 в границах 

ул. Пушкина, ул. Серова, 
ул. Маяковского, ул. Куйбышева  

100 

2031 

На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=200 мм по ул. 
Сурикова в районе дома №31 

5 

1.1.1.1.158 Комплексная застройка 
Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000206 в районе 

ул. Заводской, пер. Химического  

100 

2031 

На юго-западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, от сети водоснабжения Д=300 мм по ул. 

Заводской 12 
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1.1.1.1.159 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000560:60, 

43:40:000560:61 в районе ул. 4-й 

Пятилетки  

792 

2025 

На северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 
под комплексную застройку (водоводы №4, №7 по ул. Совхозная, сеть 

водопровода по ул. Песочной) 

 395,7 

2 Водоотведение 

2.1 Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

2.1.1 Строительство сетей водоотведения: 

2.1.1.1 Строительство сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства 

2.1.1.1.1 торговый павильон 
г. Киров, ул. Ленина, 102в 

кадастровый № 43:40:000349:888 
3 24.01.2023 

на земельном участке в сеть канализации Д=150 мм, расположенную с 

восточной стороны жилого дома по ул. Ленина, 102 В, корп.2 
  

2.1.1.1.2 Многоквартирный жилой дом, 9 эт. 
г. Киров, ул. Красный Химик, 1/3 

кадастровый № 43:40:000568:831 
51,1 27.01.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме (первый колодец на выпуске) в сеть 

канализации Д=200 мм, расположенную с западной стороны жилого дома 

по ул. Красный Химик, 1, корп.3 

50 

2.1.1.1.3 Торговые павильоны крытого типа 

Милицейская-Володарского-

Пролетарская-Свободы кадастровый 
№43:40:000390:96(95) 

94,84 05.02.2021 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта, в сеть 

канализации Д=150 мм 
- 

2.1.1.1.4 Магазин, 2эт. 
Деповская, 20                            

кадастровый № 43:40:000506:389 
3 05.02.2023 

на северо-западной стороне земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, в сеть канализации Д=400 мм, по ул. Бородулина, 
либо в канализационный коллектор Д=1000 мм вдоль реки Хлыновки 

363 

2.1.1.1.5 
Предприятие придорожного сервиса 

и общественного питания 

Нововятский район, ул. Советская, 

174 а                                           
кадастровый № 43:40:000872:2 

3 03.02.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
Д2100 мм. в колодце ККсущ. 

38 

2.1.1.1.6 Торговый центр 
Московская, 102д               

кадастровый № 43:40:000136:252 
15 13.02.2021 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта, в сеть 

канализации Д=300 мм 
- 

2.1.1.1.7 "Кемпинг" 
Дзержинского, 118/1 кадастровый 
№ 43:40:0001246:1 

15 14.02.2023 
на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта, в сеть канализации Д=900 мм 

  

2.1.1.1.8 
Реконструкция нежилого помещения 
под общественную баню 

ул. Комсомольская, 103 кадастровый 
№ 43:40:000136:252 

5,875 12.03.2023 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, в выносимую из-под здания сеть канализации Д=350 

мм по ул. Комсомольской 

  

2.1.1.1.9 
Здание торгово-бытового 
назначения 

ул. Украинская, 34             
кадастровый № 43:40:000514:242 

0,6 12.03.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта, в сеть канализации Д=150 мм в районе жилого дома 

по ул. Украинской, 11 

  

2.1.1.1.10 
Дошкольное общеобразовательной 
учреждение 

в районе ул. Торфяная, 11 к2 
кадастровый № 43:40:000587:29, 30 

8,63 27.03.2023 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=200 мм, расположенную в районе жилого дома по ул. Торфяной, 11, 

к.2 

76 

2.1.1.1.11 Склад металлический 
Советский тракт, 10б/1     
кадастровый № 43:40:000541:80 

5 23.03.2023 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=100-150 мм 

21,1 

2.1.1.1.12 Административное здание, 2 эт. 
г. Киров, ул. Потребкооперации, 19 

кадастровый № 43:40:000538:6 
0,6 28.04.2023 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, в существующие сети канализации d=150 мм 
  

2.1.1.1.13 
Склад продовольственных и 

непродовольственных товаров, 1 эт. 

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19 

кадастровый № 43:40:000538:6 
3,825 13.05.2023 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, в существующие сети канализации d=150 мм 
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2.1.1.1.14 Нежилое здание 

г. Киров, Нововятский р-н, ул. 

Советская, 1 кадастровый № 

43:40:000743:37 

20 14.05.2023 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 

Д=150 мм по ул. Советской 

308 

2.1.1.1.15 Автомойка 
г. Киров, ул.Северное Кольцо,б/н  
кадастровый № 43:40:000190:313 

110 01.06.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=200 мм, расположенной юго-западной стороны здания по ул. Северное 

Кольцо, 1 

30,5 

2.1.1.1.16 
Автомойка самообслуживания на 6 

постов 

г. Киров, ул. Блюхера, д. 10-10а  

кадастровый № 43:40:000403:42 
0,6 25.05.2023 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце КК-2 на сети 
канализации d=200 мм, принадлежащей ИП Березину П.Ю. 

23,6 

2.1.1.1.17 Жилой дом 

г.Киров, ул.П.Садакова,13, 

п.Дороничи кадастровый номер 
43:40:002605:126 

1 27.05.2023 
на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта, в сеть канализации d=150 мм., по ул.Октябрьской 

136 

2.1.1.1.18 Здание слесарной мастерской 
г.Киров, ул.Ленинградская,д.4а 
кадастровый № 43:40:000028:1 

0,2 08.06.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=250 мм 

7,5 

2.1.1.1.19 
Завод по производству препаратов 
крови в г. Кирове» 

г.Киров, ул.Дзержинского,85 
кадастровый № 43:40:000060:27 

623 09.06.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в канализационный 

коллектор d=1500 мм, расположенный в районе сл. Филейка 

1700 

2.1.1.1.20 Магазин 

г.Киров, ул.Бородулина, 

з/у20а,кадастровый № 

43:40:000507:231 

0,3 15.06.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=150 мм по ул. Бородулина 

6,5 

2.1.1.1.21 Жилой дом 
г.Киров, мкр.Лянгасово,тер сдт 
Автомобилист,з/у18,кадастровый № 

43:40:103904:82 

1 15.06.2023 
на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в существующие сети 

канализации d=400 мм в районе Лесничество 

10,8 

2.1.1.1.22 

Многоквартирный жилой дом со 

встроенно-пристроенными 
помещениями общественного 

назначения и подземной 

автостоянкой», 14 эт 

г.Киров, ул.Московская,68, 

кадастровый № 43:40:000294:10 
220 16.06.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=350 мм по ул. Московская 

  

2.1.1.1.23 Жилой дом блочного типа,2 эт 
г.Киров, ул.Новая,99, кадастровый 

№ 43:40:000547:2 
50 00.01.1900 

юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 
d=200 мм по ул. 4-ой Пятилетки, 

375 

2.1.1.1.24 
Комплекс зданий завода 

"Физприбор" 

г.Киров, ул.К.Маркса,75, 

кадастровый № 43:40:000309:47 
100 00.01.1900 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 
d=150 мм по ул. Карла Маркса 

  

2.1.1.1.25 
Жилой дом блокированной 

постройки 

г.Киров,  п.Ганино, ул.Алцыбеева,2  

кадастровый № 43:40:000060:27 
1 09.07.2023 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=300 мм, по ул. Алцыбеева 

  

2.1.1.1.26 
Здание открытого стадиона для 

игры в минифутбол 

г.Киров, п.Чистые Пруды,  ул. 

Советская,10Д кадастровый № 
43:40:002804:302 

2,1 22.07.2023 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=200 мм в районе здания по ул. Советская, 10Г 

78 

2.1.1.1.27 Здание склада 
г.Киров,  ул. Менделеева,6 
кадастровый № 43:40:000113:54 

0,15 05.08.2023 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=150 мм 

16,5 

2.1.1.1.28 
Реконструкция здания дома 
студентов,5 эт 

г.Киров,  ул. Горького,18 
кадастровый № 43:40:000342:0031 

52,8 10.08.2023 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=150 мм 

  

2.1.1.1.29 Детское дошкольное учреждение 
г.Киров, Первомайский р-н,    

кадастровый № 43:40:000586:535 
100 13.08.2023 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
строительство объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=200 мм, по ул. Торфяной 
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2.1.1.1.30 Здание склада 
г.Киров,  ул.Московская,98 

кадастровый № 43:40:000136:71 
1 04.08.2023 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
строительство объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=150 мм, расположенную на территории ПО филиала «Кировэнерго» 

Северные электрические сети 

122 

2.1.1.1.31 Универсальный магазин,4 эт. 

г.Киров, ул.Воровского,57,59  

кадастровый № 
43:40:000344:12,43:40:000344:15 

1,9 20.08.2023 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 
d=600 мм по ул. Орловская 

150 

2.1.1.1.32 Многоквартирное жилое здание 
г.Киров,  ул.Заводская,16гз, 

кадастровый № 43:40:000206:24 
82,6 24.08.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в 
канализационный коллектор d=1500 мм по ул. Заводская 

42 

2.1.1.1.33 Индивидуальный жилой дом 
г.Киров, ул.Воскресенская, з/у 34 
кадастровый № 43:40:000625:80 

1 26.08.2023 

на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 
d=100 мм, расположенной в районе жилого дома по ул. Звездной, 22 

390 

2.1.1.1.34 Здание склада-ангара 
г.Киров, ул.Деповская,12 
кадастровый № 43:40:000506:27 

1 31.08.2023 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=400 мм по ул. Мельничной 

231 

2.1.1.1.35 

Реконструкция здания комплексного 

приемного пункта бытового 
обслуживания населения под здание 

станции техн.обслуж.автомобилей 

г.Киров, ул.Заводская,29 
кадастровый № 43:40:000202:0053 

20 31.08.2023 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

реконструкцию объекта капитального строительства, в колодец ККсущ. на 
канализационном коллекторе d=600 мм, по ул. Заводской 

44 

2.1.1.1.36 
Многоквартирное жилое здание,14 

эт. 

г.Киров, ул.Крупской,12 

кадастровый № 43:40:000044:810 
48,75 31.08.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
водоотведения d=700 мм по ул. Крупской 

6,2 

2.1.1.1.37 

Многоэтажное многоквартирное 
жилое здание со встроенными 

помещениями общественного 
назначения 

г.Киров, ул.К.Маркса,184 

кадастровый № 43:40:000406:261 
16,43 31.08.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
водоотведения d=200 мм по ул. Блюхера 

140 

2.1.1.1.38 Многоквартирный жилой дом 
г.Киров, ул.Физкультурников,10а 

кадастровый № 43:40:000123:94 
12,294 08.09.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме, в колодец ККсущ. на сети водоотведения 

d=160 мм, расположенной с северной стороны дома №8 по ул. 
Физкультурников 

72 

2.1.1.1.39 
Многоквартирный жилой дом,2 этап 
строит-ва,9 эт 

г.Киров, ул.Физкультурников,10а 
кадастровый № 43:40:000123:94 

10,824 08.09.2023 
на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме, в сеть водоотведения d=150 мм, 

расположенную с северной стороны дома №11 по ул. Физкультурников 

10 

2.1.1.1.40 Административное здание 
г.Киров, ул.Московская,98б 
кадастровый № 43:40:000136:9 

3,55 08.09.2023 
на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=600 мм, по ул. Московской 

53 

2.1.1.1.41 Здание склада 
г.Киров, ул.к.Маркса,4/2 

кадастровый № 43:40:000436:1 
10 28.09.2023 

на земельном участке, выделенном под размещение объекта 
капитального строительства, в существующем колодце ККсущ. на сети 

водоотведения d=200 мм 

  

2.1.1.1.42 Здание торгового центра 
г.Киров, ул.к.Маркса,4/2 

кадастровый № 43:40:000436:1 
  29.09.2023     

2.1.1.1.43 Торговый павильон, 1 эт. 
г.Киров, Ленинский р-н, ул.Упита,5 

кадастровый № 43:40:000115:0028 
1 30.09.2023 к внутренним сетям жилого дома по ул. Упита, 5   

2.1.1.1.44 Многоквартирный жилой дом 
г.Киров,  ул.Щорса,127к 

кадастровый № 43:40:001029:39 
40 13.10.2023 

на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта капитального строительства, в канализационную 
сеть Д=200 мм по ул. Казанской 

440 

2.1.1.1.45 Индивидуальный жилой дом 

г.Киров, Октябрьский р-н,   

ул.Степановская, кадастровый № 
43:40:000739:137 

1 12.11.2023 
на юго-восточной стороне границы земельного участка земельном 

участке, выделенного под возведение объекта капитального 
1500 
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строительства, в сеть водоотведения d=200 мм по ул. Героя Рослякова, п. 
Радужный 

2.1.1.1.46 Здание гаража 
г.Киров, ул.Заводская,19г 
кадастровый № 43:40:000202:64 

0,1 27.11.2023 

северо-западной стороне земельного участка, выделенном под 

возведение объекта капитального строительства, к сети водоотведения 

d=250 мм 

3 

2.1.1.1.47 Производственное здание 
г.Киров,ул.П.Корчагина,252 
кадастровый № 43:40:000581:578 

0,5 07.12.2023 
на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, к сети водоотведения 

d=250 мм 

  

2.1.1.1.48 

«Здание торгового назначения не 

продовольственных товаров 

(реконструкция производственного 
здания (корпус 230))» 

г. Киров, Октябрьский проспект, 1а 

кадастровый № 43:40:000060:424 
28,2 27.01.2024 

в соответствии с ТУ№81-19а/15892 АО «ВМП «АВИТЕК»): на южной и 

(или) северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
реконструкцию объекта капитального строительства, в колодцы КК-221 и 

КК-143а на сети канализации АО «ВМП «АВИТЕК» d=900 мм по ул. 

Новаторов 

179 

2.1.1.1.49 «Здание склада с АБК» 
г. Киров, ул. Производственная, 23в 

кадастровый № 43:40:000156:239 
0,1 28.01.2024 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ. 
на сети канализации d=150 мм 

41,2 

2.1.1.1.50 «Многоквартирный жилой дом» 
г. Киров, ул. Володарского, 229 

кадастровый № 43:40:000436:9 
11,45 30.06.2023 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в 
существующий колодец ККсущ. на сети канализации d=1200 мм 

52,5 

2.1.1.1.51 Здание автосалона 
г.Киров, ул.Дзержинского,100 

кадастровый №43:40:000070:1347 
1,532 19.02.2024 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сети водоотведения 
d=160 мм 

61 

2.1.1.1.52 Производственное здание 
г.Киров, ул.П.Корчагина,з/у 86 к.20 

кадастровый №43:40:000600:453 
0,1 17.02.2024 

на юго-западной или на юго-восточной стороне границы земельного 

участка, выделенного под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=160 мм по ул. Баумана, 

125 

2.1.1.1.53 

Два общественных туалета на 
территории парка имени С.М. 

Кирова Ленинского района 

муниципального образования 
«Город Киров»» 

г.Киров, территория парка имени 
С.М. Кирова Ленинского района 

муниципального образования 

«Город Киро»                
кадастровый № 43:40:000378:116 

57,1 24.02.2024 

восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта, в сеть канализации d=300 мм по Октябрьскому 

проспекту 

13 

2.1.1.1.54 
Здание эллинга на 2 маломерных 
суда 

г.Киров,  ул.Набережная Курьи,4 
кадастровый №43:40:000192:16 

25 16.03.2024 
земельном участке, выделенном под размещение объекта капитального 
строительства, в сеть водоотведения d=200 мм 

  

2.1.1.1.55 
Центр выявления и поддержки 
одаренных детей 

г.Киров, ул.Преображенская,82, 
кадастровый №43:40:000290:1525 

1,505 23.03.2024 
 на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=300 мм по ул. Преображенской. 

3 

2.1.1.1.56 

Многоквартирный жилой дом со 
встроенно-пристроенными 

помещениями торгового 

назначения» 

г.Киров, ул.Полевая,11, кадастровый 

№43:40:000044:18,43:40:000044:25, 
43:40:000044:26, 43:40:000044:27 

50,6 24.03.2024 

на южной стороне земельного участка, выделенного под возведение 

объекта капитального строительства, от проектируемой сети 
водоснабжения d=200 мм (вынос из пятна застройки)границе инженерно-

технических сетей водоотведения, расположенных в многоквартирном 

жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть канализации d=500 мм 
по ул. Орджоникидзе 

26 

2.1.1.1.57 Складской комплекс 
г.Киров, ул.Мостовая,25/1, 
кадастровый №43:40:000591:54 

2,5 26.03.2024 

на северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ на 
сети канализации d=240 мм, расположенной в районе жилого дома №234 

по ул. Павла Корчагина, 

270 

2.1.1.1.58 Склад 
г.Киров, ул.Пугачева,30, 
кадастровый №43:40:000426:9 

5   

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ на сети 
канализации d=300 мм по ул. Пугачева. 

20 
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2.1.1.1.59 Административно-бытовое здание 
г.Киров, ул.Ленина,2, кадастровый 
№43:40:000205:63 

5,28 26.03.2024 
 на земельном участке, выделенном под возведение объекта 
капитального строительства, в сеть канализации d=300 мм. 

  

2.1.1.1.60 

Группа многоквартирных жилых 

зданий со встроенными 
помещениями общественного 

назначения и встроенно-
пристроенной подземной 

автостоянкой 

г.Киров, , ул.Спасская14а, 
ул.Свободы,73а, ул.Свободы,75а, 

кадастровый 
№43:40:000307:39,35,24 

15 29.03.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=150 мм, расположенную с южной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 43:40:000307:24, 

15 

2.1.1.1.61 Индивидуальный жилой дом 
г. Киров, СТД Лепсе-
3,кад.№43:40:050158:197 

5 30.03.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ. на сети 

канализации d=500 мм по ул. Энтузиастов, 

29,5 

2.1.1.1.62 

Жилой район с элементами 

социальной инфраструктуры в 

границах ЗУ 43:40:000000:2222 

г.Киров, кадастровый № 
43:40:000000:2222 

3600 05.04.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение жилого района, в сеть канализации d=400 мм, 

расположенную с северной стороны деревни Севастьяновы. 

  

2.1.1.1.63 Комплекс автомастерских 
г. Киров, ул. Ломоносова, 2а, 
43:40:000108:654 

10 08.04.2024 

на юго-восточной или на юго-западной стороне границы земельного 

участка, выделенного под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=200 мм по пер. Мурашинский – ул. 

Ломоносова 

2 

2.1.1.1.64 Жилой дом 
г. Киров, кадастровый № 

43:40:000160:108 
10 14.04.2024 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=200 мм по ул. Казанской, 

157 

2.1.1.1.65 Складское помещение 

Кировская обл., г. Киров, 

ул.Потребкооперации, д.5, 
43:40:000519:38 

2 14.04.2024 

 на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ на сети 
канализации d=225 мм, по ул. Потребкооперации. 

3 

2.1.1.1.66 Помещение торгового назначения 
г. Киров, ул. Щорса, д.75б, 
43:40:000156:3708 

96 19.04.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ на сети 

канализации d=200 мм 

  

2.1.1.1.67 

Реконструкция корпуса №19 для 

размещения федерального «Центра 
индикации и диагностики опасных 

инфекционных заболеваний 
токсинами биологического 

происхождения» ФГБУ «48 ЦНИИ 
Минобороны России» 

г. Киров, ул. Горького, д.6а, 

43:40:000294:1 
16,56 14.04.2024 

 на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 
d=250 мм по ул. Горького. 

28 

2.1.1.1.68 

Многоэтажное многоквартирное 

жилое здание со встроенными 

помещениями общественного 
назначения», 14 эт. 

г. Киров, ул. Блюхера, д. 51, 

43:40:000406:480 
31,475 20.04.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

водоотведения d=200 мм по ул. Володарского 

30 

2.1.1.1.69 Жилой дом блокированного типа 
г. Киров, тер. Слобода Талица, ул. 
Янтарная слобода, з/у 16, 

43:40:000661:603 

1 26.04.2024 
 на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта капитального строительства, в сеть 

водоотведения d=250 мм по ул.Талица. 

  

2.1.1.1.70 Жилой дом блокированного типа 
г. Киров, тер. Слобода Талица, ул. 
Янтарная слобода, з/у 16, 

43:40:000661:603 

1 26.04.2024 
на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта капитального строительства, в сеть 

водоотведения d=250 мм по ул.Талица 

  

2.1.1.1.71 Нежилое здание 
Кировская обл., г. о. город Киров, 
ул.Спасская , д.13, кад 

№43:40:000306:0007 

5 28.04.2024 
на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ на сети 

канализации d=250 мм. по ул. Спасской 

4 

2.1.1.1.72 Реконструкция здания 
Кировская обл., г. о. город Киров, 
ул. Свободы д.115, кад 

№43:40:000347:42 

7,43 29.04.2024 
Подключение здания выполнено от сети водоснабжения d=200 мм по ул. 

Свободы 
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2.1.1.1.73 
Надстройка  3-его этажа 
административного здания 

Кировская обл., г. о. город Киров, 
Маклина,73а кад №43:40:000339:32 

1 29.04.2024 
Подключение здания выполнено к сети водоотведения d=150 мм по 
Хлебозаводскому проезду. 

  

2.1.1.1.74 Здание столовой 
Кировская обл., г. о. город Киров,                
ул. Мельничная,2 №43:40:000516:35 

1,72 11.05.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть водоотведения Д=400 мм 

  

2.1.1.1.75 Здание автомойки на 3 поста 

Кировская обл., г. о. город Киров,                

П.Корчагина,222в 

№43:40:000591:368 

28,8 18.05.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в колодце ККсущ на сети 
канализации d=240 мм, расположенной в районе жилого дома №234 по 

ул. Павла Корчагина,  

175 

2.1.1.1.76 

Группа многоэтажных 
многоквартирных жилых домов в 

кадастровых кварталах 

43:40:000058, 43:40:000059 

Кировская обл., г. о. город Киров,                

Березниковский 
№43:40:00058,43:40:00059 

300 25.05.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объектов капитального строительства, в сеть канализации 
d=700 мм в районе перекрестка улиц Крупской и Березниковская, 

1176,5 

2.1.1.1.77 Многоквартирный жилой дом 
Кировская обл., г. о. город Киров,                 

К. Маркса,99 №43:40:000345:206 
35 25.05.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
канализации d=200 мм 

30 

2.1.1.1.78 Здание магазина 
Кировская обл., г. о. город Киров,                 

Большая з/у5в №43:40:002445:297 
2,72 27.05.2024 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=160 мм по ул. Капитана Дорофеева 

60 

2.1.1.1.79 Холодный склад 

Кировская обл., г. о. город Киров,                 

Октябрьский,100 
№43:40:000379:810 

1 28.05.2024 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, к сети канализации 
d=150 мм по ул. Пролетарской. 

31 

2.1.1.1.80 

«Многоэтажное многоквартирное 
жилое здание со встроенными 

помещениями общественного 
назначения и встроенно-

пристроенной подземной 

автостоянкой» 

г. Киров, ул. Дерендяева, д.75/2 
кадастровый № 43:40:000335:33 

11,88 10.06.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=150 мм 

13 

2.1.1.1.81 «Автозаправочная станция» 
г. Киров, ул. Потребкооперации, д.2 

кадастровый №43:40:000518:3 
2 16.06.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, к сети водоотведения Д=200 мм 
  

2.1.1.1.82 
Проектный корпус №2 для 

общеобразовательной школы №58 

г. Киров, ул. Милицейская, д.67 

кадастровый №43:40:000394:25 
17,28 22.06.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, к сети водоотведения Д=200 мм 
  

2.1.1.1.83 
Проектный корпус №2 для 

общеобразовательной школы №48 

г. Киров, ул., Космонавта 

Владислава Волкова, д.6 
кадастровый №43:40:000148:72 

17,28 22.06.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, к сети водоотведения Д=200 мм 
  

2.1.1.1.84 
Проектный корпус №2 для 
общеобразовательной школы №48 

г. Киров, Октябрьский проспект, 

д.36 
кадастровый №43:40:000210:65 

12,96 22.06.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, к сети водоотведения 
Д=200 мм 

11,6 

2.1.1.1.85 

«Общеобразовательная школа с 
бассейном и помещениями 

физкультурно-оздоровительного 

назначения» 

г. Киров, Ленинский р-н, ул. 

Мостовицкая, д.15 
кадастровый №43:40:000515:ЗУ1 

112 22.06.2024 

на юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, к сети водоотведения 
Д=250 мм в районе жилого дома по ул. Попова, 66 

107 

2.1.1.1.86 

«Общеобразовательная школа с 
бассейном и помещениями 

физкультурно-оздоровительного 
назначения» 

г. Киров, Первомайский р-н, ул. 
Торфяная 

кадастровый №43:40:000586:529 

112 23.06.2024 
на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, к сети водоотведения 

Д=180 мм по ул. Торфяной, 

237 
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2.1.1.1.87 
«Проектный корпус №2 для 
общеобразовательной школы №8» 

г. Киров, ул. Солнечная, д.21 
кадастровый №43:40:000142:51 

12,6 23.06.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, к сети водоотведения Д=200 мм 

  

2.1.1.1.88 
«Здание лечебного корпуса в/г 59 и 
столовой» 

г. Киров, Студенческий проезд, д.7 
 кадастровый № 43:40:000119:21 

34,47 29.06.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть водоотведения d=150 мм,  

  

2.1.1.1.89 
«Общественное здание 
многофункционального назначения» 

г. Киров, ул. Сормовская, д. 38а 
кадастровый №43:40:000109:7 

6,67 01.07.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, к сети водоотведения Д=150 мм 

  

2.1.1.1.90 «Многоквартирный жилой» 
г. Киров, ул. Рудницкого, 

кадастровый № 43:40:000468:3692 
42,5 02.07.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=300 мм по ул. Рудницкого, 

80 

2.1.1.1.91 
Этап 1 – Складской комплекс 

Этап 2 – Офисное здание 

г. Киров, ул. Ивана Попова, 71 

кадастровый № 43:40:000515:6735 
9 19.07.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, в сеть канализации d=225 мм 
  

2.1.1.1.92 

«Многоквартирное жилое здание со 

встроенными помещениями 
общественного назначения и 

встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой» 

г. Киров, ул. Урицкого, 28 

кадастровый № 43:40:000350:1059 
19,74 26.07.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=1000 мм по ул. Урицкого, 

30 

2.1.1.1.93 
«Здание комплекса бытового 

обслуживания населения» 

г. Киров, ул. Бородулина, з/у 20а 

кадастровый № 43:40:000507:231 
2 27.07.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=150 мм по ул. Бородулина 

7 

2.1.1.1.94 Детский сад на 270 мест 

г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, 

д.8 кадастровый 
№43:40:001028:5325 

22 10.08.2024 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в проектируемую сеть 
водоотведения Д=160 мм 

257 

2.1.1.1.95 

«Многоквартирное жилое здание со 

встроенными помещениями 
общественного назначения» 

г. Киров, ул. Потребкооперации, 34 

кадастровый № 43:40:000515:12993 
128,2 19.08.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=300 мм, расположенную в районе жилого дома №19 в сл. 

Верхнее Палкино 

295 

2.1.1.1.96 «Многоквартирное жилое здание» 
г. Киров, ул. Потребкооперации, 34, 
корпус 1 

кадастровый № 43:40:000515:12993 

61,74 19.08.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=300 мм, расположенную в районе жилого дома №19 в сл. 
Верхнее Палкино 

48,5 

2.1.1.1.97 

«Многоквартирное жилое здание со 

встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Киров, ул. Потребкооперации, 34, 

корпус 2 

кадастровый № 43:40:000515:12993 

128,2 19.08.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
канализации d=300 мм, расположенную в районе жилого дома №19 в сл. 

Верхнее Палкино 

82 

2.1.1.1.98 «Торгово-офисное здание» 
г. Киров, ул. Ломоносова, д.11а 
кадастровый № 43:40:000113:101 

1,5 25.08.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=200 мм 

  

2.1.1.1.99 

г. Киров, Нововятский р-н, ул. 

Советская, д.161а 

кадастровый № 43:40:000836:396 

г. Киров, Нововятский р-н, ул. 

Советская, д.161а 

кадастровый № 43:40:000836:396 

1 27.08.2024 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, в сеть 

водоотведения d=160 мм по ул. Большевиков 

137,5 

2.1.1.1.100 «Здание торгового назначения» 

г. Киров, ул. Грибоедова/ул.Щорса, 

д.41/д.49 

кадастровый № 43:40:000416:69 

0,1 03.09.2024 

на восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 

d=200 мм по ул. Грибоедова 

16 

2.1.1.1.101 «Многоквартирное жилое здание» 
г. Киров, пер. Березниковский, 28 
кадастровый № 43:40:000058:808 

17,2 17.09.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=160 мм 

50 
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2.1.1.1.102 
«Блочная модульная газовая 
котельная» 

г. Киров,  

кадастровый № 

43:40:000000:2222:ЗУ121 

80,5 15.09.2024 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 

d=160 мм, расположенную в районе жилого дома №12 по ул. Шиховской 

или в сеть канализации d=160 мм, расположенную в районе жилого дома 
№4 по ул. Молчановской,  

150 

2.1.1.1.103 
«Здание придорожного сервиса», 2 
эт. 

г. Киров, ул. Ломоносова, 2а 
кадастровый № 43:40:000108:906 

4,8 22.09.2024 

на юго-восточной или на юго-западной стороне границы земельного 

участка, выделенного под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=200 мм по пер. Мурашинский – ул. 

Ломоносова 

2,7 

2.1.1.1.104 

«Многоэтажное многоквартирное 
жилое здание с пристроенными 

помещениями общественного 

назначения» 

г. Киров, ул. Анжелия Михеева, 5 

кадастровый № 43:40:001028:387 
165,8 01.10.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 
многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в 

проектируемую сеть канализации d=160 мм в районе проектируемого 

жилого дома по            ул. Капитана Дорофеева, 10 

185 

2.1.1.1.105 
«Здание МБОУ СОШ с УИОП №66 

(корпус №2)» 

г. Киров, ул. Опарина, д.14 

кадастровый № 43:40:000757:3 
12,96 07.10.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, к сети водоотведения Д=200 мм 
  

2.1.1.1.106 
«Многоквартирный жилой дом», 16 

эт. 

г. Киров, Мурашинский проезд, 7 

кадастровый № 43:40:001110:17, 
43:40:001110:18 

28,1 13.10.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
канализации d=300 мм по Мурашинскому проезду 

75 

2.1.1.1.107 «Нежилое здание» 
г. Киров, ул. Горького, 26Б,  

кадастровый № 43:40:000365:5 
5 13.10.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, в сеть канализации d=150 мм,  
  

2.1.1.1.108 «Школа на 1000 учащихся» 
г. Киров, проспект Строителей, 29 
кадастровый № 43:40:000147:141 

120 21.10.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=250 мм 

  

2.1.1.1.109 «Здание технического осмотра» 

г. Киров, мкр. Лянгасово,  

ул. Комсомольская, 11 

кадастровый № 43:40:002011:36 

5 28.10.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 
строительства, в сеть канализации d=300 мм 

  

2.1.1.1.110 
«Здания аквапарка, 2-ух магазинов 
и автосалона» 

г. Киров, в районе ул. Луганская, 

53/2 

кадастровый № 43:40:001011:45 

175,8 09.11.2024 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объектов капитального строительства, в сеть канализации 

d=300 мм по ул. Луганской 

  

2.1.1.1.111 «Детский сад на 100 мест» 
г. Киров, ул. Труда, 72Б 
кадастровый № 43:40:000266:2 

6 09.11.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объектов 
капитального строительства, от сети водоснабжения d=100 мм 

  

2.1.1.1.112 
«Здание и поля для спорта и 
спортивных игр» 

г. Киров, ул. Энтузиастов, 34 
кадастровый № 43:40:001028:187 

5,1 11.11.2024 
на северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 
под возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 

d=500 мм по ул. Энтузиастов, 

1,5 

2.1.1.1.113 
«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

г. Киров, Первомайский район, ул. 
Павла Корчагина, д.39а 

кадастровый № 43:40:000626:200 

62 11.11.2024 
 на юго-восточной стороне земельного участка, выделенного под 
возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 

d=300 мм по ул. Павла Корчагина. 

  

2.1.1.1.114 НТО «Пекарня-Бублик», 1 эт. 
г. Киров, ул. Архитектора Валерия 
Зянкина, 11 

кадастровый № 43:40:001028:47 

1 17.11.2024 

на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта, в колодце ККсущ. на сети канализации d=300 мм, 
расположенной в районе жилого дома №13 по ул. Архитектора Валерия 

Зянкина 

25 

2.1.1.1.115 

«Группа многоэтажных 

многоквартирных жилых домов, 
расположенных на земельном 

участке с кадастровым номером 
43:40:000371:727» 

г. Киров, пер. 
Мелькомбинатовский,7 кадастровый 

№ 43:40:000371:727 

390,78 23.11.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=300 мм по Мелькомбинатовскому проезду 

450 
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2.1.1.1.116 

«Реконструкция здания 
производственного складского 

назначения под производственное и 

складское здание» (2эт.)" 

г. Киров, Октябрьский проспект,77 

кадастровый № 43:40:000211:72 
2 26.11.2024 

на юго-восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение капитального строительства, в сеть канализации d=150мм, 
расположенную в районе жилого дома №4 по пер. Троллейбусному 

73 

2.1.1.1.117 
«Многоэтажное многоквартирное 

жилое здание» 

г. Киров, ул. Карла Маркса, д.95 

кадастровый № 43:40:000333:21 
30,24 29.11.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=200 мм, расположенную с юго-западной стороны жилого 
дома по Гирсовскому переулку, 33, 

  

2.1.1.1.118 
«Многоквартирное жилое здание со 
встроенными помещениями 

общественного назначения» 

г. Киров, Хлебозаводской проезд, 2 
кадастровый № 43:40:000293:53; 

43:40:000293:75; 43:40:000293:76 

64,44 14.12.2024 
на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=300 мм по ул. Московской, 

70 

2.1.1.1.119 
«Здание МБОУ СОШ №30 (корпус 

2)» 

г. Киров, ул. Горького, д.51а 

кадастровый №43:40:000377:38 
41,57 16.12.2024 

 на земельном участке, выделенном под возведение объекта 

капитального строительства, к сети водоотведения Д=150 мм. 
  

2.1.1.1.120 «Магазин» 
г. Киров, ул. Московская, д.94 

кадастровый № 43:40:000136:71 
0,7 16.12.2024 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть канализации 
d=600 мм по ул. Московской 

48 

2.1.1.1.121 

«Здание торгово-складского 

назначения» 
 (3 эт.) 

г. Киров, ул. Производственная, 27Б 

кадастровый № 43:40:000170:76 
0,32 22.12.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, в сеть канализации d=300 мм 
  

2.1.1.1.122 

«Многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями 

общественного назначения и 
встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Рудницкого, 

д.10а в г. Кирове» 

г. Киров, ул. Рудницкого,10а 
кадастровый № 43:40:000468:3693 

13,175 22.12.2024 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, находящихся в 

многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в выносимую 

из пятна застройки сеть канализации d=300 мм 

  

2.1.1.1.123 
«Здание коммунального 

обслуживания населения», 2эт. 

г. Киров, ул. Дерендяева, д.22 

кадастровый № 43:40:000273:17 
0,126 23.10.2024 

на западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

размещение объекта, в ККсущ на сети канализации d=150 мм 
7,5 

2.1.1.1.124 
«Проектный корпус №2 для 

общеобразовательной школы №7» 

г. Киров, п. Дороничи, ул. Мира, д.1 

кадастровый №43:40:002606:10 
36 28.12.2024 

на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, к сети водоотведения Д=200 мм,  
  

2.1.1.1.125 

«Общеобразовательная школа на 
1500 учащихся с бассейном и 

помещениями физкультурно-
оздоровительного назначения в 

микрорайоне 13 жилого района 

«Урванцево» г. Кирова» 

г. Киров, ул. Капитана Дорофеева     
кадастровый №43:40:001028:5326 

209 28.12.2024 

На северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=500 мм на перекрестке  

ул.Ульяновская-ул. Воровского 

16 

2.1.1.1.126 
«Корпус №2 для 

общеобразовательной школы №56» 

г. Киров, Октябрьский проспект, 

д.21 
кадастровый №43:40:000033:3 

36 30.12.2024 
на земельном участке, выделенном под возведение объекта капитального 

строительства, к сети водоотведения Д=150 мм 
  

2.1.1.1.127 

Общеобразовательная школа на 
1100 учащихся с бассейном и 

помещениями физкультурно-
оздоровительного назначения по ул. 

Рудницкого в г. Кирове 

г.Киров, ул. Рудницкого 

кадастровый №43:40:000461:ЗУ1 
165 10.01.2025 

на северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

возведение объекта капитального строительства, в сеть водоотведения 
Д=300 мм по ул. Рудницкого 

8 

2.1.1.1.128 жилой дом 
г.Киров, мкр. Лянгасово, 
ул.Плетеневая,7 №43:40:003904:4 

1 11.01.2025 

на северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под возведение объекта капитального строительства, от сети 
водоотведения d=200 мм по ул. Подсолнечной 

12,7 
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2.1.1.1.129 
Кислородный концентратор 
контейнерного типа» 

г.Киров, ул. Дерендяева,97    

кадастровый номер з/у 

43:40:000397:42 

0,4 11.01.2025 
на земельном участка, выделенном под размещение объекта, в сеть 
водоотведения d=200 мм 

  

2.1.1.1.130 

Группа многоквартирных жилых 

домов на земельном участке с 
кадастровым номером 

43:40:000635:92» 

. Киров, ул. Красный Химик, 
33,№43:40:000635:92 

23,01 11.01.2025 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
канализации d=225 мм по ул. Заповедной, 

212,3 

2.1.1.1.131 

Группа многоквартирных жилых 
домов на земельном участке с 

кадастровым номером 
43:40:000635:91 

г. Киров, ул. Сандаловская, 2а, № 

43:40:000635:89 
22,1 11.01.2025 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
канализации d=225 мм по ул. Заповедной 

195 

2.1.1.1.132 

Группа многоквартирных жилых 

домов на земельном участке с 

кадастровым номером 
43:40:000635:90» 

г. Киров, ул. Сандаловская, 2, № 

43:40:000635:90 
22,1 11.01.2025 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 
в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 

канализации d=225 мм по ул. Заповедной 

133 

2.1.1.1.133 

Группа многоквартирных жилых 

домов на земельном участке с 
кадастровым номером 

43:40:000635:89» 

г. Киров, ул. Сандаловская, 4, 
№43:40:000635:89 

17,7 11.01.2025 

на границе инженерно-технических сетей водоотведения, расположенных 

в многоквартирном жилом доме (первый выпускной колодец), в сеть 
канализации d=225 мм по ул. Заповедной 

141,5 

2.1.1.1.134 Комплексная застройка 

Территория по ул. Павла Корчагина 
и ул. Торфяной в Первомайском 

районе города Кирова (жилой 
комплекс «Озерки-2», часть 

кадастрового квартала 

43:40:000586) 

3301,27 2030 
на южной стороне границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, в КНС№6 с реконструкцией КНС и напорных 

коллекторов 

2145 

2.1.1.1.135 Комплексная застройка 

Территория, ограниченная 
автомобильной дорогой «Западный 

обход г. Кирова», границей 
д. Шубино, ул. Ялтинской и 

ул. Молчановской 

4500,0 2030 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, в сеть канализации Д=500 мм в районе 
слободы Севастьяновы 

3560 

2.1.1.1.136 Комплексная застройка Территория южнее п. Чистые Пруды 6469 2030 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, в  канализационный коллектор Д=1200 мм  
 

860 

2.1.1.1.137 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. Анжелия 
Михеева-Капитана Дорофеева-

Риммы Юровской жилого района 

«Урванцево» 

500 2026 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, в сеть канализации Д=250 мм по ул. 
Анжелия Михеева 

1128,4 

2.1.1.1.138 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. Азина – 
ул. Володарского – ул. Блюхера – 

ул. Карла Маркса (кадастровый 
квартал 43:40:000406, 1 участок) 

31,475 2027 
На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм по ул. Блюхера 
25 

2.1.1.1.139 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. Азина – 

ул. Володарского – ул. Блюхера – 
ул. Карла Маркса (кадастровый 

квартал 43:40:000406, 2 участок) 

31,475 2027 
На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм по ул. 

Володарского 

180 

2.1.1.1.140 Комплексная застройка 

Территория в границах ул. 

Хлыновской – ул. Ленина – 

ул. Тимирязева – пер. 3 Опытный 

63,5 2027 
На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, в сеть канализации Д=550 мм по ул.Тимирязева 

58 

2.1.1.1.141 Комплексная застройка 
Территория части кадастрового 
квартала 43:40:370304 (жилой 

район «Прибрежный») 

600 2030 
На северо-западной стороне  границы земельного участка, выделенного 
под комплексную застройку, в КНС-2 
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2.1.1.1.142 Комплексная застройка 
Территория района № 13 жилого 
района «Урванцево» 

72,355 2027 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, в сеть канализации Д=250 мм по ул. 

Анжелия Михеева 

700 

2.1.1.1.143 Комплексная застройка 

Территория земельного участка с 

кадастровым номером 
43:40:000570:798, по ул. Красной 

Звезды 

600 2031 

На северо-восточной стороне  границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, в сеть канализации Д=150 мм по ул.Красный 
Химик 

126 

2.1.1.1.144 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000635 по, ул. 
Красный Химик 

500 2031 

На южной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм по ул. Красный 
Химик 

50 

2.1.1.1.145 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000238 в квартале 

ул. Розы Люксембург, ул. Свободы, 

ул. Советской, ул. Ленина 

100 2031 
На западной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=250 мм по ул. Свободы 
14 

2.1.1.1.146 Комплексная застройка 

Территория в квартале ул. Карла 

Маркса, ул. Орловской, 
ул. Володарского, ул. Воровского 

100 2031 

На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=300 мм по ул. 
Володарского 

13 

2.1.1.1.147 Комплексная застройка 

Территория в районе 

ул. Рудницкого, ул. Ленина (жилой 
район «Южный-3») 

400 2031 

На восточной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в выносимую сеть канализации Д=400 мм по ул. 
Рудницкого 

209 

2.1.1.1.148 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000041 в границах 

ул. Дзержинского, 
ул. Чернышевского, 

ул. Стахановской Октябрьского 

района г. Кирова 

150 2031 

На северной стороне  границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм в районе дома №1 

по ул. Мичуринская 

6 

2.1.1.1.149 Комплексная застройка 

Территория в районе ул. Калинина, 

ул. Сурикова, ул. Воровского, 
ул. Чапаева 

100 2031 

На южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в выносимую сеть канализации Д=300 мм по ул. 
Радищева 

70 

2.1.1.1.150 Комплексная застройка 
Территория района № 14 жилого 

района «Урванцево» 
1300 2031 

На северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=500 мм на перекрестке  
ул.Ульяновская-ул. Воровского 

416 

2.1.1.1.151 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000225 в границах 

ул. Розы Люксембург, ул. Карла 
Маркса, ул. Советской, ул. Карла 

Либкнехта 

200 2031 

На восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм в районе дома 
№25 по ул. Карла Маркса 

10 

2.1.1.1.152 Комплексная застройка 

Территории в квартале ул. Красина, 
ул. Чапаева, ул. Комсомольской, 

ул. Челюскинцев(квартал 

43:40:000429, участок 1, участок 2) 

200 2031 

На северной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм в районе дома №3 
по ул. Красина 

20 

2.1.1.1.153 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000060 в границах 

ул. Новаторов, ул. Василия 
Жуковского, пр-да Можайского 

450 2031 
На восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=900 мм по ул.Жуковского 
310 

2.1.1.1.154 Комплексная застройка 

Территория в кадастровом квартале 

43:40:000323 в границах ул. 
Казанской, ул. Молодой Гвардии, 

ул. Ленина, ул. Горбачева 

110 2031 
На северной стороне границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм по ул. Горбачева 

15 
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№ 

мероприят
ия 

ИП 2023-
2032 

Наименование объекта Адрес Нагрузка, м3/сут 
Дата ввода 
объекта в  

эксплуатацию 

Точка подключения 
Протяженност

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1.1.155 Комплексная застройка 

Территория в кадастровом квартале 
43:40:000392 в границах ул. Карла 

Маркса, ул. Милицейской, ул. Карла 

Либкнехта, ул. Пролетарской 

150 2031 
На восточной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=400 мм по ул. Свободы 
75 

2.1.1.1.156 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000217 ул. 
Профсоюзная, в районе д. 23 

150 2031 
На западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=150 мм по ул. Свободы 
5 

2.1.1.1.157 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000416 в границах 

ул. Щорса, ул. Зеленой, 
ул. Левитана, ул. Грибоедова 

100 2031 
На южной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=300 мм по ул. Щорса 
24 

2.1.1.1.158 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 

квартала 43:40:000413 в границах 

ул. Пушкина, ул. Серова, 
ул. Маяковского, ул. Куйбышева 

100 2031 
На западной стороне границы земельного участка, выделенного под 

комплексную застройку, в сеть канализации Д=200 мм по ул. Сурикова 
20 

2.1.1.1.159 Комплексная застройка 
Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000206 в районе 

ул. Заводской, пер. Химического 

100 2031 
На юго-западной стороне границы земельного участка, выделенного под 
комплексную застройку, в сеть канализации Д=1200 мм по ул. Заводской 

2 

2.1.1.1.160 Комплексная застройка 

Территория земельного участка с 

кадастровым номером 
43:12:124000:1756, 

43:12:124000:1757   по адресу: 
Кировская обл..Кирово-Чепецкий 

район, д. Шутовщина Федяковского 

сельского поселения 

930 2031 

На северо-восточной стороне границы земельного участка, выделенного 

под комплексную застройку, в сеть канализации Д=500 мм по ул. 
Жданова 

425 

2.1.1.1.161 Комплексная застройка 

Территория части кадастрового 
квартала 43:40:000560:60, 

43:40:000560:61 в районе ул. 4-й 
Пятилетки  

792 

2025 

На северо-западной стороне границы земельного участка, выделенного 
под комплексную застройку в сеть канализации по ул.4-й Пятилетки 

 
740 
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5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем ВС и ВО 

5.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 

и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; (пп. "б(1)" 
введен Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467). 
 
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, включённых в инвестиционную программу МУП 
«Водоканал» на 2023-2032 г., приведены в Таблице 5.1.  
 
Таблица 5.1. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и 
террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 

№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Техническое обоснование необходимости реализации 

мероприятия 
Основные технические характеристики 

Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

Наименование 

программы (План по 

приведению качества 
питьевой воды в 

соответствие с 
установленными 

требованиями, план 
снижения сбросов, 

программа ЭРСБ, 

повышение надёжности и 
бесперебойности 

перечень, и т.п.) 

Краткое описание мероприятия 

Наименование 

показателя 

(мощность, 
протяженность, 

диаметр и т.д.) 

Е.И. 

До реализации 
мероприятия 

(план-прогноз 
2022г) 

После реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.4.1 

Строительство ограждений зон санитарной 

охраны скважин, реконструкция ограждений 2х 
подъемов участков Нововятск, Коминтерн, 

Лянгасово 

Антитеррористическая 
защищённость 

Замена участков ограждений ЗСО 

1 пояса скважин ,ж/б забора по 
периметру станций 2-го подъёма 

водозаборов 

протяжённость     
определить 
проектом 

2023 2031 

2.4.3.1 
Приобретение резервных источников питания 

(дизель-генераторов) 

Снижение рисков 
возникновения 

аварийных ситуаций 

Передвижные дизель-

генераторные установки с 

выходным напряжением 0,4 кВ, 
мощностью 90, 45, 22 кВт 

установка шт. 0 3 2027 2027 
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6. График реализации мероприятий инвестиционной программы 

6.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию; 
 

№ 

мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 
Год начала 
реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных 

систем водоотведения в эксплуатацию  

Стоимость 
реализации 

мероприятия 

тыс.руб. с НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Водоснабжение:                           

1.1 

Строительство, 

модернизация и (или) 
реконструкция объектов 

централизованных систем 

водоснабжения в целях 
подключения объектов 

капитального строительства 
абонентов , в том числе: 

2023 2031 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12   903 158,83 

1.1.1 
Строительство сетей 

водоснабжения: 
2023 2031 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12   903 158,83 

1.1.1.1 

Строительство сетей 

водоснабжения в целях 

подключения объектов 
капитального строительства 

2023 2031 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12   903 158,83 

1.1.2 
Строительство объектов 

водоснабжения: 
2024 2025                       

1.2 

Строительство новых 

объектов централизованных 
систем водоснабжения, не 

связанных с подключением 

(технологическим 
присоединением) новых 

объектов капитального 
строительства абонентов, в 

том числе: 

2024 2029 16 262,78 7 276,43 3 850,43 36 126,26   945,50 9 942,45     101 039,03 175 442,88 

1.2.1 
Строительство сетей 
водоснабжения: 

    16 262,78 7 276,43               50 152,04 73 691,25 

1.2.1.1 

Строительство сетей и 

подключение скважины № 5 (№ 
5611) в Васильки ЖК, в Слободе 

Шулаи (№ 61432а) на резервуар 
ВНС Лыжный комбинат 

2023 2024 16 262,78 7 276,43                 23 539,21 

1.2.1.2 

Строительство сети 

водоснабжения от перекрестка 
ул.Центральная и Зеленая в 

дер.Болшая Субботиха до 
дер.Малая Субботиха 

2032 2032                   50 152,04 50 152,04 

1.2.2 
Строительство объектов 

водоснабжения: 
2024 2029     3 850,43 36 126,26   945,50 9 942,45     50 886,99 101 751,63 

1.2.2.1 

Строительство системы 

повторного использования 
промывной воды ОСВ Лянгасово 

2028 2029           945,50 9 942,45       10 887,95 

1.2.2.2 Строительство ВНС "Урванцево" 2032 2032                  50 886,99 50 886,99 
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№ 

мероприятия 
ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных 
систем водоотведения в эксплуатацию  

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2.2.3 

Строительство модульной 

повысительной насосной 
станции в п.Захарищевы 

2025 2026     3 850,43 36 126,26             39 976,69 

1.3 

Реконструкция 

(модернизация) 
существующих объектов 

централизованных систем 
водоснабжения в целях 

снижения уровня износа 

существующих объектов, в 
том числе: 

2023 2032 71 583,32 249 060,45 87 262,71 53 202,55 66 224,48 124 510,67 97 238,75 350 013,14 94 346,71 135 430,77 1 328 873,55 

1.3.1 
Реконструкция 
(модернизация) сетей 

водоснабжения: 

2023 2032    53 202,55 66 224,48 92 619,39 92 685,35 96 148,10 60 529,20 62 705,68 524 114,75 

1.3.1.1 
Реконструкция системы 

водоснабжения мкр. Лянгасово 
2023 2032        11 169,92 34 866,56 36 261,22 37 711,67     120 009,37 

1.3.1.1.1 
Реконструкция водовода от ОСВ 
мкр.Лянгасово до мкр.Лянгасово 

2027 2030         4 768,08 14 883,41 15 478,74 16 097,89     51 228,12 

1.3.1.1.2 

Реконструкция  водовода от ОСВ 
до мкр.Лянгасово под 
железнодорожными путями  

2027 2030         6 401,84 19 983,15 20 782,48 21 613,78     68 781,25 

1.3.1.4 
Реконструкция водопроводных 
сетей, в том числе: 

2027 2030       53 202,55 55 054,56 57 752,83 56 424,13 58 436,43 60 529,20 62 705,68 404 105,38 

1.3.1.4.1 
Реконструкция сетей 
водоснабжения города 

2023 2032       13 764,78 14 267,04 14 777,54 15 302,28 15 848,02 16 415,59 17 005,85 107 381,10 

1.3.1.4.2 

Реконструкция водопроводных 
сетей с целью обеспечения 
наружного противопожарного 
водоснабжения 

2026 2032       36 990,08 38 339,83 39 711,70 41 121,85 42 588,41 44 113,61 45 699,83 288 565,31 

1.3.1.4.3 
Реконструкция водопроводных 
сетей, проложенных на глубине 
промерзания 

2026 2032       2 447,69 2 447,69 3 263,59         8 158,97 

1.3.2 
Реконструкция 
(модернизация) объектов: 

2023 2032 71 583,32 249 060,45 87 262,71     31 891,28 4 553,40 253 865,04 33 817,51 72 725,09 804 758,80 

1.3.2.1 
Реконструкция ОСВ 

"Корчёмкино" , в т.ч: 
2023 2024 71 583,32 244 217,26 79 119,06               394 919,64 

1.3.2.1.1 

Реконструкция отстойников на 
ОСВ питьевого водозабора г. 
Кирова на р. Вятке с 
применением тонкослойных 
модулей на третьем и четвертом 
блоках очистки воды. 
Восстановление строительных 
конструкций, трубопроводной 
обвязки, замена запорной 
арматуры  

2023 2025 12 821,39 114 733,11 65 847,52               193 402,02 

1.3.2.1.2 
Реконструкция реагентного 
хозяйства ОСВ питьевого 
водозабора г. Кирова на р. 

2023 2024 32 275,08 35 070,50                 67 345,58 
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№ 

мероприятия 
ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных 
систем водоотведения в эксплуатацию  

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вятке с автоматизацией схемы 
приготовления                     и 
дозирования реагентов, 
внедрение автоматизированной 
системы контроля качества воды 
(АСККВ) на  втором, третьем и 
четвертом блоке очистки воды  

1.3.2.1.3 

Реконструкция насосной станции 
первого подъема с установкой 
насосного оборудования 
меньшей производительности 

2024 2024 3 507,21 37 022,09                 40 529,30 

1.3.2.1.4 

Реконструкция насосной станции 
второго подъема с установкой 
насосного оборудования 
меньшей производительности и 
внедрением ЧРП  

2023 2024 22 979,64 55 978,40                 78 958,04 

1.3.2.1.5 
Реконструкция наружных сетей 
станции обработки промывной 
воды  

2024 2025   1 413,16   13 271,54             14 684,70 

1.3.2.2 

Реконструкция ВНС 

"Дрелевского" и подающего 

водовода №6 

2024 2024               229 059,01     229 059,01 

1.3.2.2.1 

Реконструкция ВНС 
"Дрелевского" и подающего 
водовода №6 

2030 2030               229 059,01     229 059,01 

1.3.2.3 

Реконструкция ВНС "Красная 
горка" с установкой насосного 

оборудования меньшей 
производительности  

2028 2028           23 602,87         23 602,87 

1.3.2.4 
Строительство и реконструкция   

ОСВ "Лянгасово" , в т.ч: 
2026 2027     1 847,39     8 288,41         10 135,80 

1.3.2.4.1 

Реконструкция реагентного 
хозяйства с автоматизацией 
схемы приготовления и 
дозирования реагентов 

2025 2025     1 847,39               1 847,39 

1.3.2.4.2 

Реконструкция насосной станции 
первого, второго подъема с 
установкой насосного 
оборудования меньшей 
производительности, внедрение 
АСУТП с привязкой на 
диктующие точки разводящей 
сети. 

2028 2028           8 288,41         8 288,41 

1.3.2.5 

Реконструкция водозаборных 

сооружений участка Нововятск, 

в т.ч: 

2030 2032   4 843,19 2 105,76         16 724,49 20 925,38 30 151,62 74 750,44 

1.3.2.5.1 
Реконструкция, перебуривание 
водозаборных скважин, замена 
насосного оборудования, 

2024 2032   4 843,19 2 105,76         16 724,49 20 069,39 21 150,46 60 050,10 
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№ 

мероприятия 
ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных 
систем водоотведения в эксплуатацию  

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 

установка системы АСУТП с 
привязкой на станции второго 
подъема либо на диктующие 
точки в разводящей сети 

1.3.2.5.2 

Реконструкция насосных 
станций второго подъема с 
установкой дополнительных 
станций хранения и схем 
дозирования гипохлорита 
натрия, внедрение АСУТП с 
привязкой на диктующие точки 
разводящей сети. 

2031 2032                 855,99 9 001,16 9 857,15 

1.3.2.6 
Реконструкция водозаборных 
сооружений участка Коминтерн, 

в т.ч: 

2029 2032     4 190,50       4 553,40 8 081,54 10 506,00 17 481,99 44 813,43 

1.3.2.6.1 

Реконструкция, перебуривание 
водозаборных скважин, замена 
насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с 
привязкой на станции второго 
подъема либо на диктующие 
точки в разводящей сети 

2029 2032             4 553,40 8 081,54 10 506,00 17 481,99 40 622,93 

1.3.2.6.2 

Реконструкция насосной станции 
второго подъема Заборье с 
установкой дополнительной 
станции хранения и схемы 
дозирования гипохлорита 
натрия, реконструкция 
повысительной станции 
Макарье, внедрение АСУТП с 
привязкой на диктующие точки 
разводящей сети. 

2025 2025     4 190,50               4 190,50 

1.3.2.7 

Реконструкция водозаборных 

сооружений участка Бахта, 

Русское, в т.ч: 

2031 2032                 2 386,13 25 091,48 27 477,61 

1.3.2.7.1 

Реконструкция, перебуривание 
водозаборных скважин, замена 
насосного оборудования, 
установка системы АСУТП с 
привязкой на станции второго 
подъема либо на диктующие 
точки в разводящей сети 

2031 2032                 2 386,13 25 091,48 27 477,61 

1.4 

Осуществление 
мероприятий, направленных 

на повышение 

экологической 
эффективности, достижение 

плановых значений 
показателей надежности, 

2023 2032 1 672,05 1 745,62 18 771,83 34 153,50 35 570,52 2 057,80 2 445,84 17 060,40 46 134,23   159 611,79 
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№ 

мероприятия 
ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных 
систем водоотведения в эксплуатацию  

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с НДС 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
 

1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 

качества и 

энергоэффективности 
объектов централизованных 

систем водоснабжения, не 
включенных в прочие 

группы мероприятий: 

1.4.1 

Внедрение АСУТП нижнего 
уровня водопроводных 

насосных станций 2,3,4 

подъемов центральной 
части города с привязкой на 

диктующие точки 
разводящей сети в зонах 

водоснабжения, 13 объектов 

2025 2025     16 950,29               16 950,29 

1.4.2 

Создание единой АСУТП 
верхнего уровня в 

диспетчерской службе с 

привязкой на диктующие 
точки разводящей сети в 

зонах водоснабжения 

2026 2027       32 254,57 33 592,80           65 847,37 

1.4.3 

Защита централизованных 
систем водоснабжения и их 

отдельных объектов от 
угроз техногенного, 

природного характера и 

террористических актов, по 
предотвращению 

возникновения аварийных 
ситуаций, снижению риска и 

смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций, в 

том числе: 

2023 2031 1 672,05 1 745,62 1 821,54 1 898,93 1 977,72 2 057,80 2 445,84 4 769,38 11 573,70   29 962,57 

1.4.3.1 

Строительство ограждений зон 

санитарной охраны скважин, 
реконструкция ограждений 2х 

подъемов участков Нововятск, 
Коминтерн, Лянгасово 

2023 2031 1 672,05 1 745,62 1 821,54 1 898,93 1 977,72 2 057,80 2 445,84 4 769,38 11 573,70   29 962,57 

1.4.4 

Обустройство водозаборных 

сооружений подземных вод 
станциями локальной 

очистки (обессоливания) по 

неполнопоточной схеме, 
участки: Лянгасово, 

Нововятск, Коминтерн. 

2030 2031               12 291,02 34 560,53   46 851,55 

  Итого по Водоснабжению:    206 407,80 445 096,79 294 764,60 212 405,31 176 040,65 204 731,58 189 933,35 450 592,11 150 645,06 236 469,80 2 567 087,05 

* - стоимость строительства сетей водоснабжения и/или объектов в целях подключения объектов капитального строительства рассчитана ориентировочно и будет определена после обращения заявителей за заключением договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения с применением тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Кировском области и действующих на дату подачи заявления о подключении либо установленных 
индивидуально. 

   - Ввод объекта в эксплуатацию 
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6.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию; 
 

№ 

мероприятия 
ИП 2023-

2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 

мероприятия 

Год 

окончания 
реализации 

мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 

водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 
реализации 

мероприятия 
тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Водоотведение:                           

2.1 

Строительство, 
модернизация и (или) 

реконструкция объектов 

централизованных 
систем водоотведения в 

целях подключения 
объектов капитального 

строительства 

абонентов 

2023 2031 247 595,41 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62   907 565,93 

2.1.1 
Строительство сетей 

водоотведения: 
2023 2031 145 819,57 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62   805 790,09 

2.1.1.1 

Строительство сетей 

водоотведения в целях 
подключения объектов 

капитального 
строительства 

2023 2031 145 819,57 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62   805 790,09 

2.1.2 
Строительство объектов 

водоотведения: 
2023 2023 101 775,84                   101 775,84 

2.1.2.1 
Строительство КНС 
"Ганино-Шубино" 

2023 2023 101 775,84                   101 775,84 

2.2 

Строительство новых 

объектов 
централизованных 

систем водоотведения, 

не связанных с 
подключением 

(технологическим 
присоединением) новых 

объектов капитального 
строительства 

абонентов, в том числе: 

2023 2032 6 912,48 21 985,86 139 879,39 147 413,86         6 485,69 68 200,67 390 877,96 

2.2.1 
Строительство сетей 

водоотведения: 
2024 2032 128,66 2 552,09             6 485,69 68 200,67 77 367,11 

2.2.1.1 

Проектирование и 

строительство выпускного 

коллектора по вновь 
выданному разрешению на 

сброс, от ОСК Сидоровка 

2023 2024 128,66 2 552,09                 2 680,75 

2.2.1.2 

Проектирование и 
строительство выпускного 

коллектора по вновь 

выданному разрешению на 
сброс, от ОСК Русское 

2031 2032                 6 485,69 68 200,67 74 686,36 

2.2.2 
Строительство объектов 

водоотведения: 
        2 351,30               2 351,30 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.2.2.1 

Установка станции 

хранения и дозирования 
гипохлорита натрия ОСК 

Бахта 

2025 2025     1 175,65               1 175,65 

2.2.2.2 

Установка станции 
хранения и дозирования 

гипохлорита натрия ОСК 
Русское 

2025 2025     1 175,65               1 175,65 

2.3 

Реконструкция 

(модернизация) 
существующих 

объектов 

централизованных 
систем водоотведения в 

целях снижения уровня 
износа существующих 

объектов, в том числе: 

    125 438,96 190 718,07 969 162,00 1 048 805,89 890 332,26 151 427,30 176 348,89 166 935,20 155 691,64 132 399,46 4 007 259,67 

2.3.1 
Реконструкция 
(модернизация) сетей 

водоотведения: 

        15 471,00 38 613,66 63 633,94 90 576,87 104 336,36 108 509,82 118 332,00 123 065,28 662 538,93 

2.3.1.1 
Реконструкция напорного 

коллектора от КНС-12 до КГ 
2026 2032      22 485,30 46 836,41 73 099,22 86 159,61 89 606,00 98 672,02 102 618,90 519 477,46 

2.3.1.2 
Реконструкция 

канализационных сетей 
2025 2032     15 471,00 16 128,36 16 797,53 17 477,65 18 176,75 18 903,82 19 659,98 20 446,38 143 061,47 

2.3.2 

Реконструкция 

(модернизация) 
объектов 

водоотведения: 

    125 438,96  190 718,07  953 691,00  1 010 192,23  826 698,32  60 850,43  72 012,53  58 425,38  37 359,64  9 334,18  3 344 720,74 

2.3.2.1 

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 

ГСА с учетом приемки 
части стоков с участка 

Коминтерн, в т.ч.: 

2023 2027 107 623,81 161 435,72 599 166,50 624 624,78 650 540,27           2 143 391,08 

2.3.2.1.1 

Проектно-изыскательские 
работы "Реконструкция ГСА 
г.Кирова" (очистные 
сооружения канализации) 

2023 2024 107 623,81 161 435,72                 269 059,53 

2.3.2.1.2 

Реконструкция здания 
решёток с заменой 
технологического 
оборудования 

2025 2027     87 671,83 91 396,96 95 188,99           274 257,78 

2.3.2.1.3 

Реконструкция 
существующих первичных 
отстойников с заменой 
илоскребов ГСА 

2025 2027   

 

9 197,19 9 587,97 9 985,77           28 770,93 

2.3.2.1.4 

Реконструкция 
существующих вторичных 
отстойников 

2025 2027     16 511,49 17 213,05 17 927,22           51 651,76 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.3.2.1.5 

Реконструкция 8 
аэротенков, внедрение 
технологии биологического 
удаления азота и фосфора  

2025 2027     185 032,95 192 894,91 200 898,06           578 825,92 

2.3.2.1.6 

Реконструкция 
существующей 
воздуходувной насосной 
станции с заменой ВНА ТВ-
300-1,6 ; замена 
воздуховодов. Внедрение 
автоматической 
регулируемой системы 
подачи воздуха. 

2025 2027     108 253,65 112 853,30 117 535,55          338 642,50 

2.3.2.1.7 

Реконструкция сооружений 
обработки осадков сточных 
вод, в т.ч. Иловых 
площадок, сооружений  
сгущения осадка и 
механического 
обезвоживания 

2025 2027   

  

81 219,00 84 669,95 88 182,88           254 071,83 

2.3.2.1.8 

Реконструкция схемы 
обеззараживания 
очищенных сточных вод со 
строительством станции 
приготовления, хранения и 
дозирования гипохлорита 
натрия 

2025 2027     18 700,31 19 494,88 20 303,72           58 498,91 

2.3.2.1.9 
Реконструкция 
существующих контактных 
резервуаров 

2025 2027     35 917,98 37 444,11 38 997,66           112 359,75 

2.3.2.1.10 

Реконструкция 
существующего 
самотечного коллектора от 
ГСА до выпуска в водоем 
(р.Вятку) 

2025 2027     43 303,88 45 143,84 47 016,84           135 464,56 

2.3.2.1.11 

Внедрение 
автоматизированная 
система управления 
технологическим процессом 
очистки стоков  

2025 2027     13 358,22 13 925,81 14 503,58           41 787,61 

2.3.2.2 Реконструкция  ГКНС, в т.ч: 2025 2026     47 855,57 74 833,39             122 688,96 

2.3.2.2.1 

Замена насосного и 
технологического 
оборудования,  внедрение 
АСУТП ГКНС 

2025 2026     47 855,57 74 833,39             122 688,96 

2.3.2.3 
Реконструкция КНС №6, в 
т.ч: 

2026 2030       1 060,97 39 540,73 39 736,51         80 338,22 

2.3.2.3.1 
Реконструкция 
строительных конструкций 

2026 2028       1 060,97 6 261,62 5 109,92         12 432,51 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

станции с обустройством 
станции временной 
перекачки сточных вод 

2.3.2.3.2 

Замена насосного и 
технологического 
оборудования,  внедрение 
АСУТП КНС 

2027 2028         33 279,12 34 626,59        67 905,70 

2.3.2.4 
Реконструкция КНС №3, в 

т.ч: 
2024 2025     21 286,52 22 190,98             43 477,50 

2.3.2.4.1 

Замена насосного и 
технологического 
оборудования,  внедрение 
АСУТП КНС 

2025 2026     21 286,52 22 190,98             43 477,50 

2.3.2.5 

Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений канализации 

участка Лянгасово с учетом 

приема стоков от 
мкр.Победилово, п. 

Захарищевы, п. Дороничи 

2023 2027 9 927,15 16 929,74 125 828,52 131 174,90 136 617,31           420 477,62 

2.3.2.5.1 

Проектирование и 
строительство выпускного 
коллектора по вновь 
выданному разрешению с 
учетом увеличения 
объемов очистки, от ОСК 
Лянгасово 

2023 2027 1 327,94 1 386,37 31 701,76 33 048,75 34 419,93           101 884,75 

2.3.2.5.2 

Строительство напорного 
коллектора от КНС 
п.Захарищевы до ОСК мкр. 
Лянгасово 

2023 2027 832,57 869,21 18 558,47 19 347,01 20 149,72           59 756,98 

2.3.2.5.3 

Строительство напорного 
коллектора от КНС 
п.Дороничи до ОСК мкр. 
Лянгасово 

2023 2027 1 584,15 1 653,85 33 933,10 35 374,90 36 842,59           109 388,59 

2.3.2.5.4 

Реконструкция ОСК 
мкр.Лянгасово, п. 
Захарищево, п. 
Дороничи, в т.ч.: 

2023 2027 6 182,49 13 020,31 41 635,19 43 404,24 45 205,07           149 447,30 

2.3.2.5.4.1 

Проектно-изыскательские 
работы "Реконструкция 
ОСК мкр. Лянгасово" 
(очистные сооружения 
канализации) 

2023 2024 6 182,49 9 681,77                 15 864,26 

2.3.2.5.4.2 

Реконструкция блока 
емкостей, внедрение 
технологии 
биологического удаления 
азота и фосфора. 

2023 2027     19 131,85 19 944,75 20 772,25           59 848,85 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Внедрение автоматической 
системы подачи и 
распределения воздуха 

2.3.2.5.4.3 

Реконструкция 
существующей 
воздуходувной насосной 
станции с заменой ВНА ТВ-
80-1,6, воздуховодов . 
Внедрение автоматической 
регулируемой системы 
подачи воздуха. 

2025 2027     5 899,30 6 149,95 6 405,11           18 454,36 

2.3.2.5.4.4 

Реконструкция сооружений 
обработки осадков 
сточных вод, в т.ч. иловых 
площадок, сооружений  
сгущения осадка и 
механического 
обезвоживания 

2025 2027     7 830,01 8 162,70 8 501,37           24 494,08 

2.3.2.5.4.5 

Реконструкция схемы 
обеззараживания 
очищенных сточных вод со 
строительством станции 
приготовления, хранения и 
дозирования гипохлорита 
натрия 

2025 2027     391,88 408,53 425,48           1 225,89 

2.3.2.5.4.6 

Реконструкция КНС 
п.Захарищевы, замена 
насосного оборудования, 
внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

2024 2027   1 669,27 1 892,97 1 973,41 2 055,28           7 590,93 

2.3.2.5.4.7 

Реконструкция КНС 
п.Дороничи, замена 
насосного оборудования, 
внедрение АСУТП и 
диспетчеризации 

2024 2027   1 669,27 6 489,18 6 764,90 7 045,58           21 968,93 

2.3.2.6 
Реконструкция  КНС-12  
участок Нововятск 

ул.Орджоникидзе, 16а 

2025 2025     18 148,28               18 148,28 

2.3.2.7 
Строительство и 
реконструкция ОСК жилого 

района Коминтерн, в т.ч: 

2023 2031 7 888,00 12 352,61 141 405,61 156 307,21   19 390,15 53 886,16 58 425,38 36 471,99   486 127,11 

2.3.2.7.1 

Проектно-изыскательские 
работы "Реконструкция 
ОСК жилого района 
Коминтерн" (очистные 
сооружения канализации)  

2023 2027 7 888,00 12 352,61                 20 240,61 

2.3.2.7.2 

Реконструкция КНС №2 с 
учетом строительства 
нового напорного 
коллектора и 

2026 2026       2 964,45             2 964,45 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

транспортировкой стоков 
на ГСА, замена насосного 
оборудования, внедрение 
АСУТП и диспетчеризации 

2.3.2.7.3 

Реконструкция КНС№9, 
замена насосного 
оборудования, внедрение 
АСУТП и диспетчеризации 

2026 2026       2 964,45             2 964,45 

2.3.2.7.4 

Реконструкция КНС №10, 
замена насосного 
оборудования, внедрение 
АСУТП и диспетчеризации 

2026 2026       2 964,45             2 964,45 

2.3.2.7.5 
Строительство погружной 
КНС №11 на территории 
ОСК бывшего п. Коминтерн 

2028 2030           6 611,79 6 876,26 9 535,08     23 023,13 

2.3.2.7.6 

Проектирование и 
строительство напорного 
коллектора от КНС№2 до 
берегового коллектора 
Д=1600мм с заведением 
стоков на ГСА (дюкер 
Коминтерн-ГСА) 

2025 2026     141 405,61 147 413,86             288 819,47 

2.3.2.7.7 
 Реконструкция напорного 
коллектора от ОСК 
п.Коминтерн до КНС №2 

2028 2030           12 778,36 13 289,50 13 821,08     39 888,94 

2.3.2.7.8 
Реконструкция напорного 
коллектора от КНС№10 до 
ОСК Коминтерн 

2029 2032             33 720,40 35 069,22 36 471,99   105 261,61 

2.3.2.8 
Строительство и 
реконструкция ОСК 

п.Сидоровка, в т.ч: 

2031 2032                 887,65 9 334,17 10 221,83 

2.3.2.8.1 

Реконструкция блока 
емкостей, внедрение 

технологии 

биологического удаления 
азота и фосфора. 

Внедрение автоматической 
системы подачи и 

распределения воздуха 

2031 2032                 527,37 5 545,59 6 072,96 

2.3.2.8.2 

Реконструкция 
существующей 

воздуходувной насосной 

станции с заменой ВНА 
ВВН1-6 . Внедрение 

автоматической 
регулируемой системы 

подачи воздуха. 

2031 2032                 360,28 3 788,59 4 148,87 

2.3.2.9 
Строительство и 

реконструкция  ОСК 
2028 2029           934,65 9 828,31       10 762,96 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

с.Бахта, в т.ч: 

2.3.2.9.1 

Реконструкция блока 

емкостей, внедрение 

технологии 
биологического удаления 

азота и фосфора. 
Внедрение автоматической 

системы подачи и 

распределения воздуха 

2028 2029           468,83 4 930,01       5 398,84 

2.3.2.9.2 

Реконструкция 

существующей 

воздуходувной насосной 
станции с заменой ВНА ЭФ. 

Внедрение автоматической 
регулируемой системы 

подачи воздуха. 

2028 2029           465,82 4 898,31       5 364,12 

2.3.2.10 
Строительство и 
реконструкция  ОСК 

с.Русское в т.ч: 

2028 2029           789,12 8 298,05       9 087,17 

2.3.2.10.1 

Реконструкция блока 

емкостей, внедрение 
технологии 

биологического удаления 
азота и фосфора. 

Внедрение автоматической 
системы подачи и 

распределения воздуха 

2028 2029           468,83 4 930,01       5 398,84 

2.3.2.10.2 

Реконструкция 

существующей 
воздуходувной насосной 

станции с заменой ВНА ЭФ. 
Внедрение автоматической 

регулируемой системы 
подачи воздуха. 

2028 2029           320,29 3 368,04       3 688,33 

2.4 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение 
экологической 

эффективности, 
достижение плановых 

значений показателей 

надежности, качества и 
энергоэффективности 

объектов 
централизованных 

систем водоотведения, 
не включенных в 

прочие группы 

2023 2032   5 385,49 50 577,32               55 962,81 
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№ 
мероприятия 

ИП 2023-
2032 

Наименование мероприятия 

Год начала 

реализации 
мероприятия 

Год 
окончания 

реализации 
мероприятия 

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем 
водоотведения в эксплуатацию   

Стоимость 

реализации 
мероприятия 

тыс.руб. с 

НДС 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

мероприятий 

2.4.1 

Создание единой АСУТП 
верхнего уровня в 

диспетчерской службе с 
привязкой к бассейнам 

канализования и КНС 

2024 2025   5 385,49 50 577,32               55 962,81 

2.5 

Вывод из эксплуатации 

объектов 
централизованной 

системы водоотведения, 
в том числе: 

                          

2.5.1 

Вывод из эксплуатации 

очистных сооружений 

канализации п.Захарищевы 
с переброской стоков на 

ОСК Лянгасово** 

2028 2028                       

2.5.2 

Вывод из эксплуатации 
очистных сооружений 

канализации п.Дороничи с 
переброской стоков на ОСК 

Лянгасово** 

2028 2028                       

  
Итого по 
Водоотведению: 

  373 163,03 367 740,81 1 121 817,46 1 122 656,04 964 388,56 227 670,72 255 642,04 249 400,08 167 427,95 200 600,13 5 050506,82 

* - стоимость строительства сетей канализация и/или объектов в целях подключения объектов капитального строительства рассчитана ориентировочно и будет определена после обращения заявителей за заключением договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения с применением тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Кировском области и действующих на дату подачи заявления о подключении либо установленных 
индивидуально. 

** - финансовые потребности на реализацию мероприятий отсутствуют и мероприятия не оказывают влияния на тариф 

 - Ввод объекта в эксплуатацию 
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7. Источники финансирования инвестиционной программы 
Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года 
 

№ Источник финансирования 
Ед.изме 

рения 

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Итого 

  в сфере водоснабжения 

1 
Всего по модернизации, технологической 

реконструкции и приобретения оборудования 
тыс.руб. 206 407,80 445 096,79 294 764,60 212 405,31 176 040,65 204 731,58 189 933,35 450 592,11 150 645,06 236 469,80 2 567 087,05 

1.1. 

Строительство, модернизация и (или) 

реконструкция объектов централизованных систем 

водоснабжения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов 

тыс.руб. 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12 0,00 903 158,83 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Собственные средства тыс.руб. 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12 0,00 903 158,83 

1.1.1.1. 
плата за подключение к централизованной системе 

водоснабжения 
тыс.руб. 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12 0,00 903 158,83 

1.2. 

Строительство новых объектов централизованных 

систем водоснабжения, не связанных с 

подключением (технологическим присоединением) 

новых объектов капитального строительства 

абонентов 

тыс.руб. 16 262,78 7 276,43 3 850,43 36 126,26 0,00 945,50 9 942,45 0,00 0,00 101 039,03 175 442,88 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1. Собственные средства тыс.руб. 16 262,78 6 219,72 3 850,43 36 126,26 0,00 945,50 9 942,45 0,00 0,00 101 039,03 174 386,17 

1.2.1.1. амортизация тыс.руб. 16 262,78 6 219,72 3 850,43 36 126,26 0,00 945,50 9 942,45 0,00 0,00 101 039,03 174 386,17 

1.2.1.2. 

доля прибыли от регулируемой деятельности,  

направленная на инвестирование капитальных 

вложений 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Займы и кредиты тыс.руб. 0,00 1 056,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,71 

1.3. 

Реконструкция (модернизация) существующих 

объектов централизованных систем водоснабжения 

в целях снижения уровня износа существующих 

объектов 

тыс.руб. 71 583,32 249 060,45 87 262,71 53 202,55 66 224,48 124 510,67 97 238,75 350 013,14 94 346,71 135 430,77 1 328 873,55 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.1. Собственные средства тыс.руб. 71 583,32 212 890,88 87 262,71 53 202,55 66 224,48 124 510,67 97 238,75 350 013,14 94 346,71 135 430,77 1 292 703,98 

1.3.1.1. амортизация тыс.руб. 71 583,32 212 890,88 87 262,71 53 202,55 66 224,48 124 510,67 97 238,75 350 013,14 94 346,71 135 430,77 1 292 703,98 

1.3.1.2. 

доля прибыли от регулируемой деятельности,  

направленная на инвестирование капитальных 

вложений 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.2. Займы и кредиты тыс.руб. 0,00 36 169,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 169,57 

1.4. 

Осуществление мероприятий, направленных на 

повышение экологической эффективности, 

достижение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергоэффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения, 

не включенных в прочие группы мероприятий 

тыс.руб. 1 672,05 1 745,62 18 771,83 34 153,50 35 570,52 2 057,80 2 445,84 17 060,40 46 134,23 0,00 159 611,79 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1. Собственные средства тыс.руб. 1 672,05 1 492,11 18 771,83 34 153,50 35 570,52 2 057,80 2 445,84 17 060,40 46 134,23 0,00 159 358,28 
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1.4.1.1. амортизация тыс.руб. 1 672,05 1 492,11 18 771,83 34 153,50 35 570,52 2 057,80 2 445,84 17 060,40 46 134,23 0,00 159 358,28 

1.4.1.2. 

доля прибыли от регулируемой деятельности,  

направленная на инвестирование капитальных 

вложений 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Займы и кредиты тыс.руб. 0,00 253,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,51 

  
Инвестиции в сфере водоснабжения, тыс.руб. 

итого 
тыс.руб. 206 407,80 445 096,79 294 764,60 212 405,31 176 040,65 204 731,58 189 933,35 450 592,11 150 645,06 236 469,80 2 567 087,05 

  в т.ч. амортизация  тыс.руб. 
           89 

518,15  
220 602,71 109 884,97 123 482,31 101 795,00 127 513,97 109 627,04 367 073,54 140 480,94 236 469,80 1 626 448,43 

  в т.ч. заемные средства тыс.руб. 
                     

-    
37 479,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 479,79 

  в т.ч. норм.прибыль на КВ тыс.руб. 
                     

-    
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
в т.ч. плата за подключение к централизованной 

системе водоснабжения 
тыс.руб. 116 889,65 187 014,29 184 879,63 88 923,00 74 245,65 77 217,61 80 306,31 83 518,57 10 164,12 0,00 903 158,83 

в сфере водоотведения     

2. 
Всего по модернизации, технологической 

реконструкции и приобретения оборудования 
тыс.руб. 373 163,03 367 740,81 1 121 817,46 1 122 656,04 964 388,56 227 670,72 255 642,04 249 400,08 167 427,95 200 600,13 5 050 506,82 

2.1. 

Строительство, модернизация и (или) 

реконструкция объектов централизованных систем 

водоотведения в целях подключения объектов 

капитального строительства абонентов 

тыс.руб. 247 595,41 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62 0,00 907 565,93 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Собственные средства тыс.руб. 247 595,41 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62 0,00 907 565,93 

2.1.1.1. 
плата за подключение к централизованной системе 

водоотведения 
тыс.руб. 247 595,41 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62 0,00 907 565,93 

2.2. 

Строительство новых объектов централизованных 

систем водоотведения, не связанных с подключением 

(технологическим присоединением) новых объектов 

капитального строительства абонентов 

тыс.руб. 128,66 2 552,09 2 351,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 485,69 68 200,67 79 718,41 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1. Собственные средства тыс.руб. 128,66 2 552,09 2 351,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 485,69 68 200,67 79 718,41 

2.2.1.1. амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 585,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,45 

2.2.1.2. 

доля прибыли от регулируемой деятельности,  

направленная на инвестирование капитальных 

вложений 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1.3. 

плата за негативное воздействие на окружающую 

среду и сброс загрязняющих веществ сверх 

установленных  нормативов 

тыс.руб. 128,66 2 552,09 1 765,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 485,69 68 200,67 79 132,96 

2.2.2. Займы и кредиты тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. 

Реконструкция (модернизация) существующих 

объектов централизованных систем водоотведения в 

целях снижения уровня износа существующих 

объектов 

тыс.руб. 125 438,96 190 718,07 969 162,00 1 048 805,89 890 332,26 151 427,30 176 348,89 166 935,20 155 691,64 132 399,46 4 007 259,67 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1. Собственные средства тыс.руб. 125 438,96 190 718,07 244 166,98 293 006,21 103 174,68 151 427,30 176 348,89 166 935,20 155 691,64 132 399,46 1 739 307,39 

2.3.1.1. амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 60 795,43 107 560,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 356,13 
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2.3.1.2. 

доля прибыли от регулируемой деятельности,  

направленная на инвестирование капитальных 

вложений 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.1.3. 

плата за негативное воздействие на окружающую 

среду и сброс загрязняющих веществ сверх 

установленных  нормативов 

тыс.руб. 125 438,96 190 718,07 183 371,55 185 445,51 103 174,68 151 427,30 176 348,89 166 935,20 155 691,64 132 399,46 1 570 951,26 

2.3.2. Займы и кредиты тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3.3. Федеральные бюджетные средства тыс.руб. 0,00 0,00 724 995,02 755 799,68 787 157,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 267 952,28 

2.4. 

Мероприятия, направленные на повышение 

экологической эффективности, достижение 

плановых значений показателей надежности, 

качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоотведения, не 

включенных в прочие группы мероприятий 

тыс.руб. 0,00 5 385,49 50 577,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 962,81 

  по источникам финансирования тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. Собственные средства тыс.руб. 0,00 5 385,49 50 577,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 962,81 

2.4.1.1. амортизация тыс.руб. 0,00 0,00 12 593,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 593,31 

2.4.1.2. 

доля прибыли от регулируемой деятельности,  

направленная на инвестирование капитальных 

вложений 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4.1.3. 

плата за негативное воздействие на окружающую 

среду и сброс загрязняющих веществ сверх 

установленных  нормативов 

тыс.руб. 0,00 5 385,49 37 984,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 369,50 

2.4.2. Займы и кредиты тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Инвестиции в сфере водоотведения, тыс.руб. итого тыс.руб. 373 163,03 367 740,81 1 121 817,46 1 122 656,04 964 388,56 227 670,72 255 642,04 249 400,08 167 427,95 200 600,13 5 050 506,82 

  в т.ч. амортизация  тыс.руб. 0,00 0,00 73 974,19 107 560,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 534,89 

  в т.ч. заемные средства тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в т.ч. норм.прибыль на КВ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в т.ч. негативное воздействие  тыс.руб. 125 567,62 198 655,65 223 121,41 185 445,51 103 174,68 151 427,30 176 348,89 166 935,20 162 177,33 200 600,13 1 693 453,72 

  в т.ч. федеральные бюджетные средства тыс.руб. 0,00 0,00 724 995,02 755 799,68 787 157,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 267 952,28 

  
в т.ч. плата за подключение к централизованной 

системе водоотведения 
тыс.руб. 247 595,41 169 085,16 99 726,84 73 850,15 74 056,30 76 243,42 79 293,15 82 464,88 5 250,62 0,00 907 565,93 

  
Всего инвестиций в сфере водоснабжения и 

водоотведения, тыс.руб. итого: 
тыс.руб. 579 570,83 812 837,60 1 416 582,06 1 335 061,35 1 140 429,21 432 402,30 445 575,39 699 992,19 318 073,01 437 069,93 7 617 593,87 

  в т.ч. амортизация  тыс.руб. 89 518,15 220 602,71 183 859,16 231 043,01 101 795,00 127 513,97 109 627,04 367 073,54 140 480,94 236 469,80 1 807 983,32 

  в т.ч. заемные средства тыс.руб. 0,00 37 479,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 479,79 

  в т.ч. норм.прибыль на КВ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в т.ч. негативное воздействие  тыс.руб. 125 567,62 198 655,65 223 121,41 185 445,51 103 174,68 151 427,30 176 348,89 166 935,20 162 177,33 200 600,13 1 693 453,72 

  в т.ч. федеральные бюджетные средства тыс.руб. 0,00 0,00 724 995,02 755 799,68 787 157,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 267 952,28 

  
в т.ч. плата за подключение к централизованной 

системе водоснабжения и водоотведения 
тыс.руб. 364 485,06 356 099,45 284 606,47 162 773,15 148 301,95 153 461,03 159 599,46 165 983,45 15 414,74 0,00 1 810 724,76 

  
 

           

* - стоимость строительства сетей водоснабжения и канализации и/или объектов в целях подключения объектов капитального строительства рассчитана ориентировочно и будет определена после обращения заявителей за 

заключением договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с применением тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Кировской 

области и действующих на дату подачи заявления о подключении либо установленных индивидуально.
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8. Расчет эффективности инвестирования средств 
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей 
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы; 
 
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, 
качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на 
реализацию инвестиционной программы, представлен в таблице 8.1. 
 
 
Таблица 8.1. Расчет эффективности инвестирования средств. 

№ 
Наименование рассчитываемой величины 

Ед. 
измерения 

Эффект/ 
показатель 

1 2 3 4 

1 
Динамика изменения ПКНЭЭ за период реализации ИП 2023-2032, 
в % 

% -19,04% 

2 Расходы на реализацию ИП 2023-2032 г. тыс.руб. 6 349 871,09 

3 Эффективность инвестирования на 0,01 % изменения ПКНЭЭ тыс.руб. 3 335,02 

 



 

375 

 

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации ИП 2023-2032 г. 
 
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации ИП 2023-2032 г. представлен в таблице 9.1. 

 
Таблица 9.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации ИП 2023-2032 г. 
 
 

  

Необходимая 
валовая выручка 

(НВВ) с учетом 
финансовых 

потребностей на 
реализацию 

инвестпрограммы, 
тыс.рублей 

2023 год 2024 год* 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 
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2
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1. 
НВВ  водоснабжение 
всего: 

477 753,01 477 753,01 477 753,01 508 332,12 508 332,12 528 641,87 528 641,87 549 749,77 549 749,77 571 611,68 571 611,68 594 510,51 594 510,51 618 368,51 618 368,51 642 921,63 642 921,63 668 396,09 668 396,09 695 152,35 

1.1. 

НВВ на территории 
г. Кирова, 
Нововятского района 
г. Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

461 378,70 461 378,70 427 753,01 508 332,12 508 332,12 528 641,87 528 641,87 549 749,77 549 749,77 571 611,68 571 611,68 594 510,31 594 510,51 618 368,51 618 368,51 642 921,63 642 921,63 668 396,09 668 396,09 695 152,35 

1.2. 
НВВ на территории 
мкр. Коминтерн 

16 374,31 16 374,31                                     

2. НВВ  водоснабжение в том числе: 

2.1. 

доля прибыли от 
регулируемой 
деятельности,  
направленная на 
инвестирование 
капитальных 
вложений всего, в 
том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 

на территории г. 
Кирова, 
Нововятского района 
г. Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

                                        

2.2. 

доля прибыли на 
погашение и 
обслуживание 
заемных средств, за 
счет прибыли всего, 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.1 

на территории г. 
Кирова, 
Нововятского района 
г. Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

                                        

2.3. 

амортизация, 
направляемая на 
финансирование 
капитальных 
вложений всего, в 
том числе: 

55 467,43 55 467,43 55 467,43 60 141,04 60 984,34 57 669,03 62 755,57 56 939,95 65 185,50 57 106,36 64 870,02 55 546,43 62 828,22 54 314,09 61 113,99 54 022,01 60 340,03 58 206,21 64 042,35 63 071,45 



 

376 

2.3.1 

на территории г. 
Кирова, 
Нововятского района 

г. Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

55 467,43 55 467,43 55 467,43 60 141,04 60 984,34 57 669,03 62 755,57 56 939,95 65 185,50 57 106,36 64 870,02 55 546,43 62 828,22 54 314,09 61 113,99 54 022,01 60 340,03 58 206,21 64 042,35 63 071,45 

2.3.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
                                          

3. 
НВВ  водоотведение 
всего, в том числе: 

372 725,48 372 725,48 372725,48 421592,73 421592,73 438388,41 438388,41 455990,96 455990,96 474077,99 474077,99 493098,06 493098,06 512893,20 512893,20 533156,34 533156,34 554346,45 554346,45 576379,08 

3.1. 
НВВ на территории 
г. Кирова,  мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

354130,40 354130,40 - - - - - - - - - - - - - - -  -  - - 

3.2. 
НВВ на территории 
мкр. Коминтерн 

18595,08 18595,08 - - - - - - - - - - - - - -  -  - - - 

4. НВВ  водоотведение в том числе: 

4.1. 

доля прибыли от 
регулируемой 
деятельности,  
направленная на 
инвестирование 
капитальных 
вложений всего, в 
том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1 
на территории г. 
Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. 

доля прибыли на 
погашение и 
обслуживание 
заемных средств, за 
счет прибыли всего, 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.1 
на территории г. 
Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

амортизация, 
направляемая на 
финансирование 
капитальных 
вложений всего, в 
том числе: 

0,00 38 327,81 0,00 0,00 
35 

949,99 
35 

383,31 
35 

383,31 
36 

190,47 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1 
на территории г. 
Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

0,00 38 327,81 0,00 0,00 
35 

949,99 
35 

383,31 
35 

383,31 
36 

190,47 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

5. 
Объем 

реализации услуг, 
куб.м. 
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5.1. 
Водоснабжение, в 
том числе: 

16 499,31 16 499,31 16 499,31 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 

5.1.1 

на территории г. 
Кирова, 
Нововятского района 
г. Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

16 098,12 16 098,12 16 499,31 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 16 765,59 

5.1.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

401,19 401,19 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

5.2. 
Водоотведение, в 
том числе: 

16 593,24 16 593,24 16 593,24 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 

5.2.1 
на территории г. 
Кирова, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта 

16 064,57 16 064,57 16 593,24 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 17 921,54 

5.2.2 
на территории мкр. 
Коминтерн 

528,67 528,67 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 
Тарифы, 
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6. Тарифы ВОДОСНАБЖЕНИЕ, руб./куб.м. без НДС 

6.1. Тариф без учета финансовых потребностей на реализацию инвестпрограммы, руб./м3  

6.1.1 

Тариф без учета 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 
(объединенный с 
2024 года) 

- - 28,84 30,20 30,20 31,13 31,13 32,14 32,14 33,31 33,31 34,51 34,51 35,78 35,78 37,01 37,01 38,20 38,20 39,54 

6.1.2 

Тариф без учета 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (г. Киров, 
мкр. Лянгасово, п. 
Бахта, Нововятский 
р-н г. Кирова) 

28,66 28,66   - - - - - - - - - - - -           

6.1.3 

Тариф без учета 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (мкр. 
Коминтерн) 

40,81 40,81 - - - - - - - - - - - - -           

6.2. Тариф с учетом финансовых потребностей на реализацию инвестпрограммы, руб./м3 

6.2.1 

Тариф c учетом 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 

    28,96 30,32 30,32 31,53 31,53 32,79 32,79 34,09 34,09 35,46 35,46 36,88 36,88 38,35 38,35 39,87 39,87 41,46 
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(объединенный с 
2024 года) 

6.2.2 

Тариф с учетом 

финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (г. Киров, 
мкр. Лянгасово, п. 
Бахта, Нововятский 
р-н г. Кирова) 

28,66 28,66                                     

6.2.3 

Тариф с учетом 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (мкр. 
Коминтерн) 

40,81 40,81                                     

6.3. Темп роста тарифа с учетом расходов на реализацию инвестпрограммы, % 

6.3.1 

Темп роста тарифа с 
учетом расходов на 
реализацию 
инвестпрограммы  
(объединенный с 
2024 года), % 

    83,4% 104,7% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 

6.3.2 

Темп роста тарифа с 
учетом расходов на 
реализацию 
инвестпрограммы (г. 
Киров, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта, 
Нововятский р-н г. 
Кирова), % 

100,0% 100,0%                                     

6.3.3 

Темп роста тарифа с 
учетом расходов на 
реализацию 
инвестпрограммы 
(мкр. Коминтерн), % 

100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - - - -     - - 

7. Тарифы ВОДООТВЕДЕНИЕ, руб./куб.м. без НДС 

7.1. Тариф без учета финансовых потребностей на реализацию инвестпрограммы, руб./м3  

7.1.1 

Тариф без учета 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 
(объединенный с 
2024 года) 

- - 22,46 23,52 23,52 24,41 24,41 25,10 25,10 24,50 24,50 23,44 23,44 24,50 24,50 25,62 25,62 26,72 26,72 27,58 

7.1.2 

Тариф без учета 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (г. Киров, 
мкр. Лянгасово, п. 
Бахта) 

22,04 22,04 - - - - - - - - - - - - - -     - - 

7.1.3 
Тариф без учета 
финансовых 
потребностей на 

35,17 35,17 - - - - - - - - - - - - - -     - - 
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реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (мкр. 

Коминтерн) 

7.2. Тариф с учетом финансовых потребностей на реализацию инвестпрограммы, руб./м3 

7.2.1 

Тариф c учетом 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 
(объединенный с 
2024 года) 

- - 22,46 23,52 24,41 24,41 25,10 25,10 24,50 24,50 23,44 23,44 24,50 24,50 25,62 25,62 26,72 26,72 27,58  

7.2.2 

Тариф с учетом 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (г. Киров, 
мкр. Лянгасово, п. 
Бахта) 

22,04 22,04 - - - - - - - - - - - - - -     - - 

7.2.3 

Тариф с учетом 
финансовых 
потребностей на 
реализацию 
инвестпрограммы, 
руб./м3 (мкр. 
Коминтерн) 

35,17 35,17 - - - - - - - - - - - - - -     - - 

8.3. Темп роста тарифа с учетом расходов на реализацию инвестпрограммы, % 

8.3.1 

Темп роста тарифа с 
учетом расходов на 
реализацию 
инвестпрограммы  
(объединенный с 
2024 года), % 

- - 78,5% 104,7% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 100,0% 104,0% 

8.3.2 

Темп роста тарифа с 
учетом расходов на 
реализацию 
инвестпрограммы (г. 
Киров, мкр. 
Лянгасово, п. Бахта), 
% 

100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - - - -     - - 

8.3.3 

Темп роста тарифа с 
учетом расходов на 
реализацию 
инвестпрограммы 
(мкр. Коминтерн), % 

100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - - - -     - - 

 
* 2024- объединение тарифов по территориям г. Кирова, мкр. Лянгасово, п. Бахта, Нововятского района г. Кирова (по водоснабжению) и мкр. Коминтерн 
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10. Планы мероприятий: снижения сбросов, повышения экологической 
эффективности, по охране окружающей среды. Программа по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности" 
 

10.1. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов 

ПСС разрабатывается с учетом поэтапного достижения утвержденных НДС по 
каждому веществу, по которому устанавливается лимит на сбросы (в случае если 
их достижение Заявителем не обеспечивается) для получения разрешения на сброс 
загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.  

ПСС содержит перечень мероприятий по снижению сбросов загрязняющих 
веществ, а также другие мероприятия с указанием отдельных этапов реализации 
каждого мероприятия, включенного в План. 

ПСС содержит мероприятия, направленные на улучшение качества (снижение 
количества загрязняющих веществ) в сбрасываемых в водный объект сточных 
водах. 

В План включают: 
а) перечень стационарных источников (выпусков) сбросов загрязняющих 

веществ, на которых планируется снижение сбросов загрязняющих веществ; 
б) показатели снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 
в) сроки начала и завершения выполнения каждого мероприятия, его этапов; 
г) информацию об объемах и предполагаемых источниках финансирования 

мероприятий; 
д) сведения о должностных лицах, ответственных за реализацию мероприятий; 
е) дату утверждения; 
ж) обоснование мероприятий и сроков их реализации; 
 
План снижения сбросов утверждается руководителем организации и 

согласовывается с территориальным Управлением Росприроднадзора.  
ПСС МУП «Водоканал» разработан и утвержден на период 01.01.2020 г.-

31.12.2022 г. с Западно-Уральским межрегиональным Управлением 
Росприроднадзора (Приложение № 2) 

 

10.2. Программа повышения экологической эффективности 
Программа разрабатывается в случае невозможности соблюдения 

технологических нормативов, а также нормативов допустимых выбросов и (или) 
нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих 
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II классов опасности), при 
наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, на период 
поэтапного достижения указанных нормативов юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I категории 

ППЭЭ разрабатывается для получения временно-разрешенных выбросов и 
сбросов. 

В Программу организации, эксплуатирующей централизованные системы 
водоотведения поселений или городских округов, включаются мероприятия, 
реализация которых направлена на поэтапное достижение только технологических 
нормативов сбросов, 
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Программа содержит: 
а) наименование, организационно-правовую форму и адрес (место 

нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), место 
жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющих хозяйственную и 
(или) иную деятельность на объекте; 

б) наименование объекта; 
в) категорию и код объекта; 
перечней загрязняющих веществ, по которым не достигаются технологические 

нормативы, нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов 
высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 
свойствами (веществ I, II классов опасности) с указанием фактических и требуемых 
значений; 

сроков начала и завершения выполнения мероприятия, каждого из этапов 
данного мероприятия; 

д) показатели и график поэтапного снижения выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ, содержащий наименование каждого 
загрязняющего вещества, на снижение выбросов, сбросов которых направлено 
мероприятие, фактических показателей объема или массы выбросов, сбросов 
каждого загрязняющего вещества до начала мероприятия и планируемых 
показателей объема или массы выбросов, сбросов после завершения каждого этапа 
мероприятия и мероприятия в целом; 

е) сведения об эффективности мероприятий с указанием количественных 
характеристик снижения выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ; 

ж) объем и источники финансирования Программы в целом и по отдельным 
мероприятиям; 

з) перечень должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий; 
и) сроки представления ежегодного отчета о выполнении Программы в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по месту государственного учета объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Проект Программы до ее утверждения природопользователем и включения в 
состав заявки на получение комплексного экологического разрешения или заявки 
на пересмотр комплексного экологического разрешения подлежит рассмотрению и 
одобрению межведомственной комиссией по рассмотрению программ повышения 
экологической эффективности 

Проект Программы в настоящий момент разработан и в ближайшее время 
будет направлен на рассмотрение межведомственной комиссией по рассмотрению 
программ повышения экологической эффективности. (Приложение № 3) 
 

10.3. План мероприятий по охране окружающей среды 
План разрабатывается на объектах II категории, при невозможности 

соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды. План разрабатывается для объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую среду, на котором невозможно 
соблюдение нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов 
действующим на нем стационарным источником и (или) совокупностью 
стационарных источников. 
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План содержит перечень мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 
веществ и (или) мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, а также 
другие мероприятия, предусмотренные пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
"Об охране окружающей среды" с указанием отдельных этапов реализации каждого 
мероприятия, включенного в План . 

План должен содержать: 
а) наименование, организационно-правовую форму, ИНН, ОГРН и адрес (место 

нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), ИНН, 
ОГРНИП, место жительства индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду; 

б) категорию, код объекта, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду  

в) перечень мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ и 
(или) мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, а также другие 
мероприятия, предусмотренные пунктом 4 статьи 17 Федерального закона "Об 
охране окружающей среды" с указанием отдельных этапов реализации каждого 
мероприятия, включенного в План (далее - мероприятие); 

г) перечень стационарных источников выбросов загрязняющих веществ с 
указанием номеров каждого источника выбросов <7> и (или) стационарных 
источников (выпусков) сбросов загрязняющих веществ с указанием географических 
координат и расстояния в километрах от устья (для водотоков) <8> каждого 
выпуска сточных вод, на которых планируется снижение выбросов загрязняющих 
веществ, сбросов загрязняющих веществ; 

д) показатели и график снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (график достижения установленных нормативов допустимых 
выбросов) и (или) показатели и график снижения сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты (график достижения установленных нормативов допустимых 
сбросов); 

е) сроки начала и завершения выполнения каждого мероприятия, его этапов; 
ж) информацию об объемах и предполагаемых источниках финансирования 

мероприятий; 
з) сведения о должностных лицах, ответственных за реализацию мероприятий; 
и) дату утверждения; 
к) обоснование мероприятий и сроков их реализации; 
л) сроки представления ежегодного отчета о выполнении Плана в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования или уполномоченный орган исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации по месту государственного 
учета объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. 

 
План утверждается руководителем организации. Согласование данного Плана 

не требуется. 
 

10.4. Программа по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
приведена в Приложении №4 
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11. Перечень установленных инвестиционных обязательств. 
Инвестиционные обязательства у МУП «Водоканал» отсутствуют. 

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний 
истекший год  

Ранее реализуемые инвестиционные программы у МУП «Водоканал» - 
отсутствуют.  


