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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
№ 34-2018/Р от 28.04.2018
г. Киров                                                                                                    «11» декабря 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Октябрь 32» в лице директора Исупова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее- Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 28.04.2018  № 34 -2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. Внести изменения в пункт 2.1. раздела 2 «Предмет Договора» Договора, изложив его в новой редакции: 

«2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта(-ов), расположенного(-ых) по адресу(-ам): Кировская область, Слободской р-н, Ильинское с, Строительная ул, 13, Слободской р-н, Ильинское с, Набережная ул, 4, Слободской р-н, Вахруши пгт, Пролетарский пер, 5, Слободской г, Советская ул, 37ф». 
2. Внести изменения в абзац первый пункта 3.1. раздела 3 «Цена работ и порядок их оплаты» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2018 № РТС243А180060) и составляет 3 503 395 (три миллиона пятьсот три тысячи триста девяносто пять) рублей 94 копейки».
3. Исключить строку № 5 из Приложения № 1 «Объемы работ» к техническому заданию, из Приложения № 3 «График выполнения работ» к Договору.

4. Внести изменения в пункт 4.1. раздела 4 «Сроки выполнения работ» Договора, дополнив его после слов «17» сентября 2018 года предложением:

«Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская обл., Слободской р-н, Вахруши пгт, Пролетарский пер, 5; Кировская обл., Слободской г, Советская ул, 37ф устанавливается Графиком выполнения работ не может превышать «14» октября 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела».

5. Внести изменения в Приложение № 1 «Объемы работ» к Договору, изложив его в новой редакции:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена по видам работ, руб.

	1
	Слободской р-н, Ильинское с, Строительная ул, 13
	Капитальный ремонт

фасада
	1 082 160
	1 082 160

	2
	Слободской р-н, Ильинское с, 

Набережная ул, 4
	Капитальный ремонт

фасада
	1 119 363
	1 119 363

	3
	Слободской р-н, Вахруши пгт, Пролетарский пер, 5

	Капитальный ремонт

системы электроснабжения
	190 344
	190 344

	4
	Слободской г, Советская ул, 37ф
	Капитальный ремонт

системы электроснабжения
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	1 111 528,94
	276 835
290 547

188 216

355 930,94


6. Внести изменения в Приложение № 3 «График выполнения работ» к Договору, изложив его в новой редакции:
	№ п/п
	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки  промежуточных этапов  (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору,

руб.

	1
	Слободской р-н, Ильинское с, Строительная ул, 13
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / 17.09.2018
	1 082 160

	
	Капитальный ремонт 

фасада


	
	1 082 160

	2
	Слободской р-н, Ильинское с, 

Набережная ул, 4
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / 17.09.2018
	1 119 363

	
	Капитальный ремонт 

фасада
	
	1 119 363

	3
	Слободской р-н, Вахруши пгт, Пролетарский пер, 5
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / 14.10.2018
	190 344

	
	Капитальный ремонт

системы электроснабжения
	
	

	4
	Слободской г, Советская ул, 37ф
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / 14.10.2018
	1 111 528,94

	
	Капитальный ремонт

системы электроснабжения
	
	276 835

	
	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
	
	290 547

	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
	
	188 216

	
	Капитальный ремонт системы водоотведения
	
	355 930,94


7. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
8.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
9.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

10.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.  Подписи сторон:
	Заказчик:

__________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

___________________ И.А. Исупов
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


