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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

№134-2017/Р от 12.01.2017

г. Киров                                                                                             «11» сентября 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой», в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов №134-2017/Р от 12.01.2017(далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании актов о приемке выполненных работ, внести изменения в абзац первый пункта 3.1. раздела 3 «Цена работ и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 22.12.2017 № РТС243А170339) и составляет 2 619 863 (два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 14 копеек, в том числе НДС – 18% 399 640 (триста девяносто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 14 копеек».
2. Внести изменения в пункт 4.1. раздела 4 «Сроки выполнения работ» Договора, изложив его в новой редакции: 

«4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1. раздела 3 Договора, устанавливается Графиком выполнения работ. Срок выполнения работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 9 устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «27» августа 2018 года. Срок выполнения работ  по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 40 устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «15» июня 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела».

3. Внести изменения в Приложение № 1 к техническому заданию (Приложение №1 к Договору № 134-2017/Р от 12.01.2017), изложив его в новой редакции:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, 

руб
	Цена по видам работ, руб.

	1
	Киров г, Октябрьский пр-т, 9
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	1 594 749,94 
	444 403,34
828 725,80

321 620,80

	2
	Киров г, Октябрьский пр-т, 40
	Капитальный ремонт  системы  холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	1 025 113,20
	169 102,26
485 485,04

370 525,90


4. Внести изменения в  Приложение № 3 к Договору «График выполнения работ», изложив в новой редакции:
	№ п/п
	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки выполнения промежуточных этапов выполнения работ (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору,

руб

	1
	Киров г.

Октябрьский пр-кт,9
	с. 16.04.2018г. по 27.08.2018
	1  594 749,94

	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения

Капитальный ремонт системы водоотведения
	
	444 403,34

828 725,80

321 620,80

	2
	Киров г. 

Октябрьский пр-кт, 40
	с 22.02.2018 по 15.06.2018
	1 025 113,20

	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения

Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения
Капитальный ремонт системы водоотведения
	
	169 102,26

485 485,04

370 525,90


5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
7.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
8.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.  Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ А.В. Демьянов
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


