

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5**  
**к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному**  
**ремонту общего имущества многоквартирных домов**  
**от 28.04.2018 № 33-2018/Р**

г. Киров

«25» марта 2021 г.

**Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»,** именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мерзаева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 28.04.2018 № 33-2018/Р (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В соответствии с абзацем третьим пункта 3.3 раздела 3 «Цена работ и порядок их оплаты» Договора, на основании локальной сметы № 02-01-02 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул. Советская, 47А) внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2018 № РТС243А180059) и составляет 4 601 131 (четыре миллиона шестьсот одна тысяча сто тридцать один) рубль 00 копеек; без НДС.»

2. Внести изменения в строку № 9 Приложения № 1 «Объемы работ» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), изложив ее в новой редакции:

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена по видам работ, руб.
9	Уржум г, Советская ул, 47А	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения Капитальный ремонт системы водоотведения	491 956,00	153 936,00  176 137,00 + доп. 161 883,00

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы работ» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого: 4 601 131,00 руб.».

3. Применительно к строке № 9 в графе «Стоимость работ по Договору» Приложения № 3 «График выполнения работ» к Договору – учитывать соответствующие данные граф «Общая цена, руб.» и «Цена по видам работ, руб.» Приложения № 1 «Объемы работ» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору).

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

Заказчик:

\_\_\_\_\_ А.Д. Горячевский

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

М.П.

Подрядчик:

\_\_\_\_\_ В.В. Мерзаев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

М.П.