
  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 

к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 

от 28.04.2018 № 33-2018/Р 
 

г. Киров                                                                                                                   «26» апреля 2021 г. 
 
          Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 
лице временно исполняющего обязанности генерального директора Горячевского Андрея 
Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

  Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мерзаева Вадима Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой 
организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 12.1 Договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов от 28.04.2018 № 33-2018/Р (далее – Договор), заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 
 

1.  На основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области от 30.03.2021 № 31, согласно которому из краткосрочного плана 
реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов в Кировской области» на 2017-2019 годы исключено выполнение работ по 
капитальному ремонту системы холодного водоснабжения и системы водоотведения в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Уржум г, Красная ул, 
139, внести изменения в абзац первый пункта 2.1 раздела 2 «Предмет Договора» Договора, 
изложив в следующей редакции: 

«2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению 
в соответствии с техническим заданием и проектной документацией следующих работ по 
капитальному ремонту общего имущества Объекта(-ов), расположенного(-ых) по адресу(-ам): 
Кировская область, Лебяжье пгт, Мира ул, 1А, Уржум г, Дрелевского ул, 39, Уржум г, 
Заболоцкого ул, 21, Уржум г, Кирова ул, 7, Уржум г, Красная ул, 9, Уржум г, Красная ул, 85, 
Уржум г, Полевая ул, 1, Уржум г, Советская ул, 47А.». 
 

2. В соответствии с актами приемки выполненных работ, с учетом абзаца третьего 
пункта 3.3 раздела 3 «Цена работ и порядок их оплаты» Договора, а также пункта 1 
настоящего Дополнительного соглашения, внести изменения в абзац первый пункта 3.1 
раздела 3 Договора, изложив в следующей редакции:   

 

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2018 № 
РТС243А180059) и составляет 3 949 912 (три миллиона девятьсот сорок девять тысяч 
девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, без НДС.».   

 3. Изложить Приложение № 1 «Объемы работ» к техническому заданию (Приложение 
№ 1 к Договору) в следующей редакции:  
 

№
 п

/п
 

Адрес МКД Перечень работ по 

капитальному ремонту 

Общая цена, 

руб. 

Цена по видам 

работ, руб. 

1 Лебяжье пгт, Мира 

ул, 1А 

Капитальный ремонт 

системы теплоснабжения 

759 235,00 759 235,00 

2 Уржум г, 

Дрелевского ул, 39 

Капитальный ремонт 

крыши 

1 206 613,00 1 206 613,00 

3 Уржум г, 

Заболоцкого ул, 21 

Капитальный ремонт 

крыши 

207 981,00 207 981,00 

4 Уржум г, Кирова 

ул, 7 

Капитальный ремонт 

системы электроснабжения 

104 972,00 104 972,00 



6 Уржум г, Красная 

ул, 9 

Капитальный ремонт 

системы электроснабжения 

105 924,00 105 924,00 

7 Уржум г, Красная 

ул, 85 

Капитальный ремонт 

системы электроснабжения 

89 915,00 89 915,00 

9 Уржум г, Полевая 

ул, 1 

Капитальный ремонт 

крыши 

1 259 126,00 1 259 126,00 

10 Уржум г, 

Советская ул, 47А 

Капитальный ремонт 

системы холодного 

водоснабжения 

216 146,00 2 592,00 

    Капитальный ремонт 

системы водоотведения 

  213 554,00 

 

Итого: 3 949 912,00 руб.». 
 

4. На основании подпункта 4.3.2 пункта 4.3 и пункта 4.8 раздела 4 «Сроки выполнения 
работ» Договора внести изменения в пункт 4.1 раздела 4 Договора, изложив в следующей 
редакции: 

«4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Договора, 
устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «01» июля 2018 года, для 
капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года. Этот срок не может 
изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 
настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела. 

Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Кировская обл., Лебяжье пгт, Мира ул, 1А, не может превышать 
«13» октября 2018 года.  

Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: Кировская обл., Уржум г, Кирова ул, 7, Кировская обл., Уржум г, 
Красная ул, 9, Кировская обл., Уржум г, Красная ул, 85, не может превышать «09» ноября 
2018 года.  

Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Кировская обл., Уржум г, Советская ул, 47А, не может превышать 
«07» мая 2020 года.». 

 

5. Внести изменения в «График выполнения работ» к Договору, изложив в следующей 
редакции: 

«График выполнения работ 
 

№ 

п/

п 

 

Адрес МКД, перечень работ и 

промежуточные этапы 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

Сроки выполнения работ, 

включая сроки выполнения 

промежуточных этапов 

выполнения работ 

(начало/окончание работ) 

Стоимость работ 

по Договору 
 

1 Лебяжье пгт, Мира ул, 1А 01.07.2018 / 13.10.2018 759 235,00  

Капитальный ремонт системы 

теплоснабжения 

759 235,00  

2 Уржум г, Дрелевского ул, 39 01.06.2018 / 01.07.2018 1 206 613,00  

Капитальный ремонт крыши 1 206 613,00  

3 Уржум г, Заболоцкого ул, 21 01.06.2018 / 01.07.2018 207 981,00  

Капитальный ремонт крыши 207 981,00  

4 Уржум г, Кирова ул, 7 01.06.2018 / 09.11.2018 104 972,00  

Капитальный ремонт системы 

электроснабжения 

104 972,00  

6 Уржум г, Красная ул, 9 01.06.2018 / 09.11.2018 105 924,00  

Капитальный ремонт системы 

электроснабжения 

105 924,00  

7 Уржум г, Красная ул, 85 01.06.2018 / 09.11.2018 89 915,00  

Капитальный ремонт системы 

электроснабжения 

89 915,00  

9 Уржум г, Полевая ул, 1 01.06.2018 / 01.07.2018 1 259 126,00  

Капитальный ремонт крыши 1 259 126,00  



10 Уржум г, Советская ул, 47А 01.06.2018 / 07.05.2020 216 146,00  

Капитальный ремонт системы 

холодного водоснабжения 

2 592,00  

Капитальный ремонт системы 

водоотведения 

213 554,00  

» 
 

6.  Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

 

7.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. 

 

8.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 
 

9.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

10.    Подписи сторон: 
 

Заказчик: 

 

______________ А.Д. Горячевский 

 

«_____» ________________ 2021 г. 

 

М.П. 

Подрядчик: 

 

__________________ В.В. Мерзаев 

 

«_____» _________________ 2021 г. 

 

М.П. 

   
 

  

 


