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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 35-2018/Р от 25.04.2018
г. Киров                                                                                                       «23» августа 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны, 

1. и Общество с ограниченной ответственностью «Вира-Холдинг» в лице директора Боровкова Ивана Васильевича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 35-2018/Р от 25.04.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

2. По итогам приемки результатов завершенных работ объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	Кировская область, Ленинское пгт, Фрунзе ул, 22
	Капитальный ремонт системы  ХВС
Капитальный ремонт системы водоотведения

Капитальный ремонт системы водоотведения (доп. работы)
	Согласно Акту о приемке выполненных работ №1 от 13.06.2018 – 139 965,83 руб. 
Согласно Акту о приемке выполненных работ № 2 от 13.06.2018 – 211 354,76 руб.
Согласно Акту о приемке выполненных работ № 3 от 13.06.2018 – 68 480,00 руб.

	Итого:
	419 800,59 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 1 445 123 (один миллион четыреста сорок пять тысяч сто двадцать три) руб. 11 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ И.В. Боровков
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


