

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 33-2018/Р от 28.04.2018

г. Киров

«22» октября 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ»**, в лице директора Мерзаева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее- Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 28.04.2018 № 33-2018/Р (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании акта о приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома от 05.10.2018, внести изменения в абзац первый пункта 3.1. раздела 3 «Цена работ и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2018 № РТС243А180059) и составляет 4 977 667 (четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 76 копеек».

2. Внести изменения в пункт 4.1. раздела 4 «Сроки выполнения работ» Договора, изложив его в новой редакции:

«4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Договора, устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «01» июля 2018 года, для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года. Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. Мира, д. 1А устанавливается Графиком выполнения работ не может превышать «13» октября 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела».

3. Внести изменения в строку № 1 Приложения № 1 к техническому заданию «Объемы работ» (Приложение №1 к Договору № 33-2018/Р от 28.04.2018), изложив ее в новой редакции:

№ п/п	Адрес МКД	Перечень работ по капитальному ремонту	Общая цена, руб.	Цена работ по видам работ, руб.
-------	-----------	----------------------------------------	------------------	---------------------------------

1	Лебяжье пгт, Мира ул, 1А	Капитальный ремонт системы теплоснабжения	759 235	759 235
---	-----------------------------	----------------------------------------------	---------	---------

4. Внести изменения в строку № 1 Приложения № 3 «График выполнения работ» к Договору от 28.04.2018 № 33-2018/Р, изложив ее в новой редакции:

№ п/п	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту	Сроки выполнения работ, включая сроки промежуточных этапов (начало/окончание работ)	Стоимость работ по Договору, руб.
1	Лебяжье пгт, Мира ул, 1А	01.07.2018 / 13.10.2018	759 235
	Капитальный ремонт Системы теплоснабжения		759 235

5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон:

Заказчик:

_____ М.А. Кузьмин

«_____» _____ 2018

М.П.

Подрядчик:

_____ В.В. Мерзаев

«_____» _____ 2018

М.П.