1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

№134-2017/Р от 12.01.2017

г. Киров                                                                                                       «02» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 01.06.2018 № 29-к (далее - Заказчик), с одной стороны, и

      Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой», в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

№134-2017/Р от 12.01.2017(далее – Договор) о нижеследующем:

  1. На основании локальных сметных расчетов № 02-01-03 Доп.1 (дополнительные работы по системе водоотведения), № 02-01-02 Доп.1 (дополнительные работы по системе горячего водоснабжения) и № 02-01-01 Доп.1 (дополнительные работы по системе холодного водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область,
г. Киров, Октябрьский проспект, д. 9 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 70 104 руб. 98 коп., в том числе НДС-18%.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 321 803 руб. 70 коп., в том числе НДС-18%.
     1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 37 680 руб. 94 коп., в том числе НДС-18%.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 828 837 руб. 90 коп., в том числе НДС-18%.
     1.5. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 26 349 руб. 40 коп., в том числе НДС-18%.
     1.6. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 444 788 руб. 02 коп, в том числе НДС-18%.
      2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 2 631 830 (два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот тридцать) руб. 66 коп, в том числе НДС-18%.
     3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     5.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

    7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Демьянов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


