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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
№ 40-2018/Р от 26.04.2018
г. Киров                                                                                                       «01» ноября 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Универсалстрой-Люкс», в лице директора Лобанова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее- Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 26.04.2018    № 40-2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании акта о приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома от 04.10.2018, внести изменения в абзац первый пункта 3.1. раздела 3 «Цена работ и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 13.04.2018 № РТС243А180065) и составляет 21 804 720 (двадцать один миллион восемьсот четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 60 копеек».

2. Внести изменения в пункт 4.1. раздела 4 «Сроки выполнения работ» Договора, изложив его в новой редакции: 

«4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Договора, устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «01»августа 2018 года, для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года. Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, д. 14 устанавливается Графиком выполнения работ не может превышать «08» октября 2018 года., для капитального ремонта системы теплоснабжения – «16» ноября 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела».

3. Внести изменения в  строку № 1 Приложения № 1 к техническому заданию «Объемы работ» (Приложение №1 к Договору № 40-2018/Р от 26.04.2018), изложив ее в новой редакции:

	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена работ по видам работ, руб.

	1
	Киров г,
Менделеева ул, 14
	Капитальный ремонт крыши

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	5 961 620,18
	3 400 276,68
850 758,32

1 710 585,18


4. Внести изменения в строку № 1  Приложения № 3 «График выполнения работ» к Договору от 26.04.2018 № 40-2018/Р,  изложив ее в новой редакции:
	№ п/п
	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки  промежуточных этапов  (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору,

руб.

	1
	Киров г, Менделеева ул, 14
	
	5 961 620,18

	
	Капитальный ремонт крыши
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / 08.10.2018
	3 400 276,68

	
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	с даты уведомления заказчиком о представителе строительного контроля / 08.10.2018
	850 758,32

	
	Капитальный ремонт

системы теплоснабжения
	20.05.2018 / 16.11.2018
	1 710 585,18


5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
7.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.  Подписи сторон:
	Заказчик:

__________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

___________________ С.В. Лобанов
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


