
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5 

к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов 

от 28.04.2018 № 33-2018/Р 
 

г. Киров                                                                                                        «25» марта 2021 г. 
 

 

          Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области», именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального 

директора Горячевского Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава,                

с одной стороны, и  

  Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мерзаева 

Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016 № 615 (далее – Положение), руководствуясь пунктом 12.1 Договора на 

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов от 28.04.2018 № 33-2018/Р (далее – Договор), заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 
 
 

1.  В соответствии с абзацем третьим пункта 3.3 раздела 3 «Цена работ и 

порядок их оплаты» Договора, на основании локальной сметы № 02-01-02 

(дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул. 

Советская, 47А) внести изменения в абзац первый пункта 3.1 раздела 3 Договора, 

изложив его в новой редакции:   
 

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного 

аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного 

аукциона от 09.04.2018 № РТС243А180059) и составляет 4 601 131 (четыре миллиона 

шестьсот одна тысяча сто тридцать один) рубль 00 копеек; без НДС.». 
  
 
 

 2. Внести изменения в строку № 9 Приложения № 1 «Объемы работ» к 

техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), изложив ее в новой редакции:  
 

 

№ 

п/п 

Адрес МКД Перечень работ по 

капитальному ремонту 

Общая цена, 

руб. 

Цена по 

видам работ, 

руб. 

9 Уржум г, Советская ул, 

47А 

Капитальный ремонт 

системы холодного 

водоснабжения 

491 956,00 153 936,00 

    Капитальный ремонт 

системы 

водоотведения 

  176 137,00                 

+ доп. 

161 883,00 

 



 
 

С учетом внесенных изменений итоговую сумму в Приложении № 1 «Объемы 

работ» к техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) читать: «Итого:                

4 601 131,00 руб.». 
 

 3.  Применительно к строке № 9 в графе «Стоимость работ по Договору» 

Приложения № 3 «График выполнения работ» к Договору – учитывать 

соответствующие данные граф «Общая цена, руб.» и «Цена по видам работ, руб.» 

Приложения № 1 «Объемы работ» к техническому заданию (Приложение № 1 к 

Договору).  
 

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 
 

5.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. 
 

6.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора. 
 

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по 

одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

           8.  Подписи сторон: 

 
 

Заказчик: 

 

______________ А.Д. Горячевский 

 

«_____» ________________ 2021 г. 

 

М.П. 

Подрядчик: 

 

__________________ В.В. Мерзаев 

 

«_____» _________________ 2021 г. 

 

М.П. 

   
 

  

 


