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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
№ 31-2018/Р от 28.04.2018
г. Киров                                                                                                       «20» ноября 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава, (в дальнейшем - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее- Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 28.04.2018  № 31 -2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. На основании актов о приемке выполненных работ, внести изменения в абзац первый пункта 3.1. раздела 3 «Цена работ и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции:

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного аукциона от 09.04.2018 № РТС243А180057) и составляет 3 367 146 (три миллиона триста шестьдесят семь тысяч сто сорок шесть) рублей 14 копеек».

2. Внести изменения в пункт 4.1. раздела 4 «Сроки выполнения работ» Договора, изложив его в новой редакции: 

«4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Договора, устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «01» сентября 2018 года. Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт. Восточный, ул. Снежная, д. 3 устанавливается Графиком выполнения работ не может превышать «31» октября 2018 года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела».
3. Внести изменения в  строку № 1 Приложения № 1 «Объемы работ» к техническому заданию, изложив ее в новой редакции:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Общая цена, руб.
	Цена работ по видам работ, руб.

	1
	Омутнинский р-н, Восточный пгт, Снежная ул, 3
	Капитальный ремонт крыши


	1 758 208,26
	1 758 208,26


4. Внести изменения в строку № 1 Приложения № 3 «График выполнения работ» к Договору,  изложив ее в новой редакции:
	№ п/п
	Адрес МКД, перечень работ и промежуточные этапы выполнения работ по капитальному ремонту
	Сроки выполнения работ, включая сроки  промежуточных этапов  (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по Договору,

руб.

	1
	Омутнинский р-н, Восточный пгт, Снежная ул, 3
	С даты уведомления Заказчиком о представителе строительного контроля / 31.10.2018
	1 758 208,26

	
	Капитальный ремонт 

крыши
	
	1 758 208,26


5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
6.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
7.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.  Подписи сторон:
	Заказчик:

__________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

___________________ А.В. Демьянов
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


