
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов  

№ 33-2018/Р от 28.04.2018 

 

г. Киров                                                                                                «22» октября 2018 года 

 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов в Кировской области» в лице генерального 

директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 

01.06.2018 № 29-К и Устава, (далее - Заказчик) с одной стороны,  

и Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ», 

в лице директора Мерзаева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, 

(в дальнейшем - Подрядчик) с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее- Положение), 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 28.04.2018    

№ 33-2018/Р (далее – Договор)  о нижеследующем: 

1. На основании акта о приемке законченного капитальным ремонтом 

многоквартирного дома от 05.10.2018, внести изменения в абзац первый пункта 3.1. 

раздела 3 «Цена работ и порядок расчетов» Договора, изложив его в новой редакции: 

«3.1. Цена работ по Договору определена с учетом результатов электронного 

аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов (протокол проведения электронного 

аукциона от 09.04.2018 № РТС243А180059) и составляет 4 977 667 (четыре миллиона 

девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 76 копеек». 

2. Внести изменения в пункт 4.1. раздела 4 «Сроки выполнения работ» 

Договора, изложив его в новой редакции:  

«4.1. Срок выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Договора, 

устанавливается Графиком выполнения работ и не может превышать «01» июля 2018 

года, для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 2018 года. 

Срок выполнения работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Кировская обл., пгт. Лебяжье, ул. Мира, д. 1А 

устанавливается Графиком выполнения работ не может превышать «13» октября 2018 

года. Этот срок не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением 

случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном 

пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела». 

3. Внести изменения в  строку № 1 Приложения № 1 к техническому 

заданию «Объемы работ» (Приложение №1 к Договору № 33-2018/Р от 28.04.2018), 

изложив ее в новой редакции: 

№ 

п/п 

Адрес МКД Перечень работ по 

капитальному ремонту 

Общая цена, 

руб. 

Цена работ по 

видам работ, 

руб. 



1 Лебяжье пгт,  

Мира ул, 1А 

Капитальный ремонт системы 

теплоснабжения 

759 235 759 235 

4. Внести изменения в строку № 1  Приложения № 3 «График выполнения 

работ» к Договору от 28.04.2018 № 33-2018/Р,  изложив ее в новой редакции: 

№ 

п/п 

Адрес МКД, перечень работ и 

промежуточные этапы 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

Сроки выполнения 

работ, включая сроки  

промежуточных этапов  

(начало/окончание 

работ) 

Стоимость работ 

по Договору, 

руб. 

1 Лебяжье пгт, Мира ул, 1А 01.07.2018 / 13.10.2018 759 235 

Капитальный ремонт  

Системы теплоснабжения 

759 235 

 

5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по 

ним свои обязательства. 

6.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. 

7.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора. 

8.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.  Подписи сторон: 

 

Заказчик: 

 

__________________М.А. Кузьмин 

 

«_____» __________________2018 

 

М.П. 

Подрядчик: 

 

___________________ В.В. Мерзаев 

 

«_____» ___________________2018 

 

М.П. 

   
 

  

 


