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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 33-2018/Р от 28.04.2018
г. Киров                                                                                            «19» октября 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № 29-К от 01.06.2018 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и
 Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ», в лице директора Мерзаева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 33-2018/Р от 28.04.2018 (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

  1. На основании локальной сметы № 07-18/2 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Красная, д. 85 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:
    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД1  работами, стоимость которых составляет 9 508 руб.  00 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет  91 275 руб. 00 коп.
     2. На основании локальной сметы № 06-18/2 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Красная, д. 9 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

    2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД2  работами, стоимость которых составляет 15 873 руб. 00 коп.

    2.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет   106 063 руб. 00 коп.

     3. На основании локальной сметы № 08-18/1 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская обл., Уржумский р-н, г. Уржум, ул. Кирова, д. 7 (МКД3), Стороны пришли к соглашению:

    3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД3  работами, стоимость которых составляет 9 508 руб. 00 коп.

    3.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет  107 029 руб. 00 коп.

   4. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 4 985 060 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят) руб. 76 коп.

    5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

     9. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

____________________ В.В. Мерзаев
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


